



# Hammerfest kommune

## Hámmerfeastta suohkan

### **BILAG 3 Plan for Etableringsfasen.**

---

Bilag til Statens standardavtale om løpende tjenestekjøp over internett, SSA-L, versjon 2018.

## **Innhold**

|   |                                                            |   |
|---|------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Introduksjon .....                                         | 2 |
| 2 | Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding..... | 2 |
| 3 | Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse.....           | 2 |

## 1 Introduksjon

Leverandøren er ansvarlig for etablering av tjenesten hos Hammerfest kommune.

## 2 Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden innen 6 uker (ekskludert ev. fellesferien) etter at avtalen er signert.

Oppdragsgiver regner denne leveransen som overlevert når følgende kriterier er oppfylt:

- Tilgang til løsningen er gitt
- Opplæringsmateriell levert
- Opplæring ferdigstilt
- Tilpasninger av løsningen er ferdigstilt
- Godkjenningsprøver fullført med godkjent resultat

### 2.1 Prosjekt- og framdriftsplan

Leverandør skal levere en detaljert prosjekt- og framdriftsplan for etableringsfasen.

I planen skal det fremkomme beskrivelse av sentrale aktiviteter/milepæler, tidsfrister, leveranser, aktiviteter og avhengigheter. For aktiviteter må det tydelig fremkomme oppstart, varighet, roller, ansvar og eventuelle avhengigheter.

Leverandøren skal redegjøre for integrasjoner og beskrive eventuelle begrensninger eller avgrensninger, nødvendig ansvarsfordeling og antatt tidsbehov.

Sentrale aktiviteter/milepæler for etablering av tjenesten er:

- Leverandørens systemtest gjennomført
- Opplæring av brukere gjennomført
- Godkjenningsperiode/ akseptanseperiode gjennomført, og akseptansetesten er godkjent av Kunden
- Leveringsdag
- Implementering (hvor punkt 3.8 Krav til implementering i Bilag 1, blir ivaretatt)
- Produksjonssetting

#### Leverandørens besvarelse:

Leverandørens besvarelse i form av en prosjekt- og framdriftsplan i eget vedlegg som navngis «SSA-L Bilag 3A Plan for Etableringsfasen».

## 3 Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse

Dersom leveringstidspunkt på milepæler nevnt nedenfor forsinkes med mer enn én uke, påløper dagbøter. Dagbøtene beregnes i henhold til SSA-L, pkt. 9.2.3.

| Periode             | Milepæl          | Dato                                                                                                     |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etableringsfase     | Leveransemelding | Innen 6 uker etter at avtalen er signert                                                                 |
| Godkjenningsperiode | Leveringsdag     | Innen 10 (ti) virkedager fra første virkedag etter at Leverandøren har sendt leveransemelding til Kunden |