

Kap. E Frister og dagmulkter

Plan og bestemmelser for fremdrift

Entreprenørene skal samordne sine arbeider og følge plikter og ansvar slik som angitt i konkurranse/kontraktsdokumentene.

Hoved entreprenør skal samordne fremdriftsplanleggingen for utførelsesentreprisene for Angabygget.

Entreprenørene skal utarbeide fremdriftsplaner for sine egne arbeider. Viktige avhengigheter i forhold til andre entrepriser skal fremkomme av entreprenørens planer og risikofylte aktiviteter skal tydelig synliggjøres.

Etter avtaleinngåelse skal entreprenørene samlet, i samråd med byggherren, sette opp en detaljert plan, som vil være bindende og dagmulksbelagt. Denne planen vil bygge på innspill fra alle entreprenørene, og med etterfølgende betingelser. Planen skal holde seg innenfor de rammer som er gitt i overordnet fremdriftsplan. Planen skal inneholde nødvendig slakk for å unngå total forsinkelse som følge av netto tilleggsarbeider. Det henvises til NS8405-” Alminnelige kontraktsbestemmelser”.

Entreprenørene plikter til enhver tid å følge den oppsatte tidsplanen nøye for å unngå forsinkelser av egne og andre entreprenørers arbeider, og at eventuelle forsinkelser vert rapportert umiddelbart og innhentet. Dersom det oppstår forsinkelser i forhold til den godkjente planen, skal entreprenøren umiddelbart re-planlegge gjenstående arbeide og framlegge forslag til tiltak for å ta igjen tapt tid.

Fremdriftsplan skal være en relativt detaljert plan. Den angir imidlertid ikke alle aktivitetene som skal utføres.

Det kan påregnes at ytterligere aktiviteter og avhengigheter kan bli identifisert i denne prosessen, og at dette kan medføre endringer i fremdriftsforhold.

Overordnet fremdriftsplan og dagmulktbelagte frister:

Overordnet framdriftsplan:	Veke/dato/år	Dagmulktbelagt frist	Dagmulkt beløp/%-sats
Kontrakt tildelt	Veke 33/26		
Kontrakt signert	Veke 35/26		
Oppstart byggeplass	Veke 38/26		
FDV – alle produkt-datablad levert	1. oktober	X	NOK 10.000,- pr dag pr entreprise dette gjeld
Mekanisk ferdigstilt, innregulert og ferdig testa	1. november 2027	X	NOK 50.000,- pr dag med %-vis fordeling på kvar entreprise
Sluttleveranse FDV	22. november 2027	X	NOK 10.000,- pr dag pr entreprise dette gjeld
Ferdigstillelse og overtakelse	1. desember 2027	X	NOK 100.000,- pr dag med %-vis fordeling på kvar entreprise
Prøvedrift	1/12-27 til 1/12-28		