

Prosjekt:

# Nye Aker

Tittel:

## Bilag E3U

### Kontraktens milepæler og dagmulkter 9601

### Autoklav, destruksjon, gjennomgående

01	For konkurransegrunnlag		22.05.26	CVE	IMS
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:
					<b>Side 1 av 5</b>
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr:
<b>NSA</b>	<b>0000</b>	<b>U</b>	<b>PL</b>	<b>0005</b>	<b>01</b>
					Status:
					<b>G</b>

# Innholdsfortegnelse

1	Generelt .....	3
2	Milepæler.....	3
3	Betalingsmilepæler.....	5

## 1 Generelt

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre leveransen i henhold til milepælene i dette dokumentet. Milepælsplanen er basert på de overordnede fremdriftsplanene for prosjektet.

Eventuelle endringer i de overordnede planene kan medføre endringer i milepæler for denne leveranse, uten at Leverandøren kan kreve kompensasjon for dette.

Destruksjonsautoklavene skal leveres til Nye Aker sykehus.

Samspillsperioden for Nye Aker starter kort tid etter kontraktsinngåelse.

## 2 Milepæler

Konkrete datoer avtales for den enkelte leveranse i forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan etter signering av kontrakt. Ref. milepæl M3. Med dager menes arbeidsdager i henhold til Hovedavtalen mellom LO og NHO for byggfag.

Milepæl	Beskrivelse	Frist	Dagbot <i>ref. Bilag B1U</i> <i>Kontraksbestemmelser</i>
M0	<b>Kontraktsdato</b> Signering av kontrakt	02.11.26	
M1	<b>Dokumentplan</b> Leverandøren skal oversende dokumentplan med oversikt over dokumenter som skal leveres, ref. <i>Bilag D1U Administrative bestemmelser</i>	M0 + 60d	
M2	<b>Målsatte tegninger, monteringskrav og grensesnittsinformasjon</b> Tegninger og beskrivelse av grensesnitt mot bygg og tekniske installasjoner	M0 + 30d	Ja
M3	<b>Fremdriftsplan</b> Plan for leveransen omforent mellom Leverandør og Oppdragsgiver	M0 + 40d	
M4	<b>Løsningsdesign IKT</b> Endelig løsningsdesign inkl. IKT-integrasjoner	Avklares etter kontrakts-inngåelse	
M5	<b>Opplæringsplan</b>	M0 + 40d	

Milepæl	Beskrivelse	Frist	Dagbot <i>ref. Bilag BIU</i> <i>Kontraktsbestemmelser</i>
	Detaljert opplæringsplan oversendes Oppdragsgiver		
M6	<b>Testplan</b> Testprogram for leverandørens sluttkontroll av leveransen og evt. andre tester utstyret skal inngå i oversendes Oppdragsgiver	M0 + 40d	
M7	<b>Bestilling</b> Tidspunkt for når bestilling må foreligge hos leverandøren for å sikre avtalt leveransetidspunkt	M0 (må avklares i oppstarts-møte)	
M8	<b>Leveranse</b> Leveransen kan bli delt i flere delleveranser avhengig av byggets fremdrift. All dokumentasjon som er nødvendig for bruk og vedlikehold skal følge leveransen	Q2 2029	
M9	<b>Installasjonsarbeider ferdig</b> Leverandør må koordinere sin installasjon med klargjøring av bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt.  Leverandør skal gjennomføre sluttkontroll av levert utstyr	Iht avtalt fremdrifts-plan	
M10	<b>Leveransen klar for integrerte tester</b> Det leverte utstyret skal inngå i integrerte tester. Datoene vil bli relatert til ferdigstillelse av de enkelte bygningsavsnitt	Ihht igang-kjørings-plan	
M11	<b>Oppstart prøveperiode</b> Det leverte utstyret skal inngå i en prøvedriftsperiode med klinisk drift over 3 måneder	Ved oppstart klinisk drift	
M12	<b>Godkjent levering</b>	M11 + 3 mnd	Ja

Milepæl	Beskrivelse	Frist	Dagbot <i>ref. Bilag B1U</i> <i>Kontraktsbestemmelser</i>
	Levering anses som skjedd når levering er gjennomført i samsvar med kravene i kontrakten og oppdragsgiver har godkjent leveransen gjennom signering av overtakelsesprotokoll.  <i>Jf Bilag B1U Kontraktsbestemmelser funksjonsutstyr basert på NS8438:2023.</i>		

### 3 Betalingsmilepæler

Betaling av leveransen skal skje basert på oppnåelse av milepæler som definert i dette Bilag. Prosentsatsene angitt under skal benyttes ved fakturering. Fakturering kan først skje når de respektive milepælene er oppnådd.

Milepæl	Beskrivelse	Andel fakturert	Akkumulert
M8	<b>Leveranse</b> Ved leveranse på anvist sted kan leverandør sende faktura på den delen av kontrakten som er omfattet av leveransen	75 %	75%
M12	<b>Godkjent levering</b> Når oppdragsgiver har signert overtakelsesprotokoll, kan leverandøren sende siste faktura	25 %	100 %