

Dokumentleveranseplan Arkitekt

16202044-01 Sørfold Helsehus - Forprosjekt

Dato siste rev: 27.03.2026  
Siste revisjon: G  
Sign: LDE

MMI 225 - Underlag klart for tverrfaglig koordinering  
MMI 250 - Tverrfaglig koordinert prinsipielle løsninger  
MMI 275 - Valgt prinsipiell løsning  
MMI 300 - Forprosjekt klart for detaljprosjektering

Blått - publisering fra LINK til rådgivere og TE for tverrfaglig kontroll  
Rødt - input og avklaringer fra tverrfaglig kontroll tilbake til LINK  
Grønt - publisering av ferdige tegninger i gjeldende fase fra LINK

LINK ARKITEKTUR

LINK ARKITEKTOR										Forprosjekt				
Tegning nr:	Tegningstittel:	Målestokk	Ark-format	Dato opprettet	Statuskode	MMI Klimaskall	MMI Innvendige forhold	Rev.nr.	Revisjonsdato	MMI 225: Etablert prinsipielle løsninger til tverrfaglig kontroll	MMI 250: Frist tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	MMI 250: Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	MMI 275: Valgt prinsipielle løsninger til gjennomgang BH	MMI 300: Anbudsunderlag klart for detaljprosjektering
	PLANER													
	Oversiktsplaner 1:200													
01-A-200-20-001	Plan 1 _ kote +12,20	1:200	A1	14.11.25		300	300	E	27.03.26					
02-A-200-20-001	Plan 2 _ kote +16,45	1:200	A1	14.11.25		300	300	F	27.03.26					
03-A-200-20-001	Plan 3 _ kote +20,45	1:200	A1	14.11.25		300	300	F	27.03.26					
	TEMAPLANER													
	Veggbehandlingsplaner 1:200													
01-A-240-20-001	Veggbehandlingsplan Plan 1	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	27.03.26					
02-A-240-20-001	Veggbehandlingsplan Plan 2	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	09.01.26					
03-A-240-20-001	Veggbehandlingsplan Plan 3	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	09.01.26					
	Gulvbehandlingsplaner 1:200													
01-A-255-20-001	Gulvplan Plan 1	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	27.03.26					
02-A-255-20-001	Gulvplan Plan 2	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	09.01.26					
03-A-255-20-001	Gulvplan Plan 3	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	09.01.26					
	Himlingsplaner 1:200													
01-A-257-20-001	Himlingsplan Plan 1	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	27.03.26					
02-A-257-20-001	Himlingsplan Plan 2	1:200	A1	14.11.25		300	300	E	27.03.26					
03-A-257-20-001	Himlingsplan Plan 3	1:200	A1	14.11.25		300	300	D	09.01.26					
	FASADER 1:200													
00-A-200-40-001	Fasade Sørflyøy	1:200	A2	14.11.25		300	-	C	09.01.26					
00-A-200-40-002	Fasade Vestflyøy	1:200	A2	14.11.25		300	-	C	09.01.26					
00-A-200-40-003	Fasade Østflyøy	1:200	A2	14.11.25		300	-	C	09.01.26					
	FASADESKJEMA 1:50													
00-A-235-60-001	Fasadeskjema utsnitt	1:50	A2	19.12.25		300	-	A	09.01.26					
	SNITT 1:200													
00-A-200-40-004	Snitt A og Snitt B	1:200	A2	14.11.25		300	300	D	27.03.26					

Dokumentleveranseplan Arkitekt

16202044-01 Sørfold Helsehus - Forprosjekt

Dato siste rev: 27.03.2026  
Siste revisjon: G  
Sign: LDE

MMI 225 - Underlag klart for tverrfaglig koordinering  
MMI 250 - Tverrfaglig koordinert prinsipielle løsninger  
MMI 275 - Valgt prinsipiell løsning  
MMI 300 - Forprosjekt klart for detaljprosjektering

Blått - publisering fra LINK til rådgivere og TE for tverrfaglig kontroll  
Rødt - input og avklaringer fra tverrfaglig kontroll tilbake til LINK  
Grønt - publisering av ferdige tegninger i gjeldende fase fra LINK

LINK ARKITEKTUR

										Forprosjekt				
Tegning nr:	Tegningstittel:	Målestokk	Ark-format	Dato opprettet	Statuskode	MMI Klimaskall	MMI Innvendige forhold	Rev.nr.	Revisjonsdato	MMI 225: Etablert prinsipielle løsninger til tverrfaglig kontroll	MMI 250: Frist tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	MMI 250: Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger	MMI 275: Valgt prinsipielle løsninger til gjennomgang BH	MMI 300: Anbudsunderlag klart for detaljprosjektering
	ROMSKJEMA 1:50													
00-A-200-60-001	Beboerrom institusjon	1:50	A3.2	14.11.25		300	300	C	09.01.26					
00-A-200-60-002	Beboerrom institusjon med sluse	1:50	A3.2	14.11.25		300	300	C	09.01.26					
03-A-200-60-003	Beboerrom omsorg 55 kvm	1:50	A3.2	14.11.25		300	300	C	09.01.26					
03-A-200-60-004	Beboerrom omsorg 65 kvm	1:50	A3.2	14.11.25		300	300	C	09.01.26					
01-A-200-60-005	Beboerrom barnebolig	1:50	A3.2	14.11.25		300	300		Utgår					
01-A-200-60-006	Vestibyle kafe og storstue	1:100	A3.2	14.11.25		300	300	B	09.01.26					
01-A-200-60-007	Prinsipp brystning korridorer	1:20	A3.2	14.11.25		300	300							
01-A-200-60-008	Syningsrom	1:50	A3.2	03.12.25		300	300							
	Vindus- og Dørskjema utvendig													
00-A-233-60-001	Skjema glassfasader	1:100	A3	14.11.25		300	-	A	09.01.26					
00-A-234-60-001	Skjema glass-alu.dører utvendig	-	A2	14.11.25		300	-	C	09.01.26					
00-A-234-60-002	Skjema vinduer utvendig	-	A1	14.11.25		300	-	D	09.01.26					
00-A-234-60-003	Skjema garasjeporter	-	A3	14.11.25		300	-							
00-A-234-60-004	Skjema ståldører utvendig	-	A3	14.11.25		300	-							
00-A-234-60-005	Skjema verandadører m. glassfelt	-	A3	14.11.25		300	-	B	09.01.26					
	Vindus- og dørskjema innvendig													
00-A-243-60-001	Skjema systemvegger tre	-	A0	14.11.25		-	300	D	09.01.26					
00-A-244-60-001	Skjema innvendig kompaktdører	-	A2	14.11.25		-	300	D	09.01.26					
00-A-244-60-002	Skjema dører innvendig tre	-	A2	14.11.25		-	300	D	09.01.26					
00-A-244-60-003	Skjema dører innvendig stål	-	A2	14.11.25		-	300	C	09.01.26					
00-A-244-60-004	Skjema sjaktluker innvendig	-	A3	14.11.25		-	300	A	26.11.25					
	DOKUMENTER													
A-LI-001	Dokumentleveranser forprosjekt ARK	-	A3	14.11.25		-	-	G	27.03.26					
A-LI-002	Arealoversikt forprosjekt ARK	-	A2	14.11.25		-	-	E	27.03.26					
A-LI-003	Romprogram forprosjekt ARK	-	A3	14.11.25		-	-	B	08.12.25					