


Prosjekt:

Sæteråa bru

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepæler

C01	Kontraktsgrunnlag		29.05.26	YY	OGHH IHAA
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.	Utarb. av.:	Antall sider:
 Sør-Odal kommune					Side 1 av 3
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr: Status:
SB	0000	Z	KF	00016	01 C

Innholdsfortegnelse

1	GENERELT	3
2	KONTRAKTENS MILEPÆLER	3
3	FORHOLD SOM MÅ HENSYNTAS VED FRAMDRIFTSPLANLEGGINGEN	3

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepæler. Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

2 Kontraktens milepæler

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
M1	Samlet stengetid for alminnelig ferdsel i anleggsperioden høst-vinter 2026/2027	Maksimalt 18 uker	4.000,-
M2	Samlet stengetid for alminnelig ferdsel i anleggsperioden vår-sommer 2027	Maksimalt 2 uker	4.000,-
M3	Overtagelse Sæteråa bru	15.06.2027	5.000,-
M4	Feil og mangler utbedret og godkjent.	4 uker etter overtakelse	2.500,-

3 Forhold som må hensyntas ved framdriftsplanleggingen

Kontraktens generelle krav til framdriftsplaner og framdriftsplanlegging framkommer av Bilag D2 PA-bok.

Entreprenøren skal bidra aktivt til å oppnå en optimal framdriftsplan totalt sett. Forslag til framdriftsplan skal omforenes og endelig godkjennes av byggherren. Godkjent plan danner grunnlag for oppfølging og rapportering.