

Kontraktsvilkår

Universell utforming av Oslo S
Totalentreprise med Samspill

<K.xxxx>



KONTRAKTSVILKÅR**DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

- Art. 1 Definisjoner
- Art. 2 Kontraktsdokumentene. Tolkningsregler
- Art. 3 Partenes representanter og personell

DEL II UTFØRELSEN AV ARBEIDET

- Art. 4 Leverandørens og selskapets plikter - hovedregler
- Art. 5 Myndighetskrav. Tillatelser
- Art. 6 Selskapets dokumenter og selskapsmaterialer
- Art. 7 Leverandørens spesifikasjon
- Art. 8 Underleveranser
- Art. 9 Kvalitetsstyring, lønns og arbeidsforhold og forretningsetikk
- Art. 10 Forhold på Selskapets Byggeplass

DEL III FREMDRIFT I ARBEIDET

- Art. 11 Fremdriftsplan. Forsinket fremdrift

DEL IV ENDRINGER, AVBESTILLING OG INNSTILLING

- Art. 12 Rett til endring av arbeidet
- Art. 13 Virkningene av endring av arbeidet
- Art. 14 Utstedelse av endringsordre
- Art. 15 Konsekvenser av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser
- Art. 16 Tvist om hvorvidt endring av arbeidet foreligger. Omtvistet endringsordre
- Art. 17 Avbestilling
- Art. 18 Selskapets rett til midlertidig innstilling av arbeidet

DEL V LEVERING OG BETALING

- Art. 19 Levering og fullføring av arbeidet
- Art. 20 Betaling, fakturering og revisjon
- Art. 21 Sikkerhetsstillelse
- Art. 22 Eiendomsrett til leveransen. Utleveringsrett
- Art. 23 Leverandørgaranti. Godkjennelsesattest

DEL VI KONTRAKTSBRUDD

- Art. 24 Forsinkelse fra leverandørens side
- Art. 24A Ansvar for hindring av togtrafikk og andre dagmulker
- Art. 25 Leverandørens mangels- og garantiansvar

- Art. 26 Heving på grunn av leverandørens kontraktsbrudd
Art. 26A Stansing på grunn av leverandørens kontraktsbrudd
Art. 27 Kontraktsbrudd fra selskapets side

DEL VII FORCE MAJEURE

- Art. 28 Virkninger av Force Majeure

DEL VIII ANSVAR OG FORSIKRINGER

- Art. 29 Tap av eller skade på leveransen, materialer eller selskapsmaterialer
Art. 30 Ansvarsfrihet. Skadesløsholdelse
Art. 31 Forsikringer

DEL IX ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

- Art. 32 Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

DEL X OPPHAVSRETT M.V.

- Art. 33 Rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser
Art. 34 Hemmeligholdelse av informasjon

DEL XI ØVRIGE BESTEMMELSER

- Art. 35 Overdragelse av kontrakten m.v.
Art. 36 Varsler, krav og meldinger
Art. 37 Prosjektintegrert megling
Art. 38 Norsk rett og tvister

DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER**Art. 1 DEFINISJONER**

- 1.1 Arbeidet betyr alt arbeid som Leverandøren skal utføre eller besørge utført i henhold til Kontrakten.
- 1.2 Byggeplass betyr et sted hvor Arbeidet utføres.
- 1.3 Dag betyr løpende kalenderdag når ikke annet er fastsatt.
- 1.4 Del I Dokumenter betyr alle dokumenter opplistet i Vedlegg E, kapittel 2.
- 1.5 Del II Dokumenter betyr alle dokumenter opplistet i Vedlegg E, kapittel 3.
- 1.6 Endring av Arbeidet betyr endring av Arbeidet, Arbeidsbeskrivelsen, Fremdriftsplanen, Del I Dokumenter, Selskapets Ytelser og Leverandørens Spesifikasjon etter reglene i art. 12 til 16.
- 1.7 Endringsordre betyr instruks om Endring av Arbeidet utstedt i henhold til art. 14.
- 1.8 Endringsordrekraft betyr krav fremsatt av Leverandøren i henhold til art. 16.1.
- 1.9 Ferdigattest betyr det dokument Selskapet skal utstede etter art. 19 når Arbeidet med unntak av garantiarbeider er utført.
- 1.10 Force Majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av.
- 1.11 Garantiperiode betyr slik(e) periode(r) som er angitt i art. 23.2.
- 1.12 Godkjennelsesattest betyr det dokument som Selskapet skal utstede etter art. 23.5 når Arbeidet er fullført.
- 1.13 Jernbanetilsynet betyr Statens jernbanetilsyn (SJT), kontroll- og tilsynsmyndighet for jernbanetrafikk i Norge.
- 1.14 Kontrakten betyr Samspillskontrakten, disse kontraktsvilkår med vedlegg som angitt i art. 2 og Avtaledokumentet.
- 1.15 Kontraktsgjenstanden betyr den gjenstand Leverandøren etter Kontrakten skal levere, samt dens enkelte deler, men omfatter ikke Selskapsmaterialer før disse er inkorporert.
- 1.16 Kontraktsprisen betyr det samlede beløp som skal betales til Leverandøren i henhold til Vedlegg B.
- 1.17 Leveransen betyr Kontraktsgjenstanden samt all dokumentasjon som etter Kontrakten skal leveres av Leverandøren.
- 1.18 Leverandøren betyr den part som er angitt i Avtaledokumentet.
- 1.19 Leverandørgruppen betyr Leverandøren, hans Tilknyttede Selskaper som deltar i Arbeidet, hans Underleverandører og deres leverandører og underleverandører, deltagere i et foretak som er etablert for å utføre Arbeidet, og de ansatte i de nevnte selskaper og foretak.
- 1.20 Leveringsprotokoll betyr det dokument som partene skal opprette etter art. 19 når Kontraktsgjenstanden leveres.
- 1.21 Leveringsdato betyr den dato som er fastsatt for levering av Kontraktsgjenstanden i henhold til Fremdriftsplanen med endringer i samsvar med bestemmelsene i art. 12 til 16.
- 1.22 Materialer betyr utstyr og materiell som trenges til Arbeidet, men omfatter ikke Selskapsmaterialer og arbeidsredskaper.
- 1.23 Omtvistet Endringsordre betyr dokument utstedt etter art. 16.2.

- 1.24 Prosjektet betyr Universell utforming av Oslo S.
- 1.25 Rammeavtaler betyr de avtaler som er opplistet i Vedlegg E.
- 1.26 Selskapet betyr Bane NOR SF.
- 1.27 Selskapets Byggeplass betyr et sted gjort tilgjengelig for Leverandøren av Selskapet hvor Arbeidet utføres.
- 1.28 Selskapets Representant betyr den person som til enhver tid er utpekt etter art. 3 til å opptre på Selskapets vegne.
- 1.29 Selskapsgruppen betyr Selskapet, Selskapets Tilknyttede Selskaper, Selskapets leverandører og deres leverandører og underleverandører, i den utstrekning de ovennevnte er involvert i Prosjektet, og de ansatte i de nevnte selskaper og andre som Selskapet benytter.
- 1.30 Selskapsmaterialer betyr utstyr og/eller materialer som leveres av Selskapet og som skal inkorporeres i Kontraktsgegenstanden. Dette utgjør en del av Selskapets Ytelser listet opp i Vedlegg G.
- 1.31 Tilknyttet Selskap betyr morselskapet til en kontraktspart eller selskap som etter Allmennaksjelovens § 1-3 eller lov om Statsforetak § 2 er å anse som datterselskap/datterforetak av morselskapet/morforetaket eller kontraktsparten.
- 1.32 Tredjemann betyr alle andre enn Leverandøren og Selskapet.
- 1.33 Underleverandør betyr en Tredjemann som har inngått avtale med Leverandøren om levering av varer eller tjenester i forbindelse med Arbeidet.
- 1.34 Underleveranse betyr den del av Arbeidet som en Underleverandør skal utføre.

Art. 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE. TOLKNINGSREGLER

- 2.1 Kontrakten består av Samspillsavtalen, disse kontraktsvilkår, eget avtaledokument når dette er opprettet, og følgende vedlegg:
- Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelsen
 - Vedlegg B: Vederlaget
 - Vedlegg C: Fremdriftsplanen
 - Vedlegg D: Administrasjonsbestemmelser
 - Vedlegg E: Selskapets Dokumenter
 - Vedlegg F: Leverandørens Spesifikasjon
 - Vedlegg G: Selskapets Ytelser
 - Vedlegg H: Underleverandører
 - Vedlegg I: Forsikringer
 - Vedlegg J: Standard Formularer for Garantier
- 2.2 Henvvisning i Kontrakten til vedleggene som er nevnt i art. 2.1 er en henvvisning til innholdet av vedkommende vedlegg med eventuelle endringer etter reglene i art. 12 til 16 og godkjente avvik etter prosedyren i Vedlegg D.
- 2.3 Er det motstrid mellom bestemmelser i de kontraktsdokumenter som er nevnt i art. 2.1, skal de gis prioritet i denne rekkefølge:
- a) Avtaledokument,
 - b) Samspillsavtalen,
 - c) disse kontraktsvilkår,
 - d) alle vedlegg unntatt Vedlegg F i den rekkefølge de er nevnt i art. 2.1,

- e) Vedlegg F.

Art. 3 PARTENES REPRESENTANTER OG PERSONELL

- 3.1 Før Arbeidet begynner skal hver av partene oppnevne en representant med fullmakt til å opptre på vegne av parten i alle saker som angår Kontrakten, samt utpeke dennes stedfortreder. Hver av partene kan, med den begrensning som følger av art. 3.4 første avsnitt, med 14 Dagers varsel til den andre part, oppnevne en ny representant eller stedfortreder.
- 3.2 En representant eller dennes stedfortreder kan overlate særskilte arbeidsoppgaver til en eller flere personer som han utpeker. Den andre parts representant skal i tilfelle underrettes om hvilken fullmakt som er gitt vedkommende.
- 3.3 Leverandøren skal gi Selskapets Representant adgang til Byggeplass(ene) og Arbeidet i arbeidstiden. Det samme gjelder personer bemyndiget av Selskapets Representant, forutsatt at bemyndigelsen er varslet i rimelig tid. Selskapet skal til enhver tid ha full tilgang til Selskapets Byggeplass.

Dersom Leverandøren mener at Selskapets Representant, personer med bemyndigelse fra ham eller andre personer som Selskapet er ansvarlig for ved sitt nærvær hindrer Arbeidets fremdrift utover det Leverandøren med rimelighet kan forvente, skal han umiddelbart og senest innen 72 timer etter at han ble klar over forholdet fremsette krav som nevnt i art. 16.1.

- 3.4 Utpeking, forflytting eller utskifting av personer betegnet som nøkkelpersoner i Vedlegg D, skal forhåndsvarsles og godkjennes av Selskapet. Godkjennelse kan ikke nektes dersom (a) Leverandøren har tungtveiende grunner for slik utpeking, forflytting eller utskifting og (b) den utpekte nye nøkkelpersonen etter Selskapets vurdering har minst tilsvarende kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaring som utskiftet eller forflyttet nøkkelpersonell. Leverandørens interne behov vil ikke kunne utgjøre tungtveiende grunner etter a) ovenfor.

Ved brudd skal Leverandøren betale konvensjonalbot som fastsatt i Vedlegg B.

Leverandøren og Selskapet skal på egen bekostning sørge for utskifting av deres respektive personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

- 3.5 Leverandøren skal melde inn ressurser på den måten som er avtalt med Selskapet. Selskapet vurderer innmeldte ressurser og gir tilbakemelding om godkjenning eller behov for ytterligere informasjon. Selskapet har rett til å avvise innmeldte ressurser dersom det foreligger saklig grunnlag.

Leverandøren skal ikke fakturere for ressurser som ikke er meldt inn og godkjent i henhold til denne bestemmelsen. Selskapet har rett til å avvise fakturaer som inkluderer timer for ressurser som ikke er meldt inn og godkjent.

DEL II UTFØRELSEN AV ARBEIDET

Art. 4 LEVERANDØRENS OG SELSKAPETS PLIKTER - HOVEDREGLER

- 4.1 Leverandøren skal utføre Arbeidet på en fagmessig og aktsom måte og i henhold til Kontrakten. Han skal herunder:
- a) prioritere sikkerhetsmessige forhold høyt for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø, og
 - b) samarbeide med Selskapets Representant og personer denne har utpekt i henhold til art. 3.
- 4.2 Leverandøren skal ta godt vare på Kontraktsgjenstanden, Selskapsmaterialer og Materialer og skal sørge for at disse er i god stand og orden. Uten særskilt samtykke fra Selskapet har Leverandøren ikke rett til å gjøre midlertidig bruk av Selskapsmaterialer og Materialer som skal inkorporeres i Kontraktsgjenstanden, på annen måte enn for å fullføre Kontrakten. Selskapet kan forby enhver midlertidig bruk av Selskapsmaterialer.
- 4.3 Leverandøren har, innenfor de rammer som settes i Kontrakten, plikt til å samarbeide og koordinere sin fremdrift og utførelse av Arbeidet med Selskapet, andre leverandører, grunneiere, offentlige myndigheter og

andre Tredjemenn berørt av Arbeidet, og innrette seg i forhold til disse, slik at alle aktiviteter på Byggeplassen(e) kan skje rasjonelt og uten forsinkelse.

Selskapet har rett til å utføre arbeid og til å la andre leverandører utføre arbeid på Kontraktsgjenstanden og Selskapets Byggeplass i den utstrekning dette fremgår av Kontrakten. Dersom Selskapet ønsker slikt arbeid utført som ikke fremgår av Kontrakten, gjelder reglene i art. 12 til 16 tilsvarende.

- 4.4 Partene kan avtale at Selskapet skal stille bestemte personer til disposisjon for Leverandøren for utførelse av Arbeidet. Selskapet beholder arbeidsgiveransvaret (plikten til å betale lønn, tegne yrkesskadeforsikring m.v.) for slikt personell. Leverandøren har ansvaret for resultatet av det arbeid slikt personell utfører og skal sørge for organisering og ledelse av dette.

Leverandøren har på ethvert tidspunkt rett til å kreve at personer stilt til disposisjon av Selskapet fjernes.

Selskapet skal sørge for at personell som nevnt ovenfor følger Leverandørens instruksjoner og er lojale overfor Leverandørens kontraktsinteresser.

- 4.5 Selskapet skal levere de ytelser og fatte de beslutninger som påhviler det innenfor de frister som er angitt i Kontrakten og ellers innen rimelig tid dersom slike frister ikke er gitt.
- 4.6 Selskapets godkjenninger, kommentarer, gjennomganger, tester, inspeksjoner, m.v. skal ikke frita Leverandøren fra noen forpliktelser etter Kontrakten, med mindre annet følger klart av Kontrakten.

Art. 5 MYNDIGHETSKRAV. TILLATELSER

- 5.1 Leverandøren skal holde seg informert om og rette seg etter:

- a) lover og forskrifter som gjelder på Byggeplass(ene), og
- b) lover og forskrifter som gjelder krav til Leveransen, og
- c) krav, enkeltvedtak og pålegg som er fastsatt av offentlige myndigheter, og
- d) gjeldende fagforenings- og lønnsavtaler.

Dersom det etter innlevering av endelig tilbud:

1. vedtas lover og forskrifter, som nevnt i første avsnitt punkt a) og b) som gjelder på Selskapets Byggeplass eller for Leveransen, eller
2. gis det krav og pålegg, som nevnt i første avsnitt pkt. c) som gjelder på Selskapets Byggeplass eller for Leveransen,

og dette nødvendiggjør Endring av Arbeidet eller Arbeidets utførelse, eller bruk av avviksprosedyren i Vedlegg D, på en måte som påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrift, kan hver av partene kreve endring av Kontraktsprisen eller Fremdriftsplanen som reflekterer virkningen av slike vedtak, krav, avvik eller pålegg. Dette gjelder bare dersom Leverandøren ikke burde tatt slike nye lover og forskrifter som nevnt i første avsnitt punkt a) og b) i betraktning da endelig tilbud ble gitt, og han heller ikke burde unngått følgene av dem.

Tilsvarende gjelder også endringer i offentlige myndigheters praktisering av lover og forskrifter som nevnt i første avsnitt punkt a) og b) som gjelder på Selskapet Byggeplass.

Reglene i art. 12 til 16 gjelder tilsvarende, slik at fristen for å fremsette Endringsordrekrav er 21 Dager fra det tidspunkt Leverandøren fikk eller burde ha fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

- 5.2 Leverandøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for utførelsen av Arbeidet og som må eller kan innhentes i Leverandørens navn. Selskapet skal yte nødvendig medvirkning til dette. Enhver kontakt med offentlige myndigheter i forbindelse med utførelse av Arbeidet skal koordineres med Selskapet i overensstemmelse med Vedlegg A og D.

Selskapet skal i rett tid innhente og opprettholde alle andre godkjenninger og tillatelser. Etter Selskapets anmodning skal Leverandøren hjelpe til med å innhente slike godkjenninger og tillatelser som gjelder Arbeidet og som bare kan innhentes i Selskapets navn.

- 5.3 Selskapet kan kreve at Leverandøren gir Selskapet slik informasjon om utførelsen av Arbeidet og om Leverandørgruppen som Selskapet er forpliktet til å gi myndighetene.

Art. 6 SELSKAPETS DOKUMENTER OG SELSKAPSMATERIALER

- 6.1 Leverandøren skal søke etter mangler og uoverensstemmelser i Del I Dokumenter.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold gi varsel til Selskapet dersom mangler eller uoverensstemmelser oppdages.

Selskapet er ansvarlig for mangler og uoverensstemmelser som avdekkes i Del I Dokumenter, med mindre annet følger av art. 6.3.

- 6.2 Ved mottagelse av Selskapsmaterialer skal Leverandøren umiddelbart foreta en visuell undersøkelse av dem og innen 48 timer etter mottagelse gi Selskapet varsel om mangel som er oppdaget ved en slik undersøkelse.

Leverandøren skal deretter, innen rimelig tid og ikke senere enn den frist som er nevnt i Vedlegg D, foreta slike undersøkelser som er beskrevet i Vedlegg D og ellers slike undersøkelser som en samvittighetsfull kjøper vil foreta. Leverandøren skal gi Selskapet varsel straks en mangel oppdages.

- 6.3 Har ikke Leverandøren varslet Selskapet i henhold til art. 6.1 eller 6.2 om mangler og uoverensstemmelser som er oppdaget, og Selskapet som følge av dette påføres ekstra utgifter i forbindelse med Arbeidet som ikke er dekket av forsikring, eller taper rettigheter eller garantier, skal alle slike omkostninger som følger av dette bæres av Leverandøren. Det samme gjelder dersom slike mangler og uoverensstemmelser burde ha vært oppdaget gjennom Leverandørens kvalitetsstyringssystem eller ved slike undersøkelser som nevnt i art. 6.2.
- 6.4 Etter å ha mottatt varsel fra Leverandøren i henhold til art. 6.1 eller 6.2, skal Selskapet uten ugrunnet opphold enten sørge for nødvendig retting eller gi Leverandøren instruks om hvorledes han skal forholde seg. Reglene i art. 12 til 16 gjelder tilsvarende.
- 6.5 Del II Dokumenter er kun gitt for informasjon slik dette fremgår videre av Vedlegg E, og enhver bruk av dokumentene er for Leverandørens eget ansvar og risiko.

Art. 7 LEVERANDØRENS SPESIFIKASJON

- 7.1 Leverandøren skal oppfylle alle krav som følger av Vedlegg F.

Leverandøren påtar seg det fulle ansvar for at dokumentene i Vedlegg F er i henhold til Kontraktens krav og at løsninger eller prosjektering lar seg gjennomføre.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette Selskapet om mangler og uoverensstemmelser som oppdages i Vedlegg F. Leverandøren skal omgående rette disse med mindre Selskapet gir annen instruks i henhold til art. 12 til 16 eller ved bruk av avviksproseduren i Vedlegg D. Leverandørens rettelser av mangler og uoverensstemmelser i Vedlegg F skal ikke anses som Endring av Arbeidet.

Art. 8 UNDERLEVERANSER

- 8.1 Leverandøren skal ikke inngå kontrakt om Underleveranser for deler av Arbeidet uten at Selskapet er underrettet på forhånd. Selskapet kan nekte Leverandøren å inngå slik kontrakt dersom det foreligger saklig grunn for slik nektelse og Selskapet melder fra om dette til Leverandøren senest 7 Dager etter at Leverandøren har underrettet Selskapet. Samtykke trengs likevel ikke for leverandører som er nevnt i Vedlegg H, mindre innkjøp og bruk av leiet arbeidskraft i begrenset omfang.

Leverandøren skal sørge for at ikke mer enn to ledd av underleverandører benyttes ved utførelse av Arbeidet, med mindre Selskapet gir sitt samtykke til ytterligere underleveranser.

Leverandøren skal bruke de Rammeavtaler som er angitt i Vedlegg E med mindre det der er bestemt at Leverandøren står fritt.

8.2 Leverandøren er ansvarlig etter Kontrakten for Underleveranser. Dette gjelder også Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler med mindre annet er klart fastsatt i Vedlegg H.

8.3 For Underleveranser bestilt ved bruk av Rammeavtaler som Leverandøren er pålagt å benytte, gjelder:

Selskapet skal holde Leverandøren skadesløs for direkte konsekvenser han påføres som følge av:

- a) at Selskapet instruerer Underleverandøren om å prioritere andre leveranser på bekostning av den aktuelle Underleveranse, eller
- b) at Selskapet på lignende måte intervensjoner i forhold som vedrører den aktuelle Underleveranse.

Selskapet skal utstede en Endringsordre etter reglene i art. 12 til 16 som følge av slike forhold. Dersom Leverandøren ikke har fremsatt Endringsordrekraft innen 21 Dager etter at han oppdaget slike forhold, taper han retten til å påberope seg forholdene.

8.4 Dersom Selskapet etter inngåelse av Kontrakten overfører en kontrakt om Underleveranser til Leverandøren eller utpeker en Underleverandør, og vilkårene for Underleveransen ikke var kjent for Leverandøren ved inngåelsen av Kontrakten, er Leverandøren ansvarlig for mangler og forsinkelser som alene skyldes forhold som Underleverandøren svarer for, begrenset til det ansvar Underleverandøren har etter den kontrakt som overføres til Leverandøren. Dersom en Underleverandør nevnt i denne art. 8.4 går konkurs, og kontrakten angående Underleveransen derved faller bort, har Leverandøren krav på justering av Fremdriftsplanen og Kontraktsprisen etter reglene i art. 12 til 16. Dersom Leverandøren ikke har fremsatt Endringsordrekraft innen 21 Dager etter at han ble kjent med konkursen, taper han retten til å påberope seg denne.

8.5 Kontrakter om Underleveranser skal angi at:

- a) kontrakten kan overdras til Selskapet ved Selskapets anmodning, og
- b) Underleverandøren inngår i Leverandørgruppen i forhold til reglene i art. 30, og
- c) art. 22 om Eiendomsrett m.v. skal gjelde tilsvarende i forhold mellom Leverandøren og Underleverandøren, og
- d) Selskapet skal sikres de rettigheter til informasjon, teknologi og oppfinnelser som fremgår av art. 33, og
- e) art. 26.1 bokstav e, f, g, h og i skal gjelde tilsvarende i forholdet mellom Leverandøren og Underleverandøren, og at Selskapet kan kreve at Underleverandøren erstattes hvis han er skyldig i et slikt forhold, og
- f) Selskapet skal ha rett til å håndheve krav etter art. 25 direkte mot Underleverandøren i samme grad som Leverandøren kan gjøre krav, og
- g) art. 9.3 og art. 9.4 skal gjelde tilsvarende for Underleverandøren, og at Selskapet skal ha rett til å håndheve sine rettigheter til å få overlevert dokumentasjon og foreta inspeksjoner fastsatt i art. 9.3 og 9.4 direkte mot Underleverandøren eller et medlem av Leverandørgruppen, og
- h) art. 9.5 om forretningsetikk skal gjelde tilsvarende i forholdet mellom Leverandøren og Underleverandøren, og
- i) Underleverandøren plikter å undertegne fullmakt som gir Selskapet fullmakt til å innhente opplysninger fra Skatteetaten som nærmere beskrevet i Vedlegg D, og
- j) art. 20.5 skal gjelde tilsvarende for Underleverandøren, og at Selskapet skal ha tilsvarende rett til å foreta revisjon av Underleverandøren og dennes underleverandører.

Slike kontrakter skal dessuten inneholde de bestemmelser i Kontrakten som er nødvendige for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine plikter etter Kontrakten.

Når Selskapet krever det, skal Leverandøren gi Selskapet kopier av alle kontraktsdokumenter vedrørende en Underleveranse.

Kontraktsbestemmelser som angår kontraktspris og betaling kan likevel bare kreves fremlagt i den utstrekning Selskapet skal betale Underleveransen etter regning.

- 8.6 Har Leverandøren til hensikt å inngå kontrakt om Underleveranse som Selskapet skal betale etter regning med en leverandør der Leverandøren direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 35% av aksjene eller andelene, skal Selskapet underrettes om dette før evaluering av slik kontrakt begynner og Selskapet skal godkjenne slike kontraktsinngåelser. Selskapet har rett til å utpeke en eller flere representanter som skal gis full innsikt i evaluering og forhandling av slik Underleveranse.

Art. 9 KVALITETSSTYRING. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD OG FORRETNINGSETIKK

- 9.1 Leverandøren skal ha et implementert og dokumentert system for kvalitetsstyring i henhold til bestemmelsene i Vedlegg D.
- 9.2 Selskapets Representant og personer som er autorisert av ham skal ha rett til å foreta kvalitetskontroller og verifikasjon av Leverandørens og Underleverandørers kvalitetsstyring.
- 9.3 Leverandøren skal sørge for at alle medlemmer av Leverandørgruppen som medvirker til å oppfylle Kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller de kravene som er angitt i Vedlegg D og fremlegge slik dokumentasjon etc. som nærmere beskrevet i Vedlegg D.

Ved brudd kan Selskapet sanksjonere dette i samsvar med bestemmelsene i Vedlegg B.

- 9.4 Leverandøren skal sørge for at Arbeidet blir utført, og at Materialene produseres, i overensstemmelse med grunnleggende menneskerettigheter, ansatte-rettigheter og miljøvern, slik dette fremgår av nasjonal lovgivning på enhver Byggeplass, og konvensjoner som angitt i Vedlegg D og fremlegge slik dokumentasjon etc. som nærmere angitt i Vedlegg D.

Ved brudd skal Leverandøren betale konvensjonalbot som fastsatt i Vedlegg B.

- 9.5 Leverandøren skal opprettholde, og påse at Leverandørgruppen opprettholder, de høyeste standardene for forretningsetikk under utførelsen av Arbeidet. Ærlighet, rettferdighet og integritet skal utgjøre grunnleggende verdier for Leverandørgruppen under utførelsen av Arbeidet.

Leverandøren er enig i at han skal avstå, direkte eller indirekte, fra å ta imot, gi eller tilby ethvert medlem av Selskapsgruppen eller Leverandørgruppen, andre entreprenører eller leverandører, eller myndighetspersoner eller andre personer, noe av ikke ubetydelig verdi dersom dette kan bli ansett som utilbørlig påvirkning av noen part.

Art. 10 FORHOLD PÅ SELSKAPETS BYGGEPLASS

- 10.1 Selskapet skal gi Leverandøren tilgang til Selskapets Byggeplass på datoen fastsatt i Vedlegg G. Dersom slik dato ikke er angitt skal Leverandøren gis tilgang til Selskapets Byggeplass basert på kravene fastsatt Fremdriftsplanen.

Dersom Leverandøren mener fremdriften av Arbeidet er hindret av Selskapets brudd på første avsnitt i denne artikkel, gjelder art. 16.1 tilsvarende og Leverandøren skal innen 21 Dager etter at han ble klar over forholdet fremsette Endringsordrekrav.

- 10.2 Leverandøren har risikoen for forhold ved og i grunnen, så langt forholdene ikke avviker vesentlig fra det Leverandøren hadde grunn til å regne med ved inngåelsen av Kontrakten.

Leverandøren skal:

- a) Gjennomføre en aktsom besiktigelse av Selskapets Byggeplass og dens omgivelser,
- b) innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av Selskapet, og
- c) innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av Selskapet.

Selskapet plikter å opplyse om faktiske forhold ved grunnen, Selskapets Byggeplass og dens omgivelser som det kjente til, og som det var nærliggende å anta at Leverandøren hadde interesse av å få.

Alle foreliggende opplysninger skal tas i betraktning ved avgjørelsen av hva Leverandøren hadde grunn til å regne med. Det samme gjelder forhold som nevnt i annet ledd, selv om Leverandøren ikke har oppfylt sin plikt etter denne bestemmelsen.

Selskapet svarer for de opplysninger om forhold ved grunnen, Selskapets Byggeplass og dens omgivelser som det har gitt i forbindelse med inngåelsen av Kontrakten, unntatt der opplysningene var gitt som del av dokumenter inntatt i Del II Dokumenter eller dokumenter der Selskapet uttrykkelig har tatt forbehold om opplysningenes riktighet eller angitt at ytterligere undersøkelser eller vurderinger er påkrevet.

Dersom Selskapet gir uriktige, mangelfulle eller ufullstendige opplysninger som angitt i tredje ledd, har det risikoen for konsekvensene av dette, med mindre man kan gå ut fra at dette ikke har virket inn på Kontrakten. Det samme gjelder for riktigheten av opplysninger innhentet etter annet ledd bokstav b) og c).

Hvis de faktiske forholdene ved og i grunnen på Selskapets Byggeplass avviker fra forholdene Leverandøren bærer risikoen for etter reglene i denne bestemmelsen, og dette medfører en økning i kostnader eller en forsinkelse i fremdriften av Arbeidet som ikke allerede er kompensert for gjennom reglene i Vedlegg B, har Leverandøren rett på en justering av Målprisen og Fremdriftsplanen etter reglene i art. 12 til 16. Hvis Leverandøren ikke har fremsatt Endringsordrekrav innen 21 dager etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget slike avvikende forhold ved grunnen mister han retten til å gjøre gjeldende at arbeidet knyttet til de avvikende forholdene er en Endring av Arbeidet.

- 10.3 Selskapet skal levere tjenestene angitt i Vedlegg G. Leverandøren skal skaffe alle andre tjenester og støttefunksjoner, herunder infrastruktur, elektrisitet, vannforsyning, belysning, brannvern, helse- og sikkerhetsberedskap mv. som kreves for utførelse av Arbeidet.

- 10.4 Leverandøren skal holde Selskapets Byggeplass, tilkomstveier og omgivelser for øvrig i en sikker og ryddig stand.

Overholder ikke Leverandøren sine forpliktelser, kan Selskapet etter skriftlig varsel iverksette slike tiltak som Selskapet anser nødvendig for Leverandørens regning og risiko.

- 10.5 Leverandøren skal sørge for at nødvendige godkjenninger og tillatelser, ajourførte tegninger, modeller og beskrivelser mv. er tilgjengelige på Selskapets Byggeplass på papir eller i elektronisk form.

- 10.6 Leverandøren har ikke risikoen for kulturminner som faller inn under lov av 6. juni 1978 nr. 50 om kulturminner med mindre han hadde kunnskap om dem ved inngåelse av Kontrakten.

Hvis Leverandøren oppdager kulturminner plikter han straks å innstille alt Arbeid i nærheten av kulturminnet, iverksette nødvendig sikringsarbeid, samt varsle Selskapet og, i den grad det følger av lov, varsle relevante myndigheter.

Leverandøren har krav på en justering av Fremdriftsplanen og Kontraktsprisen etter bestemmelsene i art. 12 til 16. Hvis Leverandøren ikke har fremsatt et Endringsordrekrav innen 21 Dager etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget slike kulturminner skal Leverandøren bære de kostnads- og fremdriftskonsekvensene Leverandøren ville unngått dersom varselet hadde blitt fremsatt i tide.

DEL III FREMDRIFT I ARBEIDET

Art. 11 FREMDRIFTSPLAN. FORSINKET FREMDRIFT

- 11.1 Leverandøren skal utføre Arbeidet i samsvar med Vedlegg C.

Leverandøren skal planlegge Arbeidet på en måte som hensyntar slike endringer og forstyrrelser som rimeligvis kan forventes i et prosjekt av denne art, slik at et rimelig omfang av endringer og forstyrrelser ikke hindrer Leverandørens evne eller mulighet til å utføre Arbeidet i samsvar med Vedlegg C. Herunder skal

Leverandøren legge inn flyt i fremdriftsplanen som skal synliggjøres i Nivå 4-planen (ref. Vedlegg D), sikre tilgang på tilstrekkelige ressurser og legge opp til fleksibilitet i gjennomføringen av Arbeidet.

Får Leverandøren grunn til å anta at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med de milepæler som er fastsatt i Vedlegg C, skal han straks gi Selskapet varsel om dette.

- 11.2 Mener Leverandøren at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med Vedlegg C på grunn av forhold Selskapet skal holde ham skadesløs for, gjelder reglene i art. 16 tilsvarende. Endringsordrekrav må fremsettes innen utløpet av fristen som er fastsatt i art. 16.1, eller eventuelt den frist som er fastsatt i henholdsvis art. 3.3, 4.3, 5.1, 6.4, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.6, 18.3, 26A.1, 27.2 og 28.3.
- 11.3 Mener Leverandøren at Arbeidet ikke kan utføres i samsvar med Vedlegg C av grunner Leverandøren har ansvaret for, skal han innen 14 Dager etter varselet etter art. 11.1 gi melding om:
- a) årsaken til forsinkelsen, og
 - b) antatt virkning for Fremdriftsplanen og andre deler av Arbeidet, og
 - c) de tiltak som Leverandøren anser egnet for å unngå, innhente eller begrense forsinkelsen.

Selskapet skal uten ugrunnet opphold gi Leverandøren meddelelse om sitt syn på Leverandørens informasjon i henhold til art. 11.3 a), b) og c). Slik meddelelse fritar ikke Leverandøren for hans plikter etter art. 11.1.

- 11.4 Er de tiltak Leverandøren foreslår eller setter i verk ikke tilstrekkelige til å unngå eller innhente forsinkelsen, kan Selskapet kreve at Leverandøren treffer de tiltak som Selskapet anser nødvendige. Vil Leverandøren gjøre gjeldende at han ikke plikter å sette i verk de tiltak Selskapet krever, gjelder reglene om endring i art. 12 til 16 tilsvarende.

DEL IV ENDRINGER, AVBESTILLING OG INNSTILLING

Art. 12 RETT TIL ENDRING AV ARBEIDET

- 12.1 Selskapet har rett til å gi pålegg om slike Endringer av Arbeidet som etter Selskapets oppfatning er ønskelige.

Endringer av Arbeidet kan angå økning eller reduksjon i omfang, eller endring av karakter, kvalitet, art eller utførelse av Arbeidet eller noen del av dette, samt endringer i Vedlegg C.

Selskapet har likevel ikke rett til å foreskrive Endringer av Arbeidet som samlet sett går ut over hva partene med rimelighet kunne regne med da Kontrakten ble inngått.

- 12.2 Utsteder Selskapet en Endringsordre, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold sende Selskapet et overslag. Selskapet kan også kreve et slikt overslag før Endringsordre utstedes. Overslaget skal inneholde:
- a) en beskrivelse av den aktuelle Endring av Arbeidet, og
 - b) en detaljert plan for utførelse av Endringen av Arbeidet som viser de ressurser som er nødvendige og milepæler av betydning, og
 - c) virkningen på Kontraktsprisen og Målprisen med en forklaring av hvorledes denne er beregnet i henhold til art. 13.2, og
 - d) virkningen på Fremdriftsplanen så langt det i det konkrete tilfellet er mulig, og
 - e) kostnadene ved utarbeidelse av overslaget.

Selskapet skal betale Leverandørens kostnader nevnt under pkt. e) selv om det ikke beordres Endring av Arbeidet.

- 12.3 Leverandøren kan foreslå Endring av Arbeidet.

Leverandøren har rett til, etter reglene i art. 3.3, 4.3, 5.1, 6.4, 7.1, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.6, 11.2, 11.4, 16.1, 18.3, 26A, 27.1, 28.3, 28.4 og 28.6 å kreve endring av Kontraktsprisen og/eller Fremdriftsplanen.

Art. 13 VIRKNINGENE AV ENDRING AV ARBEIDET

- 13.1 Alle Leverandørens forpliktelser i henhold til Kontrakten gjelder også for Endring av Arbeidet, med mindre annet er avtalt.
- 13.2 Med mindre annet avtales mellom partene, skal prisen for Endring av Arbeidet fastsettes etter følgende regler:
- a) Dersom Vedlegg B inneholder rater som er anvendelige på endringsarbeidet, skal disse benyttes dersom forutsetningene for ratenes anvendelse er oppfylt.
 - b) I andre tilfeller skal det etableres egnede rater eller kompensasjon som er i tråd med og reflekterer kompensasjonsprinsipper og prisnivået i Vedlegg B.
 - c) Selskapet kan i stedet for litra b) kreve at endringsarbeidet kompenseres etter regning, jfr Vedlegg B kapittel 4.4.
- 13.3 Er nettoeffekten av alle Endringer av Arbeidet at Kontraktsprisen blir mindre enn den opprinnelige kontraktspris, skal Selskapet betale et tillegg til Kontraktsprisen som tilsvarer 6 % av differansen, men slik at det skal foretas en rimelig reduksjon av tillegget for så vidt Leverandøren kan utnytte sin arbeidsstyrke på annet hold.
- 13.4 Virkningen av Endringer av Arbeidet på Fremdriftsplanen skal avtales på grunnlag av den samlede nettoeffekt av den enkelte endring [eller som nærmere beskrevet i Vedlegg B]. Virkningen på Fremdriftsplanen skal avtales i den enkelte Endringsordre så langt det i det konkrete tilfelle er mulig. Ved vurderingen av virkningen av Endringer av Arbeidet på Fremdriftsplanen skal det tas hensyn til reguleringen i art. 11.1.

Virkninger som det ikke er mulig å avtale i den enkelte Endringsordre, skal Leverandøren fremsette samlet krav om etter utløpet av hver tremåneders periode regnet fra Kontraktsinngåelsen. Et slikt krav skal fremsettes på fastsatt skjema i Vedlegg D og gjelde samtlige virkninger av Endringer av Arbeidet foreskrevet i vedkommende tremåneders periode og samtlige virkninger av Endringsordrekrav fremsatt av Leverandøren i samme periode. Kravet skal inneholde en uttømmende analyse av de fremdriftskonsekvenser Leverandøren mener slike endringer eller krav om endringer medfører. Analysen skal opplyse om hvilke særlige tiltak som kan iverksettes for å overholde Fremdriftsplanen og hvilken effekt det vil ha at tiltakene ikke iverksettes.

Krav med slik analyse skal fremsettes senest én måned etter utgangen av tremåneders perioden som analysen gjelder. Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende at Endringsordrer det er gjort avtale om, eller som omfattes av analysen som nevnt over har virkninger på Fremdriftsplanen utover det som er avtalt eller omtalt i analysen. Selskapet skal ta stilling til kravet innen rimelig tid etter mottak av analysen.

Med de begrensninger som følger av art. 12.1 kan Selskapet, uavhengig av om Leverandøren har oversendt et Endringsordrekrav eller ikke, kreve at Leverandøren setter i verk særlige tiltak for å unngå at et endringsarbeid får virkning på Fremdriftsplanen eller for å begrense konsekvenser av Selskapets endringer. Reglene i art. 12 til 16 gjelder tilsvarende.

- 13.5 En Endring av Arbeidet som er forårsaket av forhold Leverandøren har ansvar for, skal ikke medføre noen forandring av Kontraktsprisen eller Fremdriftsplanen i Leverandørens favør.

Art. 14 UTSTEDELSE AV ENDRINGSORDRE

- 14.1 Alle Endringer av Arbeidet foretas ved Endringsordre utstedt av Selskapet etter reglene i denne artikkel.
- 14.2 En Endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes i Selskapets endringsordresystem som nærmere beskrevet i Vedlegg D. Den opprinnelige versjon av Endringsordren skal i det minste inneholde en beskrivelse av hva endringsarbeidet består i. De tids- og prisvirkninger som ikke er fastsatt i den opprinnelige versjon, skal fastsettes i den endelige versjon av Endringsordren.

Art. 15 KONSEKVENSER AV UTSTEDT ENDRINGSORDRE. TVIST OM KONSEKVENSER

- 15.1 Ved mottagelsen av en Endringsordre eller instruks som nevnt i art. 16.1 skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om Endringsordrens eller instruksens virkninger ennå ikke er fastsatt.
- 15.2 Dersom partene er enige om at det foreligger en Endring av Arbeidet, men er uenige om endringens virkning for Kontraktsprisen eller Målprisen, skal Selskapet betale Leverandøren et foreløpig vederlag beregnet etter art. 13.2.

Dersom det ikke er reist søksmål om betalingen for endringsarbeidet innen seks måneder etter at Selskapet har utstedt Endringsordre med priskonsekvenser, skal det der angitte vederlag ansees som endelig og Målprisen skal justeres tilsvarende.

Betalinger etter denne art. 15.2 skal skje etter bestemmelsene i art. 20. Beløpet forfaller til betaling 30 Dager etter at Selskapet har mottatt faktura.

Fastsettes det en annen pris for Endring av Arbeidet enn det utbetalte vederlag i henhold til første og tredje avsnitt, skal korrekt oppgjør gjennomføres og det skal svares renter etter Forsinkelsesrenteloven på urettmessig tilbakeholdt eller mottatt beløp.

Dersom det er fremsatt Endringsordrekrav, løper renten på urettmessig tilbakeholdt beløp fra det tidspunkt som skulle ha vært forfallsdag etter bestemmelsene i art. 20 dersom endringsarbeidet var en del av Arbeidet. Har Selskapet utstedt Endringsordre uten at det på forhånd er fremsatt krav om det, løper renten på urettmessig tilbakeholdt beløp fra forfallsdag etter art. 15.2 tredje avsnitt.

- 15.3 Er partene uenige om virkningene for Fremdriftsplanen, skal begge parter syn, herunder eventuelle forbehold, fremgå av Endringsordren.

Dersom det ikke er reist søksmål om endringsarbeidets virkning på Fremdriftsplanen innen tre måneder etter at Selskapet skriftlig har meddelt sitt standpunkt som nevnt i art. 13.4, tredje avsnitt, skal Selskapets angivelse av fremdriftsvirkningen i Endringsordren anses som endelig.

Krever Selskapet, før virkningene på Fremdriftsplanen er endelig fastsatt ved avtale, dom eller i henhold til art. 15.3, andre avsnitt, satt i verk tiltak som nevnt i art. 13.4, siste avsnitt for å unngå eller begrense den forsinkelse av Fremdriftsplanen som etter Leverandørens syn den aktuelle Endring av Arbeidet vil medføre, gjelder reglene i art. 12 til 16 tilsvarende.

Art. 16 TVIST OM HVORVIDT ENDRING AV ARBEIDET FORELIGGER. OMTVISTET ENDRINGSORDRE

- 16.1 Selskapets Representant kan, ved skriftlig instruks, fremsette krav om utførelse av et nærmere bestemt arbeid. Dersom arbeidet etter Leverandørens oppfatning ikke er en del av hans plikter etter Kontrakten, skal Leverandøren fremsette Endringsordrekrav til Selskapet og så snart som mulig deretter utarbeide overslag i henhold til art. 12.2.

Dersom Leverandøren ikke har fremsatt Endringsordrekrav innen 21 Dager etter at Selskapet har krevd et slikt arbeid utført på den måten som er nevnt i første avsnitt, taper han retten til å gjøre gjeldende at arbeidet er en Endring av Arbeidet.

Et Endringsordrekrav skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes i Selskapets endringsordresystem som nærmere beskrevet i Vedlegg D. Det skal inneholde en spesifisert beskrivelse av det arbeid kravet gjelder og en referanse til den instruksen Leverandøren mener kravet bygger på.

Dersom Leverandøren fremsetter krav som etter sitt innhold er et Endringsordrekrav uten å bruke Selskapets endringsordresystem, har Selskapet rett til å behandle kravet som et Endringsordrekrav. Leverandøren skal i så fall underrettes skriftlig uten ugrunnet opphold.

- 16.2 Har Leverandøren innen fristen fremsatt krav som nevnt i art. 16.1, skal Selskapet innen 21 Dager etter mottak av kravet enten utstede Endringsordre etter reglene i art. 14 eller en Omtvistet Endringsordre. Mener Selskapet at dette arbeidet er en del av Arbeidet, skal det utstede en Omtvistet Endringsordre. Omtvistet Endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og fremsettes i Selskapets endringsordresystem som nærmere beskrevet i Vedlegg D, som skal identifisere det arbeid som partene er uenige om og inneholde en

begrunnelse for hvorfor Selskapet mener at dette er en del av Arbeidet. Dersom Selskapet vil gjøre gjeldende at Leverandørens krav er fremsatt for sent, må dette varsles innen 21 Dager etter mottak av Endringsordrekravet. Hvis Selskapet ikke har utstedt Endringsordre eller Omtvistet Endringsordre innen 21 Dager etter mottak av Endringsordrekrav, skal Omtvistet Endringsordre anses utstedt. Dette gjelder ikke dersom Endringsordrekravet er fremsatt uten grunnlag i art. 12.3 andre ledd eller dersom Selskapet ikke har krevd et slikt arbeid utført på den måten som er nevnt i art. 16.1 første avsnitt, og Selskapet har avvist Endringsordrekravet ved brev fra Selskapets representant.

Ved mottagelsen av en Omtvistet Endringsordre skal Leverandøren uten ugrunnet opphold iverksette denne.

Leverandøren kan kreve at Selskapet betaler et midlertidig vederlag beregnet etter art. 13.2, for det omtvistede arbeidet. Selskapet plikter ikke å foreta utbetaling med mindre Leverandøren for egen regning stiller garanti fra bank eller forsikringsselskap med innhold som beskrevet i Vedlegg J for 100 % av det beløp som kreves utbetalt. Selskapet er heller ikke forpliktet til å utbetale dersom en ekspert som nevnt i art. 16.3 gir Selskapet medhold i at det omtvistede arbeidet skal anses som en del av Arbeidet.

Summen av utbetalinger i henhold til art. 16.2 tredje avsnitt og 15.2, tredje avsnitt skal aldri overstige 15 % av Kontraktsprisen.

Betalinger etter denne art. 16.2 skal skje etter bestemmelsene i art. 20. Beløpet forfaller til betaling 30 Dager etter at Selskapet har mottatt faktura.

Fastsettes det endelig at det omtvistede arbeidet er en del av Arbeidet skal Leverandøren straks betale mottatt beløp tilbake og svare renter etter "Forsinkelsesrenteloven" fra Selskapets utbetaling til tilbakebetaling skjer.

Fastsettes det endelig at det omtvistede arbeidet ikke er en del av Arbeidet, får art. 15.2, sjette og syvende avsnitt tilsvarende anvendelse.

16.3 Ikke i bruk

16.4 Ikke i bruk

16.5 Har Leverandøren ikke reist søksmål innen åtte måneder etter utstedelsen, skal det noteres på den Omtvistede Endringsordre at den ansees som en del av Arbeidet.

Art. 17 AVBESTILLING

17.1 Selskapet kan ved varsel til Leverandøren si opp Kontrakten med den virkning at utførelsen av Arbeidet skal opphøre (avbestilling).

17.2 Etter slik avbestilling skal Selskapet betale:

- a) det beløp Leverandøren har til gode for den del av Arbeidet som allerede er utført, og
- b) alle utlegg som Leverandøren og Underleverandører pådrar seg i forbindelse med Materialer bestilt før avbestillingsvarselet er mottatt av Leverandøren, samt godtgjørelse for arbeid som er utført på Materialene forut for denne dato, forutsatt at slike utgiftsposter ikke blir betalt i henhold til art. 17.2 a), og
- c) Leverandørens kostnader forbundet med kopiering av dokumenter samt utarbeidelse av som bygget-status i henhold til art. 17.5, og
- d) alle nødvendige avbestillingsgebyrer og administrasjonsutgifter som er påført Leverandøren i forbindelse med avbestillingen, og
- e) Leverandørens og Underleverandørenes andre utgifter direkte forbundet med en ordnet avslutning av Kontrakten, beregnet så vidt mulig etter reglene i art. 13.2.

Betaling skal skje i samsvar med reglene i art. 20.

17.3 I tillegg til beløp som nevnt i art. 17.2 skal Selskapet innen 30 Dager etter mottatt faktura betale et avbestillingsgebyr som er lik det minste av:

- a) 2 % av Kontraktsprisen eller

- b) 4 % av den del av Kontraktsprisen som ikke er betalt på avbestillingsdatoen og heller ikke skal betales etter art. 17.2 a).

Selskapet har ikke rett til å foreta motregning i avbestillingsgebyret med andre krav enn de som er fremsatt overfor Leverandøren før avbestillingsdatoen og som er godtatt av ham.

- 17.4 Ved avbestilling av Arbeidet har Selskapet rett til å tre inn i Leverandørens kontrakter med Underleverandører som er vesentlige for oppfyllelse av Arbeidet, på de samme vilkår som er avtalt mellom Leverandøren og den aktuelle underleverandøren. Leverandøren skal umiddelbart gi Selskapet nødvendig informasjon og dokumentasjon for slik overføring.
- 17.5 Partene skal opprette Leveringsprotokoll som angir hver av partenes oppfatning av hvor stor prosentvis del av Leveransen som er utført, beregnet etter de prinsipper for fremdriftsberegninger som er fastsatt i Kontrakten. Selskapet skal også utstede Ferdigattest som reflekterer Leveringsprotokollen. Reglene i art. 19 gjelder tilsvarende. Leverandøren skal levere kopier av all design- og innkjøpsdokumentasjon utarbeidet frem til avbestilling, inkludert slike dokumenter som ennå ikke er ferdigstilt. Leverandøren skal også levere et sett tegninger og modeller av Kontraktsgjenstanden som reflekterer faktisk som bygget-status på avbestillingsdato.

Leverandøren skal videre levere kopier av alle planer, tegninger, spesifikasjoner og andre dokumenter som Selskapet har rett til å benytte i henhold til art. 33.

- 17.6 Leverandøren skal innen 30 Dager etter mottak av varsel om avbestilling forlate Selskapets Byggeplass i en sikker og ryddig stand i tråd med Selskapets instruks.

Art. 18 SELSKAPETS RETT TIL MIDLERTIDIG INNSTILLING AV ARBEIDET

- 18.1 Selskapet kan ved varsel til Leverandøren kreve at utførelsen av Arbeidet eller deler av dette blir midlertidig innstilt.

Varselet skal angi hvilken del av Arbeidet som skal innstilles, fra hvilken dato dette skal skje og forventet dato for gjenopptagelse av Arbeidet. Videre skal angis mobiliseringsplan og eventuelle støttefunksjoner som skal opprettholdes mens Arbeidet er innstilt.

Leverandøren skal gjenoppta Arbeidet etter varsel fra Selskapet. Tidspunktet for gjenopptagelsen av Arbeidet fastsettes under hensyn til mobiliseringsplanen og opprettholdte støttefunksjoner.

- 18.2 Selskapet skal erstatte Leverandøren alle nødvendige kostnader ved:

- a) demobilisering av personell, utstyr og Byggeplass(er), og
- b) sikring av Kontraktsgjenstanden, Materialer og Selskapsmaterialer, og
- c) personell, Underleverandører og utstyr som må holdes tilgjengelig i henhold til mobiliseringsplanen
- d) andre kostnader Leverandøren har hatt som følge av innstillingen av Arbeidet.

Leverandørens krav for arbeid som utføres skal så vidt mulig beregnes etter prinsippene i art. 13.2, og Kontraktsprisen skal justeres tilsvarende. Betaling skal skje i samsvar med reglene i art. 20.

- 18.3 Vedlegg C skal justeres for virkningen av innstillingen av Arbeidet. Art. 12 til 16 gjelder tilsvarende. Endringsordrekrav må fremsettes innen 21 Dager etter at Selskapet har krevd Arbeidet gjenopptatt.
- 18.4 Hvis Arbeidet eller deler av det har vært innstilt uten avbrudd i mer enn 180 Dager, kan Leverandøren med 14 Dagers varsel si opp Kontrakten for så vidt angår den del av Arbeidet som er innstilt. Har Selskapet ikke innen 14 Dager etter at varselet ble mottatt, gitt ordre om gjenopptagelse av Arbeidet, gjelder bestemmelsene i art. 17 tilsvarende.

DEL V LEVERING OG BETALING

Art. 19 LEVERING OG FULLFØRING AV ARBEIDET

- 19.1 Levering av Kontraktsgjenstanden skjer ved at partene i fellesskap etter krav fra Leverandøren oppretter Leveringsprotokoll når Leveringsdato er nådd, og Kontraktsgjenstanden er ferdig, har gjennomgått de tester som Kontrakten foreskriver og er klar for levering, Jernbanetilsynet, hvor dette er påkrevd, har gitt tillatelse til å ta den nye/endrede infrastrukturen i bruk uten forbehold som hindrer regulær drift av Kontraktsgjenstanden, all dokumentasjon i henhold til Vedlegg C er levert og har blitt akseptert av Selskapet, og all dokumentasjon som er nødvendig for å ta Kontraktsgjenstanden i bruk og starte ordinær drift er levert til Selskapet.

Leveringsprotokollen skal opprettes selv om mindre deler av Arbeidet gjenstår, forutsatt at disse ikke har praktisk betydning for bruk av Kontraktsgjenstanden eller for senere arbeid som skal utføres av andre leverandører.

- 19.2 Leveringsprotokollen skal opprettes når vilkårene i art. 19.1 foreligger, forutsatt at Leverandøren med minst 14 Dagers varsel har anmodet om det. Slik anmodning kan ikke gis tidligere enn 28 Dager før Leveringsdato.

Leveringsprotokollen skal angi gjenstående deler av Arbeidet og opplysninger om fullføring av disse. Ved uenighet skal begge parter syn fremgå av Leveringsprotokollen.

Leveringsprotokollen skal dateres og underskrives av begge parter.

- 19.3 Selskapet skal på eget initiativ utstede Ferdigattest når Arbeidet - med unntak av garantiarbeider - er utført i henhold til Kontrakten.

Ferdigattesten skal utstedes samtidig med opprettelsen av Leveringsprotokoll hvis vilkårene for utstedelse av Ferdigattest da er oppfylt.

- 19.4 Fastsetter Kontrakten at Kontraktsgjenstanden skal leveres som delleveranser, gjelder reglene i art. 19.1 og 19.2 tilsvarende for hver delleveranse.

Art. 20 BETALING, FAKTURERING OG REVISJON

- 20.1 Selskapet skal betale Kontraktsprisen til Leverandøren innen de frister og etter de regler som er fastsatt i denne artikkel, Vedlegg B og Kontrakten for øvrig.

Selskapet plikter ikke å betale før Leverandøren har stillet garanti som nevnt i art. 21.

- 20.2 Med mindre annet er avtalt i Vedlegg B, gjelder følgende regler for fakturering:

- a) Siste søndag i hver kalendermåned er sluttdato for innsamling av opplysninger for fakturering av Arbeidet.
- b) Innen 10 Dager etter sluttdato, skal Leverandøren levere Selskapet faktura for den del av Kontraktsprisen som skal betales.
- c) Faktura skal settes opp etter reglene i Vedlegg B og art. 12 til 16. Dokumentasjon som er nødvendig for kontroll av det fakturerte beløp skal vedlegges.

- 20.3 Etter mottak av faktura som tilfredsstiller kravene i art. 20.2, skal Selskapet innen 30 Dager betale det beløp Leverandøren har til gode etter fakturaen.

Med mindre annet følger av Kontrakten, kan det ved betaling av Kontraktsprisen gjøres fradrag for:

- a) enhver tidligere a konto-betaling til Leverandøren som har referanse til eller direkte vedrører det arbeid fakturaen omfatter. Dette gjelder likevel ikke utbetalinger til Leverandøren etter art. 15.2, tredje avsnitt og art. 16.2, tredje avsnitt,
- b) de deler av fakturabeløpet som er utilstrekkelig dokumentert eller på annen måte omtvistet, såfremt Selskapet senest ved betalingen spesifiserer hvilken dokumentasjon som mangler og/eller hva tvisten gjelder,

- c) alle beløp med tilknytning til Kontrakten som Selskapet måtte ha til gode hos Leverandøren og hvor motregningsrett følger av gjeldende rett.

Dersom det senere fastslås at Selskapet hadde plikt til å betale det tilbakeholdte beløp, skal Selskapet betale forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven beregnet fra fakturaens forfallsdato.

- 20.4 Innen 45 Dager etter utstedelse av Ferdigattesten skal Leverandøren fremlegge forslag til sluttoppgjør. Forslaget skal inneholde en oppstilling over det endelige vederlag for Arbeidet og alle krav Leverandøren vil gjøre gjeldende samt fradrag for eventuell dagmulkt eller andre konvensjonalbøter og andre beløp som Selskapet måtte ha til gode. Forslaget skal inneholde dokumentasjon for hver av postene i oppstillingen. Hvis Leverandøren ikke har levert sitt forslag til sluttoppgjør innen fristen som er fastsatt over i denne artikkel kan Selskapet be om at slikt forslag leveres innen 15 Dager. Hvis Leverandøren oversitter denne fristen skal han miste sin rett til å fremme ethvert krav mot Selskapet.

Beløp som Leverandøren i forslag til sluttoppgjør angir at Selskapet har til gode, skal straks utbetales.

Krav som ikke er medtatt i forslaget til sluttoppgjør kan ikke senere gjøres gjeldende av Leverandøren.

Innen 60 Dager etter at Selskapet har mottatt forslag til sluttoppgjør, må Selskapet varsle Leverandøren dersom det gjøres innvendinger mot forslaget. Selskapet skal gjøre rede for hva innvendingene består i, og angi det beløp som Selskapet anser som det riktige sluttoppgjør. Oversittes fristen, anses Leverandørens forslag som godtatt.

Leverandøren må innen 6 måneder etter å ha mottatt varsel om Selskapets innvendinger mot forslaget til sluttoppgjør, reise søksmål om sluttoppgjøret, dog senest 15 måneder etter utstedelse av Ferdigattesten dersom Leverandøren unnlater å fremsette forslag til sluttoppgjør.

Oversittes fristen i femte avsnitt i denne artikkel, taper Leverandøren retten til å reise ethvert krav mot Selskapet. Leverandøren skal ved oversittelse av fristen innen 14 Dager utbetale det omtvistede beløp med tillegg av forsinkelsesrente.

- 20.5 Selskapet har rett til å foreta revisjon av alle oppgjør hos Leverandøren og Underleverandører der disse betales etter regning. Selskapets rett til revisjon omfatter ikke Underleverandører der Underleveransen gjelder mindre innkjøp og bruk av leiet arbeidskraft i begrenset omfang.

Sannsynliggjør Leverandøren at revisjonen kan innebære fare for at fortrolig informasjon eller informasjon som ikke er relevant for kontrollens formål, kommer uvedkommende i hende, kan han kreve at revisjonen skal foretas av en nøytral revisor.

Selskapet har rett til å foreta revisjon så lenge Kontrakten løper og i inntil to år etter utgangen av det året da Ferdigattesten ble utstedt.

Betaling skal ikke ha betydning for Selskapets rett til å foreta revisjon. Viser det seg å foreligge feil, skal ny avregning foretas enten denne er til gunst eller ugunst for Leverandøren.

Art. 21 SIKKERHETSSTILLELSE

- 21.1 Innen 30 dager etter at Kontrakten er inngått skal Leverandøren, med mindre Leverandøren selv er et morselskap som nevnt i punkt a) eller punkt b) nedenfor, for egen regning skaffe:

- en morselskapsgaranti fra øverste morselskap med innhold som beskrevet i Vedlegg J, eller
- en morselskapsgaranti fra annet morselskap med innhold som beskrevet i Vedlegg J forutsatt at dette morselskapet sammen med Leverandøren og eventuelle andre datterselskaper etter Selskapets vurdering utgjør en selvstendig finansiell og forretningsmessig enhet, for eksempel gjennom å være børsnoterte eller inneha en tilsvarende spredt aksjonærstruktur, eller
- en ubetinget og ugjenkallelig påkravsgaranti som nærmere angitt i art. 21.2 som utgjør NOK 80 millioner og som kommer i tillegg til garanti stilt i henhold til art. 21.2.

Slik morselskapsgaranti eller påkravsgaranti skal være gyldig så lenge Leverandøren har kontraktuelle forpliktelser overfor Selskapet. Dersom Leverandøren er et arbeidsfellesskap skal samtlige parter i arbeidsfellesskapet stille morselskapsgaranti som nevnt i punkt a) eller b) dersom punkt c) ikke er valgt.

Selskapet har rett til å tilbakeholde betaling hvis morselskapsgarantien påkravsgaranti ikke er på plass.

- 21.2 Innen 30 Dager etter at Kontrakten er inngått skal Leverandøren for egen regning skaffe Selskapet en ubetinget og ugjenkallelig påkravsgaranti fra en førsteklasses anerkjent internasjonal og uavhengig bank eller forsikringsselskap godkjent av Selskapet med innhold som beskrevet i Vedlegg J eller slik annen garanti godkjent av Selskapet. Garantien skal i alle tilfeller gis til Selskapet før Leverandøren sender sin første faktura etter reglene i Art. 20.

Garantien skal utgjøre NOK 80 millioner.

Garantien skal være gyldig for sitt fulle beløp inntil utstedelse av Ferdigattesten og skal deretter være gyldig for det halve beløp. Slik nedskrivning skal likevel ikke skje når Ferdigattest utstedes som ledd i et hevingssoppgjør. Fra og med utløpet av Garantiperioden skal garantien være gyldig for et beløp som svarer til omkostningene av de garantiarbeider som da ikke er utført, og garantien skal utløpe ved utstedelse av Godkjennelsesattest.

Hvis Ferdigattesten eller Godkjennelsesattesten ikke er utstedt innen de tidspunkter som garantien angir skal Leverandøren sørge for at garantiens gyldighet forlenges slik at den alltid er gyldig for det beløp som kreves etter denne art. 21.2.

Dersom Leverandøren ikke senest 60 dager før en eventuell utløpsdato, eller eventuelt et slikt tidspunkt som det refereres til i forrige avsnitt, kan godtgjøre at garantiens gyldighet er forlenget med minst 24 måneder eller til respektive Ferdigattest eller Godkjennelsesattest er utstedt i henhold til denne art. 21.2, forfaller umiddelbart et beløp tilsvarende garantiens fulle beløp (eller det som er tilgjengelig under garantien dersom det tidligere er trukket beløp under den) til betaling til Selskapet. Selskapet skal deretter til enhver tid ha rett til å tilbakeholde et beløp, som alternativ sikkerhet til den manglende garantien, tilsvarende det beløp som det ikke er stilt garanti for i henhold til kraven i denne art. 21.2. Beløp som er tilbakeholdt og som overstiger det beløp som det til enhver tid mangler garanti for skal fortløpende tilbakebetales til Leverandøren. Selskapets påkrav under garantien og tilbakehold etter bestemmelsene i dette leddet skal under ingen omstendigheter gi Leverandøren rett til renter eller annen kompensasjon for eventuelle tap og kostnader Leverandøren får som følge av dette.

- 21.3 Før enhver forskuddsbetaling til Leverandøren kan Selskapet kreve at Leverandøren for egen regning skaffer Selskapet en ubetinget og ugjenkallelig påkravsgaranti fra en førsteklasses anerkjent internasjonal og uavhengig bank eller forsikringsselskap godkjent av Selskapet med innhold som beskrevet i Vedlegg J eller slik annen garanti godkjent av Selskapet. Garantien skal utgjøre beløpet på forskuddsbetalingen (som økt eller redusert fra tid til annen), som nærmere angitt i Vedlegg B, og garantien skal være gyldig frem til Leverandøren har utført Arbeidet som forskuddsbetalingen er mottatt for.

Dersom Leverandøren ikke senest 60 dager før en eventuell utløpsdato kan godtgjøre at garantien er forlenget med minimum 12 måneder eller frem til Leveringsprotokoll for de arbeidene forskuddsgarantien gjelder er utstedt, gjelder art. 21.2, siste ledd, tilsvarende.

Art. 22 EIENDOMSRETT TIL LEVERANSEN. UTLIVERINGSRETT

- 22.1 Selskapet blir eier av Leveransen etter hvert som Arbeidet utføres. Materialer blir Selskapets eiendom når de kommer til Byggeplass eller når Selskapet har betalt dem, dersom betalingen har skjedd tidligere.

Leverandøren skal til enhver tid og i henhold til enhver instruksjon fra Selskapet foreta alle nødvendige tiltak for å sikre at Selskapets eiendomsrett som beskrevet i denne artikkel er tilstrekkelig sikret. Slike tiltak skal inkludere merking av Materialer og/eller Selskapsmaterialer så snart slike materialer kommer til Byggeplass med identifikasjonsnummer og Selskapets navn, og så vidt mulig holde dem adskilt fra andre ting.

- 22.2 Leveransen og Materialer som Selskapet eier skal være fri for heftelser som andre enn Selskapet svarer for.

- 22.3 Gjør Leverandøren gjeldende at han har rett til å nekte å utlevere Kontrakts-gjenstanden, Materialer, eller andre ting Selskapet har rett til etter Kontrakten, kan Selskapet i alle tilfelle kreve utlevering mot betaling av Leverandørens tilgodehavende etter Kontrakten for så vidt beløpet ikke er omtvistet.

Art. 23 LEVERANDØRGARANTI. GODKJENNELSESATTEST

23.1 Leverandøren garanterer:

- a) at Leveransen gjennom Garantiperioden svarer til Vedlegg A, Del I Dokumenter og Leverandørens Spesifikasjon,
- b) at Kontrakts-gjenstanden gjennom Garantiperioden svarer til det endelige resultat av Leverandørens prosjektering,
- c) at Leverandørens Spesifikasjon og hans prosjektering er egnet for det formål og den bruk dette etter Kontrakten er ment å tjene,
- d) at Materialer som Leverandøren leverer for inkorporering i Kontrakts-gjenstanden er nye, og
- e) for utførelsen av Arbeidet.

Denne garanti omfatter ikke Del I Dokumenter og Selskapsmaterialer, med mindre annet følger av art. 6.3. Garantien omfatter heller ikke forhold Selskapet svarer for, hendelige uhell og skader som har oppstått etter opprettelse av Leveringsprotokoll og som ikke har sin årsak i forhold som omfattes av Leverandørens garanti.

Leverandørens ansvar for brudd på de ovennevnte garantier reguleres av reglene om ansvar for mangler etter art. 25.

23.2 Garantiperioden begynner når Leveringsprotokoll opprettes, og utløper fem år deretter.

Ved delleveranser skal Garantiperioden forlenges slik at ingen Garantiperioder utløper før fem år etter siste Leveringsprotokoll er opprettet.

23.3 Har Leverandøren utført garantiarbeider i Garantiperioden, har han garantiansvar etter art. 23.1 for de deler av Arbeidet som utbedringen omfatter. Dette ansvar gjelder i fem år fra datoen for fullføringen av garantiarbeidet med mindre den gjenstående del av Garantiperioden er lengre. Garantitiden for slike deler av Arbeidet skal likevel ikke i noe tilfelle være mer enn fem år fra den dato da den første utbedringen var fullført.

23.4 Selskapet skal ha rett til å gjøre gjeldende de garantier Underleverandører har gitt til Leverandøren.

23.5 Selskapet skal utstede Godkjennelsesattest når Arbeidet inklusive garantiarbeider er fullført. Godkjennelsesattesten skal anses utstedt 30 Dager etter utløp av Garantiperioden eller av den periode som er nevnt i art. 23.3 dersom den utløper senere.

DEL VI KONTRAKTSBRUDD

Art. 24 FORSINKELSE FRA LEVERANDØRENS SIDE

24.1 Ut over det som er fastlagt om forsinket fremdrift i art. 11, foreligger forsinkelse når det Arbeid Vedlegg C forutsetter ikke er kontraktsmessig utført på tidspunktet for en milepæl.

I forhold til Leveringsdato skal levering anses å ha skjedd på det tidspunkt da Leveringsprotokollen opprettes eller skulle ha vært opprettet i henhold til art. 19.1 og 19.2.

24.2 Er Arbeidet forsinket i forhold til de dagmulksanksjonerte milepæler som er fastsatt i Vedlegg C, skal Leverandøren betale dagmulkt til Selskapet som fastsatt i Vedlegg B. Dersom det følger av Vedlegg B kan Selskapet frafalle dagmulkt for forsinkelse i relasjon til enkelte tidligere dagmulksanksjonerte milepæler,

forutsatt at Leverandøren overholder viktige milepæler definert i Vedlegg B og milepæl for Leveringsdato, jfr Art. 19. Dette gjelder likevel ikke for så vidt Selskapet har lidt tap på grunn av slik tidligere forsinkelse.

Leverandørens samlede ansvar for dagmulkt etter denne art. 24.2 er begrenset til NOK 80 millioner.

Påløpt dagmulkt gjøres opp i forbindelse med sluttoppgjøret, jfr. art. 20.4.

- 24.3 Er Kontraktsgjenstanden ikke klar for levering på Leveringsdato, kan Selskapet kreve levering av Kontraktsgjenstanden og det som ellers skal inngå i Leveransen for ferdigstilling ved hjelp av en annen leverandør. Samtidig med slik levering skal partene opprette Leveringsprotokoll som angir:
- a) at Kontraktsgjenstanden etter Selskapets mening ikke ble ferdigstilt på Leveringsdato, og
 - b) hver av partenes oppfatning av hvor stor prosentandel av Leveransen som er ferdig og kontraktsmessig utført frem til Leveringsdato, beregnet etter de prinsipper for fremdriftsberegninger som er fastsatt i Kontrakten, og
 - c) hver av partenes oppfatning om hvilke deler av Leveransen som er uferdig eller utilfredsstillende utført, og
 - d) dato og tidspunkt for levering.

Har Selskapet krevd slik levering, skal det ikke betale den del av Kontraktsprisen som angår den del av Arbeidet som ikke er utført. Selskapet kan kreve dagmulkt etter art. 24.2 beregnet på grunnlag av det antall Dager som Leveringsdatoen ville ha vært overskredet dersom Leverandøren skulle ha fullført Leveransen. For øvrig har Selskapet ingen andre krav på grunn av forsinkelse av den del av Arbeidet som ikke er utført av Leverandøren.

Selskapet skal også utstede Ferdigattest som reflekterer Leveringsprotokollen. Reglene i art. 19 gjelder tilsvarende.

- 24.4 Selskapet kan heve Kontrakten etter reglene i art. 26 som følge av forsinkelse. Det som er fastlagt i art. 11, 24, 24A og 26 er Selskapets eneste beføyelser mot Leverandørens forsinkelse.

Art. 24A ANSVAR FOR HINDRING AV TOGTRAFIKK OG ANDRE KONVENSJONALBØTER

- 24A.1 Dersom Leverandøren under utførelse av Arbeidet, inkludert garantiarbeid utført i Garantiperioden, forårsaker hindring av togtrafikken, skal Leverandøren betale konvensjonalbot for slik hindring etter reglene i Vedlegg B. Leverandørens ansvar for konvensjonalbot for hindring av togtrafikk er begrenset til NOK 30 millioner. Slik konvensjonalbot kommer i tillegg til andre beføyelser Selskapet har under Kontrakten, inkludert ethvert ansvar for dagmulkt for forsinkelse etter reglene i art. 24.2 og 24.3 eller andre konvensjonalbøter i art. 24A.2, eller bakgrunnsretten.
- 24A.2 I tillegg til dagmulkten/konvensjonalbøtene fastsatt i art. 24 og 24A.1 skal Leverandøren betale andre konvensjonalbøter etter reglene i Vedlegg B. Leverandørens ansvar for slike konvensjonalbøter, med unntak av bøter under art. 9.4, er begrenset til NOK 35 millioner. Dette kommer i tillegg til andre beføyelser Selskapet har under Kontrakten eller bakgrunnsretten.

Art. 25 LEVERANDØRENS MANGELS- OG GARANTIANSVAR

- 25.1 Har Leveransen en mangel når den leveres til Selskapet, eller oppstår det mangel som Leverandøren har garantiansvar for etter art. 23, er Leverandøren ansvarlig for mangelen etter reglene i denne artikkel.

Leverandøren har likevel bare ansvar for mangel som Selskapet har gitt Leverandøren melding om uten ugrunnet opphold etter at det oppdaget eller burde ha oppdaget den. Slik melding må senest være gitt innen utløpet av Garantiperioden.

Gjelder meldingen mangel ved garantiarbeider, må den senest være gitt innen utløpet av den særlige garantitid etter art. 23.3. Gjelder meldingen mangel ved Materialer bestilt ved bruk av Rammeavtaler som Leverandøren er pålagt å benytte, må den, om ikke annet er klart fastsatt i Vedlegg H, senest være gitt Leverandøren innen utløpet av den garantitiden som fremgår av Rammeavtalen.

Meldingen til Leverandøren skal inneholde en spesifisert angivelse av mangelen eller hvordan den arter seg.

- 25.2 Har Leverandøren ansvar for en mangel, skal han snarest mulig utbedre mangelen for egen regning.

Leverandøren skal gi Selskapet melding om de tiltak han tar sikte på å utføre, samt tidspunktet for utbedringen. Selskapet skal uten ugrunnet opphold gi Leverandøren meddelelse om sitt syn på Leverandørens planer for utbedring. Selskapet skal ikke på urimelig måte hindre Leverandøren i å gjennomføre utbedringen som planlagt.

- 25.3 Kan ikke Leverandøren utbedre en mangel innen rimelig tid etter at han fikk melding om den, har Selskapet rett til selv å utbedre mangelen eller å la en Tredjemann gjøre dette. I så fall skal Leverandøren betale nødvendige omkostninger ved utbedringen, forutsatt at Selskapet går frem på rimelig måte.

Dersom Selskapet ikke vil at Leverandøren skal utføre utbedringsarbeidet, skal Leverandøren betale et beløp til Selskapet for utbedringsarbeidet, beregnet etter reglene i art. 13.2.

For øvrig kan Selskapet kreve erstatning etter ellers gjeldende regler, blant annet for tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og beslektede utgifter som er direkte knyttet til mangelen eller mangelsutbedringen, med mindre annet følger av Kontrakten, jfr. art. 26.3 og 32.

Leverandøren skal samordne utbedringsarbeidet med Selskapet og utbedre mangelen på en måte som gir minst mulig forstyrrelser for togtrafikken. Ved manglende overholdelse av denne plikten skal Leverandøren kompensere Selskapets utgifter og/eller kompensasjoner til togselskaper, speditører eller andre som følge av forstyrrelser i togtrafikken.

Dersom utbedringsarbeidet utføres av andre enn Leverandøren eller unnlates utført i henhold til art. 25.3 første og/eller andre avsnitt, er ikke Leverandøren ansvarlig for utbedringsarbeidet eller manglende utbedring og følgene av dette.

- 25.4 Selskapet kan heve Kontrakten etter reglene i art. 26 som følge av mangler. Det som er fastlagt i art. 24A, 25 og 26, er Selskapets eneste beføyelser mot Leverandøren for mangler.

Art. 26 HEVING PÅ GRUNN AV LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD

- 26.1 Selskapet har rett til å heve Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved varsel til Leverandøren dersom:

- a) Selskapet har rett til maksimal dagmulkt i henhold til art. 24.2, eller
- b) levering av Kontraktsgjenstanden er eller det er klart at levering av Kontraktsgjenstanden vil bli forsinket med mer enn 15 % av tidsperioden fra Arbeidets start til Leveringsdato, eller 120 Dager – avhengig av hva som er den korteste tidsperiode, eller
- c) det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Leverandørens side, eller
- d) Leverandøren blir insolvent eller innstiller sine betalinger eller Leverandøren på annen måte illojalt eller uten grunnlag i kontrakt holder tilbake betaling til Underleverandør, eller
- e) det foreligger vesentlige avvik fra kravene til HMS, sikring og/eller ytre miljø som Kontrakten foreskriver. Det samme gjelder ved gjentatte avvik fra kravene til HMS, sikring og ytre miljø som Kontrakten foreskriver, dersom Leverandøren har unnlatt å iverksette nødvendige korrigerende tiltak umiddelbart etter å ha mottatt varsel fra Selskapet, eller
- f) Leverandøren ikke retter et brudd av reglene i art. 9.3 eller 9.4 innen 30 Dager etter skriftlig varsel fra Selskapet, eller hvis slikt brudd ikke er mulig å rette, eller
- g) Leverandøren eller Tilknyttede Selskaper etter signering av Kontrakten ved rettskraftig dom blir dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller
- h) Leverandøren etter signering av Kontrakten ved rettskraftig dom blir kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige eller etiske krav i vedkommende bransje og en slik forsømmelse hvis den hadde vært kjent før tildeling av Kontrakten ville ha gitt Selskapet rett etter ellers gjeldende regler til å avvise eller diskvalifisere Leverandøren, eller
- i) det kan sannsynliggjøres med alminnelig sannsynlighetsovervekt at Leverandøren har gjort seg skyldig i forhold omtalt i bokstav g eller h.
- j) Leverandøren forut for signering av Kontrakten har gitt grovt uriktige eller grovt misvisende eller ufullstendige opplysninger som har hatt vesentlig betydning for Selskapets beslutning om tildeling

av Kontrakten, eller har unnlatt å gi opplysninger som ville hatt vesentlig betydning for Selskapets beslutning.

- 26.2 Når Kontrakten heves, har Selskapet rett til å overta fra Leverandøren hele eller deler av Leveransen, Materialer, Selskapsmaterialer, Underleveranser, dokumenter eller andre rettigheter under Kontrakten. Selskapet har også rett til å overta fra Leverandøren hele eller deler av dokumenter og andre rettigheter som er nødvendige for å sette Selskapet i stand til å fullføre Leveransen selv eller ved hjelp av andre. Leveringsprotokoll skal opprettes og Ferdigattest utstedes etter reglene i art. 24.3. Leverandøren skal overføre alt Selskapet velger å overta, i overensstemmelse med det som følger over, umiddelbart etter heving av Kontrakten.

Selskapet har rett til selv eller med assistanse av Tredjemann mot vederlag å gjøre bruk av Leverandørens Byggeplass(er) og utstyr, verktøy, tegninger osv. som er nødvendig for å fullføre Leveransen i den grad det er tillatt etter gjeldende konkurslovgivning. Dette er forutsatt av at forretningshemmeligheter, know-how og andre opplysninger som Selskapet eller Tredjemann derved får kjennskap til, bare skal nyttes til å fullføre Leveransen.

Leverandøren har kun rett til betaling for den del av Arbeidet som er utført og for det materiell og utstyr som overtas etter art. 26.2 første avsnitt, med fradrag av de beløp Selskapet måtte ha til gode hos Leverandøren. Hvis Selskapet velger å overta ethvert anlegg eller utstyr etter reglene i art. 26.2 første avsnitt og slikt anlegg eller utstyr bare delvis er betalt av Selskapet skal Selskapet betale det resterende beløp til Leverandøren.

- 26.3 Når Kontrakten heves kan Selskapet dessuten fremsette følgende krav:

- a) erstatning for forsinkelse i form av dagmulkt, beregnet på grunnlag av det antall Dager som Leveringsdato må antas å ville være oversittet dersom Leverandøren skulle ha fullført Leveransen og en sats pr. Dag på 0,10% av kontraktsverdien av det Arbeid som skulle vært ferdig ved denne dato. Begrensningen i art. 24.2 andre avsnitt skal gjelde tilsvarende.
- b) erstatning for Selskapets tap som følge av mangler og annet kontraktsbrudd,
- c) Konvensjonalbot etter art 24A,
- d) eventuelt ansvar Leverandøren har pådratt seg etter art. 9.3 eller 9.4.

Art.26A STANSING PÅ GRUNN AV LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD

- 26A.1 Selskapet kan stanse berørte deler av Arbeidet dersom:

- a) Det foreligger grove avvik fra Kontraktens krav til HMS, ytre miljø, sikkerhet i forbindelse med togfremføring, sikkerhet i forbindelse med bruk av rullende materiell og/eller sikkerhet i forbindelse med arbeid ved høyspentanlegg eller arbeid i og ved spor. Med grove avvik menes avvik som medfører risiko for personskade, store materielle skader eller skade på ytre miljø. Det samme gjelder ved gjentatte avvik fra slike krav, dersom Leverandøren har unnlatt å iverksette nødvendige korrigerende tiltak uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel fra Selskapet.
- b) Arbeidet utføres i strid med offentligrettslige krav stilt i lov eller medhold av lov, som er av vesentlig betydning for Arbeidet eller Selskapet.
- c) Arbeidet utføres på en slik måte at Leverandøren gjør seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot Kontraktens krav til planlegging og gjennomføring av Arbeidet.
- d) Det foreligger vesentlig kontraktsbrudd, med unntak av forsinkelse, fra Leverandørens side.

Selskapets stansing skal uten ugrunnet opphold følges opp med en skriftlig instruks fra Selskapets Representant, som angir årsaken(e) til stansingen og hvilke forhold som må opphøre og/eller tiltak som må utføres før Leverandøren kan igangsette den stansede delen av Arbeidet. Stansing etter denne bestemmelsen kan likevel bare instrueres såfremt videre Arbeid vil medføre risiko for nye og/eller fortsatte avvik eller brudd som nevnt i annet ledd a) til d). Arbeidet kan gjenopptas når avviket er rettet på forsvarlig måte.

Stansing av Arbeidet etter denne bestemmelsen skjer for Leverandørens regning og fremdriftsrisiko. Dersom Leverandøren mener at stansingen er urettmessig skal han umiddelbart opplyse Selskapet om dette. Reglene i art. 3.3 annet ledd og art. 12 til 16 gjelder tilsvarende.

Art. 27 KONTRAKTSBRUDD FRA SELSKAPETS SIDE

- 27.1 Dersom Selskapet er forsinket med levering av ytelser som fastsatt i Vedlegg G, med å fatte beslutninger eller å utføre andre plikter som Selskapet har i henhold til Kontrakten, har Leverandøren krav på justering av Fremdriftsplanen og/eller Kontraktsprisen i henhold til reglene i art. 12 til 16. Slik justering skal reflektere konsekvensene for Leverandøren av Selskapets forsinkelse.

Leverandøren har tilsvarende rett til endring av Fremdriftsplanen og tillegg til Kontraktsprisen ved forsinkelser og økte kostnader som skyldes mangelfull oppfyllelse av ytelser som påhviler Selskapet etter Kontrakten. Slik justering skal likevel ikke foretas i den utstrekning forsinkelsen skyldes at Leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til art. 6.

- 27.2 Selskapet skal utstede en Endringsordre etter reglene i art. 12 til 16 vedrørende justeringer av Fremdriftsplanen og tillegg til Kontraktsprisen som følge av Selskapets kontraktsbrudd. Dersom ikke Leverandøren har fremsatt Endringsordrekrev innen 21 Dager etter at han har oppdaget kontraktsbruddet, taper han retten til å påberope seg dette.

- 27.3 Dersom Selskapet er forsinket med betalingen etter art. 20, skal Selskapet betale forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven med mindre forsinkelsen skyldes manglende fakturadokumentasjon fra Leverandørens side og Selskapet har meddelt Leverandøren dette senest ved forfall.

- 27.4 Dersom Selskapet unnlater å betale en uomtvistet faktura i en periode som overstiger 60 Dager fra forfallsdato, har Leverandøren rett til å stanse Arbeidet, og skal kompenseres for de merkostnader og fremdriftskonsekvenser som følger av en slik stans i henhold til art. 18.1 og 18.2. Et krav om kompensasjon fra Leverandøren skal fremsettes etter bestemmelsene i art. 16.1, men slik at fristen i denne forbindelse skal være 14 Dager etter at perioden med stans er avsluttet.

Dersom perioden med stans varer lenger enn 50 Dager, har Leverandøren etter et forhåndsvarsel på 14 Dager rett til å heve Kontrakten. Dersom Selskapet ikke har betalt det utestående beløpet innen 14 Dager etter å ha mottatt forhåndsvarselet heves Kontrakten, og reglene i art. 17 gjelder tilsvarende.

DEL VII FORCE MAJEURE

Art. 28 VIRKNINGER AV FORCE MAJEURE

- 28.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure.
- 28.2 Den part som vil påberope seg Force Majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om Force Majeure-situasjonen. Partene skal samarbeide om å avklare konsekvenser situasjonen kan få for kostnader og fremdrift i Kontrakten. Leverandøren plikter å bistå Selskapet med å få oversikt over mulige tiltak for å redusere, avverge eller overvinne situasjonen eller konsekvensene av situasjonen. Leverandøren skal videre fremlegge overslag over kostnadene ved ulike alternativer og tiltak uavhengig av hvilken part som skal dekke kostnaden ved tiltaket.

Leverandøren skal fortløpende rapportere om hvilke virkninger på milepæler fastsatt i Vedlegg C han får grunn til å anta at vil inntreffe som følge av Force Majeure-situasjonen, dersom særlige tiltak ikke iverksettes. Leverandøren skal fortløpende rapportere til Selskapet hvilke særlige tiltak han anbefaler og deretter rapportere status på de tiltak han har iverksatt etter dialog med Selskapet, samt hvilke kostnader som påløper som følge av Force Majeure-situasjonen og som han vil kreve at Selskapet skal dekke i henhold til art. 28.3. Hvis ikke annet er avtalt skal rapporteringen av slike kostnader og fremdriftsvirkninger skje ukentlig.

Selskapet kan gi instruks om at Leverandøren skal innstille Arbeidet. I så fall gjelder art. 18 tilsvarende.

Selskapet kan instruere Leverandøren om å treffe tiltak som Selskapet anser nødvendige for å redusere, avverge eller overvinne konsekvensene av Force Majeure-situasjonen. Vil Leverandøren gjøre gjeldende at han ikke plikter å sette i verk de tiltak Selskapet krever, gjelder reglene om endring i art. 12 til 16 tilsvarende.

- 28.3 Kostnader som følge av Force Majeure-situasjonen skal behandles etter følgende regler:

Bortsett fra de tilfeller som er angitt nedenfor, skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes en Force Majeure-situasjon.

Dersom Selskapet påberoper seg Force Majeure, skal art. 18.1 og 18.2 gjelde tilsvarende og Kontraktsprisen skal justeres i samsvar med art. 18.2 b) og c).

Dersom Force Majeure-situasjonen bare delvis hindrer Leverandørens fremdrift skal Selskapet betale for faktisk produksjon etter prisene i Kontrakten. Bestemmelsene i art. 13.2 gjelder tilsvarende for Leverandørens rett til kompensasjon for andre funksjoner som Leverandøren opprettholder etter avtale med Selskapet samt for dokumenterte merkostnader som følge av nedsatt produktivitet på faktisk produksjon, dersom de står i klar årsakssammenheng med Force Majeure-situasjonen, og ekstraordinære tiltak avtalt med eller pålagt av Selskapet.

Leverandøren skal månedlig, og uansett senest innen 21 Dager etter at Force Majeure-situasjonen har opphørt, fremsette eventuelle krav om justering av Kontraktsprisen etter bestemmelsene i denne artikkel for nye kostnader og ekstraordinære tiltak påløpt siden forrige periode. Leverandøren skal oversende dokumentasjon for de rapporterte kostnadene som har påløpt, med unntak for tiltak hvor partene har avtalt faste priser. For kostnader som det ikke er mulig å avgjøre på en månedlig basis skal Leverandøren fremsette et samlet krav for perioden. Fremsettelse av det samlede kravet for kostnader skal gjøres senest samtidig med krav om fremdriftsvirkninger etter art. 13.4, jfr. art 28.4 andre ledd. Leverandøren skal oversende dokumentasjon og begrunnelse for de kostnadene han krever dekket i det samlede kravet.

Leverandøren kan ikke kreve dekket kostnader av en annen art eller som vesentlig overstiger overslag gitt i forbindelse med den fortløpende rapporteringen og dialogen med Selskapet om hvilke ekstraordinære tiltak som skal iverksettes og videreføres for å redusere, avverge eller overvinne konsekvensene av Force Majeure-situasjonen.

Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende at kostnader det er gjort avtale om etter denne bestemmelsen eller som omfattes av det samlede kravet som nevnt over har hatt virkninger på Kontraktsprisen utover det som er avtalt eller omtalt i det samlede kravet.

28.4 Fremdriftsvirkningene av Force Majeure-situasjonen skal behandles etter følgende regler:

Leverandøren skal fremsette eventuelle krav om justering av Vedlegg C etter reglene i art. 12 til 16 månedlig samtidig med månedsrapportering, og uansett senest innen 21 Dager etter at Force Majeure-situasjonen har opphørt. Vedlegg C skal i tilfelle justeres under hensyntagen til den forsinkelse som Leverandøren er påført som følge av Force Majeure-situasjonen.

Leverandøren kan ikke kreve justering av Vedlegg C for fremdriftsvirkninger han ikke har rapportert om jfr. art 28.2 og 28.4 andre ledd første setning.

28.5 Fortsetter en Force Majeure-situasjon som innebærer at Leverandøren må innstille alt Arbeid uten avbrudd i 180 Dager eller mer, eller det er klart at den vil gjøre det, har hver av partene rett til å si opp Kontrakten ved varsel til den annen part. Bestemmelsene i art. 17.2, 17.4, 17.5 og 17.6 gjelder tilsvarende.

28.6 Dersom den Leveringsdato som ville ha gjeldt uavhengig av Force Majeure er nådd og Force Majeure-situasjonen fortsatt varer, kan Selskapet kreve levering av Leveransen. I så fall skal partene opprette Leveringsprotokoll og Ferdigattest skal utstedes som angitt i art. 24.3 første avsnitt. Selskapet skal i tillegg utstede Endringsordre i samsvar med reglene i art. 12 til 16.

DEL VIII ANSVAR OG FORSIKRINGER

Art. 29 TAP AV ELLER SKADE PÅ LEVERANSEN ELLER SELSKAPSMATERIALER

29.1 Oppstår det tap av eller skade på Kontraktsgjenstanden eller resultatet av Arbeidet fra Arbeidets start til Leveringsprotokoll opprettes eller skulle ha vært opprettet etter art. 19.1 og 19.2, skal Leverandøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at Arbeidet blir fullført i henhold til Kontrakten. Tilsvarende

gjelder om det oppstår tap eller skade på Materialer eller Selskapsmaterialer mens de befinner seg i Leverandørgruppens varetekt og under Leverandørgruppens kontroll.

Dersom det oppstår tap av eller skade på andre deler av Leveransen enn Kontraktsobjektet fra Arbeidets start og frem til slik dokumentasjon fysisk leveres til Selskapet, skal Leverandøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at Arbeidet blir fullført i henhold til Kontrakten.

Leverandørens plikt til å gjennomføre tiltak som her nevnt, gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Selskapsgruppens side.

- 29.2 Omkostningene ved å gjennomføre tiltak som nevnt i art. 29.1 skal bæres av Leverandøren med mindre skaden er forvoldt av Selskapsgruppen eller skaden skyldes krig, atomskade eller terror.

Leverandørens omkostningsansvar for øvrige ulykkeshendelser er begrenset til egenandelen under forsikringer tegnet av Selskapet i henhold til art. 31.1 dersom:

- a) tapet eller skaden dekkes av forsikringer som nevnt, eller
- b) tapet eller skaden ikke dekkes av nevnte forsikringer som følge av forhold på Selskapets side.

Art. 30 ANSVARSFRIHET. SKADESLØSHOLDELSE

- 30.1 Leverandøren skal holde Selskapsgruppen skadesløs for ethvert krav (unntatt bøter eller tilsvarende krav fra offentlige myndigheter) som knytter seg til:

- a) personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos Leverandørgruppen, og
- b) tap av eller skade på eiendom som tilhører leverandørgruppen,

og som måtte oppstå i forbindelse med Arbeidet eller som er voldt av Leveransen i dens levetid. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Selskapsgruppens side.

Leverandøren skal så langt praktisk mulig sørge for at andre selskaper i Leverandørgruppen fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende krav som omfattes av Leverandørens plikt etter bestemmelsene i denne art. 30.1.

- 30.2 Selskapet skal holde Leverandørgruppen skadesløs for ethvert krav (unntatt bøter eller tilsvarende krav fra offentlige myndigheter) som knytter seg til:

- a) personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos Selskapsgruppen, og
- b) tap av eller skade på eiendom som tilhører Selskapsgruppen, med unntak av det som er fastsatt i art. 29,

og som måtte oppstå i forbindelse med Arbeidet eller som er voldt av Leveransen i dens levetid. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Leverandørgruppens side.

Selskapet skal så langt praktisk mulig sørge for at andre selskaper i Selskapsgruppen fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende krav som omfattes av Selskapets plikt etter bestemmelsene i denne art. 30.2.

- 30.3 Frem til utstedelse av Godkjennelsesattest skal Leverandøren være ansvarlig for, og holde Selskapsgruppen skadesløs for, krav fra andre enn Selskapsgruppen og Leverandørgruppen knyttet til tap eller skade på personer, eiendom og/eller miljø forårsaket av Leverandørgruppen.

Leverandørens ansvar for krav nevnt i første ledd som er dekket av, eller skulle vært dekket av, Selskapets forsikringer etter art. 31.1, er begrenset til egenandelen knyttet til slike forsikringer oppad begrenset til NOK 5 millioner per tilfelle.

Selskapet skal holde Leverandørgruppen skadesløs for krav som nevnt i første ledd i den utstrekning de måtte overskride ovennevnte ansvarsbegrensninger, uten hensyn til ansvarsbetingende forhold hos noen i Leverandørgruppen. Tilsvarende gjelder dersom, og i den grad, krav fra andre enn Selskapsgruppen og Leverandørgruppen knyttet til tap eller skade på personer, eiendom og/eller miljø er forårsaket av andre enn Leverandørgruppen.

Leverandøren skal også holde Selskapsgruppen skadesløs for ethvert krav som knytter seg til tap av eller skade på eiendom som tilhører Selskapsgruppen forårsaket av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet. Leverandørens ansvar for tap eller skader ved hver hendelse skal være begrenset til NOK 500.000.

- 30.4 Leverandøren skal holde Selskapsgruppen skadesløs for krav som følger av inngrep i patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med Arbeidet eller Selskapets bruk av Leveransen. Dette gjelder likevel ikke dersom slikt inngrep skyldes Selskapets forhold. I slike tilfeller skal Selskapet på tilsvarende måte holde Leverandørgruppen skadesløs.

Dersom det avdekkes inngrep i patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter som Leverandøren skal holde Selskapet skadesløs for, skal Leverandøren for egen regning og uten ugrunnet opphold anskaffe nødvendige lisensrettigheter for å sette Selskapet i stand til å kunne utnytte Leveransen til dens forutsatte formål. Hvis Leverandøren ikke anskaffer slike lisensrettigheter senest én måned etter at han er underrettet om slike inngrep, skal han uten ugrunnet opphold for egen regning foreta nødvendige modifikasjoner i Leveransen for å sikre at Selskapets videre bruk av denne ikke er i strid med Tredjemanns rettigheter.

Leverandørens ansvar skal være begrenset til inngrep i det land hvor Leveransen i henhold til Kontrakten skal benyttes og til de land hvor Byggeplassen(e) er.

- 30.5 En part skal straks varsle den andre part når han har kjennskap til eller blir klar over et forhold som kan medføre tap eller krav knyttet til Tredjemann, eiendom eller miljøet.

En part skal også straks varsle den andre part når han mottar krav som denne skal holde ham skadesløs for. Den annen part skal om mulig overta behandlingen av kravet.

Partene skal gi hverandre nødvendige opplysninger og annen hjelp til behandlingen av kravet. En part skal ikke uten den andres samtykke godta krav som denne skal dekke helt eller delvis.

Art. 31 FORSIKRINGER

- 31.1 Selskapet skal sørge for tegning og opprettholdelse av de forsikringer som er beskrevet nedenfor og i Vedlegg I:

- Byggerisikoforsikring eller tilsvarende forsikring som skal dekke Leveransen, Materialer og Selskapsmaterialer mot fysisk tap eller fysisk skade i samsvar med forsikringsvilkårene.
- Transportforsikring som skal dekke Leveransen, Materialer og Selskapsmaterialer mot fysisk tap eller fysisk skade under transport i samsvar med forsikringsvilkårene.
- Ansvarsforsikring som skal dekke Ansvarsforsikring som skal dekke Selskapets ansvar i henhold til art. 30.3 for beløp på minimum NOK 250 millioner for de krav som oppstår ved en ulykkeshendelse.

Forsikringene skal være i kraft på det tidspunkt Arbeidet påbegynnes og utløper i samsvar med forsikringsvilkårene.

I polisene skal det fastsettes at Selskapsgruppen og Leverandørgruppen er medforsikret, og assurandørene skal fraskrive seg enhver regressrett overfor Leverandørgruppen.

Forsikringene skal plasseres i forsikringsselskaper med tilfredsstillende kredittverdighet, sammenlignbart med S&P rating minimum A- (eller tilsvarende rating utført av annen anerkjent og uavhengig ratinginstitusjon).

Forsikringenes vilkår skal være basert på god markedsstandard og skal være tilgjengelig på norsk eller engelsk.

- 31.2 Leverandøren skal sørge for tegning og opprettholdelse av følgende forsikringer som er beskrevet nedenfor, og dekning skal gjelde risiko relatert til Leveransen og Arbeidet:

- Byggerisikoforsikring eller tilsvarende forsikring som skal dekke Leveransen og Materialer som er utenfor det geografiske området som definert i forsikringene Selskapet skal tegne etter reglene i art. 31.1 mot fysisk tap eller fysisk skade.

- b) Personforsikring som skal dekke tap i forbindelse med sykdom, personskader eller dødsulykker hos Leverandørgruppen i den utstrekning dette kreves etter de regler som får anvendelse eller eventuelt i Vedlegg I.
- c) Forsikring av Leverandørgruppens biler, kjøretøy/maskiner og annet av Leverandørgruppens utstyr, inkludert ansvar forårsaket av disse og transport av slikt kjøretøy og utstyr.
- d) Ansvarsforsikring som dekker Leverandørens ansvar i henhold til art. 30.3 såfremt slik dekning ikke finnes andre steder.
- e) Enhver annen lovbestemt forsikring.

Forsikringene skal være i kraft på det tidspunkt Arbeidet påbegynnes og skal ikke utløpe før ved utstedelsen av Godkjennelsesattest.

I polisene skal det fastsettes at Selskapsgruppen og Leverandørgruppen er medforsikret i forsikringer etablert i henhold til art. 31.2 a), d) og e). For art. 31.2 d) gjelder kravet til medforsikring kun for Selskapet og Selskapets Tilknyttede Selskaper.

I polisene skal assurandørene fraskrive seg enhver regressrett overfor Selskapsgruppen.

Leverandøren skal sørge for at forsikringer som nevnt ovenfor gir Selskapet rett til å holde seg direkte til assurandøren.

Leverandøren skal varsle Selskapet i god tid før forsikringen sies opp eller forsikringen av annen grunn faller bort.

Forsikringene skal plasseres i forsikringsselskaper med tilfredsstillende kredittverdighet, sammenlignbart med S&P rating minimum A- (eller tilsvarende rating utført av annen anerkjent og uavhengig ratinginstitusjon).

Forsikringenes vilkår skal være basert på god markedsstandard og skal være tilgjengelig på norsk eller engelsk.

- 31.3 Leverandøren skal, på Selskapets anmodning, fremlegge bekreftede polisekopier eller forsikringssertifikater med nødvendige opplysninger, inklusive utløpsdato, vedrørende alle forsikringer som Leverandørgruppen har tegnet i henhold til art. 31.2.

Leverandørgruppen kan etterspørre kopi av endelig forsikringsdekning tatt ut av Selskapet. Leverandørgruppen skal gjennomgå forsikringsklausulene i forsikringsavtalene tilbudt av Selskapet i henhold til art. 31.1, og overholde sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen(e) og eller andre reguleringer. Selskapet skal ikke være ansvarlig for begrensninger i dekning eller redusert dekning som følge av forsikringsavtalen(es) krav.

Dersom en part ikke oppfyller sin plikt til å tegne forsikring etter reglene i denne artikkel, kan den annen part sørge for den forsikringsdekning som mangler, og kreve omkostningene erstattet av ham.

- 31.4 Ved et forsikringstilfelle skal en part uten ugrunnet opphold gi varsel til den andre part dersom han vil kreve dekning under den andre parts forsikringer, med beskrivelse av den hendelse som har forårsaket kravet. En part skal yte den andre part rimelig assistanse i forbindelse med behandlingen av slike krav, uten omkostninger for den andre part.

Partene skal på egen bekostning assistere hverandre og forsikringsselskapet(ene) med nødvendig assistanse i skadebehandling, dokumentering og midler for å belyse hendelsesforløpet. Dette inkluderer også assistanse i rettslige prosesser.

DEL IX ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Art. 32 ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

- 32.1 Selskapet skal holde Leverandørgruppen skadesløs for Selskapsgruppens egne indirekte tap, og Leverandøren skal holde Selskapsgruppen skadesløs for Leverandørgruppens egne indirekte tap. Dette

gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra noen av gruppene, og - bortsett fra art. 9.4, 17.3, 24.2, 24.3, 24A.1 og 24A.2, og 25.3 fjerde ledd - uten hensyn til hva som måtte følge av andre bestemmelser i Kontrakten.

Indirekte tap etter denne bestemmelse omfatter, men er ikke begrenset til tapt inntekt, tapt fortjeneste, tap forårsaket av forurensning og tapt produksjon.

- 32.2 Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusiv ansvar etter art. 24, 24A, 25 og 26 (med unntak av ansvar etter art. 9.3 jfr. 26.3 d)), og uansett om Kontrakten heves eller ikke, skal være begrenset til NOK 200 millioner.

DEL X OPPHAVSRETT M.V.

Art. 33 RETTIGHETER TIL INFORMASJON, TEKNOLOGI OG OPPFINNELSER

- 33.1 Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Selskapet har stilt til rådighet for Leverandøren, skal være Selskapets eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Selskapet har stilt til rådighet.

Oppfinnelser gjort av Leverandøren hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i første avsnitt skal også være Selskapets eiendom. Dette gjelder likevel ikke såfremt Tredjemanns rett er til hinder for det og Leverandøren har gjort det som med rimelighet kan kreves for å sikre seg retten.

Leverandøren skal varsle Selskapet om slike oppfinnelser som skal være Selskapets eiendom. Leverandøren skal yte Selskapet den bistand som er nødvendig for at Selskapet skal få oppfinnelsene patentert. Selskapet skal betale Leverandøren for alle rimelige utgifter i forbindelse med slik bistand, inkludert godtgjørelse til Leverandørens ansatte eller andre i henhold til gjeldende lov eller generelle avtaler om godtgjørelse for oppfinnelser.

Leverandøren skal ikke benytte informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt til andre formål enn Arbeidet. All dokumentasjon, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Selskapet ved Kontraktens opphør, med mindre annet avtales.

- 33.2 Kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Leverandøren har stilt til rådighet for Selskapet, skal være Leverandørens eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Leverandøren hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon og all informasjon for øvrig som er utviklet av Leverandørgruppen i forbindelse med Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1.

Oppfinnelser som Leverandøren gjør under utførelsen av Arbeidet og som ikke omfattes av art. 33.1, andre avsnitt skal være Leverandørens eiendom.

Leverandøren skal gi Selskapet en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til informasjon som nevnt i første avsnitt og oppfinnelser som nevnt i andre avsnitt i den utstrekning dette er nødvendig i forbindelse med drift, reparasjon, modifikasjon, utvidelse, ombygging og vedlikehold av Kontraktsgjenstanden.

Art. 34 HEMMELIGHOLDELSE AV INFORMASJON

- 34.1 All informasjon som partene utveksler, skal holdes hemmelig og ikke overføres til Tredjemann uten den andre parts skriftlige samtykke, med mindre slik informasjon:

- a) kan overføres til Tredjemann i henhold til art. 33, eller
- b) allerede er kjent for vedkommende part på det tidspunkt informasjonen ble mottatt, eller
- c) er eller blir alminnelig kjent på annen måte enn ved feil begått av Selskaps- eller Leverandørgruppen, eller

- d) mottas fra Tredjemann på rettmessig måte uten plikt til hemmeligholdelse.

Hver av partene kan imidlertid bruke eller overføre hemmelig informasjon til Tredjemann i den utstrekning dette er nødvendig for utførelse av og kontroll med Arbeidet og bruk av Leveransen. Partene skal i slike tilfelle sørge for at Tredjemann undertegner skriftlig avtale om hemmeligholdelse i henhold til art. 34.

- 34.2 Leverandøren skal ikke publisere informasjon i forbindelse med Arbeidet eller Kontrakten uten Selskapets skriftlige godkjenning, som ikke skal nektes uten saklig grunn.
- 34.3 Bestemmelsene i denne artikkel skal likevel ikke være til hinder for at det gis innsyn i dokumenter i henhold til offentleglova eller at partene overfører hemmelig informasjon til Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet, Jernbanetilsynet eller til et annet myndighetsorgan i den utstrekning det følger av gjeldende lovgivning, eller i henhold til rimelig og lovlig krav fra kompetent offentlig- eller tilsynsorgan.

DEL XI ØVRIGE BESTEMMELSER

Art. 35 OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN M.V.

- 35.1 Selskapet kan overdra sine rettigheter og plikter etter Kontrakten til Tredjemann, forutsatt at Selskapet kan godtgjøre at erververen har den økonomiske styrke som trengs for å kunne oppfylle Selskapets plikter etter Kontrakten.
- 35.2 Leverandøren kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, del av eller interesse i den, til Tredjemann uten Selskapets samtykke. Slikt samtykke er ikke nødvendig ved slik overdragelse eller pantsettelse til bank eller annet finansforetak.

Art. 36 VARSLER, KRAV OG MELDINGER

- 36.1 Alle varsler, krav og andre meldinger som skal gis etter bestemmelser i Kontrakten, skal gis skriftlig til vedkommende parts representant etter art. 3.

Art. 37 PROSJEKTINTEGRERT MEGLING

- 37.1 Dersom partene er enige om det, kan det oppnevnes en oppmann eller et meglingsutvalg med mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden (Prosjektintegrert megling - PRIME).

Hensikten med PRIME er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger.

PRIME-medlemmene bør oppnevnes så snart som mulig etter kontraktsinngåelsen. PRIME bør bestå av inntil tre medlemmer, som oppnevnes av partene i fellesskap.

PRIME-medlemmene fastsetter i samråd med partene en hensiktsmessig arbeidsform, herunder i hvilken grad og på hvilken måte PRIME-medlemmene skal involveres i arbeidet under kontrakten.

Kostnadene med PRIME deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt.

Art. 38 NORSK RETT OG TVISTER

- 38.1 Kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

- 38.2 Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av Kontrakten, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved Oslo tingrett. Tvister skal løses i samsvar med norsk rett.