

VEDLEGG D, BILAG 2 – ADMINISTRASJONSDOKUMENTER FOR GJENNOMGANG

Universell utforming av Oslo S – [K.XXXXXX] Totalentreprise med Samspill

Leveranser i SF1

Kapittel ref. i Vedlegg D	Dokument	Oversendelse for gjennomgang – Antall Dager etter signering av Kontrakten
3.4	Leverandørens program for interne revisjoner og kontrollplan	45
3.4	Leverandørens revisjonsprogram og kontrollplan for hver Underleverandør	45 Dager etter tildeling av kontrakt om Underleveranser
	Følgende prosjektspesifikke planer oversendt for Selskapets gjennomgang: - BIM-gjennomføringsplan (Vedlegg E - Krav til BIM) - HMS-plan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - RAMS-plan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Kvalitetsplan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Ytre miljø-plan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Kontrollplan (Vedlegg D, kapittel 3.4 og Del I Dokumenter - Krav til HMS og kvalitet) - Risikostyringssystem inkludert risikoregister (Vedlegg D, kapittel 2) - VDC-gjennomføringsplan (Vedlegg A, kapittel 2.2.3) - Mobiliseringsplan (Vedlegg D, kapittel 5.5) - Beredskapsplan med varslingsplan (Vedlegg D, kapittel 3.9) - Informasjonssystemplan (Vedlegg D, kapittel 8.1)	45
5.7.2	Forslag til system for fremdriftsmåling SF1 fase	30
5.11.1	Prosedyrer for SF1: - Kostnadsstyring med beskrivelse av metoder og systemer som benyttes med vekt på kostnadsanalyser og –prognoser, og inkludert kostnadsoptimeringsprogram som omfatter benyttede metoder innen risikostyring, optimalisering av prosjektering, evaluering av levetidskostnader etc. - Kontroll av påløpte timer eller -dager som skal betales som regningsarbeid selvkost og prosentpåslag	30
5.11.4	Første versjon av kontantstrømprgnose for SF1	45
16.2.7	Utfyllt skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår i Bilag 10	45 Dager etter tildeling av kontrakt om Underleveranser
	Strategi for Systematisk ferdigstilling (Vedlegg A, kapittel. 2.1.1.3 og Vedlegg E - Krav til SF, kapittel 2.)	45
5.6	Kontraktplanbasis for SF1 oversendt for Selskapets gjennomgang	60
5.3-5.4	Fremdriftsplan for alle Leveranser og budsjett	60

Leveranser per arbeidspakke / avtale for SF2

Dersom disse dokumentene er levert tidligere for SF1, skal de oppdateres, eller leveres eget dokument, for hver SF2-avtale.

Kapittel ref. i Vedlegg D	Dokument	Oversendelse for gjennomgang – Antall Dager etter signering av avtalen
3.4	Leverandørens program for interne revisjoner og kontrollplan	45
3.4	Leverandørens revisjonsprogram og kontrollplan for hver Underleverandør	45 Dager etter tildeling av kontrakt om Underleveranser
	Følgende oppdaterte prosjektspesifikke planer for Arbeidspakke X.X skal være oversendt for Selskapets gjennomgang: - BIM gjennomføringsplan (Vedlegg E - Krav til BIM) - HMS-plan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - RAMS-plan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Kvalitetsplan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Ytre miljøplan (Vedlegg D, kapittel 3.3) - Kontrollplan (Vedlegg D, kapittel 3.4 og Del I Dokumenter - Krav til HMS og kvalitet) - VDC-gjennomføringsplan (Vedlegg A, kapittel 3.2.3) - Beredskapsplan med varslingsplan (Vedlegg D kapittel 3.9) - FDV-plan (Vedlegg A, kapittel 3.2.1)	60
5.7.2	Forslag til system for fremdriftsmåling for SF2	30
5.11.1	Prosedyrer for SF2: - Kontroll av påløpt bruk av redskaper og utstyr som skal betales som selvkost med prosentpåslag - Kontroll av medgåtte mengde Materialer som betales som selvkost med prosentpåslag	30
5.11.4	Første versjon av kontantstrømprgnose for SF2 fase	45
	Plan for alle ferdigstillelsesaktiviteter, en inspeksjons- og testplan (ITP) (Vedlegg A, kapittel 3.1.1.3 og Vedlegg E - Krav til SF, kapitel 2)	Avtales i SF1 fasen
5.6	Kontraktplanbasis oversendt for Selskapets gjennomgang for SF2	60