

C Kontraktsbestemmelser**C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten****Innhold**

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)	2
3	Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)	2
4	Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)	2
5	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
5.1	Hovedbedrift og samordningsansvar	2
5.2	Boring og sprengning i tunnel	Feil! Bokmerke er ikke definert.
6	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
6.1	Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	2
6.2	Hensyn til omgivelsene	2
6.3	Krav til kjøretøy og maskiner	3
7	Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)	3
8	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	3
9	Kontor og laboratorium for byggherren	3
10	Arbeidstegninger	3
11	Massedisponeringsplan	3
12	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	3
13	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	4
14	Krav om lærlinger	4

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 1 uke til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes.

Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)

3 Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)

Det er utført grunnboringer og datarapport fra disse undersøkelsene ligger ved som Geoteknisk rapport 1, Tolking av materialparametre i Geoteknisk rapport 2, Områdestabilitet i Geoteknisk rapport 3 og prosjekteringsrapport i Geoteknisk rapport nr 4 ligger ved.

Det er utført analyser av betongen i gammel bru som skal rives. Analyserapport for bru og landkar ligger ved som analyserapport: Analyse av betong Lundamo bru

4 Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)

5 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

5.1 Hovedbedrift og samordningsansvar

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

6 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

6.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers. Minimum 90% av produksjon/kjorte km for person- og varebiler skal være nullutslipp.

6.2 Hensyn til omgivelsene

Det skal tas hensyn til trygg fremkommelighet i anleggsperioden.

6.3 Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse. Minimum 90% av produksjon/kjorte km for person- og varebiler skal være nullutslipp.

7 Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)

8 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

9 Kontor og laboratorium for byggherren

10 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapittel D2.

11 Massedisponeringsplan

Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres for arbeidene igangsettes. Planen skal også vise fordelingen av masser i ulike klasser for å kunne oppfylle kravene til akseptabel lagring. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i massedisponeringen.

Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:

- Vegetasjonsmasse
- Jordmasser
- Myr og andre ubrukbare masser
- Sprengt stein i dagen
- Forurensede masser
- Resirkulerte masser
- Masser tilført utenfra

12 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillellesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillellesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 50 000 pr hverdag.

13 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

$$e = A \times (T / T_0 - 1)$$

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og inntående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggekostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T₀ = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.

T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering

Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

[Statistikk for veg i dagen:]

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen".

Statistikk for bruarbeid:

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru".

Statistikk for fjelltunnelarbeid:

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel".

For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnellarbeider:

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt".

14 Krav om lærlinger.

Dersom det er klart at kravet i kap. C2, pkt. 9 ikke kan oppfylles og unntak vil være i tråd med forskriftsbestemmelsene, så skal unntak fra bestemmelse angis her. Det vil gi forutsigbarhet for tilbyder og størst mulig grad av likebehandling.

Bruk av unntaksbestemmelsen skal godkjennes av Kontrakt og Marked før utlysning.

Begrunnet søknad sendes på e-post til anskaffelserDoV@vegvesen.no

Mulige grunner til unntak er:

- Det finnes ingen lærlingeordning innen det aktuelle faget. Det kan for eksempel være innenfor rekkverk og vegoppmerking (det jobbes med lærlingeordning innen vegoppmerking, men enn så lenge er ikke det på plass)
- Kontrakter hvor hovedelementet er anskaffelse av varer
- Kontrakter hvor kravet må anses som uforholdsmessig etter kontraktens innhold, omfanget av arbeidet der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev eller andre forhold