

Prosjekt:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Tittel:

Bilag E3U Kontraktens milepæler Anskaffelse 9870 Barnemøbler og hobbyartikler

8575 Leker og hobbyutstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst

02	Utgitt for implementering		04.09.26	CEM	IMS	ELF
01	Utgitt for gjennomsyn		18.08.26	CEM	IMS	ELF
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 6	
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
ARH	0000	U	PL	00188	021	G

Innholdsfortegnelse

1	Generelt	3
2	Milepæler.....	3
3	Betalingsmilepæler.....	6

1 Generelt

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre leveransen i henhold til milepælene i dette dokumentet. Milepælsplanen er basert på de overordnede fremdriftsplanene for prosjektet.

Eventuelle endringer i de overordnede planene kan medføre endringer i milepæler for denne leveranse, uten at Leverandøren kan kreve kompensasjon for dette.

2 Milepæler

Datoene under er veiledende, konkrete datoer avtales for den enkelte leveranse i forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan etter signering av kontrakt. Ref. milepæl M3.

Milepæl	Beskrivelse	Frist NSA	Frist NRH	Dagbot ref. SHI's Ramme- avtale
M0	Kontraktsdato Signering av kontrakt	01.12.2026	01.12.2026	
M1	Dokumentplan Leverandøren skal oversende dokumentplan med oversikt over dokumenter som skal leveres, ref. <i>Bilag D1U Administrative bestemmelser</i>	23.02.2027 (M0 + 60 arb.dager) tentativt	23.02.2027 (M0 + 60 arb.dager) tentativt	
M2	Fysisk løsningsdesign og grensesnitt Målsatte tegninger, monteringskrav og beskrivelse av grensesnitt mot bygg og tekniske installasjoner	N/A	N/A	
M3	Fremdriftsplan Plan for leveransen omforent mellom Leverandør og Oppdragsgiver	26.01.2027 (M0 + 40 arb.dager)	26.01.2027 (M0 + 40 arb.dager)	
M4	Løsningsdesign IKT Endelig løsningsdesign inkl. IKT-integrasjoner	N/A	N/A	
M5	Opplæringsplan	N/A	N/A	

Milepæl	Beskrivelse	Frist NSA	Frist NRH	Dagbot ref. SHI's Ramme- avtale
	Detaljert opplæringsplan oversendes Oppdragsgiver			
M6	Testplan Testprogram for leverandørens sluttkontroll av leveransen og evt. andre tester utstyret skal inngå i oversendes Oppdragsgiver	N/A	N/A	
M7	Bestilling Tidspunkt for når bestilling må foreligge hos leverandøren for å sikre avtalt leveransetidspunkt	Avklares i oppstartsmøte og fastsettes i fremdriftsplan	Avklares i oppstartsmøte og fastsettes i fremdriftsplan	
M8	Delleveranse Leveransen vil bli delt i flere delleveranser avhengig av byggenes fremdrift. Leverandør må koordinere sine leveranser og installasjon med klargjøring av bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt. All dokumentasjon som er nødvendig for bruk og vedlikehold skal følge leveransen	Avklares etter kontraktinngåelse Tentativt Q2 2030 for første delleveranse	Avklares etter kontraktinngåelse Tentativt Q2 2030 for første delleveranse	
M9	Installasjonsarbeider ferdig Leverandør må koordinere sin installasjon med klargjøring av bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt. Leverandør skal gjennomføre sluttkontroll av levert utstyr	N/A	N/A	
M10	Leveransen klar for integrerte tester		N/A	

Milepæl	Beskrivelse	Frist NSA	Frist NRH	Dagbot ref. SHI's Ramme- avtale
	Det leverte utstyret skal inngå i integrerte tester. Datoene vil bli relatert til ferdigstilling av de enkelte bygningsavsnitt	N/A		
M11	Oppstart prøveperiode Det leverte utstyret skal inngå i en prøvedriftsperiode med klinisk drift over 3 måneder	Ved oppstart klinisk drift Tentativt Q2 2030	Ved oppstart klinisk drift Tentativt Q2 2030	
M12	Overtagelse Planlagt tidspunkt for overtagelse av hovedleveransen. Før godkjenning av milepæl skal alle vesentlige feil og mangler være utbedret	M11 + 3 mnd.	M11 + 3 mnd.	Ja

3 Betalingsmilepæler

Betaling av leveransen skal skje basert på oppnåelse av milepæler som definert i dette Bilag. Prosentsatsene angitt under skal benyttes ved fakturering. Fakturering kan først skje når de respektive milepælene er oppnådd. Det skal sendes én faktura pr. delleveranse og prosjekt.

Milepæl	Beskrivelse	Andel fakturert	Akkumulert
M8	Delleveranse Ved oppnådd milepæl kan leverandør sende faktura på den delen av kontrakten som er omfattet av delleveransen.		
M9	Leveranse ferdig - BYGG D fase 1 (NSA) - BYGG D fase 2 (NSA) - BYGG M (NRH) - BYGG J1 og J2 (NRH) - BYGG J3 og J4 (NRH) (Annen inndeling kan avtales i samspillsperioden) Ved oppnådd milepæl for hver delleveranse kan leverandør sende faktura på den delen av kontrakten som er omfattet av delleveransen	75%	75%
M12	Godkjent overtakelse Når oppdragsgiver har signert overtakelsesprotokoll, kan leverandøren sende siste faktura	25%	100 %