



Statens vegvesen

Endringslogg Konkurransegrunnlag Rv. 555 Lyderhorntunnelen AID

Endringsdato: 27.08.2026

Samhandling og oppstart av prosjektet er forskjøvet for ekstra tid til bestilling av materiell.

Frist for spørsmål i KGV: Fredag 04.09.2026

Frist for innlevering av tilbud flyttes til: Tirsdag 08.09.2026

Samhandling flyttes til: Tirsdag 24.11.2026

Oppstart flyttes til: Onsdag 25.11.2026

Sluttfrist flyttes til: Fredag 05.02.2027

Dokument «NS8406 - ABCE Lyderhorntunnelen» er omdøpt til «NS8406 - ABCE Lyderhorntunnelen_rev1».
Følgende er endret:

A2: Tentative Milepæler

A3.3: Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

B3.2.1: Tilbudsfrist

C2.42.9: Juleferie (nytt punkt om anleggsstans i juleferien).