

TA-04

Bilag 4 - Prosjekt- og fremdriftsplan

Nytt fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

Innhold

1	Avtalens punkt 2.3.1 Prosjekt- og fremdriftsplan	3
1.1	Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan.....	3
1.2	Forutsetninger og avhengigheter.....	4
1.3	Leverandørens detaljerte prosjekt- og fremdriftsplan.....	4
1.4	Krav til gjennomføringen	5
1.5	Samlet produksjonssetting og overgang.....	5
2	Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring.....	6
3	Leverandørens besvarelse	6

Bilaget besvares/suppleres av Leverandøren.

Alle hovedpunkter og underpunkter som er forhåndsutfyllt i bilaget skal besvares. Blå tekst er å forstå som veiledning til utfyllelse. Dersom et punkt ikke er relevant for avtalen, skal dette angis uttrykkelig i besvarelsen. Ingen punkter skal slettes fra bilaget. Leverandøren står imidlertid fritt til å legge til nye hovedpunkter og underpunkter for å strukturere og utdype sin besvarelse.

Ferdigstilling av bilaget utføres ved avtaleinngåelse.

1 Avtalens punkt 2.3.1 Prosjekt- og fremdriftsplan

Leveransen skal gjennomføres som et faseinndelt utviklingsløp med to hovedfaser for å sikre kontrollert utvikling, testing og kvalitetssikring av løsningen.:

Fase 1 – Mannskap

Fase 1 omfatter etablering av løsningens felles plattform og implementering av Mannskapsdomenet med tilhørende mannskapsbaserte ordninger og øvrige leveranser som fremgår av Bilag 1 (TA-01) med normerende vedlegg.

Fase 2 – Fartøy

Fase 2 omfatter videreutvikling av løsningen med Fartøydomenet, fartøybaserte tilskuddsordninger og øvrige leveranser som fremgår av Bilag 1 (TA-01) med normerende vedlegg.

Fase 1 skal ferdigstilles, testes og godkjennes før fase 2 ferdigstilles. Godkjenning av fase 1 er et beslutningspunkt for videre gjennomføring, men innebærer ikke separat idriftsettelse og overtakelse.

Løsningen skal produksjonsettes samlet etter at fase 1 og fase 2 er ferdigstilt, samlet akseptansetest er godkjent og nødvendig datamigrering er gjennomført.

1.1 Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan

Leverandøren skal i tilbudet foreslå en overordnet fremdriftsplan innenfor følgende struktur og rammer:

Milepæl	Innhold/resultat	Frist
MP1 – Kontraktsinngåelse	Avtalen inngått	[dato]
MP2 – Godkjent prosjekt- og fremdriftsplan	Detaljert prosjekt- og fremdriftsplan godkjent	[X uker etter kontraktsinngåelse]
MP3 – Godkjent detaljspesifikasjon/ kravgjennomgang	Nødvendig detaljspesifikasjon og overordnet spesifikasjon for samlet leveranse godkjent	[Leverandør foreslår]
MP4 – Fase 1 klar for test	Fase 1 ferdigstilt og klar for Kundens test	[Leverandør foreslår]
MP5 – Fase 1 godkjent	Fase 1 testet og godkjent som delleveranse	[Leverandør foreslår]

MP6 – Fase 2 klar for test	Fase 2 ferdigstilt og klar for Kundens test	[Leverandør foreslår]
MP7 – Fase 2 godkjent	Fase 2 testet og godkjent som delleveranse	[Leverandør foreslår]
MP8 – Samlet løsning klar for akseptansetest	Begge faser, integrasjoner og migrering mv. klare for samlet akseptansetest	[Leverandør foreslår]
MP9 – Godkjent samlet akseptansetest	Kundens akseptansetest godkjent	[Leverandør foreslår]
MP10 – Idriftsettelse	Samlet løsning satt i produksjon	[Leverandør foreslår]
MP11 – Leveringsdag	Endelig godkjenning etter godkjenningsperioden	[Leverandør foreslår]

Milepælene i dette Bilag 4 danner også grunnlag for betalingsplanen i Bilag 7 (TA-07). Det fremgår av Bilag 7 hvilke milepæler som er betalingsutløsende og hvilken andel av avtalt fastpris som kan faktureres ved den enkelte milepæl.

Oppnåelse av en milepæl gir bare rett til fakturering dersom milepælen er angitt som betalingsutløsende i Bilag 7 og Kunden har godkjent milepælen i samsvar med Avtalen.

Milepæler som ikke er betalingsutløsende, gjelder som ordinære fremdrifts-, kontroll- eller beslutningspunkter.

Leverandøren står fritt til å foreslå iterasjoner og øvrige tilpasninger innenfor disse rammene, forutsatt at faseinndelingen, rekkefølgen mellom fasene og kravet om samlet produksjonssetting ivaretas.

1.2 Forutsetninger og avhengigheter

Gjennomføringen forutsetter samspill mellom Leverandørens leveranser og øvrige aktiviteter hos oppdragsgiver og eventuelle eksterne aktører.

Avhengigheter og forutsetninger kan blant annet være knyttet til:

- tilgjengelighet av integrasjoner og eksterne datakilder
- beslutninger om prioritering av ordninger og funksjonalitet
- samordning med pågående og planlagte tiltak

Slike forutsetninger konkretiseres nærmere i den detaljerte prosjekt- og fremdriftsplanen.

1.3 Leverandørens detaljerte prosjekt- og fremdriftsplan

Leverandøren skal i forberedelsesfasen, i samarbeid med Kunden, utarbeide en detaljert prosjekt- og fremdriftsplan innenfor rammene av den overordnede planen.

Planen skal som minimum beskrive:

- 1.3.1 aktiviteter og leveranser knyttet til hver milepæl
- 1.3.2 planlagt gjennomføring av fase 1 og fase 2

- 1.3.3 spesifiserings-, utviklings- og testaktiviteter
- 1.3.4 datamigrering
- 1.3.5 etablering og testing av integrasjoner
- 1.3.6 dokumentasjon og kompetanseoverføring
- 1.3.7 avhengigheter og kritisk linje
- 1.3.8 Leverandørens ressursbehov og bemanning
- 1.3.9 Kundens forventede medvirkning, herunder ressurs- og tidsbehov
- 1.3.10 beslutningspunkter og godkjenningsaktiviteter
- 1.3.11 risikoreduserende aktiviteter
- 1.3.12 plan for samlet akseptansetest og produksjonssetting.

De deler av planen som beskriver Kundens medvirkning, ressursbehov og frister, skal godkjennes av Kunden.

Leverandøren skal holde prosjekt- og fremdriftsplanen løpende oppdatert i samsvar med avtalens punkt 2.3.1.

1.4 Krav til gjennomføringen

- 1.4.1 Leverandøren skal beskrive hvordan arbeidet struktureres i faser, iterasjoner og leveranser innenfor faseinndelingen.
- 1.4.2 Leverandøren skal identifisere og håndtere risiko og avhengigheter gjennom hele gjennomføringen.
- 1.4.3 Leverandøren skal beskrive hvordan Kunden involveres i utvikling, test, verifikasjon og godkjenning.
- 1.4.4 Leverandøren skal beskrive overgangen fra fase 1 til fase 2 og videre frem mot samlet produksjonssetting.

1.5 Samlet produksjonssetting og overgang

Fase 1 skal ikke produksjonssettes eller overtas separat. Fase 1 og fase 2 skal produksjonssettes samlet når den samlede løsningen, integrasjonene, datamigreringen og nødvendig dokumentasjon er ferdigstilt, testet og godkjent.

- 1.5.1 Leverandøren skal utarbeide plan for samlet produksjonssetting, herunder koordinering av migrering, integrasjoner, overgangsaktiviteter, nødvendige driftsavbrudd og tilbakeføringsmekanismer.
- 1.5.2 Nødvendige testmigreringer skal gjennomføres, verifiseres og avstemmes før produksjonsmigrering.

- 1.5.3 Eventuelle datakvalitetsavvik som kan påvirke produksjonsmigrering eller videre behandling, skal identifiseres og håndteres før produksjonssetting.
- 1.5.4 Det skal gjennomføres én samlet produksjonsmigrering som del av overgangen til den nye løsningen.
- 1.5.5 Leverandøren skal etablere nødvendige rutiner for kontrollert overgang fra eksisterende løsning til ny løsning og videre til forvaltning.

2 Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Opplæring av Kundens superbrukere og forvaltningsressurser skal være gjennomført som følger:

- Ferdigstilt innen MP4 for leveranse Fase 1
- Ferdigstilt innen MP6 for leveranse Fase 2
- Ferdigstilt innen MP8 for samlet leveranse før akseptansetest

3 Leverandørens besvarelse