

Prosjekt:

Utskiftning av heis – Martina Hansens Hospital

Tittel:

E Frister og dagmulkter

02				
01	For konkurranse	15.10.2026	TAB	
Rev	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet/endret	Godkjent

Innhold

E.1 Frister.....	3
E.2 Dagmulkter	3
E.2.1 Dagmulktens størrelse	3
E.3 Tentativ fremdriftsplan	3

E.1 Frister

Heis 2:

Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
Signert kontrakt	Kontraktsignering (KT)	
Beslutnings- og fremdriftsplan	KT + inntil 14 dager	
Oppstart byggeprosjekt	Umiddelbart etter KT	
Oppstart prøvedrift	1 måned før overtakelsesforretning	
Ferdigbefaring		
Overtakelsesforretning	Senest 01.12.2027	X
Komplett FDV leveranse	2 uker før overtakelse	

Opsjon, Heis 3:

Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
Oppstart byggeprosjekt	Umiddelbart etter utløsning av opsjon	
Oppstart prøvedrift	1 måned før overtakelsesforretning	
Ferdigbefaring		
Overtakelsesforretning	Senest 9 måneder etter utløsning av opsjon	X
Komplett FDV leveranse	2 uker før overtakelse	

Datoer kan bli korrigert etter avtale ved signering av kontrakt, og utarbeidelse av endelig fremdriftsplan.

Ved forsinkelse som byggherre har risikoen for, vil dagmulktbelagte frister forskyves tilsvarende forsinkelsen.

E.2 Dagmulkter

Frister som er dagmulktbelagt er angitt i tabell over i punkt E.1.

E.2.1 Dagmulktens størrelse

Dagmulkter er i henhold til dokument *B.2.2 Spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407*.

E.3 Tentativ fremdriftsplan

Totalentreprenøren legger frem oppdatert fremdriftsplan innen 14 dager etter at kontrakt er signert, i henhold til punkt E.1 over.