Oslo

Oslo Havn

Tegningsliste på prosjekt: Rehabilitering bakvegg Søndre Akershuskai

Sist oppdatert: 15.04.2026

Tegningsnummer														
Filnavn														
Lokasjons-kode	Prosjekt-nummer	Etasje	Fag	Tegnings-type	Tegnings-status	System-kode	Løpe-nr.	Tegningstittel	Dato	Revisjons-indeks	Revisjons-dato	Måle-stokk	Fil-format	Ark-format
2024	92402000	000	B	U	B	729	01	Situasjonsplan	26.09.2025	A	15.04.2026			
2024	92402000	000	B	U	B	729	02	Oversikt - Plan og snitt	26.09.2025	A	15.04.2026			
2024	92402000	000	B	U	B	729	03	Faseplan	26.09.2025	A	15.04.2026			
2024	92402000	000	B	U	B	729	04	Spunt og betongkrone - Plan, snitt og oppriss	26.09.2025	A	15.04.2026			
2024	92402000	000	B	U	B	729	05	Betongkrone armering	20.10.2025	A	15.04.2026			
2024	92402000	000	B	U	B	729	06	Bøyeliste	31.10.2025	A	15.04.2026			