Fremdriftsplan - Selbak Kunstgressbane

Nr.	Aktivitet	Varighet
1	**Konkurranseforberedelser**	**15 dager**
1.1	*Utarbeide del I - Konkurransebeskrivelse*	*15 dager*
1.2	*Utarbeide del II - Kontraktsgrunnlag*	*15 dager*
2	**Konkurransegjennomføring**	**30 dager**
2.1	*Kunngjøring*	*1 dag*
2.2	*Konkurranse*	*15 dager*
2.3	*Tilbudsfrist*	*1 dag*
2.4	*Evaluering*	*4 dager*
2.5	*Tildeling*	*1 dag*
2.6	*Karenstid*	*5 dager*
2.7	*Kontraktssignering*	*1 dag*
3	**Planlegging og prosjektering**	**20 dager**
3.1	*Beslutningsplan og bestillinger*	*5 dager*
3.2	*Leveringstid og prosjektering*	*15 dager*
4	**Utførelse**	**17 dager**
4.1	*Fjerning av eksisterende kunstgressystem*	*5 dager*
4.2	*Eventuelle justeringer på avrettningslag*	*5 dager*
4.3	*Legging av nytt kunstgressystem*	*5 dager*
4.4	*Ballfangernett*	*2 dager*
5	**Ferdigstilling**	**5 dager**
5.1	*Forbefaring*	*1 dag*
5.2	*Opprydding og tilbakestilling av berørt areal*	*2 dager*
5.3	*FDV-leveranse*	*1 dag*
5.4	*Ferdigbefaring og overtakelse*	*1 dag*
5.5	*FIFA-test*	*1 dag*