Stjørdal kommune - Kvislabakkvegen

Vedlegg V-06 Overordnet framdriftsplan

År		2026								2027							
Måned	*Tidspunkt*	*mai*	*juni*	*juli*	*aug*	*sep*	*okt*	*nov*	*des*	*jan*	*feb*	*mars*	*april*	*mai*	*juni*	*jul*	*aug*
Konkuransegrunnlag og utlysning																	
Anbudsutlysing	01.07.2026																
Tilbudsevaluering og kontrahering	Uke 33																
Tilbudsbefaring	09.07.2026 kl. 12:00																
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	16.07.2026																
Frist for å levere tilbud	11.08.2026 kl. 12:00																
Tilbudsåpning	11.08.2026 kl. 12:10																
Valg av leverandør og innstilling	14.08.2026																
Karensperiode	10 dager fra innstilling																
Kontraktsinngåelse	24.08.2026																
Samhandlingsfase / prosjektrevisjon																	
Rigg og varsling																	
Kabelpåvisning, prøvegraving og fremgraving av stikkledninger																	
Gravearbeider for VA, veg og belysning																	
Nytt vann- og avløpsanlegg inkl. stikkledninger og tilknytninger																	
Overvannsanlegg, sandfangkummer og sluk																	
Nytt belysningsanlegg																	
Oppbygning av nytt veg- og fortausanlegg																	
Avkjørsler og kantsteinsarbeider																	
Asfaltering																	
Grønterarbeider og istandsetting																	
Dokumentering, kontroll og overtakelse																	