Heim kommune - SolHeim barnehage og infrastruktur

Vedlegg V-40 - Overordnet fremdriftsplan

Revidert: 03.09.2026

År	2026				2027												2028				
Måned	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai
Anbudskonkurranse																					
Evaluering av tilbud og kontrahering																					
Byggefase																					
Funksjonstester, befaringer, innregulering mm.																					
Overtakelse																					