Spesielle kontraktsbestemmelser for

enkle arbeider / rammeavtaler

INNHOLD

A. Avvik fra NS 8406:2009

B. Supplerende kontraktsbestemmelser til NS 8406:2009

A. AVVIK FRA NS 8406:2009

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406; med de endringer som følger av dette vedlegg. For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 i dette dokument gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til standarden er markert med ***kursivert uthevet*** skrift. Tekst som utgår og ikke gjelder er ~~overstrøket~~. Utover bestemmelsene i dette dokument gjelder NS 8406.

4 Kontraktdokumenter

4.1 Kontraktdokumenter:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: ~~*som gjelder i den rekkefølge de er angitt:*~~

a) Avtaledokumentet***/rammeavtalen*** dersom slikt dokument er opprettet;
b) ***avropskontrakt/bestilling dersom slik dokument er opprettet***
c) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt, som er godkjent av begge parter;
d) entreprenørens tilbud;
e) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbud ble inngitt;
~~*e) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;*~~
f) konkurransegrunnlagets kontraktsvilkår, herunder NS 8406 og dette dokument;
g) konkurransegrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse
h) konkurransegrunnlagets tegninger
~~*i) denne standard (NS 8406).*~~

4.2 Motstrid/uoverensstemmelser:

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som angitt i 4.1.

Er det motstrid mellom bestemmelsene som er nevnt i 4.1bokstav f-h, gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i 4.1, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

Dersom løsninger eller konstruksjoner i tilbudet er ment å avvike fra krav i konkurransegrunnlaget, må dette angis særskilt i tilbudsbrevet. Entreprenørens tilbud anses å være i samsvar med konkurransegrunnlaget med mindre annet går klart frem av tilbudsbrevet.

6 Byggemøter

~~Det skal jevnelig avholdes~~ ***Byggherren og entreprenøren kan innkalle til*** byggemøter i utførelsestiden ***i den grad man anser at det er behov for det.***

~~Byggherren innkaller til byggemøter. Entreprenøren kan innkalle til byggemøter dersom han mener det er behov for det.~~ Innkallingen skal ordinært skje med minst ~~7~~ ***4*** dagers varsel.

Partenes deltakere på byggemøtene har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Hvem som har fullmakt til å gi endringsordre, fremgår av 19.2.

Byggherren fører ~~Det skal føres~~ referat fra byggemøter.

8 Sikkerhetsstillelse

Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 10 % av ~~kontraktssummen~~ ***avropskontraktssummen*** i utførelsestiden som reduseres til 3 % av ~~kontraktssummen~~ ***avropskontraktssummen*** for de første 3 år av

reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse.

Avropskontraksummen utgjør byggherren estimat over den bestilling som er foretatt – i utgangspunktet lik entreprenørens prisoverslag.

Entreprenørens sikkerhet stilles på særskilt skjema merket "Sykehuset Innlandets garantiformular", ref. Vedlegg 1.

~~Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 15 % av kontraktssummen. Entreprenøren plikter ikke å starte utførelsen før han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse.~~

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12 Bruk av underentreprenør

Entreprenøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underentreprenører. Hans kontraktsansvar overfor byggherren endres ikke ved bruk av underentreprenør.

Før kontrakt med underentreprenør inngås, skal entreprenøren varsle byggherren om hvilke deler han vil la utføre ved underentreprenør, og om hvilke underentreprenører han vil bruke.

Byggherre skal godkjenne all bruk av underentreprenører. Underentreprenører som er angitt i kontrakten, anses som godkjente. Er det angitt alternative underentreprenører, skal entreprenøren velge blant disse. Entreprenøren kan ikke uten byggherrens godkjennelse skifte ut underentreprenør som er angitt i kontrakten.

Dersom underentreprenører angis eller ønskes skiftet ut etter at kontrakten er inngått, kan byggherren nekte å godkjenne disse dersom han har saklig grunn. Byggherren må varsle entreprenøren om dette innen rimelig tid.

Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelsen gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for eventuelle merkostnader som dette påfører ham.

19 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning

19.1 Retten til å pålegge entreprenøren endringer

Byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer.

En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå.

En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte arbeid. ~~Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen.~~

Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), utgjør ingen endring i forhold til disse bestemmelsene med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten.

Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring også gå ut på at de dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes i den utstrekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for entreprenøren.

Partene har krav på justering av vederlaget og tidsfrister som endringen medfører i henhold til 22.1 til 22.5

Entreprenøren skal innen rimelig tid varsle byggherren om sitt krav på justering av vederlaget og tidsfrister som følge av endringen.

19.3 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre

Mottar entreprenøren pålegg om en ytelse uten at dette skjer i form av en endringsordre, skal han iverksette pålegget selv om han mener at pålegget innebærer en endring, dersom

a) det er gitt av en person som har fullmakt til å gi endringsordre etter 19.2 annet ledd
b) det er gitt av en person som har fullmakt til å kontrollere entreprenørens utførelse og pålegget er gitt under gjennomføring av personens ordinære oppgaver, eller
c) det fremgår av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av byggeherrens prosjekterende

Mener entreprenøren at ovennevnte inneholder en endring, skal han innen rimelig tid varsle byggherren dersom han vil påberope dette. Det samme gjelder hvis entreprenøren mottar pålegg fra offentlig myndighet om å utføre arbeid som etter han oppfatning utgjør en endring.

Når byggherren mottar varsel eller denne bestemmelsen, skal han innen rimelig tid enten utstede endringsorde eller avslå entreprenørens krav. Selv om en entreprenøren mottar avslag på et krav om endringsorde, plikter han å utføre det omtvistede endringsarbeidet. Det samme gjelder dersom uenigheten gjelder størrelsen på kravet på fristforlengelse eller vederlagsjustering.

~~Er ikke annet avtalt kan e~~ **E**ntreprenøren ~~før arbeidet igangsettes~~ kan ikke kreve at byggeherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. ~~Dersom byggherren ikke stiller sikkerhet innen rimelig tid, kan entreprenøren på egen risiko innstille utførelsen av det arbeidet tvisten gjelder.~~

19.4 Entreprenørens krav ved svikt mv ved byggherrens medvirkning

Hvis byggherrens leveranser eller annen medvirkning er forsinket eller svikter og dette påfører entreprenøren økte kostnader eller hindrer hans fremdrift, har entreprenøren krav på vederlagsjustering og fristforlengelse etter 22.1 22.2, 22.3 og 22.5. Det samme gjelder hvis det inntrer andre forhold som byggherren bærer risikoen for. Entreprenøren er forpliktet til å begrense og forebygge de økonomiske og fremdriftsmessige konsekvensene med rimelige midler.

Entreprenøren skal, innen rimelig tid ***etter han er eller burde blitt klar over at forholdet vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelser, skriftlig*** varsle byggherren om sitt krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse etter dette punkt. ***Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope forholdet som grunnlag for krav på fristforlengelse eller vederlagsjustering.***

Byggherren skal innen rimelig tid ta stilling til entreprenørens krav.

23.1 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter

Med mindre annet er avtalt er kontraktssummen fast i byggetiden, og skal ikke indeksreguleres.
~~Er ikke annet avtalt, reguleres kontraktssummen etter bestemmelsene i NS 3405 - Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.m., - totalindeksmetoden - med én kalendermåned som avregningsperiode.~~

Dette gjelder også regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser.

Dersom tilbud gis under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres ~~med mindre annet avtales.~~

Endres offentlige gebyrer og avgifter som entreprenøren etter kontrakten skal betale etter at entreprenøren inngav sitt tilbud, skal vederlaget justeres som følge av endringen uten tillagt merverdiavgift eller påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.

23.4 Særlig om regningsarbeider

Når arbeid skal utføres etter regning, skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. ***Medgått tid til intern administrasjon hos entreprenør, til entreprenørs deltakelse i byggemøter og til entreprenørs arbeid med kalkulasjon og pristilbud i forbindelse med avrop, skal ikke honoreres***.

Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Entreprenøren skal på forlangende fra byggherren gi denne et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste. Entreprenøren skal innen rimelig tid skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn

til tro at det vil bli vesentlige overskridelser av kostnadsoverslaget. ***Med vesentlige overskridelser menes 15% eller mer. Unnlatt varsling medfører at entreprenøren taper retten til å kreve vederlag utover kostnadsoverslaget.***

Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren ~~hver~~ ***innen utløpet av den påfølgende uke*** sende byggherren spesifiserte oppgaver over ~~påløpte kostnader, herunder for materialforbruk og~~ ***time***forbruk ~~av tid~~ når det gjelder mannskap og maskiner***, for den aktuelle uke. Spesifiserte oppgaver over materialforbruk skal sendes snarest mulig, og senest fire uker etter at materialene ble kjøpt inn.***

Entreprenørens krav på vederlag bortfaller, for de timer/kostnader som ikke er dokumentert for byggherren i samsvar med tidsfristene i tredje ledd.

Ved fakturering av regningsarbeider skal samtlige timelister og dokumentasjon for eventuelle kostnader knyttet til materialforbruk mv, vedlegges faktura.

Entreprenøren kan, når del gjelder kostnader og tidsforbruk som skyldes forsinkelse eller mangler ved byggherrens leveranser eller medvirkning med mer, kreve at oppgavene ikke skal sendes oftere enn ~~hver måned~~ ***hver 14. dag***. Kontroll av oppgavene skal skje innen 14 dager etter at de er mottatt, med mindre byggherren innen fristen krever ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av de forhold entreprenøren påberoper seg som grunnlag for sine krav. Byggherren skal, så vidt mulig, konkretisere sitt dokumentasjonskrav.

~~Dersom entreprenøren ikke leverer oppgaver i samsvar med tredje ledd, har han bare krav på dekning av de utgifter byggherren måtte forstå at entreprenøren har hatt, med tillegg av påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.~~

Byggherren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold.

27.2 Utbedring

Mangel ved kontraktarbeidet som byggherren har påberopt i rett tid, har entreprenøren rett og plikt til utbedre for egen kostnad, med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås.

~~Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen har forvoldt skader på andre deler av kontraktarbeidet som dekkes av forsikringer byggherren har tegnet. Entreprenøren skal da bare erstatte byggherren det tapet som ikke dekkes av forsikringen. Skyldes mangelen forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse~~.

Er ikke utbedring foretatt innen en rimelig frist fastsatt av byggherren, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler byggherrens forsvarlige kostnader til utbedring utført av andre. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre.

Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig adkomst slik at utbedringsarbeidet kan foretas. Utbedringen skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktsarbeidet. Dersom hensynet til byggherre eller andre brukere av kontraktsarbeidet, gjør det nødvendig å utføre utbedringsarbeidene utenfor ordinær arbeidstid medfører dette ikke rett til dekning av merutgifter for entreprenøren i denne forbindelse.

27.5 Reklamasjon ved overtakelse

Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen.

Mangelen skal angis i overtakelsesprotokollen eller i et vedlegg til denne, jf. 24.2. ***Dette gjelder likevel ikke mangler som er skriftlig påberopt forut for overtagelsesbefaringen.***

27.8 Brudd på samordningsplikt

Entreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenører eller andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere blir forsinket, dersom årsaken er at entreprenøren har forsømt sin samordningsplikt etter 17. Byggherren kan likevel ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter 26 for samme forhold. Erstatningsansvaret for slikt brudd på

samordningsplikten er begrenset til 10% av kontraktssummen, med mindre plikten er forsømt ved forsett eller grov uaktsomhet.

Vil byggherre kreve erstatning for brudd på samordningsplikten, skal han varsle entreprenøren uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, kan kravet ikke fremsettes senere.

30.2 Eiendomsrett til materialer

Materialer byggherren har levert, og som ikke medgår til kontraktarbeidet, er byggherrens eiendom. ~~Brukte materialer som skal fjernes ved ombygging, riving eller reparasjon, tilfaller entreprenøren, unntatt ved regningsarbeider~~.

Byggherren har eiendomsretten til eventuelle masser og materialer som skal fjernes i forbindelse med kontraktsarbeidet.

31 Tvister

31.1 Minnelige løsninger

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.

31.2 Verneting og lovvalg

~~*Bygge- eller anleggsstedets verneting*~~ ***Hedmarken tingrett*** skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. ***Tvister behandles etter norske prosessuelle og materielle regler.***

31.3 Særlige søksmålsfrister

Hvis entreprenøren i tide mottar skriftlig avslag på et varsel etter 21 eller et krav etter 22, må han ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang senest åtte måneder etter overtakelsen av aktuelle kontraktsarbeider/den enkelte avropskontrakt, med mindre partene blir enige om en lengre frist. Gjør han ikke det, taper han sitt krav.

B. SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER

I tillegg til endringene i forhold til NS 8406:2009, gjelder også følgende supplerende kontraktsbestemmelser:

1. Bruk av utenlandsk arbeidskraft. Språk- og minstelønnskrav

1.1 Språk og krav til formidling

Gjennomføring av denne kontrakt vil foregå ved bruk av norsk språk. Dersom entreprenøren eller hans underentreprenører gjør bruk av fremmedspråklige arbeidstakere, skal entreprenøren sørge for å etablere et system for kommunikasjon som gjør at den arbeidskraft som benyttes til enhver tid er underrettet om alle forhold som er relevant for den enkeltes arbeid. Dette omfatter alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser, HMS, kvalitet, anvisninger på byggeplass mv.

1.2 Minstelønnskrav m.v, jf forskrift om informasjons- og påseplikt

Entreprenøren plikter å sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører og leverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av allmenngjøringsforskrifter, jf forskrift og informasjons- og påseplikt § 5 og 6. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.

Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet, både i egen virksomhet og hos underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal også på oppforing fremlegge dokumentasjon på at han har etterfulgt forskrift om informasjons- og påseplikt i sine kontrakter med underentreprenører og leverandører.

Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse.

2. Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Entreprenøren skal straks (innen en uke) rapportere til byggherren hvis han eller underentreprenør(-er) inngår avtale eller kontrakt med utenlandsk(-e) firmaer eller utenlandsk arbeidskraft, uavhengig av regler i pkt. 15.1.

Entreprenør skal rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker innen 14 dager etter kontraktsinngåelse med underentreprenør på fastsatt skjema RF-1199. Videre skal skjema RF-1198 benyttes for å rapportere all utenlandsk arbeidskraft som har arbeidet på bygge- og anleggsplassen. Kopier av all rapportering skal sendes byggherren umiddelbart. I tillegg skal også foretaksnummer i avgiftsmanntallet påføres skjemaet.

Entreprenør er ansvarlig for å sikre at rapporteringspyramiden ikke brytes, slik at bestemmelsene må føres videre samt å bekrefte at han har overholdt pålagt rapportering til sentralskattekontoret.

Evt. bøter eller andre krav mot byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser under dette punkt er entreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Skjemaer og opplysninger kan fåes ved henvendelse til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Sandnes.

3. Antikontraktørklausul

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørenes valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell.

Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokumentet.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør.

Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr hverdag.

Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/ underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år.

4. Kabler og ledninger i grunnen

Offentlige og private kabler og ledninger er vist på tegninger i den utstrekning de er kjent.

Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og selskaper og få ledninger og kabler påvist, og gravetillatelse innhentet.

Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat. Entreprenøren er selv ansvarlig for å koordinere videre arbeider med kablene/ledningene.

Entreprenøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger i grunn og luft ikke skades under arbeidet. Skader som måtte oppstå skal repareres av vedkommende etat, på entreprenørens regning. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som måtte oppstå, slik som oversvømmelse og lignende.

Entreprenøren vil få opplyst kontaktperson for hver av kabeletatene, og har det fulle ansvar for å koordinere videre arbeider – herunder ansvar for fremdrift.

5. Ferdsel/adgang til sykehusområder

Ved bygg- og anleggsarbeider på sykehusområder plikter entreprenørens ansatte og de personer han har engasjert i forbindelse med arbeidene å følge de til enhver tid sentrale og lokale bestemmelser om ferdsel og adgang/opphold på sykehusområdet. Eventuelle ulemper slike reguleringer vil ha for bygg-anleggsarbeidet er alene entreprenørens ansvar og risiko.

6. Informasjon og profilering

Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker.

Byggherren vil administrere oppsetting av byggeplasskilt.

Entreprenøren eller hans underentreprenører har ikke anledning til å montere egne skilt eller tavler i tilknytning til rigg- eller anleggsområder uten forhåndsgodkjennelse fra byggherren. Totalentreprenøren skal sørge for at også underentreprenøren følger disse bestemmelser.

7. Opplæring

Entreprenøren plikter å gjennomføre nødvendig opplæring, i den utstrekning byggherren krever. Opplæringen skal godtgjøres i henhold til medgått tid.