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1 Hovedfremdriftsplan
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Nye Aker Sykehus (NSA)

Hovedfremdriftsplan Niva 1
(NSA-DI00-Z-PL-0001)

Layoust: ARH_Bitag E1 Hovediremcrftsplan NSA
Fiter: ARH_Bing E1 NSA

M1 Vedtatt reguleringsplan (28.02.2023)

M2 Investeringsbeslutning (B4)

Detaljprosjektering

Klinisk ibruktakelse (3K\V2031 W Klinisk i (3KV2031)
51090 -Somatiicog Pl - FETEEG 5 oo S

Start forberedende arbeider (Bygg D - Somatikk og P-kjeller) W Start forberedende arbeider (Bygg D - Somatikk og P-kjeller)

M3 Start grunnarbeider (Bygg D - Somatikk og P-kjeller) W M3 Start {Biygg D - Somatkk og P-kjeller)

M4 Start rabygg (Bygg D - Somatikk og P-kjeller) W 144 Start rébygg (Bygg D - Somatikk og P-kgeller)

M5 Start innredning og teknikk (Bygg D - Somatikk og P-kjeller) W M5 Stanti og teknikk (Bygg D - Somatikk og P-keller)

ME Tett bygg (Bygg D - Somatikk og P-kjeller) W M& Tettbygg (Bygq D - Somatick og P-kjeler)

M7 Mekanisk ferdig (Bygg D - Somatikk og P-kjeller W M7 Mekanisk ferdig (Bygg D- Somatikk og P-kieller)
Bygg E - PHA ser Bygo E - PHA sor (T I} ByogE - PHA sar

M3 Start grunnarbeider (Bygg E - PHA ser) W M3 Start (Byog E - PHA sar)

M4 Start rabygg (Bygg E - PHA ser) W M4 Start ribygg (Byog E - PHA sar)

M5 Start innredning og teknikk (Bygg E - PHA ser) W M5 Start innredning og teknikk (Byag E - PHA sar)

ME Tett bygg (Bygg E - PHA ser) W MG Tett bygg (Bygg E - PHA ser)

M7 Mekanisk ferdig (B E - PHA ser W M7 Mekanisk ferdig (Bygg E - PHA s

S og Teknisk Sentral VDS og Teknisk Sentral L I) VDS og Teknisk Sentral

M3 Start grunnarbeider (VDS og Teknisk sentral) W M3 Stant (VDS og Teknisk sentral)

M7 Mekanisk ferdig (VDS og Teknisk sentral W M7 Mekanisk ferdig (VDS og Teknisk sentral)
PHA nord PHAnod I IJ PHA nord

M3 Start grunnarbeider (PHA nord) W 13 Start (PHA nord)

M7 Mekanisk ferdig (PHA nord) W M7 Mekanisk ferdig (PHA nard)

PHA midt (I L) PHA madt
M3 Start gunnarbeider (PHA midt) W M3 San (PHA midt)
W M7 Mekanisk ferdig (PHA midt)
O bygg L 1) O bygg
W M3 Stan byga)
W M7 Mekanisk ferdi {eksisterende bygg)
L [ L
test, CI L) test, id
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