
ID AktivitetsmodusWBS Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 A 3217- Foreldreinitiativ Kvernaland 990 dager to 03.10.24 on 15.11.28
2 A.1 Initiativ 0 dager to 03.10.24 to 03.10.24
3 A.1.1 Prosjekt start 0 dager to 03.10.24 to 03.10.24
4 A.2 Reguleringsendring, LARK OG VVA 174 dager to 03.10.24 to 19.06.25

14 A.3 Bygg 858 dager ma 14.04.25 on 15.11.28
15 A.3.1 Programering 32 dager ma 14.04.25 on 04.06.25
21 A.3.2 Forprosjekt 250 dager ti 17.06.25 ma 03.08.26
42 A.3.3 Innkjøpsprsoessen 95 dager fr 24.04.26 ti 29.09.26
43 A.3.3.1 Utarbeidelse av anbudsgrunnlag 18 dager fr 24.04.26 to 21.05.26
44 A.3.3.2 Utarbeiding og levering av tilbud 24 dager ti 26.05.26 fr 26.06.26
45 A.3.3.3 Frist for å levere tilbud 0 dager fr 26.06.26 fr 26.06.26
46 A.3.3.4 Åpning og vurdering av tilbud 6 dager fr 26.06.26 fr 03.07.26
47 A.3.3.5 Forhandlinger 6 dager on 19.08.26 on 26.08.26
48 A.3.3.6 Utarbeiding og levering av endelig tilbud 10 dager to 27.08.26 on 09.09.26
49 A.3.3.7 Frist for å levere endelig tilbud 0 dager on 09.09.26 on 09.09.26
50 A.3.3.8 Åpning, vurdering av endelig tilbud og 

karensperioder
11 dager on 09.09.26 on 23.09.26

51 A.3.3.9 Godkjenning av budsjettet fra 
Kommunedirektøren

2 dager ma 28.09.26 ti 29.09.26

52 A.3.4 Byggefase 235 dager on 14.10.26 fr 15.10.27
53 A.3.4.1 Detaljprosjektering 45 dager on 14.10.26 ti 15.12.26
54 A.3.4.2  IG Søknad  20 dager on 02.12.26 to 31.12.26
55 A.3.4.3 Grunnarbeid 40 dager ma 04.01.27 fr 26.02.27
56 A.3.4.4 Råbygg 65 dager ma 15.02.27 fr 21.05.27
57 A.3.4.5 Tett bygg 0 dager fr 21.05.27 fr 21.05.27
58 A.3.4.6 Innredningsarbeid 85 dager fr 07.05.27 fr 01.10.27
59 A.3.4.7 Utomhusarbeid 25 dager ma 13.09.27 fr 15.10.27
60 A.3.4.8 Ferdig bygg 0 dager fr 15.10.27 fr 15.10.27
61 A.3.5 Sluttfasen og overlevering 334 dager to 05.08.27 on 15.11.28
62 A.3.5.1 Levering av FDV 30 dager to 05.08.27 on 15.09.27
63 A.3.5.2 Innregulering og ferdigbefaring 20 dager ma 18.10.27 fr 12.11.27
64 A.3.5.3 Overtakelse bygg og utenanlegg 0 dager ma 15.11.27 ma 15.11.27
65 A.3.5.4 Inventer og innflytting 20 dager ti 09.11.27 ma 06.12.27
66 A.3.5.5 Prøvedrift fire sesonger 261 dager ti 16.11.27 on 15.11.28
67 A.3.5.6 Prosjekt ferdig 0 dager on 15.11.28 on 15.11.28
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