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Prosjekt/arbeid:  Sirdal kulturhus – skifte tak 

Byggeplassadresse:  Sirdalsveien 3928, Tonstad 

 

Orientering om prosjektet 

Deler av taket på Sirdal kulturhus skal rehabiliteres. Takflater skal skiftes i tråd med forespørsel  

 

Figur 1 Flyfoto som viser Sirdal kulturhus 

1 Revisjonshistorikk 

Dato Endringen gjelder Revidert 
av 

Kontrollert 
av 

    

2026-SEPT-01 Dokument opprettet LRH  
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2 Organisasjon og ansvar 
Roller: Firma, 

kontaktperson 

Telefon Mail 

Byggherre: Sirdal kommune v/ 

Frank Haughom 

97 67 83 64 Frank.haughom@sirdal.kommune.no 

Byggherrens 

representant § 6 

(BHR): 

Prosjektgruppen AS 

v/ Linda Rabbe 

Haugen 

40 22 20 78 linda@pgas.no 

 

SHA-koordinator 

prosjektering 

(KP): 

Prosjektgruppen AS 

v/ Linda Rabbe 

Haugen 

40 22 20 78 linda@pgas.no 

  

SHA-koordinator 

utførelse (KU): 

Prosjektgruppen AS 

v/ Linda Rabbe 

Haugen 

40 22 20 78 linda@pgas.no 

 

    

    

 

 

3 Målsetting 

Prosjektets målsetning er: 

• 0 personskader 

• 0 skader på naboeiendommer 

• 0 utslipp til ytre miljø 

• Overholde gjeldende lover og forskrifter innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Byggherre
Sirdal kommune

Byggherrens 
representant

Sirdal kommune - Linda 
Rabbe Haugen

Totalentreprenør / 
Hovedbedrift

Eventuelle 
underentrepreønører

SHA-Koordinator i 
prosjekteringsfasen
Prosjektgruppen AS

v/ Linda Rabbe Haugen

SHA-koordinator i 
utførelsesfasen

Prosjektgruppen AS 
v/ Linda Rabbe Haugen

mailto:Frank.haughom@sirdal.kommune.no
mailto:linda@pgas.no
mailto:linda@pgas.no
mailto:linda@pgas.no
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4 Fremdriftsplan – tentativ 

September 2026:  Utlysning av byggearbeidene 

Oktober 2026:  Kontrahering av entreprenør 

Oktober 2026:  Oppstart prosjekt 

Desember 2026: Byggearbeider starter 

5 Risikoforhold 
SHA-planen skal vurdere risikoforholdene i prosjektet, og oppdateres når det skjer endringer i 

risikobildet. Arbeidsoperasjoner eller forhold som er vurdert å være spesielle for dette prosjektet, 

og som innebærer risiko, er medtatt i oversikten under. Det presiseres at kjente og gjentakende 

risiko, dvs. risikofylte arbeider som er vanlige i byggeprosjekter, er ikke medtatt i denne 

oversikten. De er forutsatt å være i entreprenørens internkontrollsystem.  

 

Aktivitet/ farekilde 
Fare/ uønsket 

hendelse 
Spesifikke tiltak 

Referanse 
dokument 

Ansvarlig 
for tiltaket 

 Handling eller 
forhold som kan 
medføre uønsket 
hendelse. 
Husk at en aktivitet 
/farekilde kan ha 
flere uønskede 
hendelser 

Hendelse eller tilstand 
som kan medføre 
personskade, 
helseskade eller 
dødsfall 

Det må beskrives spesifikke tiltak 
for arbeidsoperasjoner som ut fra 
stedlige forhold, arkitektoniske og 
tekniske løsninger er vurdert til å 
medføre uakseptabel risiko og 
som ikke ivaretas av forskriftskrav 
og normal arbeidsinstruks. 

Eksempler: 

✓ Kontrakt/Beskrivelse 
✓ Tegninger 
✓ Riveplaner 
✓ Geotekniske rapporter 
✓ Risikovurdering 

Eksempler: 

✓ Prosjektere
nde 

✓ Entreprenør 
✓ Leverandør 

2 Kraning av 
materiell med 
kranbil 

✓ Klemfare 
✓ Kranbil velter 
 

✓ Synlighetstøy 
✓ Stødig underlag 
✓ Godkjente stropper 
✓ Hansker 
✓Være observant på egen 

plassering under kraning. 
✓Anhukerkurs 
✓Vakt som følger lasten dersom 

området ikke kan sperres 
av. 

✓ SJA Entreprenør 

3 Kabler i luftspenn, 
eller i bakken 

✓ I veien for arbeider 
✓ Støt 

 

✓ Fjerne/ flytte kabler om de er i 
veien for boliger/ arbeider 

✓ Evt ved kraning må kabler 
sikres og holdes øye med 

✓Kabelpåvisning / gravetillatelse 
 

✓ SJA Entreprenør 

4 Byggeplass med 
persontrafikk 

✓ Personskade, 3. 
person 
 

✓ Sikre byggeplassen godt 
✓ SJA for varelevering og kraning 
✓ Godt skiltet kjøremønster og 

byggeplass 
 

✓ Riggplan 
✓ SJA  
✓Skiltplan  

 

Entreprenør 

5 Skade på 
naboeiendommer 

✓ Vibrasjoner kan 
medføre setninger 
eller annen skade på 
nabobygg 

✓Vurdere arbeid, metode og 
omfang 

✓Måle rystelser 
✓Kartlegge og registrere bygg 

✓Geoteknisk rapport 
✓Tilstandsanalyser av 

nærliggende bygg 

Entreprenør 



Byggherrens SHA Plan  

Prosjekt: skifte tak – Sirdal kulturhus 

Dokumenttype: Plan Versjon: 1 Dato: 01.09.2026 Side 4 av 5  
 

   

 

Aktivitet/ farekilde 
Fare/ uønsket 

hendelse 
Spesifikke tiltak 

Referanse 
dokument 

Ansvarlig 
for tiltaket 

 Handling eller 
forhold som kan 
medføre uønsket 
hendelse. 
Husk at en aktivitet 
/farekilde kan ha 
flere uønskede 
hendelser 

Hendelse eller tilstand 
som kan medføre 
personskade, 
helseskade eller 
dødsfall 

Det må beskrives spesifikke tiltak 
for arbeidsoperasjoner som ut fra 
stedlige forhold, arkitektoniske og 
tekniske løsninger er vurdert til å 
medføre uakseptabel risiko og 
som ikke ivaretas av forskriftskrav 
og normal arbeidsinstruks. 

Eksempler: 

✓ Kontrakt/Beskrivelse 
✓ Tegninger 
✓ Riveplaner 
✓ Geotekniske rapporter 
✓ Risikovurdering 

Eksempler: 

✓ Prosjektere
nde 

✓ Entreprenør 
✓ Leverandør 

 Levering av 
materiell til 
byggeplass 

✓ Påkjørsel 

  

✓ Ryggevakt 

✓ Lav hastighet ved kjøring 

ved bygg 

✓Skilting og avsperringer, som 
tydeliggjør kjøresoner til og 
fra byggeplass 

✓ Entreprenør 

 Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

✓ Utrykningskjøret

øy kan bli 

forhindret 

✓ Gyldig skiltplan må foreligge ✓ Arbeidsplan med 
tilhørende 
skiltplan 

Entreprenør 

 Sorteringskrav/ 
miljø krav 

✓ Avvik på 
avfallshåndtering 

✓ Intuitiv merking av 

containere 

✓Beskrivelse av hva som skal 
sorteres hvor 

✓ Opplæring 

✓ Etterlevelse 

Entreprenør 

 Arbeid med utstyr 
som kan gir sprut 
av 
metall/betong/støv 
partikler. 

✓ Øyeskader 

✓ Innånding av 
støvpartikler 

✓ Bruk av vernebriller 

✓ Bruk av støvmaske 

✓Avgrensing av området 

✓ SJA for den 

spesifikke 

arbeidsoppgave 

Entreprenør 

 Bruk av åpen 
flamme/varme 
arbeider 
(sveising/lodding, 
vinkelkutter osv.) 

✓ Brann 

✓ Personskade 

✓Bruke verneutstyr og 
sikkerhetsutstyr 

✓ Ha tilgang på 

brannslokker 

✓SJA plan for den 
spesifikke 
arbeidsoppgave 

Entreprenør 

 Uvedkommende 
inn på byggeplass 

✓ Stjeling 

✓ Hærverk 

✓ Forstyrring av 

arbeider 

✓ Byggeplass gjerdes inne 

forsvarlig, slik at passerende 

blir informert. 

✓ Adgangskontroll installeres 

ved inngang, slik at 

entreprenør har oversikt 

over arbeidere på plassen 

✓ Byggeplass skiltes 

✓ Riggplan 

✓ Adgangssystem 
Entreprenør 

 Driftsfase ✓ Tilgang tak 

✓ Sikring av 

driftspersonell 

på tak 

✓ Sikring av 

driftspersonell 

ved arbeider 

ved/over tanker 

✓ H2S gasser 

✓Prosjekteringssaker ✓  Entreprenør 
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Aktivitet/ farekilde 
Fare/ uønsket 

hendelse 
Spesifikke tiltak 

Referanse 
dokument 

Ansvarlig 
for tiltaket 

 Handling eller 
forhold som kan 
medføre uønsket 
hendelse. 
Husk at en aktivitet 
/farekilde kan ha 
flere uønskede 
hendelser 

Hendelse eller tilstand 
som kan medføre 
personskade, 
helseskade eller 
dødsfall 

Det må beskrives spesifikke tiltak 
for arbeidsoperasjoner som ut fra 
stedlige forhold, arkitektoniske og 
tekniske løsninger er vurdert til å 
medføre uakseptabel risiko og 
som ikke ivaretas av forskriftskrav 
og normal arbeidsinstruks. 

Eksempler: 

✓ Kontrakt/Beskrivelse 
✓ Tegninger 
✓ Riveplaner 
✓ Geotekniske rapporter 
✓ Risikovurdering 

Eksempler: 

✓ Prosjektere
nde 

✓ Entreprenør 
✓ Leverandør 

 Lagring av 
materialer, 
oppbevaring av 
avfall 

✓ Personskade ved 

velt eller flytting 

av materialer/ 

avfall 

✓ Tyveri 

✓ Inngjerding slik at eksterne 

ikke kommer til.  

✓Beskyttes mot vær og vind 

✓ Riggplan 

✓ Tilrettelegge for 

god plass ute 

✓ Krav til maks 

stabling i høyden 

Entreprenør 

 Bruk av skjærende, 
kappende verktøy 

✓ Kuttskader ✓Bruke verneutstyr og 
sikkerhetsutstyr 

✓SJA plan for den 
spesifikke 
arbeidsoppgave 

Entreprenør 

 Arbeider i høyden ✓ Fall av personer 

✓ Nedfall av 
materialer som kan 
føre til skader på 
andre personer. 

✓ Sikring med sele 

✓ Fallsikring/avsperring 

✓Sertifisert utstyr (årlig kontroll) 

✓ Risikovurdering 

✓SJA for den spesifikke 
arbeidsoppgaven 

Entreprenør 

 Rivearbeider ✓ Skader på 

materiell, bygg 

og utstyr 

✓ Etablere en god riveplan ✓ Riveplan 

✓ SJA for den 

spesifikke 

arbeidsoppgaven.  

Entreprenør 

 

Om det er lagt opp til mange like og repeterende arbeidsprosesser bør man prøve å rullere på personell, om mulig.  

6 Rutine for avviksbehandling 
Avvik fra SHA-planen skal rapporteres iht. underliggende matrise. Avvik meldes elektronisk 
via e-post. Byggherren, de utførende og andre skal melde avvik når disse oppdages. KU har 
som ansvar å følge opp alle avvik, dvs. å sørge for at avvikene blir behandlet og lukket. 

Byggherrens PL har beslutningsmyndighet til å lukke avvikene. 

 

Typiske endringer: Endring meldes til: 

Endring i organisasjonskartet KU 

Endring av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres 

(endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold) 

KU 

Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket KU 

Spesifikke tiltak gjennomføres ikke iht planen KU 

Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke 
har vært beskrevet tidligere 

KU 

Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov 
for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen 

KP 

  

 


