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1 Generelt om prosjektet

Kystverket skal rive DGPS installasjonene i Norge som totalt bestar av 12 stasjoner. Ved Lista fyr
er av disse installasjonene.
Se innledende beskrivelse mht hva som skal gjgres pa Lista.

Prosjektet utlyses og sa fremt entreprengren har de ngdvendige kvalifikasjoner vil prisen veere
avgjerende for tildeling av kontrakt.

Kystverket tar forbehold om at prisen er innenfor budsjett og kan derav annulere anbudene hvis
det er ngdvendig.

Hvis entreprengren ikke kan dokumentere & ha ngdvendig kompetanse/ erfaring kan anbudet bli
avvist.

En kontrakt vil bli i henhold til reglene i NS 8406.

1.1 Prosjektets art og omfang

Arbeidene bestar i a rive eksisterende Los stasjon i sin helhet. Stasjonen har et bruttoareal pa
ca. 183 m2 og grunnflaten er ca 120 m2.

Stasjonen har 2 etasjer - 1 etasje er delvis utgravd. Bygningen har saltak - se bilder og
miljgkartleggingsrapport.

Stasjonen er oppfert i et skranende terreng ned mot sjgen.

Kommunalt vann og privat avlgpsanlegg skal frakoples og ngdvendig melding skal gis til
kommunen. Strgm skal frakoples i samarbeid med kraftlaget. Strem frakoples i utvendig elektro
skap i nedre del - se bilde. Vann og avlgp frakoples i kummer i nedre del - se bilde.
Rivingsarbeidet skal hensynta miljgkartleggingsrapporten som er utarbeidet i 2023. Sortering av
rivingsmateriell skal ivaretas iht forespgrselen og forskrifter for slikt arbeide.

Se beskrivelse, tegninger og bilder

1.2 Entrepriseform

Oppdraget blir organisert som hovedentreprise. Det betyr at det er en entreprengr som tar pa seg
ansvaret for all utfgring knyttet til byggherrens planer. Hovedentreprengren kan benytte seg av en
eller flere medhjelpere som da benevnes som underentreprengrer.

1.3 Fremdriftsplan

Entreprengren opplyser i Standard tilbudsskjema sin oppstart mulighet.

Sa fremt prisen for arbeidene er akseptabel og innenfor Kystverkets avsatte budsjett - gnskes
arbeidene startet sa snart det er praktisk mulig.

Kystverket innehar en rammetillatelse for riving og nybygg - det ma sgkes om
igangsettingstillatelse for riving - fgr arbeidene fysisk kan startes.

Arbeidene kan igangsettes sa snart det er opprettet bindene kontrakt.
Entreprengren skal utarbeide fremdriftsplan - fgr kontrakt.

Kystverket tar forbehold om endelig finansiering i forbindelse med dette.

2 Forhold ved byggeplassen

Se vedlagte kart - bygget befinner seg sgr pa Sotra i @ygarden kommune. Det er kjgreveg helt

Revised 10/13/2026 1:40:48 PM



Del 2 Oppdragsbeskrivelser 8406 versjon 200720

frem til stedet, men det er noe begrenset plass pa stedet for maskiner og utstyr. Det er en
parkeringsplass rett fgr stasjonen som kan benyttes.

Riving og demontering ma planlegges og Kystverket forutsetter at entreprengren gjgr seg
ngdvendig kjent pa stedet.

2.1 Beliggenhet og adkomst

Se oversiktskart og situasjonskart - bilder.

2.2 Rigging og forhold pa byggeplass

Entreprengren ma selv sette seg inn i de rddene forhold pa stedet, samt transport til og fra.

Se forgvrig annen informasjon i vedlegg.

2.3 Klimatiske forhold

Det forutsettes at entreprengren setter seg inn i de klimatiske forholdene som rar i omradet.
Entreprengren skal innkalkulere i sine kostnader ngdvendige tiltak for a sikre at utstyr eller
omagivelser ikke skades og at driften ikke blir ungdig hindret. Ventetid grunnet veerforhold vil ikke
under noen omstendighet fgre til vederlagsjustering. Hva angar fristforlengelse grunnet veer vil
dette kun vaere aktuelt ved naturkatastrofer/force majeure, jf. NS8406 pkt. 20.

3 Entreprengrens ytelser
3.1 Generelt

Entreprengren skal om ngdvendig justere egne prosedyrer for a tilfredsstille byggherrens krav slik
de er beskrevet her eller slik de blir endret med hjemmel i kontrakten.

3.2 Krav til entreprengrens organisasjon

Entreprengren skal i hele kontraktsperioden ha en administrasjon med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til 4 Igse de til en hver tid aktuelle oppgaver som er knyttet til kontrakten, og som er
nedvendig for ferdigstillelse av kontraktarbeidet. Det skal alltid veere en tilfredsstillende
arbeidsledelse ved alle pagaende arbeider. For & sikre en betryggende utfgrelse av
kontraktarbeidet, skal det til enhver tid veere en ansvarlig formann til stede ved de enkelte
arbeidssteder.Byggherren skal godkjenne alle endringer av ngkkelpersonell. Med ngkkelpersonell
menes her anleggsleder og formenn/baser.

Oversikt over alle ngkkelpersoner pa anlegget, inkludert HMS- personell skal fremlegges og
fastsettes senest i kontraktsmetet.
3.2.1 Underleverandgrer

Dersom deler av kontrakten planlegges overlatt til underleverandgr(er) beskrives det i standard
tilbudsskjema hvem dette er og hvilke ytelser de vil utfgre.

3.3 Entreprengrens representant og anleggsleder

Entreprengren skal utpeke person som representerer han i spgrsmal angaende kontrakten.
Enhver henvendelse til entreprengrens representant skal ha samme virkning som om den var
gjort til entreprengren direkte.

Felgende krav stilles til entreprengrens anleggsleder:

» Krav til anleggsleder Det forutsettes at anleggsleder har ngdvendig utdanning og praksis til a
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lede de forestdende arbeider

» Anleggsleder skal foresta daglig ledelse av og tilsyn med kontraktarbeidet, ha sin daglige
arbeidsplass pa anlegget og vaere bemyndiget til 8 innga avtaler med bindende virkning for
entreprengren.

Entreprengren skal unnga a skifte ut den stedlige ledelsen sa langt dette er mulig. En slik
utskiftning skal ikke foretas uten etter godkjenning av oppdragsgivers prosjektleder.

3.4 Fullmakter

Entreprengren skal sgrge for at en «Fullmaktsmatrise» blir utfylt med navn og signaturer til de
personer som innenfor entreprengrens organisasjon har fullmakt til 8 signere pa vegne av
entreprengren. Det skal ogsa spesifiseres for hver person, eventuelle gkonomiske eller andre
begrensninger som fullmakten gjelder for. Fullmaktsmatrisen skal leveres ved oppstartsmgate.

3.5 Helse, miljp og sikkerhet

Generell tekst (avvik kan forekomme i denne leveransen):

Det er utarbeidet egne planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) og ytre miljg (YM) for
prosjektet. Fgr oppstart av anlegget skal entreprengren bidra til 8 komplettere disse planene i
samarbeid med byggherren.

SHA-planen, YM-planen og entreprengrens HMS-handbok skal samlet fungere som HMS-
bestemmelser for utfgrelsesfasen.

De samlede HMS-bestemmelsene skal gjgres kjent for alle arbeidstakerne pa stedet for utfgrelse
av kontraktsarbeidene. Dette skal skje fgr arbeidene starter opp. Alle arbeidstakerne skal signere
pa egen liste som bevis pa at de har fatt oppleering. Listen oppbevares for oppdragsgivers
kontroll. Entreprengren skal fungere som koordinator (KU) i utfgrelsesfasen, jf.
byggherreforskriften § 13.

Pa byggemgtene skal alltid HMS/SHA veere et eget punkt som entreprengren skal rapportere pa.
Entreprengren skal i disse mgtene dokumentere at oversiktlister, jf. byggherreforskriften § 15, blir
fort.

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa
anlegget.

Dersom entreprengren eller dennes underentreprengrer nekter & utarbeide sikkerhetsrutiner eller
a etterkomme pabud om tiltak for a hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse alle
arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Arbeidsstans pga. slike forhold gir entreprengren verken
rett til vederlagsjustering for de merkostnader dette matte pafgre ham eller fristforlengelse.

3.6 Sprak

Prosjektets sprak er norsk. Mgtedeltakere kan benytte andre skandinaviske sprak.

3.7 Regelverk og tillatelser

Entreprengren skal fglge norsk lov med tilhgrende forskrifter. | tillegg skal entreprengren fglge
alle offentlige tillatelser og palegg knyttet til denne kontrakt.

Det foreligger en rammetillatelse fra @ygarden kommune pa riving og oppfgring av et nybygg pa
stedet.

Kystverket krever uansett at firma som det opprettes avtale med har erfaring i tilsvarende arbeid
og ma bevise at de tidligere har fatt godkjenning for arbeid i minimum tiltaksklasse 1 for
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tilsvarende arbeid.

3.8 Kvalitetssikring

Generell tekst (avvik kan forekomme i denne leveransen):

Entreprengren skal utarbeide enkel og kortfattet kvalitetsplan spesielt for denne kontrakt som
oversendes byggherren senest ved oppstart.

Entreprengren skal dokumentere system for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i
medhold av Plan- og bygningsloven. Systemet skal veere tilpasset foretakets
godkjenningsomrade &Iiltaksklasse) og i samband med lokal godkjenning av ansvarsrett skal det
passe til ansvarsomradet.

Arbeidsprosedyrer

Entreprengren skal i god tid fgr en aktivitet/arbeidsoperasjon er planlagt igangsatt, fremlegge for
byggherren en prosedyre for gjennomfgring av denne.

God tid betyr her at byggherren skal ha tilstrekkelig tid for bedgmming av prosedyreinnhold. Dette
kan dreie seg om 2-6 uker avhengig av arbeidets kompleksitet. Byggherren har anledning til 4
kreve endringer i prosedyren.

Dokumentbehandling

Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle dokumenter som
vedrgrer gjennomfgringen av prosjektet arkiveres forsvarlig, og at alle ngdvendige opplysninger
tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter siste
tegningsrevisjon.

3.9 Avviksbehandling

Avvik fra krav i lover, forskrifter og kontrakten skal behandles slik at virkningene i minst mulig
utstrekning far konsekvenser for helse, miljg og sikkerhet og for det ferdige produktet. Alle avvik
skal varsles til byggherren. En avviksrapport skal som et minimum inneholde en ngyaktig
beskrivelse av avviket samt entreprengrens forslag til korrigerende tiltak.

Entreprengren skal ikke bygge videre pa arbeid eller leveranser det er framlagt avviksrapport for,
for ngdvendige, korrigerende tiltak er utfgrt.

3.10 Styring av kontraktsarbeidet og rapporteringer

Generell tekst (avvik kan forekomme i denne leveransen):

Generelt

Entreprengren skal ha et styringssystem for gjennomfgring av kontraktarbeidet. Systemet skal til
enhver tid sikre kontroll og styring av fremdrift, bemanning, mengder og kostnader pa alle nivaer.
Planlagt og virkelig fremdrift skal fremga.

Ukerapportering

En ukerapport skal sendes byggherrens representant innen hver tirsdag kl 08. Denne skal dekke
forutgédende ukes arbeid frem til spndag kl 24. Ukerapporten skal ogsa leveres som e-post.
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Ukerapporten skal inneholde fglgende informasjon:
e Utfordringer siste uke

e HMS-status, herunder vernerunder, HMS-avvik, RUH og SJA Faktisk bemanning mot planlagt

e Benyttet utstyr

» Beskrivelse av utfgrt arbeid i siste uke i forhold til planlagt arbeid + relevante bilder fra
stedet.

e Tekniske avvik og konsekvenser av avvik Plan for neste uke

e Andre forhold

3.11 Miljgkrav og ombrukskartlegging
Miljgkrav:
Det er i denne forespgrselen krav til utvidet avfallshandtering: 80 % sorteringsgrad ved riving av

eksisterende bygg.
Dette skal dokumenteres-se krav i utlysningen.

Ombrukskartlegging:

Entreprengren skal foreta en selvstendig kartlegging av evt mulig ombruk av materialer uten
miljgfarlige stoffer og sgke i markedet om noen er interessert i det som tilbys. Kystverket skal
holdes orientert om saken.

3.12 Sluttdokumentasjon

Generell tekst (avvik kan forekomme i denne leveransen - siste setning vil uansett veere
gjeldende):

Se krav i Standard tilbudsdokument.

Entreprengren skal planlegge og gjennomfgre sluttdokumentasjonen for hele kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal snarest mulig etter kontraktsinngaelse, fremme forslag til
sluttdokumentasjon ovenfor byggherren.

Entreprengren skal fgre register over alle avvik fra spesifikasjoner, arbeidstegninger og andre
prosjektdokument som angar utfgrelsen og kvalitet av arbeidet.

Entreprengren skal opprette og vedlikeholde et dokumentregister for sluttdokumentasjonen, hvor
register og dokumenter ajourfgres fortlgpende i hele utfgrelsessperioden.

Entreprengrens sluttdokumentasjon skal inkludere samtlige tegninger og all annen beskrivelse
overlevert av byggherren, enten det har vaert foretatt endringer eller ikke. Dette gjelder ogsa for
tegninger og andre tekniske dokumenter som entreprengren har veert ansvarlig for. Dette gjelder
ogsa dokumentasjon vedrgrende arbeid og leveranser som er utfgrt av underentreprengrer.

Folgende dokumenter skal inngd i sluttdokumentasjonen: Innholdsfortegnelse
e Malinger
» Dokumenter som gir grunnlag for & oppna ferdigattest Samsvarserklaeringer
e Kontrollrapporter
e Alle avviksrapporter
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e Tegninger utarbeidet i entreprengrens regi
» Innmalinger av ledninger/trekkummer, etc
e Dokumentasjon for entreprengrleveranser
» (Merk - generell tekst over - tilpasses de beskrevne arbeider)

Avsluttende HMS-rapport med:
e Kortfattet oppsummering av HMS-aktiviteter

o HMS-statistikker for kontrakten
e Anbefalinger

Kystverket betaler ikke ut sluttregning - fgr anlegget er overtatt og dokumentasjon er mottatt og
akseptert.
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