

Oppdal Kommune

Konkurransesgrunnlag

Pikhaugen Barnehage Tilbygg og ombygging

Bok 0 - Del C - Tidsplan



Oppdragsnr.: 52504974 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
2026-04-23

Oppdragsgiver: Oppdal Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Per Olav Lyngstad
Rådgiver: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen

Oppdragsleder: Steffen Domaas Tjemsland
Andre Nøkkelpersoner Birgit Wikan Berg – Arkitekt
 Erlend Vingelen – Beskrivelse
 Norconsult - Ansvarlig søker
 Lasse Gammel– Konstruksjonsteknikk
 Ingvill Singsdal Gammel – Ventilasjon
 Morten Erik B Lauritzen - Rør
 Tomas Østgårdstrøen – Elektro
 Svein Ola Nygjelten – Brann
 Thomas Eitran Alstad - LARK

01	2027-04-23	Anbud ut	Ervin	STDTJ	AtLil
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Tidsfrister
----------	--------------------

4

1 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Utsendelse tilbudsdokumenter	Iht utlysning	
2.	Anbudsbefaring	Iht utlysning	
3.	Anbudsfrist	Iht utlysning	
4.	Innstilling	Juni.2026	
5.	Oppstart	Uke 34.2026	
6.	Ferdigstillelse	10.06.2027	Iht NS8405

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	<i>HMS-plan/ IK-system</i>	Senest ved oppstart	Ingen
2.	<i>Detaljert fremdriftsplan</i>	Senest ved oppstart på byggeplassen.	Ingen
3.	<i>Månedssrapporter</i>	1. fredag hver mnd.	Ingen
4.	<i>Som bygget dokumentasjon</i>	14 dager før overtakelse.	1500,- pr. dag
5.	<i>Komplett FDV-dokumentasjon</i>	Min 14 dager før overtakelse.	1500,- pr. dag
6.	<i>Sluttdokumentasjon/opplæring</i>	Innen overtakelse.	1500,- pr. dag