



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Havsteinekra og Nypantunet hvs – konkurransebetegnelse

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

INNHALDSFORTEGNELSE:

1	GENERELT	3
2	MILEPÆLER	3
3	ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET	3

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
	FDV dokumentasjon - 3 uker før overlevering		3 000,-
	Overtakelse	Frist i henhold til omforent fremdriftsplan	0,1 % av kontraktssum inkludert mva

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Arbeidet forventes igangsatt i september 2026. Ferdigstillelse er estimert til november 2026. leverandør skal ved oppstart legge frem en detaljert fremdriftsplan for gjennomføring av oppdraget. Eventuelle avvik fra denne hovedrammen skal håndteres i samsvar med kontraktens bestemmelser om fremdriftsendringer.