

OVERSIKT INNMELDTE SPORBRUDD OSLO S

Rutetermin	TCR-ID	Spor	Fra dato, klokken	Til dato, klokken	Varighet	TCR kategori	Prosjetknavn	Innmelder	Type arbeid
R27	QS04438	Totalbrudd Oslo S	30.01.2027, kl. 06:00	31.01.2027, kl. 04:00	22 timer	Middels	Prosjektenhet II	Stine Tveitan	Signal
R27	QS02576	Totalbrudd Oslo S	06.03.2027, kl. 06:00	07.03.2027, kl. 04:00	22 timer	Middels	Strekningssjef	Olav Gjødningseter	Vedlikehold
R27	QS02578	Totalbrudd Oslo S	03.04.2027, kl. 21:15	04.04.2027, kl. 07:15	10 timer	Liten	Strekningssjef	System	Vedlikehold
R27	QS04569	Totalbrudd Oslo S	22.05.2027, kl. 06:00	23.05.2027, kl. 04:00	22 timer	Middels	Strømforsyning Oslo S	Stine Tveitan	Signal
R27	QS04440	Totalbrudd Oslo S	17.07.2027, kl. 02:00	02.08.2027, kl. 02:00	16 dager	Stor	Prosjektenhet II	Stine Tveitan	Bane/spor, signal
R27	QS04441	Totalbrudd Oslo S	09.10.2027, kl. 06:00	10.10.2027, kl. 04:00	22 timer	Middels	Prosjektenhet II	Stine Tveitan	Signal
R27	QS02582	Totalbrudd Oslo S	21.11.2027, kl. 01:30	21.11.2027, kl. 07:15	5 timer 45 minutter	Middels	Strekningssjef	Tom Rune Sandmo	Vedlikehold

R28	QS04574	Totalbrudd Oslo S	29.01.2028, kl. 06:00	30.01.2028, kl. 04:00	22 timer	Middels	Strømforsyning Oslo S	Stine Tveitan	Signal
R28	QS04442	Totalbrudd Oslo S	12.02.2028, kl. 06:00	13.02.2028, kl. 04:00	22 timer	Middels	Prosjektenhet II	Stine Tveitan	Signal
R28	QS04223	Totalbrudd Oslo S	18.03.2028, kl. 21:15	19.03.2028, kl. 07:15	10 timer	Middels	Strekningssjef	Tom Rune Sandmo	Vedlikehold
R28	QS04226	Totalbrudd Oslo S	02.04.2028, kl. 01:30	02.04.2028, kl. 07:15	5 timer 45 minutter	Middels	Strekningssjef	Tom Rune Sandmo	Vedlikehold
R28	QS05698	Frakobling	08.04.2028, kl. 22:00	09.04.2028, kl. 06:00	8 timer	Middels	Strekningssjef	Ronja Skredderstuen	Kontaktledning
R28	QS04497	Spor til plattform under arbeid blir stengt i perioden.	01.07.2028, kl. 02:00	14.08.2028, kl. 02:00	1 mnd, 14 dager	Middels	UU Oslo S	Eivind Larsen	Plattform
R28	QS04828	Totalbrudd Oslo S	15.07.2028, kl. 02:00	31.07.2028, kl. 02:00	16 dager	Stor	Prosjetktnhet 1	Stine Tveitan	Bane/spor
R28	QS04229	Totalbrudd Oslo S	14.10.2028, kl. 21:15	15.10.2028, kl. 07:15	10 timer	Middels	Strekningssjef	Tom Rune Sandmo	Vedlikehold
R28	QS04232	Totalbrudd Oslo S	19.11.2028, kl. 01:30	19.11.2028, kl. 07:15	5 timer 45 minutter	Middels	Strekningssjef	Tom Rune Sandmo	Vedlikehold

R29	QS04498	Spor til plattform under arbeid blir stengt i perioden.	10.12.2028, kl. 03:00	09.12.2029, kl. 03:00	12 måneder	Middels	UU Oslo S	Eivind Larsen	Plattform
R29	QS05788	Totalbrudd Oslo S	27.01.2029, kl. 05:00	28.01.2029, kl. 04:00	23 timer	Middels	Strømforsyning Oslo S	Åsmund Kirkevold	Signal
R29	QS05789	Totalbrudd Oslo S	31.03.2029, kl. 05:00	01.04.2029, kl. 04:00	23 timer	Middels	Strømforsyning Oslo S	Åsmund Kirkevold	Signal
R29	QS04829	Totalbrudd Oslo S	14.07.2029, kl. 02:00	30.07.2029, kl. 02:00	16 dager	Middels	Prosjetktnhet 1	Stine Tveitan	Bane/spor