

VEDLEGG C - FREMDRIFTSPLANEN

Universell utforming av Oslo S
Totalentreprise med Samspill

<K.xxxxx>



Innhold

1.	Innledning	3
2.	Driftsfaser og stans i togtrafikken	3
2.1	Driftsfaser	3
2.2	Stans i togtrafikken	3
3.	Kontraktens milepælsplan	3
4.	Leveringsdatoer for selskapets ytelser	4
5.	Ytterligere beskrivelse av utvalgte milepæler	4

1. Innledning

Leverandøren skal utføre Arbeidet i henhold til de datoer og planer som er beskrevet i dette Vedlegg.

En milepæl er oppnådd når den aktuelle milepælen har blitt tilfredsstillende dokumentert av Leverandøren og godkjent av Selskapet.

Alle Leveranser skal være av en ferdiggrad og kvalitet slik at Selskapet skal kunne akseptere den. At et dokument er levert er i seg selv ikke tilstrekkelig for oppnåelse av milepæler. Leverandøren er selv ansvarlig for å planlegge med tilstrekkelig tid til avklaringer, kontroll og gjennomgang av Leveranser i forkant av milepælene.

Selskapets godkjenning av Leverandørens oppnåelse av en milepæl betyr ikke at alt arbeid vedrørende milepælen har blitt sjekket eller akseptert. Slik godkjenning skal heller ikke frita Leverandøren fra noen av hans forpliktelser under Kontrakten.

Milepæler merket med tegnet (*) er dagmulktssanksjonerte. Dagmulkt skal betales i henhold til bestemmelsene i Vedlegg B, kapittel 6.

I SF1, herunder ved utarbeidelse av endelig Prosjektbeskrivelse for SF2, skal Selskapet som en del av forhandlingene vurdere behov for supplerende delmilepæler og ev. implementere disse i dette vedlegget.

2. Driftsfaser og stans i togtrafikken

2.1 Driftsfaser

Prosjektet skal bygges etappevis. Hver plattform med tilhørende spor skal settes i drift fortløpende etter hvert som de blir ferdigstilt. Plan for rekkefølge og samtidighet for arbeidspakker og etapper utvikles i SF1, og det defineres driftsfaser før SF2 utløses per etappe.

2.2 Stans i togtrafikken

Deler av Leverandørens Arbeid i eller ved spor vil kreve full stopp i togtrafikken i det området der dette Arbeidet utføres. Slike stopp i togtrafikken er definert som brudd i Del I Dokumenter - Bruddplan. Leverandøren skal planlegge Arbeidet og ha tilstrekkelige ressurser tilgjengelig slik at alt relevant arbeid utføres innen de tidsbegrensninger som følger av bruddplanen.

3. Kontraktens milepælsplan

Tabell 1: Milepæler for samspillsfase 1

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Dagbøter	Milepældato
A0	Kontraktsignering		
A1	Oppstartsdokumentasjon: Levering av strategier og planer for administrasjon, planlegging og prosjektering som opplistet i <i>Vedlegg D, Bilag 2 – Administrasjonsdokumenter for gjennomgang</i> .		45 Dager etter Kontraktsignering

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Dagbøter	Milepældato
A2	Klart for prosjektering (KFP)	(*)	Fastsettes i samråd etter første leveranse av kontraktplanbasis
A3	Levering av Målpris 1, jf. <i>Vedlegg B, kap. 5.7 Prosess for å etablere Målprisen</i>	(*)	Fastsettes i samråd etter første leveranse av kontraktplanbasis
A4	Underlag for usikkerhetsanalyse i estimatklasse 3, herunder levering av Målpris 2, jf. <i>Vedlegg B, kap. 5.7 Prosess for å etablere Målprisen</i>	(*)	05.10.2027
A5	Teknisk detaljplan for alle pakker	(*)	19.10.2027
A6	Levering av Målpris 3, jf. <i>Vedlegg B, kap. 5.7. Prosess for å etablere Målprisen</i>	(*)	Fastsettes i samråd
A7	Prosjektforslag med tilhørende tilbud for SF2 for første pakke/etappe	(*)	28.03.2028
A8 osv.	Prosjektforslag med tilhørende tilbud for SF2 for andre pakke/etappe, og så videre	(*)	Fastsettes i samråd

Tabell 2: Milepæler for samspillsfase 2

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Dagbøter	Milepældato
C0	Signert avtale for SF2		
C1	Oppstartsdokumentasjon: Levering av oppdaterte og supplerte strategier og planer for administrasjon, planlegging og prosjektering som opplistet i <i>Vedlegg D, Bilag 2 – Administrasjonsdokumenter for gjennomgang.</i>		30 Dager etter signert avtale for SF2
C2	Klart for bygging	(*)	Avtales
C3	Leveringsdato (Ref. Kontraktsvilkårene art. 19)	(*)	Avtales
C4	Sluttdokumentasjon ferdigstilt og oversendt Selskapet	(*)	Avtales
C5	Leveringsprotokoll utstedt (Ref. Kontraktsvilkårene art. 19)	(*)	Avtales

For første protokoll for SF2 brukes bokstaven 'C' foran milepælsnummer. For neste SF2-protokoll benyttes bokstav 'D', og så videre.

4. Leveringsdatoer for selskapets ytelser

Leveringsdatoer for Selskapets Ytelser er gitt i Vedlegg G.

5. Ytterligere beskrivelse av utvalgte milepæler

Ikke i bruk.