

Fase 1

Arbeider/aktivitet:

- Byggegrep.
- Ny bru.


Biltrafikk:

- E14 bruker interimsveg via lysregulering.

Endelig faseplan må tilpasses plan for arbeidsvarsling.

Tegnforklaring

- Kjøreveg
- Arbeidsområde
- Langsgående sikring T3

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
 E14 S701, Tevla bru		Tegningsdato	26.06.2026		
Faseplan		Bestiller	SVV		
Fase 1		Produsert for	Region midt		
Konkurransesgrunnlag		Produsert av	CDWI		
Utarbeidet av		Prosjektnummer	25/349184		
JØFO	ØTH	Prosjektfasennummer	A302288		
MDLU	A302288	Arkivreferanse	Målestokk A1-format 1:1000		
Konsulentarkiv		Koordinatsystem	EUREF89 NTM11 / NN2000		
Tegningsnummer / revisjonsbøksstav		Y001			