

**KINN KOMMUNE REFERAT FRA ANBUDSMØTE
VA-ANLEGG SELHAUGVEGEN - HAVIKBOTNEN**

DATO: Onsdag 12. august 2026

Sted: Møterom Skogenes, Kinn kommune
Tilstede: Mesta AS, Trygve Ullaland AS, Bjerck Entreprenør AS, Entreprenørservice AS, Ramsdal Maskin AS, Varme & Bad AS Avd Florø Rør
Sendes til: Deltakere, legges ut på Doffin

Mål med møte:

Anbudsmøte vedr. nytt VA-anlegg Selhaugvegen - Havikbotnen

Sak	Ang.	Ansvar	Kommen- tarer	Tid
1.1	Generelt: Jorunn Reisæter og Marie Arnstad, Kinn kommune og Oddvar Mythe, Aquapartner AS orienterte generelt om prosjektet. All informasjon i forbindelse med entreprisen vil kun bli lagt ut i KGV systemet.		Info	
1.2	Grunneiere og rigg-/deponiområder: Det presiseres at entreprenør selv må ta kontakt med grunneiere langsmed traseen for å få godkjenning for å anlegge midlertidige omkjøringsveger, p-plasser eller riggområde. Viktig at entreprenør inkluderer alle kostnader/arbeider med å innhente nødvendige tillatelser i tilbudet. Entreprenøren skal selv sørge for rigg- og deponiområder. Kommunen har begrensede muligheter til å stille slike arealer til disposisjon i området.		EN	
1.3	Beskrivelse (etterskrift): Pga. at det ikke er tatt med post for fjerning av Parkslirekne (post 07.01.9), fjerning av slamavskiller (post 06.01.2), samt at postene for vannledning duktilt er endret til C40, blir det sendt ut ny beskrivelse.	MA		190826
1.4	Materiell: Det er ønske om at det lages en oversikt over alt materiell som skal prises. Det åpnes for at entreprenøren kan kjøpe inn større mengder materiell tidlig i prosjektet og fakturere dette, forutsatt at materiellet lagres forsvarlig og ikke påføres skader.	AQ		210826
1.5	Pumpestasjoner: Det sendes ut skisser for dybder på sumper	AQ		190826
1.6	Trafikkavvikling og adkomst: På spørsmål om hvor lenge veien til basen kan stenges, ble det opplyst at den kan holdes stengt så lenge det er nødvendig for gjennomføringen av arbeidene.			

Sak	Ang.	Ansvar	Kommen- tarer	Tid
1.7	Informasjon og dialog: Det skal sikres god informasjonsflyt mellom entreprenøren og berørte huseiere. Det skal også være tett dialog med Solbakken asylmottak, særlig i forbindelse med sprengningsarbeider.			
1.8	Vannforsyning: Det er avgjørende at vannforsyningen til enhver tid opprettholdes fram til høydebassenget og videre ut på ledningsnettet.			

Hamar, 17. august 2026



Oddvar Mythe