

PROSJEKT:	ÅLESUND 5 BYROM - KORSATUNNELEN									
FASE:	FORPROSJEKTFASE									
DATO:	08.04.2026									
TEMA:	Leveranseoversikt									
TEGN.NR:	A000									
REV:	A									
REV DATO:	18.09.2026									
	TEGNINGER: PLANER OG DETALJER									
TEGNING NR.	TITTEL	FAG	MALESTOKK	FORMAT	DATO	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent	REVISJON	REV. DATO
A200	Prinsipp fasade inngang sør	ARK	1:50	A3	08.04.2026	SD	MJH	MJH	A	18.09.2026
A201	Prinsipp fasade og snitt inngang nord	ARK	1:50	A3	08.04.2026	SD	MJH	MJH	A	18.09.2026
A202	Prinsipp fasade endevegger	ARK	1:50	A3	08.04.2026	SD	MJH	MJH	A	18.09.2026
F201	Overbyggningsdetalj	RIVEG	1:10	A3	08.04.2026	SILERT	LENGUD	RMO		
GH201	Oversiktsplan VA	RIVA	1:100	A3	08.04.2026	HENHOL	MAGFAE	SILERT	A	18.09.2026
GH202	Oversiktsplan Gatevarme	RIVA	1:100	A3	08.04.2026	HENHOL	MAGFAE	SILERT		
IN201	Elektro eksisterende situasjon	RIE	1:300	A3	08.04.2026	MAJHUR	KBJ	RMO		
IN202	Elektroplan	RIE	1:300	A4	08.04.2026	MAJHUR	KBJ	RMO		
IN203	Grøftesnitt	RIE	-	A5	08.04.2026	MAJHUR	KBJ	RMO		
N201	Lysplan	lysdesign	1:500	A3	08.04.2026	CLI	TCO	KBR	A	18.09.2026
N202	Prinsippsnitt innfesting lys	lysdesign	1:5 / 1:25	A3	08.04.2026	CLI	TCO	KBR	A	18.09.2026
O200	Oversiktsplan	LARK	1:500	A3	08.04.2026	SRÖ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
O201	Materialplan sør og Sørensen	LARK	1:200	A3	08.04.2026	SRÖ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
O202	Materialplan midt	LARK	1:200	A3	08.04.2026	SRÖ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
O203	Materialplan nord	LARK	1:200	A3	08.04.2026	SRÖ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
O204	Møbleringsplan	LARK	1:300	A3	08.04.2026	MSÆ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
J231	Prinsippsnitt tunnel detalj Løperen	LARK	1:50	A3	08.04.2026	SRÖ	MSÆ	RMO	A	18.09.2026
DOKUMENTER										
	Funksjonsbeskrivelse	alle			08.04.2026				A	18.09.2026
	NO-INGGEO-01 Befaringsnotat Korsatunnelen J02	GEO			01.12.2025					
	Kartlegging av skilting	ARK			20.02.2026					
	Notat elektro og Automasjon	Elektro			19.02.2026					
	Notat luftmengdebehov og avklaringer	VVS			28.01.2026					