



UNIVERSITETET I OSLO

Utvikling og rehabilitering av Farmasibygningen

Bilag C1 Milepæler

Dato: 25.9.2026

INNHold

1	INNLEDNING	3
2	OPPSTARTSFASE	3
3	MILEPÆLER FASE 1.....	3
4	TENTATIVE MILEPÆLER FOR FASE 2	3
5	DAGMULKTER.....	4

1 Innledning

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæler og tidsfrister.

Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal det i fase 1 lages en fremdriftsplan som ivaretar disse.

Før partene inngår avtale om gjennomføring av fase 2, skal det avtales milepæler som det knyttes sanksjoner mot.

2 Oppstartsfase

Byggherren ønsker å stimulere til en god og effektiv oppstart og å få i gang prosjektutviklingen så raskt og effektivt som mulig. For å få en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig. Samspillsentreprenøren skal sørge for tilstrekkelig med ressurser til å starte på arbeidet med høy intensitet. Samspillsentreprenøren skal sammen med samspillsgruppa lage en plan for hvordan oppstart og arbeid med det mottatte materialet skal gjennomføres.

3 Milepæler fase 1

Følgende skjema gir oversikt over foreløpige milepæler i prosjektet. Tabellen vil bli revidert og oppdatert av samspillsgruppa tidlig i fase 1. Mer detaljert fremdrift vil bli utarbeidet underveis i fase 1.

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 1-1	Oppstart fase 1	15.02.2027
MP 1-2	Målpris 1	15.03.2027
MP 1-3	Målpris 2	01.07.2027
MP 1-4	Målpris 3	15.09.2027
MP 1-5	Avtaledokument for fase 2	01.10.2027

4 Tentative milepæler for fase 2

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 2-1	Oppstart fase 2	01.10.2027
MP 2-2	FDVU-dokumentasjon	01.12.2028
MP 2-3	Sluttfrist bygg	01.02.2029
MP 2-4	Sluttfrist utomhus	01.10.2028
MP 2-5	Prøvedrift	1 år fra overtakelse av bygg

5 Dagmulkter

I tabellen under er milepæler definert med tilhørende dagmulkt iht. samspillsavtalen.

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 2-2	FDVU-dokumentasjon	01.12.2028
MP 2-3	Sluttfrist bygg	01.02.2029
MP 2-4	Sluttfrist utomhus	01.10.2028

Samspillsledelsen kan avtale andre dagmulksbelagte milepæler, men avtalt sluttdato vil alltid være dagmulktbelagt.

Datoer for de enkelte milepælene fastsettes i fase 1.

Dagmulkten inngår ikke som del av prosjektrengskapet og avregnes ikke mot målprisen.