

Byggherrens orienterende fremdriftsplan

Dokumentnr: **SRA-B2-113**

Dokumentnavn: **Byggherrens orienterende fremdriftsplan**

Revisjon: **F01 - For utlysning**

Dato: **2026-09-23**

		2026							2027											
Nr.	Beskrivelse	Jun.	Juli.	Aug.	Sept	Okt	Nov	Des	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Sept.	Okt.	Nov.	Des	
1	Kontrahering																			
1.1.	Utlysning 02.10.2026*																			
1.2	Tilbudsbefaring 15.10.2026*																			
1.3	Tilbudsregning (Tilbudsfrist 06.11.2026*)																			
1.4	Evaluering tilbud/innstilling																			
1.5	Meddelelse om tildeling av kontrakt 04.12.2026*																			
1.6	Kontraktsmøte 17.12.2026*																			
2	Byggesøknad																			
	Nabovarsel																			
	Søknad om rammesøknad og igangsettelse**																			
	Søknad om ferdigattest																			
3	Byggetid																			
	Utførelse																			
	Overtakelse																			

* Alle datoer er veiledende. Endringer kan forekomme.

**Saksbehandlingstid kan varieres.