

Fremdriftsplan

Byggherrens orienterende plan

Aktivitet	2026							
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug
Kontrahering								
Utlysning								
Tilbudsfrist								
Meddelelse om tildeling av kontrakt og kontraktsmøte								
Byggesøknad								
Nabovarsel								
Søknad om igangsettelse								
Søknad om ferdigattest								
Byggetid								
Utførelse								
Sluttdokumentasjon								
Sluttfrist								

Grønne felt viser planlagt aktivitetsperiode. Grå kolonner markerer



