



Tidsplan for EPJ-anskaffelsen

Kunngjøring, kvalifikasjon, tilbud, evaluering og implementeringsoppstart

Viktig informasjon til leverandørene

Uke 50 og 51 er en særlig viktig del av anskaffelsesprosessen. Leverandørene må i denne perioden sette av tilstrekkelig tid til leverandørdemonstrasjon av de ulike casene som er lagt ved anbudet, samt til at ansatte får anledning til å teste EPJ-systemet basert på oppgavene som er beskrevet i vedlegg.

Demonstrasjonene og den praktiske utprøvingen vil være en viktig del av grunnlaget for vurderingen av systemets funksjonalitet, brukervennlighet og egnethet for kommunenes behov. Leverandørene bør derfor planlegge ressurser, nøkkelpersonell og nødvendig teknisk tilrettelegging for denne perioden.

⚠ KRITISK PERIODE: UKE 50–51

Leverandørene må sette av tid til demonstrasjoner og praktisk testing av EPJ-systemet.

Periode	Fase	Aktivitet / beskrivelse
Uke 41–45 35 dager	Kunngjøring / kvalifikasjon / spørsmål og svar	Selve anbudsprosessen starter i uke 41. Konkurransen ligger ute i minimum 30 dager. Leverandører som potensielt kan legge inn tilbud, kan melde sin interesse og gjennomføre kvalifikasjonen. Frem til én uke før tilbudsfrist kan leverandørene stille spørsmål og be om avklaringer.

Uke 45	Kvalifikasjonsvurdering og tilbudsinvitasjon	Kontroll av leverandørene og vurdering av om kvalifikasjonskravene er oppfylt. Eventuell avvisning og vurdering av hvilke leverandører som går videre. Tilbudsinvitasjon sendes til kvalifiserte leverandører.
Uke 46–49 30 dager	Tilbudsperiode	Leverandørene utarbeider tilbud i henhold til behovsbeskrivelsen og øvrig konkurransegrunnlag. Parallelt klargjøres evalueringsmetode og evalueringsskjemaer.
Uke 50	Tilbudsåpning og evaluering	Evaluering av krav, kvalitet, pris, funksjonalitet med mer. Klargjøring av punkter til eventuell forhandling.
Uke 50–51	Forhandling, demonstrasjon og praktisk testing	Forhandling med gjennomgang og demonstrasjon av applikasjonen. Leverandørene skal demonstrere de ulike casene som er lagt ved anbudet. Ansatte skal få tid til å teste EPJ-systemet basert på oppgavene som er lagt ved som vedlegg. Endelig tilbudsinvitasjon sendes ut. VIKTIG: Leverandørene må sette av tilstrekkelig tid og ressurser til demonstrasjon og testing i denne perioden.
Uke 2–4 Til og med utgangen av uke 4	Endelig tilbudsfrist og evaluering	Endelig tilbudsfrist. Evaluering av de endelige anbudene/tilbudene.
Uke 5–6	Tildeling og karensperiode	Leverandør tildeles kontrakten. Det skal gå minst 11 dager (karensdager) før kontrakt kan signeres. I denne perioden behandles eventuelle klager og

		innsynskrav, og det vurderes om prosessen må utsettes.
Uke 6	Signering av avtalen	Signering av avtalen med valgt leverandør.
Uke 7	Første oppstartsmøte	Første oppstartsmøte i forbindelse med implementering og videre planlegging.

Forbehold om tidsplanen

Alle datoer etter tilbudsåpning er tentative og kan endres. Tidsplanen må derfor forstås som en planlagt fremdrift, og det kan bli nødvendig å justere enkelte aktiviteter underveis i anskaffelsesprosessen.

Når anbudsprosessen er ferdig

Etter signering av avtalen gjennomføres første oppstartsmøte i uke 8. Dette markerer overgangen fra selve anskaffelsesprosessen til implementering og videre samarbeid med valgt leverandør.