

VEDLEGG C

VARIGHET OG FREMDRIFT

INNHALDSFORTEGNELSE

Generelt.....	2
Varighet.....	2
Fremdriftsplaner.....	2
Opsjon	2

GENERELT

Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og den fremdrift som er beskrevet i dette vedlegg. Arbeidene betraktes ikke som fullført før disse er godkjent av Oppdragsgiver.

VARIGHET

Drift, montasje og montørvaktavtalen skal vare fra 1. juli 2027 til 30. juni 2029.

Kontrakten opphører ved avtaletidens utløp uten forutgående oppsigelse.

FREMDRIFTSPLANER

Fremdriftsplaner skal utarbeides av Leverandør og godkjennes av Oppdragsgiver.

OPSJON

Kunden har opsjon på å forlenge kontrakten for 2 perioder på 1 år (1+1). Dersom Kunden utøver denne opsjonen skal dette bekreftes skriftlig innen 31.03.2029.

Dersom Kunden benytter seg av opsjon for denne kontrakt skal det ikke innvirke på dato for ferdigstilling/overtagelse. Priser kan indeksreguleres ved benyttelse av opsjon.