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Prosjektinformasjon

A1 Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes pa falgende link

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/konkurranser-og-

kontraktsdokumenter/generelle-kontraktsdokumenter

Statens vegvesens handbaker finnes pa falgende link
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/.

Falgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget:

e RI15 - Avfallsrapportering (HMSREG)

e R18 - Melding om uansket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten (HMSREG)

e R19 - HMS-manedsrapport (HMSREG)

e Utslippsrapport utbygging (vedlegg til R19 - HMS-

manedsrapport)
e Malebrev
e Awiksmelding
e Krav om endringsordre

DOKUMENT DATO

1 Konkurransegrunnlag - Kap A-E 29.05.2026
Datafiler med mengder fra kap D1 29.05.2026
Prosesskoden:
Handbok R761 - Prosesskode 1 2018
Handbok R762 - Prosesskode 2 2018

4 N200 Vegbygging (Digitale vegnormaler) 2021

5 N301 Arbeid pa og ved veg (Digitale vegnormaler) 2021

6 V770 Modellgrunnlag: krava til grunnlagsdata og 2015
modeller

7 R700 Tegningsgrunnlag 2007

8 N101 Trafikksikkerhet sideterreng og 2021
vegsikringsutstyr (Digitale vegnormaler)

9 Statens vegvesen rapport 800 - Dokumentasjon og 2021
kontroll av asfalt (Brage)

10 Veileder for levering av avdragsnota pa elektronisk 2005
format

11 Konteringsbilag for entreprengrfaktura - 2022
utforelsesentreprise

12 e Fastsatte skjema som skal brukes: URL
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e Endringsordre
e Skjema for Inntakskontroll
e Avklaring
e Protokoll for overtakelse
e Prisforespgarsel
¢ Kontrollgrmelding
e Forenklet klimagassbudsjett utfarelsesentreprise,
entreprengr
13  Norske og internasjonale standarder som det er vist til
i tilbudsdokumentene
14  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED
databasen
15 Objektkodeliste prosjekt Fv. 888 Mehamn fortau. 29.05.2026

Det kan forekomme referanser til utdaterte handboknummer og navn, da det totale
omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser
til utdaterte handboknummer og navn vare likestilt med referanser til gjeldende nummer.

Det vil fortsatt veere dokumenter med referanser til tidligere handboknummer, som f.eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse

Finnmark Fylkeskommune inviterer til konkurranse om falgende kontraktarbeid:
Fylkesveg 888 Mehamn fortau

Pa det tidspunktet konkurransen kunngjgres er det stor usikkerhet i markedet for
materialpriser og tilgang pa ressurser som konsekvens av krigen i Ukraina. Det kan ogsa
vare iverksatt tiltak og anbefalinger knyttet til handteringen av disse situasjonene.

Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, bade for
tiltak som er iverksatt pa tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at
innfgres.

Som en reaksjon pa Russlands folkerettsstridige angrep pa Ukraina, har EU innfart
omfattende sanksjoner som Norge ogsa har implementert. Gjeldende sanksjoner er
implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilharende forskrifter
(«sanksjonslovgivningen»).

Byggherre forutsetter at entreprengren setter seg inn i sanksjonslovgivningen og de
endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende
sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av tilbud og ved gjennomfgring av kontrakt.

Entreprengrene ma ogsa paregne at byggherre vil be underentreprengrer som engasjeres
etter kontraktsinngaelse om a bekrefte at de overholder sanksjonslovgivningen. Videre
ma entreprengr paregne at byggherre vil kunne be om dokumentasjon pa hvem som er
reelle rettighetshavere i underentreprengrer som engasjeres etter kontraktsinngaelse.

Konkurransen omfattes av og skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV
2016-06-17-73 med evt. senere endringer, heretter benevnt som «anskaffelsesloven»)
samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer,
heretter benevnt som «anskaffelsesforskriften»).

Falgende legges til grunn:

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider

EdS-terskelverdi: Under terskel, jf. anskaffelsesforskriften §5-3 (1)
Anskaffelsesprosedyre: Apen tilbudskonkurranse, anskaffelsesforskriften §8-3
Tildelingskriterier: Laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 8-11

Finnmark Fylkeskommune Utbygging ansker tilbud fra entreprenarer med de
kvalifikasjoner som er nadvendige for a oppfylle kontrakten. Vi viser til

Finnmark fylkeskommune
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konkurransegrunnlagets kapittel B2 for utfyllende bestemmelser, herunder
konkurransens kvalifikasjonskrav med tilhgrende dokumentasjonskrav.

Vi viser til konkurransegrunnlagets kapittel B3 for utfyllende bestemmelser om
gjennomfaringen av konkurransen, herunder ogsa konkurransens tildelingskriterier og
tilharende dokumentasjonskrav.

Konkurransen gjennomfares ved bruk av Finnmark Fylkeskommunes
konkurransegjennomfgringsverktay (KGV). All kommunikasjon, herunder ogsa
tilbudsinnlevering, skjer via KGV. Det vises i denne sammenheng til
konkurransegrunnlagets kapittel B1.

Tilbudskonferanse vil bli gjennomfart digitalt 08.06.2026 KI. 12:00

Pamelding til tilbudskonferansen sendes til roy.ove.kristiansen@ffk.no Frist for pamelding
04.06.2026 kl. 12:00.

Tilbudskonferansen vil bli gjennomfart pa norsk. Eventuelle spgrsmal som leverandarene
gnske a stille til oppdragsgiver pa tilbudskonferansen kan ogsa sendes inn skriftlig i KGV
i forkant av tilbudskonferansen.

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.

Finnmark fylkeskommune
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1. Arbeidenes art og omfang

Finnmark fylkeskommune skal pa Mehamn i Gamvik kommune, langs fv. 888 bygge
fortau med anlegg for handtering av overvann, det skal ogsa monteres belysning. Tiltaket
starter etter krysset til Lillebergveien og gar til krysset Vaerveien, og fra krysset Vaerveien
til krysset Gamvik veien, ca. 350 meter.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utferelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklaring og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse for Fv. 888 Mehamn fortau 08.10.2026

Fristene kan bli endret pa grunn av krigen i Ukraina.

4. Awvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utfegrelse, skal det forhandles om eventuelle
gkonomiske konsekvenser. Entreprenaren har ikke rett til a heve kontrakten ved mindre
vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd
Det utbetales ikke forskudd, se kapittel C2.

6. Engasjerte radgivere
Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherrens engasjerte radgivere skal ga
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og

arbeidsmiljg (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap.
D2.

8. Byggeplassens og anleggsomradets beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsomradet i Mehamn er pa fylkesveg 888, i Gamvik kommune.

Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Finnmark fylkeskommune har sin driftskontrakt med entreprengr Mesta AS i begge
omrader.

Finnmark fylkeskommune
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9. Spesielle forhold

9.1. Trafikkavvikling
Entreprengren ma sarge for god trafikkavvikling gjennom anlegget. Det er pakrevd at det
skal vaere minst ett kjarefelt apent under hele byggetiden. Det ma til enhver tid vaere
mulighet for at utrykningskjgretey kan passere anleggsomradet uhindret i
anleggsperioden. Myke trafikanter skal ogsa kunne passere pa en forsvarlig mate.

9.2. Langsgaende lavspentkabel
Area nett har en ex kalbel hengende i eksisterende gatelys stolper, her ma det avklares
med kabel eier om lasning far videre drift av kabelen.

9.3. Mulige langsgadende fiber/kabler
Entreprengren ma klarere om der er kabler som kan bergres av tiltaket far arbeid
igangsettes.

Finnmark fylkeskommune
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1. Konkurranseregler
For denne konkurransen gjelder anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del | og del
Il, med de suppleringer og tillegg som er gitt i falgende dokumenter:

e Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

e Kapittel B2 Krav til leverandaerenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav
med tilhgrende bestemmelser.

e Kapittel B3 Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder

tildelingskriteriene og de gvrige konkurransereglene.

Byggherre gjor videre oppmerksom pa at sanksjonslovgivningen medfarer begrensninger
av hvilke selskap som byggherre kan tildele og gjennomfare av kontrakter med.
Leverandgrer som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har
underleverandgrer som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning/
krav om utskifting av underleverandgr.

Byggherre kan avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter
anskaffelsesloven § 3.

2. Prosedyre
Konkurransen gjennomfares etter felgende prosedyre:

Apen tilbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften § 8-3.
3. Oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktay (KGV)

3.1. Bruk av KGV til gjennomfering av konkurransen
Konkurransen gjennomfares ved bruk av oppdragsgivers
konkurransegjennomfaringsverktay (KGV).

3.2. Tilgjengeliggjering av konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlaget vil vaere tilgjengelig for leverandarene i KGV.

3.3. Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverandgr skal skje ved bruk av KGV, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen
kommunikasjonsform.

Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spgrsmal og svar i konkurransen i anonymisert
form i KGV.

Finnmark fylkeskommune
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3.4. Innlevering av tilbud i KGV
Tilbud skal leveres via KGV.

Frist for innlevering av tilbud fremgar av KGV og i konkurransegrunnlagets kapittel B3.
Ved motstrid gjelder fristene som fremgar av KGV.

Leverandaren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.
Tilbudet anses rettidig levert dersom det er levert i KGV innen fristens utlap. Innlevering
pa annen mate eller for sent innleverte tilbud vil medfare avvisning.

Oppdragsgiver anbefaler at leverandgren starter med utfylling og opplasting av tilbud i
KGV i god tid i forkant av angitte frister for innlevering.

Oppdragsgiver gjor leverandarene oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vaere starre
enn 2,14 Gigabyte (GB). Filer som er starre enn dette ma deles i flere filer. Videre ma
leverandgrene merke seg at systemet ikke tillater mer enn 200 mapper i forbindelse med
innlevering.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Oppdragsgiver kan foreta endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).

Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert i KGV.

Leverandar skal i sitt tilbud ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av
konkurransegrunnlaget.

5. Risiko for egen forstaelse av konkurransegrunnlaget og varsling om
mangler/uklarheter

Oppdragsgiver forventer at leveranderen setter seg godt inn i hele

konkurransegrunnlaget. Det understrekes at leverandgren barer risikoen for sin egen

forstaelse av konkurransegrunnlaget. Leverandaren kan ikke senere gjgre gjeldende

forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverandgr oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal
han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

6. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud baeres av den enkelte leverandar, om ikke annet
fremgar direkte av konkurransegrunnlaget.

Finnmark fylkeskommune
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7. Sprakkrav
Tilbudet med tilharende dokumenter skal utformes pa norsk, med mindre annet klart er
angitt i konkurransedokumentene.

Kontrakten mellom oppdragsgiver og valgte leverander vil bli inngatt pa norsk.

8. Awvik

Eventuelle awvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremga uttrykkelig av
leverandgrens tilbudsbrev. Leverandgren kan ikke gjere gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandaren.

Awvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

9. Avklaringer
Eventuelle avklaringer av leverandgrens tilbud vil bli gjennomfart i trad med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.

10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrgrende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal felgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede
i klagen:

Finnmark Fylkeskommune samferdselsavdeling, Utbygging

11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandgrene som deltar i
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.

Finnmark fylkeskommune
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1. Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften om ikke annet er
angitt.

Frister og @vrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandgrens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

2. Kvalifikasjonskrav

2.1. Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i B2 punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert
enkelt kvalifikasjonskrav ma vare oppfylt for at leverandaren vil bli vurdert som
kvalifisert.

Leverandarer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

2.2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal vaere et lovlig etablert foretak, eller besta av et fellesskap av
leverandgrer som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder ogsa virksomheter som leverandgren statter seg pa, jf. B2 pkt. 4.1.

Leverandaren skal ikke veere en enhet som rammes av forbudet i § 8n i sanksjonsforskrift
Ukraina.

Dokumentasjonskrav:

1. Firmaattest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering
i det land hvor leverandaeren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjere
leverandgren, jf. B2 punkt 4.2 er etablert, samt tilsvarende attest for alle
virksomheter som leverandaren statter seg pa for a bli kvalifisert, jf. B2 punkt 4.1.

2. Utfylt tabell i kapittel ET punkt 3.2, eventuelt utfylt punkt 3.3 og 3.4.
3. Utfylt egenerklaering om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning.

4. Etter foresparsel fra byggherre skal leverandar dokumentere hvem som er reelle

rettighetshavere i leverandaren, selskaper i leverandgrens konsern eller selskaper

Finnmark fylkeskommune
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som leverandaren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap som
leverandgren statter seg pa, kontraktmedhjelpere og enhver annen i
leverandegrkjeden, samt informasjon om hvem som er daglig leder, styreleder og

andre ledende ansatte hos leverandaren.

2.3. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal ha tilstrekkelig gkonomisk og finansiell kapasitet for a gjennomfgre
kontrakten, og skal i tillegg ogsa oppfylle falgende krav:

e Leverandgren skal ha en positiv egenkapital.
Leverandgren skal ha en gjennomsnittlig arlig omsetning pa minimum NOK 15 000 000
de siste tre regnskapsar.

Dokumentasjonskrav:

1. Leverandarens arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for de siste tre ar og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandarens
regnskapstall.

2. En kortfattet redegjorelse vedrerende informasjon om gkonomiske forhold eller tap
som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til
norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomfarte, pagaende eller forestaende
skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandgrens virksomhet.

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse
av det siste reviderte arsregnskapet.

5. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 4.

Dersom leverandgren har saklig grunn til ikke a fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin gkonomiske og finansielle kapasitet
ved a fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
regnskapstall/gkonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leveranderen skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

2.4.1. Relevant erfaring
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Kvalifikasjonskrav:
Leverandaren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad, herunder
fra felgende sentrale arbeider:

1. Vegbygging

Leverandaren skal selv ha erfaring fra utferelsen av de sentrale arbeidene som nevnt
ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at leverandaren kun har erfaring fra, for eksempel, a
styre underentreprengrenes utfgrelse av de sentrale arbeidene. Hvis leverandaren kun har
erfaring fra, for eksempel, a styre underentreprengrer, ma leverandgren stgtte seg pa
andre virksomheter som har den nadvendige erfaringen fra utfarelse av de aktuelle
sentrale arbeidene, se B2 pkt. 4.1.

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandaren har gjennomfart
eller gjennomfarer i lapet av de siste fem arene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf.
skjema inntatt i kapittel E1 punkt 5, inneholde falgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

e Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pa, herunder relevansen i forhold
kvalifikasjonskravet.

e Hvilke arbeider som ble utfgrt av leverandaren selv, og hvilke arbeider som ble utfart
av underleverandarer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.

e Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer
0og e-postadresse), og angivelse av vedkommende sin rolle hos oppdragsgiver under
kontrakten. Leverandgren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir
referanse.

2.5. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet

2.5.1. HMS-system
Kvalifikasjonskrav:
Leverandaren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk
helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet
skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leverandgrens system for ivaretakelse av HMS

2. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 888 Mehamn fortau



B Konkurranseregler
B2 Krav til leverandgrens kvalifikasjoner - Tilbudskonkurranse B2 -5

3. @vrige bestemmelser

3.1. Skatteattester
Leverandaren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest.
Attesten ma vare utstedt av kompetent organ i leverandgrens hjemstat eller det land hvor
leverandaren er etablert som viser at leverandaren har oppfylt sine forpliktelser til a
betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.

Attesten skal ved foresparsel om fremleggelse ikke vaere eldre enn 6 maneder.

For norske leverandgrer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no og via www.altinn.no.

Oppdragsgiver ber alle leverandgrene vaere oppmerksomme pa at dersom man blir tildelt
kontrakten, vil oppdragsgiver be om a fa fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgifts-
attest som leverandgren selv har fremlagt, for enhver underleverandgr som vil utfare
arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eksl.mva jf. anskaffelsesforskriften
§ 7-2 tredje ledd.

3.2. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest
Som et ledd i Finnmark Fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder
svart arbeid og sosial dumping, er det inngatt en samarbeidsavtale mellom Finnmark
Fylkeskommune og Skatteetaten. | denne forbindelse krever Finnmark Fylkeskommune av
alle sine leverandgrer en signert fullmakt som gir Finnmark Fylkeskommune en utvidet
rett til et ubegrenset antall ganger a innhente opplysninger om sine leverandarers og
underleverandgrers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandar etter at tildelingsbrev er mottatt, men
far kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandgr sammen med
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, fgrerkort
eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/E@S/EFTA), skal returneres til
oppdragsgiver sa raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fadselsnummer kan slettes pa
kopi av ID-dokumentasjonen, slik at bare fadselsdato fremkommer.

Det gjores oppmerksom pa at kravet om signert fullmakt ogsa gjelder for alle
hovedleverandgrens underleverandarer. Hovedleverandgren skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leverandarkjeden. For signering av kontrakt kreves det dog
kun signert fullmakt fra hovedleverandar, med mindre underleverandgren benyttes for a
oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt foreligge fra
bade hovedleverandar og underleverandar. Signert fullmakt fra avrige underleverandarer
ma imidlertid vare levert og godkjent av oppdragsgiver far de kan benyttes i
kontrakten/prosjektet.
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Oppdragsgiver gjer oppmerksom pa at det kan vare aktuelt a avvise den leverandar og
eventuelle underleveranderer som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av
konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas
opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser
mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig for det foreligger en vurdering av de
innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandgr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et
vesentlig forbehold til kontrakten som vil medfare at bade hovedleverandgr og eventuelle
underleverandarer avvises fra konkurransen.

3.3. Redegjarelse for eierskap og kontroll
Leverandgr som innstilles til kontrakt ma, fgr kontraktsinngaelse, paregne a redegjare for
forhold som sannsynliggjer at leverandaren vil handle i overensstemmelse med
sanksjonslovgivningen. Herunder vil det matte redegjeres for eierskap og kontroll ved
leverandgr selv, selskaper i leveranders konsern eller som leverandgr har kontrollerende
eierskap eller myndighet i, selskap leverandgren statter seg pa, kontraktsmedhjelpere og
enhver annen i leverandarkjeden. Leverandgr skal ogsa redegjare for hvem som er daglig
leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandgr og i de nevnte selskaper.

4. Stotte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
4.1. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Leverandgren kan om ngdvendig statte seg pa andre virksomheters kapasitet for a
oppfylle kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og
faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan
leverandaren stgtte seg pa andre virksomheter for a oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.2
0og 2.5.3.

Falgende dokumentasjon skal leveres:

e Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de nadvendige ressursene til
virksomhetene han stgtter seg pa, ved a fremlegge en forpliktelseserklaring fra disse
virksomhetene.

e Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandgren stotter
seg pa, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene.

e Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandgren statter seg
pa, oppfyller kvalifikasjonskravet i B2 punkt 2.2.

e Der leverandaren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle
kravene til skonomisk og finansiell kapasitet jf. B2 punkt 2.3, ma det leveres en
signert solidaransvarserklaring.
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Leverandgrene gjares oppmerksom pa at dersom en leverandgr statter seg pa kapasiteten
til andre virksomheter for a oppfylle kravene til relevant erfaring, jf. B2 punkt 2.4.1, skal
disse virksomhetene utfere tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike
kvalifikasjoner.

4.2. Fellesskap av leverandgrer
Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet ma sarge for
nadvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandear i fellesskapet opp mot bestemmelsene
om avvisning, jf. § 9-5, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a)
oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt pa fellesskapet samlet sett.

Leveranderene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene.
Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte
leverander. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til
tekniske og faglige kvalifikasjoner i 2.4.1 ogsa skal utfgre de arbeider som krever slike
kvalifikasjoner. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandarene som skal utfgre
arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. En leverander kan statte seg pa
kapasiteten til andre leverandarer i felleskapet nar det gjelder punkt 2.5.2 og 2.5.3,
forutsatt at det leveres dokumentasjon i samsvar med 2.5.2 nr. 3 og 2.5.3 nr. 3.

Felleskapet av leverandgrer kan om ngdvendig statte seg pa andre virksomheter i henhold
til punkt 4.1 for a oppfylle kvalifikasjonskravene.

Felgende dokumentasjon skal leveres:
e Redegjogrelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

e Erklaring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver

e Samme dokumentasjon som for individuelle leverandgrer skal leveres for hver enkelt

leverandgr som deltar i fellesskapet.

5. Saerlig om nyetablerte og etablerte leverandarer uten erfaring

En leverandgr som er nyetablert eller en etablert leverandgrer som ikke har erfaring og
som ikke kan framlegge all dokumentasjon som pakrevet under punkt 6 nedenfor, ma
vare sarlig naye med a dokumentere og sannsynliggjare at han likevel har forutsetninger
for a gjennomfare kontrakten.

Det er sarlig viktig at slike leveranderer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfaring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse.
For nyetablerte leverandarer presiseres det at det er leverandarens evne som sadan til a
gjennomfere kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.
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Dersom en nyetablert leverandgr har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leverandgren matte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2.4.1. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de
ikke oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfare at
leverandaren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfgre
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

6. Krav til leverandarens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leverandaren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:

1. Skatteattest, jf. B2 punkt 3.2 ovenfor.
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E1.

(Se forgvrig B2 punkt 4 hva gjelder stgttende virksomheter og fellesskap av leverandgrer.)

Dokumentasjon som ettersparres i henhold til nr.1-3 ovenfor skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og hummereres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet harer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel ET.

Oppdragsgivers vurdering av om leverandgrene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfart basert pa innlevert dokumentasjon, herunder
eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til a legge
vekt pa eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandgren (og evt.
foretak som leverandgren stgtter seg pa, jf. punkt 4.1). Tilsvarende gjelder for andre
offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til a be om ettersending og
avklaring fremgar av punkt 7 med videre henvisning.

7. Dialog

Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandgren om a ettersende, supplere, avklare eller
utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 9-3.

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandgren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av
oppsatt frist medfaerer at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas
med i evalueringen av tilbudet.
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1. Om kapittel B3

Reglene i dette kapittelet gjelder for gjennomfgringen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud.

2. Frister

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandarenes tilbud er:

15.06.2026, kl. 12:00
Denne fristen kan bli endret som fglge av situasjonen med CoVid-19.

Tilbudet skal leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfere avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
9-4 (1) bokstav a).

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbudet skal vaere bindende i 8 uker etter tilbudsfristen.

Denne fristen kan bli endret som falge av situasjonen med CoVid-19.

3. Krav til utforming av leverandgrens tilbud
Leverandgrens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E2. Leverandgren
skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal vaere datert og underskrevet.

Ved innlevering av tilbud skal leveranderen levere et komplett tilbud.

4. Alternative tilbud
Det er ikke anledning til a gi alternative tilbud.

5. Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgar av kontrakten, jf. handbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er apenbart misforhold mellom enhetspris og det
enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Seerskilt om prising av tilrigging:
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Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke vaere hayere enn NOK 350 000 eks. mva.
Dersom denne posten er priset hayere vil tilbudet bli avvist.

Saerskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E2, blir vurdert pa samme mate som
@vrige enhetspriser.

6. Dialog i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger a velge tilbud pa bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de
foreligger ved tilbudsfristens utlgp. Dialog i form av rettinger og avklaringer vil bli
gjennomfart i henhold til de behov som eventuelt oppstar.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfert dersom oppdragsgiver etter at
tilbudene er mottatt vurderer dette som formalstjenlig.

Det presiseres at ingen av tilbyderne kan forvente a fa forhandle om sitt tilbud og derfor
ma levere sitt beste tilbud.

Tilbyderen oppfordres pa det sterkeste til a falge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spgrsmal i KGV.

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt - tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av felgende tildelingskriterium:

Laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 8-11

8. Begrunnelse for unntak fra klima og miljg som tildelingskriterier
Ikke aktuelt for denne kontrakten, pa grunn av at kontrakten er under E@S-terskelverdi.

9. Avslutning av konkurransen

9.1. Meddelelse om valg av leverandgren
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandgrer i konkurransen om valg
av leverandear for kontrakten.

9.2. Karensperiode
Karensperioden er fastsatt til 10 dager, regnet fra dagen etter meddelelsen i henhold til
punkt 8.1 ble sendt leveranderene. For utlapet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke
innga kontrakt med den valgte leverander(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2.

9.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
ayeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandgrene som deltar i
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge-
og anleggskontrakt.
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E2 pkt. 2.1, 2.2 og 2.3).

2. Sprakkrav
Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfgringen av
kontrakten skal skje pa norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprengren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet er forpliktende for entreprengren.
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Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprengrens tilbud. Byggherre kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprengr ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at byggherre har saklig
grunn til a nekte samtykke, skal entreprengren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per dag.
Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom byggherre ikke har saklig grunn til a nekte samtykke, plikter entreprengren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og
kompetanse som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Krav om faglaerte handverkere
Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utfgres av personer med fagbreyv,
svennebrev eller dokumentert fagopplaring i henhold til nasjonal
fagopplaringslovgivning eller utenlandsk fagutdanning der dette finnes. Det skal vare
fagarbeidere i alle ovennevnte fag.
Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfart av personer som er under
systematisk opplaring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
opplaringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. |
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.
Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til a tro at mislighold vil inntreffe,
og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om
stansing om sa ikke skjer.

4.2. Personell
Arbeidet skal utfares av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfares av underentreprengr, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vaere lovlig.

Entreprengrens egne ansatte som inngar i oversiktlistene skal utfare minst 25 % av
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utfgrelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprengren er
et arbeidsfellesskap (leverandergruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.
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Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomfaringsansvar for
kontrakten skal vare ansatt hos entreprengren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjore at kontraktens krav med hensyn
til arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprengr.

4.3, Lenns- og arbeidsvilkar
Entreprengren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere
i egen og eventuelle underentreprengrers og underleverandgrers organisasjon, som
direkte medvirker til a oppfylle kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med
denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utfgres i Norge.

Lenn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandegrer og innleide
skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenaren ha lgnns-
og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende forskrifter.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
entreprengren ha lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser falger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og gjennomfere nadvendige kontroller av
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprengren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entreprenaren gjennomfare narmere spesifiserte kontroller
av underentreprengarer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til a fare tilsyn og kontroll med entreprengren og skal til enhver
tid gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for a pase at kontraktens krav til
lanns- og arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entreprengren pa foresparsel a gi
byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til
a oppfylle kontrakten, deres lgnnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt
dokumentasjon pa ordnet innkvartering for dem. | tillegg kan byggherren kreve a fa
adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til
dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa gjelde overfor underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
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4.4. Pensjon
Entreprengr skal sgrge for at ansatte og innleide arbeidstakere hos entreprengr og
underentreprengrer har obligatorisk tjenestepensjon i samsvar lov om obligatorisk
tjenestepensjon 22.12.21 nr. 164.

Krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gjelder ikke for utsendte arbeidstakere for
utenlandske virksomheter med utsendte arbeidstakere i Norge, jf. arbeidsmiljaloven § 1-
7 og forskrift om utsendte arbeidstakere § 2.

Byggherren har adgang til a fegre tilsyn og kontroll med entreprengren og skal til enhver
tid gis adgang til innsyn i nedvendige dokumenter for a pase at kontraktens krav til
pensjon er oppfylt. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa gjelde
overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Nedvendig dokumentasjon kan vare avtalen med pensjonsinnretningen
(pensjonsleverandaren) som viser at leverandgren har OTP for aktuelle ansatte, faktura
med vedlegg som viser at ansatte som har utfert arbeid pa kontrakten omfattes av OTP-
avtalen og liste over arbeidstakere som har utfart arbeid pa kontrakten.

4.5. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i Igpet av
kontraktstiden, skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til
Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.

For underentreprengrer i alle ledd skal entreprengren snarest og senest innen 14 dager
etter at den aktuelle leveranse eller underentreprengrens arbeide er pabegynt,
dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av
oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene
pa den til enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til a holde byggherren skadeslas for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
skatteforvaltningsloven og tilhgrende forskrifter.

Byggherren har rett til a holde tilbake deler av kontraktssummen som fglge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.
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4.6. Sprakkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik
at vedkommende forstar og kan gjare seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre
sprak hos avrige medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a
direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et
sprak alle forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsa for de som utfgrer arbeid alene
pa arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere pa norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

4.7. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6
Dersom kravet til andel timeverk utfert av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- Krav om faglarte handverkere, jf. punkt 4.1

- Personell, jf. punkt 4.2

- Ansatte og deres lgnns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.3

- Pensjon jf. pkt. 4.4

- Rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.5
- Sprakkrav, jf. punkt 4.6

Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette falgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for a bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen lgper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten Igper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt palgper for hver ulik
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprengren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprengrer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
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forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berarte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold
iht. NS 8406 pkt. 29.

5. Larlinger

5.1. Krav til bruk av lerlinger
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 1,1 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre maneder.

Det kreves at entreprenaren er tilknyttet en larlingordning og at larlinger skal delta i
utfarelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprengr eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte larlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent laerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller EQS-land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfert av
lerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
lerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprengren har inngatt
lerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes larlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfere ngdvendig kontroll av om krav om bruk av larlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entreprenaren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene
innen den frist byggherren fastsetter.

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Finnmark Fylkeskommune.
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5.2. Kompensasjon for bruk av lzrlinger
Ved bruk av larlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for laerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for laerlinger dokumenteres ved timelister for hver laerling.

For hver larling skal det dokumenteres ved kopi av larlingkontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregaende opplaringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lzrlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen
av de gvrige kontraktfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

6. Tillatelser, lgyver og dispensasjoner

Entreprengren ma selv sgrge for a skaffe seg ngdvendige tillatelser, lgyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utfarelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomfering av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen for
den trer i kraft.

8. Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrgrende kontraktarbeidet.
Entreprengren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pa forhand a ha
konferert med byggherren.

9. Registrering i datasystem

| forbindelse med oppfolgingen av kontraktsarbeidet vil Finnmark Fylkeskommune
registrere entreprenagren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens
eget elektroniske verktgy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprengren fa
ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.

10. Byggemgater (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemgater holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren farer
referat fra byggemeoter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
mgtet.
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C2-12

Faste punkter pa agendaen skal vaere:
e Organisasjon
e SHA
e Ytre miljg
e Kvalitetssikring
e Fremdrift
e Endringer
o Awvik
e Status vedrgrende CoVid-19

e Status vedrerende krigen i Ukraina
e Annet

Representantene for partene og relevant nokkelpersonell skal stille i byggemgatene. Dette
gjelder ogsa representanter fra entreprengrens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er

for avrig forpliktet til a stille med relevant fagpersonell.

11. Oppstartmgte med tilherende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomfares for kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av

tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmete skal avklares og avtales i
oppstartsmgte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid
e Blikjent
e Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomferingsfasen
e Mpgtestruktur
e Roller, ansvar og fullmakter
e Kommunikasjon
e Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser,
herunder CoVid-19 og krigen i Ukraina.
e Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entreprengren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljg og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfalging
e Hvordan unnga ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?
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4) Handtering av tvister
e Gjennomgang av kontraktens tvistelasningsmekanismer - kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmgter
e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar - handtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfares uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i
forhold til konkurransegrunnlaget.

Underentreprengrer som det er inngatt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfares, skal delta i denne.

Entreprengren ma i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate mater
med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider ma koordineres.

For a dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfaring av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av
partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal
forankres i forste byggemate og senere vare tema pa samtlige byggemeater. Dokumentet
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomferingen av kontraktsarbeidene.

For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandling regnet fra underskriving av
kontrakten. Nar partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen
forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, ma det samtidig avklares
om dette gir grunnlag for a avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjares
etter medgatt tid fra mgtestart pa morgenen til avslutning av siste mate samme dag.
Omforent timeforbruk til mgteforberedelse honoreres etter de samme timesatser.
Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren.
Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres pa egen
faktura, og regnes ikke som endring.

Samhandling skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder i Finnmark
Fylkeskommune.
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12. Samarbeidsmeater

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmate hver 3. maned
det farste aret. | tillegg skal det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om slikt
mote. Forste mate skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. CoVid-19 og krigen i Ukraina skal vaere et fast
tema pa alle matene.

Et sentralt tema i samarbeidsmatene skal vaere gjennomgang av det som er nedfelt i
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal ogsa frembringes,
protokolleres og tiltak skal dreftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom
partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige
tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmeatene tas opp til vurdering etter det farste
aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 mater pr. ar.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det farste samarbeidsmgatet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. | tillegg skal
det holdes samarbeidsmate nar en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.

| samarbeidsmgtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprengrens
ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprengrer som er
engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmeater, kan delta pa motet - eller deler av matet -
hvor dette er hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprengr deltakelse pa
deler av et samarbeidsmgate, skal dette vaere saklig begrunnet.

Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje bade underveis og ved avslutning av
kontrakten. Samarbeidsmgatet skal inneholde en evalueringsprosess hvor byggherre
gjennomgar sin evaluering av entreprengr gjort i karakterboka. Entreprengren skal fa
mulighet til a uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmgtet.

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprengren i senere oppdrag for
Finnmark Fylkeskommune og andre statlige byggherrer.

13. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)

Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bgr vaere for at den annen part best

mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den
annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.

14. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
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14.1. Entreprengrens sikkerhetstillelse
Entreprengren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprengren
skal stille sikkerhet far kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for gvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprenarens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden.

Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelgpet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entreprengren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de
enkelte deltakende firmaer.

14.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

15. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontraktarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

16. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

16.1. Generelle krav
Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilharende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for a oppfylle
kravene i kontrakten. Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren far

kontraktarbeidene kan pabegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor
ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor
entreprengren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

16.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vare sa enkel og kortfattet som mulig og ikke vaere i strid med
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprengrens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde falgende:

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.
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Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling,
analyse og forbedring som er nadvendig for
e a bevise overensstemmelse for produktet
e asgrge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig a forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prgveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt

merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene
er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.

Awviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i
forhold til planene.

Dokumentbehandling  Entreprenaren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle ngdvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller,
tegninger og dokumenter.

16.3. Dokumentasjon og rapportering
17.3.1. Generelle bestemmelser
Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlgpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremga av entreprengrens kvalitets-
dokumentasjon.
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For hver kalendermaned skal entreprenagren levere en statusrapport. Statusrapporten skal
foreligge innen syv dager etter hvert manedsskifte.

Entreprengrens manedlige rapportering fritar ikke entreprengren fra kontraktens
varslingsregler.

Manedsrapporten skal minimum inneholde:
1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser - herunder underentreprengrer
- Larlingeandel
- Gjennomfart kontroll av lanns- og arbeidsvilkar
- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig
planlagt
- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig
planlagt
- Underentreprengrer
3) Status SHA og ytre milja
- Uforutsette hendelser
- Risikoarbeider som skal utfares de neste atte uker, herunder status for
risikovurderinger og planlagte tiltak
4) Status kvalitet
- Utforelse
- Dokumentasjon
5) Status fremdrift
- Utferte arbeider, herunder hovedmengder
- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste maned (hvis ikke annet er avtalt)
- Oppnadd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan
- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.
- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenaren redegjare for
arsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes.
6) Status avvik fra kontraktens krav
- Oversikt over innmeldte avvik, status pa avviksbehandling
7) Status eventuelle risikoforhold
- Kritiske elementer og/eller avklaringer
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt)
9) Bilder og annen dokumentasjon
- Status pa endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)
- Fotografier av byggeaktiviteter
10) CoVid-19
- Risikovurdering og SHA-tiltak
- Eventuell pavirkning pa fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i
gjennomferingen av kontraktsarbeidene
11) Krigen i Ukraina
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Eventuell pavirkning pa fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i
gjennomferingen av kontraktsarbeidene

Innmalinger og registreringer
Innmalinger og registreringer utfares i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt
handbok R761 og R762 Prosesskoden

Innmalingsdata som dokumenterer kvalitet pa utfgrelsen, utfarte mengder samt avvik
eller endringer i forhold til prosjekterte lgsninger skal fortlapende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne
se pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfgrt-dokumentasjon
Entreprengr skal levere «som utfart» —-dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbgker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.

Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Finnmark Fylkeskommune pa digital form.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet
som programvaren normalt lagrer data pa), og pa et apent, standardisert format. Se
handbok V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet
(koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte
koordinatreferansesystem, se handbok

V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens
kapittel D.

Organisering_av objekter i 3D-modeller
Objekter i modeller og innmalte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt i handbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i handbok V770 Modellgrunnlag.
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Opplysnhinger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilharer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

17.3.2. Sjekklister

Kvaliteten pa utfarelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprengren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfart kvalitetssikringsarbeidet samt entreprengrens ansvarlige
representant. Entreprengren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepaeler, for
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlgpende for alle
arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.

17.3.3. Awiksmelding
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes.

16.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bzarende konstruksjoner
17.4.1 Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner skal den del av entreprengrens
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».

Kvalitetssystemet med tilharende planer skal vaere innfagrt i organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhgrende
produkter som entreprengren har ansvar for.

17.4.2 Spesielle kompetansekrav

Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner som
portaler, stattemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til gvrige kompetansekrav som
stilles for utfarelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stgttevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med ngdvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse
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skal kontinuerlig falge arbeidene pa byggeplass, og sarge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfart. Riggfarer/boreoperatar skal ha nadvendig kompetanse
og erfaring for utferelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for
ovennevnte nakkelpersonell skal forelegges byggherren far arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner.

Personell som arbeider i tau skal vaere sertifisert til arbeidet som skal utfgres i henhold til
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestatt fagprave. Ikke utlarte
stalkonstruksjonsarbeidere som utfarer arbeid pa stalkonstruksjoner, skal sta under
direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvake, som angitt i NS-EN ISO 14731
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatarer skal
vaere godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfarer sveiseinspeksjon, skal vare kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende
anerkjent norm.

Personell som utferer ikke-destruktiv kontroll, skal vare sertifisert i henhold til NS-EN
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utfgres,
men skal vaere i niva Il for operatarer og niva lll for personell som utarbeider prosedyrer
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfarer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal vare sertifisert
som FROSIO inspektar niva Ill, NACE overflatebehandlingsinspektar niva lll eller ICorr
inspektar niva lIl.

16.5. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1 Krav til dokumentasjon
17.5.1.1 Frister for dokumentasjon
Prevningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vaere kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.
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Folgende dokumentasjon skal vaere overlevert byggherren minst 2 uker far start pa
asfaltering:
e Kvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklaring,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)
e Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept)
e Typeprgvningsrapport
e Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level)
e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at bindemiddelet er tilfredsstillende
for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pa PMB skal dokumenteres som angitt i 23.4.1.3.

Dersom produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) endres
skal dette dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspgrres i skjema angitt i Statens
vegvesens rapporter nr. 800. Leggerapportene skal overleveres daglig mens
asfaltarbeider pagar og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlgpende iht. Statens vegvesens
rapporter nr. 800, og skal vaere overlevert byggherren innen 3 uker etter prgveuttak.

All gvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800 skal vaere skal
vare overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

17.5.1.2 Kontrollgrunnlag
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten pa materialene, vise at
tilbyder har gjort ngdvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjare at han
evner a produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning,
og vare et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i
sammensetning.

Kontrollgrunnlaget skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle
opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til handbok N200 og
Statens vegvesens rapporter nr. 800.

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove i
henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800 tegnes inn pa massereseptene.

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk
av Wheel Tracking Test for hver 5000 tonn utlagt asfaltmasse.
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Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.53i handbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og
lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke vare eldre enn ett ar.

Entreprengren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved preving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse

proveresultatene skal fortlapende oversendes til byggherren. Entreprengren skal i tillegg
yte bistand til a ta ut stikkpregver av bindemiddel nar byggherren finner dette ngdvendig.

17.5.2 Reklamasjonskontroll

Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til
asfalten ikke er oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens
rapporter nr. 800.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes
entreprengren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring,
preveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. | motsatt fall belastes
kostnadene byggherren. Dersom det pa noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens
andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenagren og byggherren etter
andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

17.5.3 Regler ved mangler og avvik

Generelt

For avvik fra krav til korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold gjelder
bestemmelsene om trekk i oppgjeret som en presisering av kap. C1 NS 8406 punkt 27.3.
Trekk beregnes jf. kap. C2 punkt 38.6 ut fra trekkgrunnlag som angitt nedenfor.

Manglende heft til underlaget
Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for a avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapporter nr. 800.

Awvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i handbok N200 kap. 4.7.1.7. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres far trafikkpasetting og er ikke gjenstand for trekk.

Der metode for friksjonsforbedring innebzerer at dekkeoverflaten behandles med spyling
under hayt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjoret.
Trekksatsen er 10 % for den forholdsmessige lengde kjarefelt hvor fresing er brukt.
Tilsvarende trekksats er 5 % der det er brukt spyling under hayt trykk.

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes bladninger i
dekket, skal entreprengren for egen kostnad gjare friksjonsforbedrende tiltak slik at
kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden.
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Awvik i korngradering

Ved awvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjaret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av avre siktstarrelse i
massen, se tabell C2.18-01. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Starrelsen pa trekket er gitt i tabell C2.18-02.

16.6. Bestemmelser for elektroarbeider - Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive fgringsveier,
reserve- og ngdstremsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i
henhold til gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens handbgker.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.2. Fordelinger
Fordelinger skal vaere utfert i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

17.6.3. Ekomanlegg

Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges,
prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.4. Maskiner
Maskiner skal utferes i henhold til forskrift om maskiner. Norm for maskiner er NEK EN
60 204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge pa prinsippene i NS-EN 1SO 12100.

Kabelfgringer og termineringer som utfares lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfgres av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverandor.

17. Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entreprenaren har med underentreprengrer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utfarelse, forhold pa
arbeidsstedet og utfarelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprenar gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfares av et arbeidsfellesskap (leverandargruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandarer behandles kontraktsmessig pa samme mate som underentreprengr.
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Entreprengren plikter a gi byggherren informasjon om underentreprengrens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Brannaysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nadvendig for
at byggherren skal kunne vurdere spgrsmal om godkjennelse.

Videre skal entreprengren klarlegge om valgte underentreprenarer vil utfare alt arbeid
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seq. Ytterligere ledd begrenses til ett
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn
for at byggherre skal nekte a innga slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes
som eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprengr og kontraktsmedhjelper skal levere skjema «Inntakskontroll.». Skjema
omhandler blant annet SHA og lgnns- og arbeidsvilkar og viderefgring av kontraktens
krav til neste ledd. Skjema skal leveres minimum 14 arbeidsdager far
kontraktsmedhjelper kan starte arbeid pa anlegget.

Brudd pa entreprengrens plikt til a levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entreprengren erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra
underentreprengrer eller omkostninger for gvrig som falge av heving av avtaler med
underentreprengrer i denne forbindelse, skal bares av entreprenaren.

Entreprengren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000
kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Brudd pa entreprengrens plikt til a kreve skatteattester gir byggherren rett til a kreve at
entreprengren erstatter vedkommende firma med underentreprengr som kan fremlegge
skatteattester. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller omkostninger for
gvrig som fglge av heving av avtaler med underentreprengrer i denne forbindelse, skal
bzres av entreprengren.

Entreprengren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleverandgrer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenar dersom det er saklig
grunn.

18. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre
entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)

Ikke relevant for denne kontrakten.

19. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
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Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslar og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke
pabegynnes far slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal vaere hensiktsmessig for anleggsarbeidene, og skal minimum
inneholde:
1) Hovedaktiviteter

- Milepaeler

- Tidskritiske avhengigheter

- Kritisk linje

- Viktige beslutningspunkter

- «Slakk»
2) Underaktiviteter under hovedaktiviteter, bade prosjektering og utfarelse

- Lengde pa aktiviteter

- Kalenderdatoer
3) Aktiviteter som innebarer risiko
Fremdriftsplanen skal holdes oppdatert og vise entreprenarens reelle plan for utfarelse og
ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Den oppdaterte fremdriftsplanen skal til enhver tid
vare tilgjengelig for byggherre, og skal ogsa vedlegges statusrapporten.

20. Byggherrens ytelser

20.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprengren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid. Entreprengren skal ogsa vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersgkelser.

Entreprengren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprengren
hadde grunn til a regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestar av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprengren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenagrens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte
undersgkelsene.

20.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil vaere fordelt over hele byggetiden. Entreprengren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er ngdvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. fer
utfgrelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngatt sarskilt avtale med
byggherren.

21. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.
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Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprengren ikke nekte byggherren
a overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en
dagmulkt kr 10 000 pr hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist bli krevd en dagmulkt kr 10 000 pr
hverdag.

Akseptert forlengelse av én delfrist medferer ikke tilsvarende eller annen forlengelse av
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgar av entreprengrens krav om fristforlengelse
og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter a lape ogsa om andre, senere
dagmulktbelagte delfrister overskrides.

22. Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

Far forsering etter NS 8406 pkt. 21 farste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste.
Entreprengren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

23. Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Ikke relevant for denne kontrakten.

24. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

24.1. Generelle bestemmelser
Prisene skal vare i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nadvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., lapende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprengrens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som
ikke nadvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og evrige planer

e oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
e ivaretakelse av helse, miljo og sikkerhet

o deltakelse i mater, faglige samlinger, kurs

24.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Ikke aktuelt for denne kontrakten.
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25. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)

25.1. Fremdriftsbetaling
Entreprengren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er a forsta som
en periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til fremdriftsplan.
Faktureringsplanen skal godkjennes av byggherren og benyttes som grunnlag for
byggherrens budsjettering. Faktureringsplanen skal endres nar det skjer endringer i
fremdriftsplanen som har betydning for faktureringen.

25.2. Fakturering
Entreprengren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfart
byggeplassen av materialer og varer far de er innbygget med mindre det er egne
prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjer far innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utfgrelsen som ikke senere lar seg kontrollmale, og entreprenaren ikke
har varslet byggherren i tide, kan entreprenaren bare kreve oppgjer for slike mengder
som byggherren matte forsta har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil maling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfgrt arbeid. Der det mangler maleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngaelse gjeldende versjon av
Statens vegvesens handbgker R761 Prosesskode 1 - Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige maleregler, skal maling skje i henhold til allment akseptable
oppmalingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entreprengren skal fortlapende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, som dokumentasjon pa at det utfarte er i samsvar
med det som faktureres.

Entreprengren skal videre som grunnlag for delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, ha utfgrt nadvendige oppmalinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av
kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
formutferte mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belgp pa disse
prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til felgende:
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https://www.ffk.no/om-oss/send-oss-faktura/

For a kunne behandle en faktura fra en entreprenar ma den vare merket med folgende
informasjon:

o fakturaadresse

e navn pa byggherrens representant (byggherrens attestant)

e ansvarskode

e prosjektnummer

e kontraktsnummer (P360-nummer)

e disposisjonsnummer (ved delbestillinger/endringsordre)

e tidligere fakturerte belgp pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret
delbestilling/endringsordre.

Faktura som ikke er merket med kontraktsnummer vil ikke bli betalt og vil bli sendt i
retur.

Faktura skal ogsa sendes byggherren pa elektronisk format, jf. linken over.
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Av hensyn til regnskapsfgring kreves at entreprengren vedlagt hver avdragsnota og
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprengrfaktura -
utfarelsesentreprise».

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprengren kreve avdrag
pa grunnlag av det som er utfart, men ikke oftere enn hver maned. Ved fakturering i
henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt.
23.3.

26. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)

Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig far arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter a varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjares opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenarens
utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
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timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.
Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktay og barbart utstyr som stremaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold
til entreprengrens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv fgrer. Fgrerlann settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes paslag eller tillegg i ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid
og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til a fremsette innsigelser i
behold dersom entreprengren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

27. Sluttoppgjer (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjaret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfgrt pa kontraktens
prisgrunnlag, en gkning pa mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
falge av gkte generelle omkostninger. Entreprengrens generelle omkostninger tillegges i
sa fall 10 % av utfart arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes
etter falgende formel:
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\ = 0,1 (S-1,1K)

der:
V= Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)
S= Sluttsum for utfert arbeid (kr). Her medtas kun utfgrte arbeider basert pa

kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

K= Kontraktssum (kr)

28. Tvister (NS 8406 pkt.31)

28.1. Minnelige lgsninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bar sgkes last i minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt Igses, eller avklares for
framtidig lgsning, pa lavest mulig niva (prosjektniva) og skal da forankres i byggemgte.
Hvis en ikke kommer til enighet og lgsning av saken pa prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken lgftes til samarbeidsmate
hvor byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmgtet heller ikke farer til en lgsning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med ngdvendig erfaring og kompetanse for a ta stilling til tvistespgrsmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan lgses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis ngdvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved a avholde et mgate, eller ved a be om ytterligere
skriftlig dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vaere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmate
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til
partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
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28.2. Tvistelgsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke lgses i minnelighet, avgjeres
ved ordinar rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vaere verneting for alle sesksmal som matte utspringe av
kontrakten.

29. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmilja
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljg (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av
6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser fglger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa
bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprengrer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utfarelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfalging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt palegg om a stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfgring av kontraktarbeidet.

30. Sikkerhet, helse og arbeidsmilja

30.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, risikovurdering og SHA-plan
For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmilja) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vaere oppdatert og vare tilgjengelig
og kjent for entreprengren. Planen skal lagres i HMSREG eller pa felles WEB-hotell. |
tillegg kan den vaere i utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase.
Entreprengren skal sgrge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om

planen

Entreprengren skal utfere risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens
risikovurdering i SHA-plan. Entreprengren skal ogsa vurdere om det er andre
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risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan vare av betydning, og disse skal
meldes byggherren sa snart som mulig.

Entreprengren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprengren skal sgrge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfarer
sarlig fare for liv og helse. Instrukser som finnes i handbgker fra Statens vegvesen, skal
folges med mindre entreprenarens egne instrukser er strengere enn Finnmark
Fylkeskommune sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke fgr oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner
skal oppbevares hos entreprengr. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gjennomga og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utfares pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skje sa tett opp til utfarelse som mulig og involvere de som deltar
i arbeidet, og signeres av disse.

30.2. HMS-kort
Entreprengren skal sgrge for at alle som utfarer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med fogrste dag pa arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som
beskrevet i «Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer.
Byggherren har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort. Alle arbeidstakere skal baere lett
synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse
fra utgiver av HMS-kortet
- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune
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- Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pa arbeidsforholdets lengde

30.3. Faring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfgrer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en
tilfredsstillende mate, skal entreprengren gjennom HMSREG daglig fare oversiktsliste.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten a delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

30.4. Hovedbedrift og samordningsansvar
Ikke aktuelt for denne kontrakten.

30.5. Besgkende til anleggsomradet

Den som mottar besgk er ansvarlig for a varsle byggherre og hovedbedrift far de far
adgang til bygge- og anleggsomradet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er
gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besakende til bygge- og anleggsomradet skal falge kravene til personlig verneutstyr.

30.6. Opplaering og kompetanse
Entreprengren skal sgrge for at det gis opplaring i risiko og helsefarer ved utferelse av
kontraktarbeidet.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om ngdvendig gi opplaering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfert opplaring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
vaere tilgjengelig for hovedbedrift.

Fglgende krav til dokumentert opplaring gjelder for alle som utfarer arbeid pa
kontrakten:

1. Sikkerhetsopplaring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplaring

2.1 Kurs for alle som skal utfgre arbeid pa veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer

3. Grunnleggende farstehjelpskurs med praktisk avelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon pa opplaring i farstehjelp har en gyldighet pa fem ar. For avrig
opplaring hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem
ar.
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30.7. Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner
som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfare arbeid som inngar i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfares av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i sarlig uavhengig
stilling som utfarer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt 4 ta i bruk en arbeidstidsordning far ordningen er formelt godkjent.

30.8. Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utfares i overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfgrt arbeidsvarsling skal
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenaren.

Arbeidet skal forega pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

30.9. Personlig verneutstyr og vernetay
Entreprengr skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetgy, og gi opplaring
i bruk.

Minstekrav til vernetgy
e Lang vernebukse og verne-vest eller —jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
e Synbarhetstoy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svaert synlig vernetay -
Provetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetgy - synbarhetstoy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
e Hjelm (NS-EN 397)
e Vernesko
e Vernehansker
e Vernebriller eller ayevern
e Hoarselvern skal alltid benyttes ved stay over 80 dB
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Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfarer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfart en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er apenbart ungdvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og vaere samstemt
med entreprengrens instruks.

Omvisning for eksterne

Besgkende skal fglge kravene til verneutstyr og vernetay for omradet de skal besgke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

30.10. Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljgskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt
handtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra
underleverandgr, mottak, handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal vaere ajourfart.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal vaere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfart stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

30.11. Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til
barn, naboer og myke trafikanter.

30.12. Orden og renhold
Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

30.13. Vernerunder
Entreprengren skal gjennomfaere vernerunder minst en gang hver 14. dag i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til
a delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfgrt, oversende
referatet til byggherren.
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30.14. Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves a vaere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vaere utstyrt
med oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserklaringer, sertifikater,
kontroll- og instruksjonsbaker skal foreligge far utstyret tas i bruk, og fremlegges pa
foresparsel eller kontroll.

30.15. Kompetansekrav for ledebilssjafgrer og trafikkdirigenter
Ledebilsjafgrer og trafikkdirigenter skal ha:

e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3

e Dokumentert praktisk fgrstehjelpskurs, minimum 3 timer

e Dokumentert grunnopplaering brannvern, minimum 4 timer

Farstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori
e Brannarsaker og forebyggende tiltak
e Varsling
e Redde liv og verdier
e Slokkemidler og slokkeutstyr
e Brannskader
e Slokkegvelse med skumapparat og brannteppe
e Kjeden som redder liv
e Varsling, medisinsk ngdtelefon
e Opptreden pa skadested
e Pasientundersgkelse
e HLR - praktisk hjerte-/lunge-redning
e Fremmedlegemer
e Transport av syke og skadde inkludert baresurring
e Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
e Skader og ulykker, brudd, bladning, fallskader, el-skader og indre skader

30.16. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljo
Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstaende udetonert sprengstoff,
skal vaere utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123.
Fareomrade vil spesielt vaere der det foregar bergrensk, pigging, utlasting i skjaering, i
groft og ved stuff.

Angivelse gitt over er ikke uttemmende. Kravet gjelder ogsa maskiner som benyttes der
operatgr i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareomrade
for udetonert sprengstoff.

31. Ytre miljo
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31.1. Oppfelging av ytre miljg i kvalitetsplanen

Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redegjore for prosedyrer som dekker:
- Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

31.2. Hensyn til omgivelsene
Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
bergrte parter sjeneres ungdig av stav, stay, rystelser, utslipp og avfall etc. | samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til Igpende informasjon til berarte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstatende vegnett ikke pafgres ulemper i form
av stev og tilsaling av veger som fglge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal falge retningslinjer fra Klima- og Miljgdepartementet T-1442/2021
punkt 6.1 som setter stgygrenser for stgrre og mindre arbeider og punkt 6.3 som gir
foringer for plan for handtering av stay. Entreprengr skal om nadvendig kontakte
ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt seke om tillatelser og
dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn
T-1442/2021 og/eller T-1520, skal disse falges.

Det kan vaere samspillseffekter mellom stay og luftforurensning som gker plager og
helserisiko. Dersom omradet et utsatt for staynivaer over grenser, som er satt i tabeller i
stgy-retningslinje T-1442/2021, bor det tas sarskilt hensyn til dette i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for a unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser
som kan ha veert i kontakt med ugnskede arter og smittestoffer.

31.3. Temmer og treprodukter
Entreprengren skal sgrge for at tammer og treprodukter som benyttes i
kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

31.4. Avfallshandtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning - KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenaren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprengrens eget produksjonsavfall skal veere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
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arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i falgende fraksjoner; farlig avfall, metall,
betong, treverk, plast, papp og papir og EE - avfall med mindre annet er angitt i
kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overfladige rene naturlige masser skal holdes
utenfor ved beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entreprengren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljedirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomfares en

basiskarakterisering* fgr deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i manedsrapport og fgres i R15-skjemaet i HMSREG.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

31.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljedeklarasjon
Entreprengren skal levere prosjektspesifikk EPD for falgende materialer:

e Asfalt
e Konstruksjonsbetong

e Armeringsstal

I tillegg skal entreprengren levere EPD for alle gvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal sa langt som mulig vaere prosjektspesifikke.

EPD skal vaere ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, IBU).

EPD skal sendes byggherre far produktet tas i bruk.

31.6. Krav til anleggsmaskiner i tunnel
Ventilasjon, salveboring, betongspreyting og injeksjon skal baseres pa elektrisk drift.
Aggregatdrift tillates ikke med mindre annet ikke annet fremkommer av
konkurransegrunnlaget.

31.7. Kjeretey og maskiner
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal vaere utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vare registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Finnmark Fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for a kunne utgve
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sanntidskontroll og fa oversikt over entreprengrens og underentreprengrens registrerte
maskiner og utstyr.

Alle dieseldrevende kjoretay og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

Entreprengren skal manedlig rapportere pa energiforbruket, minimum elektrisitets- og
dieselforbruk. Diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift. Tall skal
rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff skal rapportere pa
dette.

31.8. Spesielle krav knyttet til ytre milje
Alle maskiner skal vare utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sgl som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.

32. Fellesbestemmelser for SHA og YM

32.1. Beredskapsplan og gvelser
Malet med planen er at alle skal vaere best mulig forberedt til a3 handtere en ugnsket
hendelse pa arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utfgrer arbeid pa
kontrakten, og vare tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre ugnskede
miljghendelser inklusive hyppighet av avelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering og fgringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en ugnsket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si farstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfgrer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
ugnskede hendelser knyttet til ytre miljo. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.
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Plan for handtering av ugnskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal

delta i og lede gjennomgangen med berart personell etter en alvorlig hendelse

(debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i
forbindelse med et byggemagte tidlig i kontraktsperioden. For starre eller risikofylte

kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsgvelse tidlig i kontraktsperioden.

Beredskapsavelsen skal tilpasses en tenkelig usnsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfares debrifing for bergrt personell.

32.2. Rapportering og oppfaelging av ugnskede hendelser
Ved ugnskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersparres i
Statens vegvesen sitt skjema «Melding om ugnsket hendelse eller farlig forhold innen
HMS». Rapporten fares i HMSREG (R18). Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjeres for &
unnga gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Manedsrapport-HMS i HMSREG(R19).

Entreprengrens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser

skal skje etter falgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
Rapporteres rapporteres byggherren
Alvorlige Nar det skjer | Politi Muntlig i farste
ulykker i Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig 3
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pargrende (politiet varsler ved

dadsulykke)
@vrige ulykker [ Senest innen | Byggeleder Skriftlig 3
(konsekvens- |48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
klasse K3, K2 sprengningsulykker og
og K1) elektrisitetsulykker

Verneombud
Nestenulykker |Senest innen | Byggeleder Skriftlig

14 dager

Alvorlige Nar det skjer | Byggeleder Muntlig i farste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ®
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klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom |Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert!) |Byggeleder?
yrkesskade

1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare nar arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne

kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av HMSREG skjema R18.

Begrepsforklaring
DSB:
Nestenulykke:

Ulykke:

Konsekvensklasse:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljg eller materielle verdier
Ugnsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,
miljo eller materielle verdier, eller farer til produksjonstap

Statens vegvesens klassifisering av skader fremgar av HMSREG.

32.3. Undersokelse av dadsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dadsulykker eller ugnskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og dad). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje
part, kan byggherren iverksette undersakelser. | slike tilfeller skal entreprenaren stille
personell og avrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersgkelser, samt sgrge
for at det samme gjores av alle som faller inn under samordningsansvaret for

kontraktarbeidet.

32.4. Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det farst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning

fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater a utarbeide
sikkerhetsrutiner eller & etterkomme anvisninger for a ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er bergrt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av
tiltak. Dette gir ikke entreprenaren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette
matte pafere ham.

2. Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA i tillegg til a stanse arbeide kan
byggherren ilegge en gkonomisk sanksjon pa kr. 15 000 pr. forhold.

Finnmark fylkeskommune

Fylkesveg 888 Mehamn fortau




C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2-42

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren
selv sgrge for a fa tiltak gjennomfart eller iverksatt for entreprengrens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd begrenses ikke
til kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til
SHA og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprengren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Finnmark Fylkeskommune. Der entreprengren er et
arbeidsfellesskap (leverandergruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

33. Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative lasninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pa samarbeidsmgte eller pa byggemaote.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som farer til besparelse i forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utfgrelse og avtalt utferelse likt
mellom byggherre og entreprengr, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utferelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfgres, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa vaere aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
farer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes fer besparelsen
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som fglge av endrede krav,
gnsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

34. Transport knyttet til kontrakten

Vart samfunnsoppdrag innebarer at vi som indirekte kjgper av transporttjenester ogsa
bar sikre oss mulighet til & sanksjonere etter kontrakten nar vi konstaterer lovbrudd
knyttet til transport som gjelder kontrakten. Kontraktens bestemmelser om transport
gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og hvem som bestiller den.

Entreprengren har plikt til a orientere alle underentreprengrer om kontraktens
bestemmelser om transport. Herunder dokumentasjons- og medvirkningsplikt.
Oppfelging av disse bestemmelsene kan innebare at personopplysninger skal utleveres
oppover i kjeden til byggherre. Entreprengren skal kreve at underentreprengrer orienterer
eventuelle underunderentreprengrer om kontraktens bestemmelser om transport, og skal
palegge bestillere av transport knyttet til kontrakten a orientere transportfirmaer og
sjafarer som benyttes om disse bestemmelsene. Opplysninger om brudd pa denne
bestemmelsen vil bli vurdert delt med andre offentlige byggherrer. Juridiske personer
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nyter ikke personvern, og opplysninger om kontraktsbrudd og lovbrudd begatt av juridisk
person, kan derfor deles uten hensyn til personvernregler.

Byggherren minner om at alle slike lovbrudd ogsa blir handtert i trad med de forskrifter
som er aktuelle slik at sanksjon kan vare aktuelt ogsa etter slikt regelverk. De sanksjoner
som beskrives her kommer altsa i tillegg til ordinaer oppfalging.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til transport.

Dersom byggherren konstaterer lovbrudd som gjelder transport av materiell, gjenstander,
masse eller personell i Norge, og som er knyttet til kontraktsutfarelsen, ansees det ogsa
som et kontraktsbrudd.

Eksempler pa slike lovbrudd kan blant annet vare overlast, brudd pa kjgre- og hviletid,
brudd pa lgyveregler, brudd pa regler om kabotasje, tekniske feil pa kjaretgyet som har
betydning for trafikksikkerheten og mangler/feil ved dekk- /kjetting —utrustning.
Manglende farerkompetanse slik som fgrerrett, YSK godkjenning og ADR godkjenning
regnes ogsa som lovbrudd som gjelder transport etter denne bestemmelsen.

For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi en mulkt pa inntil 20 000 kr. Hver art
kontraktsbrudd regnes som eget kontraktsbrudd. Hvis flere kjgretay eller sjafarer er
involvert, eller om kontraktsbrudd skjer pa flere transportetapper, regnes det som egne
kontraktsbrudd.

Dersom et kontraktsbrudd gjentas etter at sanksjon fgrste gang er statuert, forhgyes
mulktsatsen til inntil 40 000 kr pr. kontraktsbrudd.

Den mulkt som beskrives retter seg mot var kontraktspart. Eventuelle palegg om at
byggherren ikke aksepterer bruk av en eller flere transportgrer vil ogsa rette seg mot var
kontraktspart.

Entreprengren er forpliktet til & sgrge for at byggherren pa foresparsel umiddelbart far
den dokumentasjon, herunder lastelister som vi trenger for a kontrollere at transport
knyttet til kontraktsutfarelsen er lovlig. Entreprengren er ogsa forpliktet til at byggherren
pa foresparsel til sjafar eller annet personell pa stedet, umiddelbart gis adgang til fysisk
inspeksjon av kjgretgy. Sjafer/personell pa stedet skal medvirke i kontrollen og
tilrettelegge for en sa enkel, effektiv og rask kontroll som mulig. Dokumentasjons- og
medvirkningsplikt gjelder ogsa overfor SVV sitt kontrollpersonell knyttet til Trafikant og
kjoretay og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis personell fra Politiet og
Arbeidstilsynet, nar kontroll er initiert av byggherren.

Dersom plikt til dokumentasjon og/eller medvirkning misligholdes, vil byggherren foreta
et skjgnnsmessig anslag over hvilke og hvor mange kontraktsbrudd byggherren tror kan
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vare begatt og ilegge mulkt ut fra det. Byggherrens anslag vil vaere basert pa at det ikke
skal lgnne seg a misligholde pliktene. Dersom bergart personell ikke medvirker til
utlevering av aktuell dokumentasjon eller ikke medvirker til fysisk kontroll som beskrevet,
kan byggherren kreve at aktuell transportar ikke benyttes verken i arbeid knyttet til
aktuelt prosjekt eller i andre av vare prosjekt like lenge, men med minstetid ett ar.
Hvorvidt utestengelse besluttes og dens omfang, beror pa hvor alvorlig byggherren anser
at misligholdet er.

Dersom andre kontraktsbrudd etter punkt 36 er av et visst omfang og alvorlighetsgrad,
kan vi kreve at aktuell transportaer ikke benyttes verken i arbeid knyttet til aktuell kontrakt
eller i andre av vare prosjekt like lenge, men med minstetid ett ar. Hvorvidt utestengelse
besluttes og dens omfang, beror pa hvor alvorlig byggherren anser at misligholdet er.

Byggherrens beslutning om a nekte bruk av en transportgr kan ogsa gjelde nart
tilknyttede virksomheter. Nektelse i slike tilfeller skal sarlig bero pa en vurdering av
graden av tilknytning mellom virksomhetene, inkludert personfellesskap og
styrefellesskap, og omgaelsesbetraktninger.

Dersom kontraktsbrudd gjentas, dokumentasjonsplikt eller medvirkningsplikt
misligholdes eller palegg om a la vaere a bruke en eller flere transportgrer trosses, kan vi
heve kontrakten i den grad forholdet kan ansees som vesentlig mislighold iht. NS 8406
punkt 29.

35. Andre bestemmelser

35.1. Riggplass
Entreprengren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngaelse.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pa anleggsomradet.

e Inngjerding og porter

e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr

e Omrader for lagring av materiell

e Omrader for lagring av farlig stoffer

e Kjoreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttammende.

Byggherren skal ha oversendt fra entreprengr en plan over all innkvartering, fgr oppstart
av arbeidene.

Innkvarteringen skal vare forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet starrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa vare i
trad med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen
skal ogsa vaere godkjent ifslge bygningslovgivningen.
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Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

- eget soverom med vindu som kan apnes

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal
til rekreasjon kunne vare ivaretatt pa soverommene. Dersom soverommet er lite,
vil det vaere krav om separat oppholdsrom.

- tilgang pa bad og toalett. Ett lasbart toalett og en lasbar dusj per 4-5 beboere.

- vaskerom for vaskemaskin og tarkemuligheter for klaer.

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

- garderobe eller skap til oppbevaring av toy

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og
stoler

- ren og ryddig innkvartering

Nar entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mal, ma han legge vekt pa
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for a holde
boligen ren og ryddig.

Entreprengren skal sgrge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overfladige materialer og materiell skal fjernes
sa snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje,
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks
tillatte mengder av disse stoffene skal vaere en del av riggplanen.

Hensetting av kjgretay, maskiner og utstyr skal ikke vaere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veier skal holdes apne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomrader skal ikke forekomme sa sant alternative kjareruter eksisterer.
Hvilke kjgreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende,
i og utenfor ordinaer arbeidstid. Ved fravaersperioder (helger og ferier) plikter
entreprengren a ha en person i naerheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer
at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfert navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

35.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Entreprengren ma selv sgrge for tilknytning ved behov.

35.3. Kontor og laboratorium for byggherren
Ikke relevant for denne kontrakten.
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35.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenaren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag
for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprengren ilegges et trekk pa 10 000 kroner dersom byggherrens stikkpravekontroll
avdekker vesentlige avvik i utfgrelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn
til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entreprengren visste
om eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406.

35.5. Sanksjoner ved kvalitetsavvik pa asfalt
Ved awvik pa de enkelte parametere korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold
innenfor det som er angitt som gvre grense i trekktabellene jf. kap. C2 punkt 18.5,
beregnes trekk pa grunnlag av formelen nedenfor.
Ved avvik pa flere parametere vil trekkbelgpene bli summert. For a unnga at det trekkes
pa parametere som varierer i sammenheng med hverandre, kan det for samme beregning
bare trekkes pa maksimum to av de tre parameterne som kan gi trekk.

Trekk baseres i hovedregelen pa byggherrens stikkpravekontroll beskrevet i Statens
vegvesens rapporter nr. 800, hvor kontrollenheten angitt i tabell 10 rettes til 600 m2.
Bestemmelsen gjelder alle bitumingse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp
med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor
stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjar.

Trekk regnes ut etter falgende formel:

TRB = (TP/100) * TFBL

hvor
TRB = trekkbelgp (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = Beregningsmessig kostnad (kr) for arealet som det gis trekk for, som

kostnad for antall tonn beregnet ved bruk av falgende
inngangsparametere: kr 1000 pr. tonn, romvekt 2,4 og den prosjektert
tykkelsen av laget som det gis trekk for.

Awvik i korngradering

Tabell C2.18-01 Sikt hvor kravoppfylle/sen skal vurderes

Ovre siktstorrelse | Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

(mm) @vrige masser | Ska Ma Ag

8,0 4,0092,0 4,009 2,0 4,0092,0 4,009 2,0
11,2 8,0094,0 8,009 2,0 8,0094,0 8,009 2,0
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Ovre siktstorrelse | Sikt hvor avviket skal registreres (mm)
(mm) @vrige masser | Ska Ma Ag
16,0 11,209 8,0 11,209 2,0 11,209 4,0 11,209 2,0
22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0

Tabell C2.18-02 Trekksatser ved awvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen for | Trekk
enkeltverdi *) (%-poeng) (%)
0,1-3,0 5%
3,1-6,0 10%
6,1-10,0 30%
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800, kapittel 2.7.10

Awvik i hulrom
Ved awvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjoret.

Grunnlaget for a vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmalinger
for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas trekk over
vedkommende strekning etter satser som vist i tabell C2.18-03 og C2.18-04.
Bestemmelsen gjelder alle dekke-typer med unntak av Da.

Tabell C2.18-03 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover
Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi *) (%-poeng) o
0,17-1,0 5%
1,1-2,0 10%
21-4,0 30%
41-55 50%

*) Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i handbok N200

Tabell C2.18-04 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover
.| Trekk
toleransegrensene for enkeltverdi (%)
*) (%-poeng) °
0,5-1,0 10%
> 1 30%

*) Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i handbok N200

Awvik i bindemiddelinnhold
Ved awvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjgret. Grunnlaget for a vurdere

oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prever. Starrelsen pa
trekket er gitt i tabell C2.18-05.

Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 888 Mehamn fortau



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging C2 - 48

Tabell C2.18-05 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover
. | Trekk
toleransegrensen for enkeltverdi *) 5
o (%)
(%-poeng)
0,10 - 0,34 5%
0,35-0,54 10%
0,55-0,74 20%
0,75-0,90 30%
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 800, kapittel 2.7.10

35.6. Massedisponeringsplan
Ikke aktuelt for denne kontrakten.

36. CoVid-19 og krigen i Ukraina

36.1. Rapportering
| de perioder hvor gjennomfgringen pavirkes av Covid-19 og/eller konsekvenser av
krigen i Ukraina, skal partene daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og
konsekvenser. Partene har ansvar for a skriftlig gjgre en kort oppsummering av den
daglige rapporteringen.

36.2. Partenes krav pa fristforlengelse pa grunn av Covid-19 og/eller konsekvenser av
krigen i Ukraina (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres av Covid-19 og/eller
konsekvenser av krigen i Ukraina, utover det som kunne legges til grunn pa
tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes a unnga eller
overvinne fglgene.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse
dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i forste ledd.

En part har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres som falge av at den andre
parten har krav pa fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

36.3. Vederlagsjustering som skyldes CoVid-19 og/eller konsekvenser av krigen i
Ukraina (se NS 8406 pkt. 22.1)
Entreprengren har krav pa a fa dekket 50 % av prisen i prosess 12.12 Drift av rigg og
midlertidige bygninger, ved fristforlengelse gitt pa grunn av CoVid-19 og/eller
konsekvenser av krigen i Ukraina.

37. Sanksjonsloven med tilhgrende forskrifter
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37.1. Entreprengars plikt til a etterleve sanksjonslovgivningen med tilhgrende forskrifter
Partene har plikt til a opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021
nr.18 med tilhgrende forskrifter.

Entreprengren har ansvar og skal s@rge for at selskaper i entreprengrens konsern eller
selskaper som entreprengren har kontrollerende eierskap eller myndighet i,
kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandgrkjeden, samt daglig leder, styreleder
og andre ledende ansatte hos entreprengren og i de nevnte selskaper opptrer i
overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

37.2. Vesentlig mislighold
Brudd pa kontraktens bestemmelser i punkt 39.1 ovenfor skal alltid anses som et
vesentlig kontraktbrudd.

37.3. Erstatning
Partene kan kreve erstatning for ethvert skonomisk tap eller skade som man matte lide
som fglge av den andre partens brudd pa kontraktens bestemmelser i punkt 39.1.
ovenfor.

37.4. Heving
Med mindre entreprengren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan

byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 punkt
29.

37.5. Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at entreprenaren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom
det avdekkes brudd pa kontraktens bestemmelser i punkt 39.1.

37.6. Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

37.7. Dokumentasjon
Entreprengren skal pa foresparsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at
foresparselen er sendt, fremlegge dokumentasjon pa etterlevelse av kontraktene
bestemmelser i punkt 39.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om
() juridiske personer;
(i) fysiske personer;
(iii) opprinnelse pa varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i
gjennomfaringen av kontraktarbeidene,
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i
gjennomfaringen av kontraktarbeidene;
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37.8. Sanksjon for manglende dokumentasjon
Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenaren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa kr 5000,- per hverdag for
hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
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C Kontraktsbestemmelser - NS 8406:2009

C3 Avtaledokument
Mellom Finnmark Fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 830 090 282
0g XXXXXX som entreprengr foretaksnr. xxxxxx

er inngatt felgende avtale:
1 Entreprengren patar seg a levere Fylkesveg 888 Mehamn fortau.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (eks. mva og eks. E2 pkt. 2.1, 2.2 og 2.3)
(tilbud av DD-MM-AAAA korrigert etter kontrollregning) kr  Xxxxxx

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de
tegninger og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt fglgende bindende tidsfrist(er):
Sluttfrist 08.10.2026

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprengren til byggherren kr 10 000 pr. hverdag.

6 Entreprengren skal levere byggherren garantierklaring for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden far
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf.
NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7 Entreprenaren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontrakts—arbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8406, pkt. 9 med

suppleringer i kap. C2, pkt 16.

8 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfare heving av kontrakten pa grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

9 Avtaledokumentet signeres elektronisk av partene. Signert avtaledokument gjares
tilgjengelig for begge parter i oppdragsgivers kontraktsadministrasjonsverktay (KAV).

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen bestar av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbgker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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D12

29.05.2026

Sted AO1: Generelle poster

Element :

Prosess

Beskrivelse

Enhet Mengde Enh.pris Pris

A01

1
A01

11
A01

11.1
A01

11.2
A01

Generelle poster

Forberedende tiltak og generelle kostnader

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

Fastmerker

a) Omfatter kontroll, og om ngdvendig reetablering, av eksisterende
fastmerker i prosjektomradet fer anleggsarbeider starter. Omfatter ogsa
maling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor
anleggsomradet. Omfatter ogsa rekognosering i felt for fysisk plassering
maling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom
eksisterende fastmerker som ligger utenfor omradet for den endelige
konstruksjonen gdelegges under arbeidets gang.

c) Geodetiske referanserammer for prosjektet er gitt i kontraktens kapittel
D. Bygg- og anleggsnett for prosjektet etableres av byggherre i henhold
til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og
metoder fgr anleggsarbeidet starter. Se kontraktens kapittel D for
informasjon om prosjektets Bygg- og anleggsnett.

Kontroll, beregning og eventuell reetablering av eksisterende fastmerker
skal utfgres i henhold til krav gitt i NS 3580. Kontroll-, beregning,
plassering og etablering av nye fastmerker skal utfgres i henhold til krav
gitt i NS 3580.

Entreprengren skal holde byggherren fortlgpende orientert om skade pa
eller tap av fastmerker. Entreprengr har ansvar for fortetting av bygg- og
anleggsnett ved behov. Beregningsdokumentasjon av supplerende
fastmerker i henhold til NS 3580 skal overleveres byggherre far
fastmerkene tas i bruk.

d) Bygg- og anleggsnettet skal oppfylle toleransekrav til ytre palitelighet i
grunnriss og hgyde som angitt i NS 3580, se figur 11.1.

Konstanter for beregning av Evop- g
toleransekrav for fastmerker anlepgsnett

A

10

Grunnrisskrav, p (ppm)

Grunnrisskray, k {mm) 1]
Haydekraw, p{ppm) 0

Heydexraw, k (mm)

Figur 11.1 Toleransekrav &l yitre palitelighet

e) Entreprengren er ansvarlig for & kontrollere at leverte fastmerker som skal
benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og
maskinstyring kan utfgres innenfor toleransekrav. Hvis entreprengren
oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker
skal byggherre varsles.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Stikking og maskinstyring

a) Omfatter all stikking, maskinstyring, maling og beregning i anleggstiden
for & sikre en utfgrelse i overensstemmelse med de prosjekterte hgyde-
og plasseringsangivelser, mal og toleranser.

c) Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprengren fra grunnlagsdata
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprengren skal varsle
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og
maskinstyringsdata.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

RS

Akkumulert Sted AO1 :
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Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
a) Omfatter ogsa nedendig oppdatering av modeller under
arbeidets gang. RS
11.3 Innmailing

A01

a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmaling,
beregning og bearbeiding av innmalingsdata som dokumenterer:
- Mengder angitt i malebrev
- At utfgrelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

c) Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortigpende
i anleggstiden. Innméalingsdata leveres som beskrevet i handbok V770
Modellgrunnlag, kapittel 20.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) For grunnarbeidene starter skal entrepreneren serge for & ta
nedvendige profiler. Arbeidene skal kontrolleres av
byggherrens representant. Profilene skal danne grunnlag for
endelig masseberegning. RS

11.4 Teknisk kontroll

A0l a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at
de angitte krav til materialer og utfgrelse overholdes, eksempelvis
pravetaking, materialpraving, fotografering, oppsyn og utfgrelseskontroll.

c) Entreprengren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utfarelse
gjennomfgres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og avrig
prosjektert grunnlag.

Entreprengren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets naerhet far og etter
arbeidets utfgrelse, med henblikk pa eventuelle skader. Der besiktigelse
er utfert far entreprengren overlevert registreringene fer oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utfares i henhold til Teknologirapport TR
2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren
forbeholder seg rett til & supplere og endre kontrollprosedyrene i
byggetiden dersom dette skulle vise seg n@dvendig. Ngdvendig
materialkontroll kan enten utfgres ved godkjent prgvningsanstalt eller ved
entreprengrens byggeplasslaboratorium. Dette skal vaere utstyrt og
godkjent for de aktuelle pravninger. Prgvningene skal utfgres av
tilstrekkelig kvalifisert og @vet personell. Byggherren skal ha fri adgang til
entreprengrens laboratorium og praveresultater.

Betonglaboratorium skal veere godkjent av Kontrollradet. Prgveuttak og
analysemetoder skal vaere som angitt i Norsk Standard der relevant
standard foreligger, eller iht. handbok R210 Laboratorieundersgkelser og
handbok R211 Feltundersgkelser. Det skal fgres journal over uttatte
prgver og analyser. Bade byggherren og entreprengren skal ha gjenpart
av denne og av prgveresultater fortlgpende.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé levering av fremdrifts- og kontrollrapport.

c) For grunnarbeidene starter skal entrepreneren serge for & ta
nedvendige profiler. Arbeidene skal kontrolleres av
byggherrens representant. Profilene skal danne grunnlag for
endelig masseberegning.

Entrepreneren skal hver 14. dag levere rapport om fremdrift

Akkumulert Sted AO1 :
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og egenkontroll. Kopi av rapporten skal overleveres
byggeleder i forkant av byggemete.

1. Rapporter skal minst inneholde opplysninger om felgende:

Utfort arbeid

Her medtas oversikt over det arbeid med tilherende mengder
som er utfert siden forrige rapport. Det tas ogsd med kort
oversikt over bemanning og over hvilke maskiner som har
vert engasjert.

Mengder
Her medtas endringer i anbudets mengder som i vesentlig

grad pavirker anleggets kostnader.

Planlagt arbeid
Oversikt over det arbeid som er planlagt utfert i kommende

periode inntil neste rapport.

Entrepreneren skal koordinere og avklare kabeletatenes
behov for plass til sine traséer.

e) VA-anlegg
Kontroll og dokumentasjon av kommunale ledninger skal
utfores i henhold til kommunens VA-norm. Der VA-normen
ikke er dekkende, benyttes NS 3420.

Dokumentasjon av byggherrens ledninger gjores tilsvarende

som for kommunes ledninger, og i samrdd med byggherre. RS |
11.5 Sluttdokumentasjon
A01
11.51 Sluttdokumentasjon for nye og endrede fastmerker
A01

a) Omfatter utarbeidelse og levering av rapport som dokumenterer nye og
endrede fastmerker etablert av entreprengren. Rapporten skal utarbeides
i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling,
kvalitetskrav og metoder. Omfatter ogsa alle kostnader forbundet med
avsluttende overlevering av disse data.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata
A01

a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata
for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og
Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i
prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen.

c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i handbok V770
Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle
beskrivelsen.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa etablering og overlevering av data for

Akkumulert Sted AO1 :
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oppdatering av Felles kartbase (FKB) og Nasjonal
vegdatabank (NVDB) iht "Objektliste for ferdigvegdata til
kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB)", link i A1l
Dokumentliste.

All dokumentasjon skal vare levert og godkjent for
overtakelse og senest ved apning.

¢) Data leveres pa standardformat i henhold til Kartverket sine
produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og
spesifikasjoner i NVDB.

e) For toleransekrav vises det til HB 200 RS

11.59 Sluttdokumentasjon evrig
A0l

11.592  Bildedokumentasjon av kabelgrefter/trekkeror
A01

*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter bildedokumentasjon av kabelgrefter/trekkerer og
kummer for det dekkes til av fyllmasser.

c) Trekkerortraséer fotograferes for grafter fylles igjen - for
enkel lokalisering av ror og traséer ved framtidige arbeider.
Kummer tas bilde av fra alle kanter der det gar rer inn for ror
dekkes til. Bilder skal ha geolokasjon med i bildefila. Alle
bilder skal vaere opplastet pa Interaxo minst 14 dager for
overtakelse. Bilder av innferinger i skap/master skal ogsa
leveres.

x) Kostnad angid som rund sum. Enhet: RS RS

11.9 Ovrig elektroarbeid
A01

11.91 Teknisk kontroll elektro
A01
*** Spesiell Beskrivelse ***
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
11.911  Elektroteknisk dimensjonering
A01
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter elektroteknisk dimensjonering av kabler og "vern"

b) Kortslutning- og selektivitetsberegninger skal leveres i norsk
utgave av FEBDOK, eller leveres i program som kan épnes i
norsk utgave av FEBDOK

c) Entreprengren er ansvarlig for at det utferes

Akkumulert Sted AO1 :
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kortslutningsberegning, spenningsfallberegning og
selektivitetsberegning. Spenningen skal vere innenfor de

grenser utstyret kan operere innenfor, men ikke sé heyt eller

lavt at levetid forringes. Dimensjonering skal gjennomferes

for tavler og kabler settes 1 bestilling RS

11.912 Kontroll av trekkeror

A01 . )
**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med og utferelse av tolkning og
dokumentasjon av raranlegget i dagen.

Fiberror skal trykkproves, gvrige ror tolkes.

c) Tolking av trekkerer utfores med en tolk med utvendig
diameter Du = 0,91 x di (di er rerets innvendige diameter).

Tolken trekkes gjennom hvert enkelt ror i anlegget ved hjelp
av et nylontau, som pa forhénd skytes gjennom rerene ved
hjelp av trykkluft. Trekkingen skal utfores ved handkraft av
en person. Ved trekking av tolken skal det alltid feres inn et
nytt 6 mm nylontau i alle trekkergr. Deformasjonen skal ikke
veere storre enn at en provetolk kan dras gjennom reret ved
handkraft av en person.

For & lette deformasjonskontrollen anbefales det a blase eller
trekke gjennom en barste eller skumgummipropp for tolking
utfores.

Rapport etter provene leveres byggherren.

Oppfylles ikke kravene, skal entrepreneren baere alle
omkostninger i forbindelse med omlegging/utbedring av
vedkommende ror.

e) Som en kontroll pa at raranlegget er lagt forskriftsmessig,
méles rordeformasjon umiddelbart etter at grofta er gjenfylt.
PVC-rorene praves etter reglene i NS 3552. Kravene gjelder
etter igjenfylling. RS

11.913 Kontroll av jordingsanlegg
A01
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter kontrollméling av det nye jordingssystemet, samt
komme med eventuelle tilrddinger nar malinger er utfert.

¢) Det skal males kontinuitet, samt overgangsmotstand til jord.

Rapport etter malinger av kontinuitet og overgangsmotstand

Akkumulert Sted AO1 :
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til jord skal overlevers til byggherre og skal inngd i FDV
dokumentasjonen. Det henvises til NEK600:2025 for
minimumskrav RS

11.914  Verifikasjon
A01

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter verifikasjon av hele installasjonen i
henhold til NEK 600:2025, kapittel 6.

Punkter som skal gjennomfores i forbindelse med
verifikasjon:

- EET ( Entreprenerens Egen Test )

- SAT ( Site Acceptance Test )

c¢) EET ( Entreprenerens Egen Test )
EET skal gjennomferes, og avvik skal utbedres for
overlevering og eventuell SAT.
Det skal utarbeides en verifikasjonsrapport fra EET i
samsvar med NEK600:2025 tillegg 14.2.2. Rapport skal
inneholde resultat av verifikasjon med eventuelle
feil/mangler. Eventuelle feil/mangler avdekket under
verifikasjon skal utbedres og utferelsen skal vaere en del av
rapporten.

SAT ( Site Acceptance Test )
SAT skal gjennomferes etter NEK600:2025 tillegg 14.2.3.

Entreprener kaller inn til SAT minimum 14 dager for
overlevering.

Alle sjekklister fares med dato og signatur for hver

enkelt sjekk som utferes, og med merknadsfelt eller
avviksliste for avvik som avdekkes. SAT anses som godkjent
nar anlegget er montert, merket og fungerer i henhold til
beskrivelse.

Dersom feil pavises, skal disse rettes opp for overtakelse kan
finne sted.

En godkjent SAT fratar ikke leveranderen for ansvar i
garantitiden. Slike feil skal rettes innen 1-2 dager avhengig

av

alvorlighetsgrad RS

Akkumulert Sted AO1 :
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11.915 Kontrollméling av vegbelysningen

A0l _ )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter kontrollméling og dokumentasjon av
vegbelysning i henhold til NEK 600:2025

Omfatter ogsa eventuelle nye lysberegninger med
belysningsstyrke (lux).

c) Belysningsstyrken (lux) skal méles. Mélingene ma utferes
nar det er morkt.
Langs rett veistrekk males belysningsstyrke / horisontal lux i
2 punkter per kjorefelt i 3 rekker. 2 punkter i 3 rekker pa ny
gang- og sykkelveg.

De tre rekkene fordeles som folger:

-Malt rett ut fra masteplassering 1 (maks belysningsstyrke).
-Malt midt mellom masteplassering 1 og 2 (min
belysningsstyrke)

-Malt rett ut fra masteplassering 2 (maks belysningsstyrke).

Ut fra dette beregnes middelverdi samt jevnhet Emin/Emid.

RS

11.916  Sluttkontroll

A01 _ )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter verifikasjon av hele installasjonen i henhold til
gjeldende NEK 400:2022 , kapittel 6. .
Alle kostnader ved kontroll skal inkluderes.

c) Entreprengren skal presentere sjekklister og méleprotokoller
som skal benyttes, minimum 3 uker for testingen starter.
Sjekklistene skal godkjennes av byggherre. Oppbyggingen
av testlister skal folge inndelingen i kapittel 6 i NEK
400:2022.

Kontrollmélinger skal utferes ved full belastning. RS
11.92 Merking
A01
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplett merking av anlegget, og alle
kostnader i forbindelse med dette.

b) Merkesystem som skal benyttes er Statsbygg TFM (som
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angitt 1 NEK600:2025 tilegg C). Merking skal vere av
fabrikat beregnet for formalet samt bestandig materiale.
c) Det skal legges vekt pa at merking i anlegget blir utfort pa en

slik mate at det gir entydig, varig og bestandig informasjon.
Merking som benyttes skal vaere av fabrikat beregnet for
formalet.

Merking skal generelt veere identisk med betegnelser som
anvendes i krets- og koblingsskjemaer, og pa IN-tegninger.

Kabler i lysmaster skal merkes med hvor kablene er tilkoblet,
fra f.eks. mast eller skap. Det skal merkes pa hver fase, N-
ledere og PE-leder.

Velysmastene skal pasettes merkeskilt over koblingsluken,
og pa innsiden av koblingsluken.

Merkeskilt 230V IT-nett:
Bla ramme, hvit bakgrunn og sort preget tekst.

Merkeskilt 400V IT-nett:
Red ramme, hvit bakgrunn og sort preget tekst.

Merkeskiltet skal ha Finnmark fylkeskommune logo, og gi
informasjon om:

-Linje 1: Lokalisering (Endelig merking oppgis av
byggherre for bestilling).

-Linje 2: Mastenr.

-Linje 3: Fordeling og kurs-nr.

Linje 2 ska ha sterre skrift enn linje 1 og 3. Merket til
veglysmastene har malene 80 x 60 mm.

Sikringsboks i koblingsluken skal ogsé veere merket med
mastenr. og spenningssystem.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden
for den enkelte anleggsdel eller komponent.

Layout for merkeskilt skal oversendes byggherre for
godkjenning for de settes i bestilling.
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x) Kostnad angid som rund sum. Enhet: RS

RS 1
11.93 Eksisterende kabler, koordineringer o.l.
A01
11.931 Pavisning av eksisterende kabler, foringsveier o.l.
A01

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter pavisning av eksisterende kabler og
ledninger i anleggsomradet. Prosessen omfatter ogsé
registrering av gravemelding for gjeldende anleggsomrade.

c) Tilbyder skal serge for kabel-/ledningspévisning og fa malt
inn og angitt kablene/ledningene i aktuelt omrade for
gravearbeider iverksettes.

Det péhviler tilbyder & sette seg godt inn i eksisterende
anlegg for arbeidene pabegynnes. Dette skal iverksettes
tidlig i prosjektet.

For omfang, se tegninger og andre prosesser for konflikter
med eksisterende infrastruktur. Alle kabler og ledninger som
vises pa tegninger skal anses som veiledende.

NB! Ingen gravearbeider kan igangsettes for
kabelpéavisning er utfert pa aktuelt omrade.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet : RS RS

11.932 Koordinering med kabel- og ledningseiere
A01

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle nedvendige kostnader for
koordinering og planlegging med kabel-/fiber-/ledningseiere
angaende eksisterende anlegg, og omlegginger av dette.
Oversikt over eksisterende kabler fremkommer i IN-
tegninger.

¢) Tilbyder har ansvar for & ta kontakt med og opprette avtaler
ansvarlig instans for gatebelysning og andre fiber- og
kabel-/ledningseiere i omradet. Dette skal gjores minimum 2
uker for arbeidets oppstart. Byggherre skal involveres i
denne prosessen.
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Spesielt med hensyn til graving ved kabler for nettselskap.
Avtalene skal inneholde ansvarsforhold, opplysningplikter,
kontaktinformasjon, responstid, tidsplaner for og nar tiltak
skal utferes. Tilbyder plikter ogsa & gjere seg kjent med
eventuelle serkrav hver kabeleier har for behandling av
eksisterende infrastruktur.

Det mé tas hensyn til eventuelle nedvendige tilpasninger av
eksisterende hgyspent-/tele-/fiberferinger mot nytt anlegg.
Det ma derfor avsettes nok tid til avdekking av kabler,
skjeting, omlegging, mm. Ved behov for omlegginger og
endringer i eksisterende anlegg, avklares dette direkte med
kabeleier/byggherre. Arbeid utferes direkte av den enkelte
kabeleier i samarbeid med tilbyder, og faktureres direkte til
byggherre.

Det pahviler tilbyder & sette seg inn i eksisterende anlegg for
arbeidene pabegynnes. Dette arbeidet skal iverksettes tidlig i
prosjektet.

De planer som foreligger i prosjekteringsfasen er medtatt i
aktuelle plantegninger. Tilbyder er ansvarlig for a kontrollere
at planene er overens med eventuelle oppdateringer og
endringer hver kabeleiere kan ha utfort 1 ettertid.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet : RS RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
A01 DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1 Rigg og midlertidige bygninger

A0l a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og
istandsetting, drift og fierning av midlertidige riggarealer. Omfatter ogsa
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngar i
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

c) Rigging og drift av rigg skal veere slik at regler og pabud fra det offentlige
overholdes. Det skal pasees at de utfgrte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. | byggetiden skal alle overfladige materialer og
alt overfladig utstyr fiernes sa snart som mulig. Etter fullfert arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-omradet utenom
den permanente konstruksjonen skal savidt mulig settes i den stand de
var i far byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre
provisorier skal fiernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

12.11 Tilrigging
A01 ) . -

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjering av det
utstyr etc. som entreprengren og eventuelle underentreprengrer trenger
for & utfare de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter ogsa alle
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager,
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kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner,
kranbaner, bayebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for
entreprengrens eget bruk. Omfatter ogsa ngdvendige tiltak for & sikre at
uvedkommende ikke far atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter ogsa planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det
som inngar i de permanente arbeider, nadvendig fremfgring og
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc.
samt ngdvendige fundamenteringsarbeider og @vrig klargjering av
byggeplassen og leiromrédet. Leie eller ervervelse samt ngdvendige
offentlige tillatelser til bruk av riggomrader angitt i plan, besgrges av
byggherren. Dersom entreprengren benytter arealer som ikke er angitt,
ma han selv avtale dette med grunneier, besgrge ngdvendige offentlige
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa alle kostnader for opprigging av midlertidig
belysning og drift av disse i anleggsperioden. Prosessen skal
ogsa inkludere arbeid med & klargjere riggomradene for
eventuell mellomlager og klargjering for mottak av masser
og varemottak. Entreprengren ma selv fremskaffe godkjent
riggomrade og deponi for egen regning.

c) Trenger entreprengren sterre omrader, mé dette fremskaffes
av entreprengren for egen regning. RS

12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger
A01

a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad
disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller i enhetsprisene.
Omfatter ogsa alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon,
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strem,
kokkelgnn, lgnn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av
ngdvendige tiltak for & sikre at uvedkommende ikke far atkomst til bygge-
eller anleggsplassen.

X) Mengden males som byggetid i pabegynt kalenderuke fra avsluttet
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist.
Enhet: uke

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Entreprengren skal ha personell med miljekompetanse.
Kompetansekravet skal kunne dokumenteres
Det skal utarbeides avfallsplan.

Sluttrapport skal vedlegges seknad om ferdigattest, sammen

med dokumentasjon (kvitteringer) av faktisk handtering av

alt avfall som tiltaket har generert (TEK 10 §9-9).

Ved ombruk eller gjenvinning av materialene hvor godkjent

mottak ikke er involvert, skal det opplyses i skjemaet hvor og

hvordan avfallet er disponert, samt mengder.

Ved vesentlige endringer fra avfallsplanen skal det

redegjores for disse.

Alvorlige avvik fra avfallsplanen kan fore til

overtredelsesgebyr. uke 8
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12.13 Nedrigging
A0l a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11.
Omfatter ogsa sluttrydding av hele anleggsomradet inkludert riggomrader,
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig handtering av
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenvaerende materialer og avfall
etter at anleggsarbeidene er utfort.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Prosessen omfatter ogsa eventuelle leverings- og
behandlingsgebyrer. I e
12.4 Vinterkostnader anlegg
A0l a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for &
beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr
midlertidig mot frost og sn@, samt sngbrgyting og straing.
c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 1 1
12.5 Miljetiltak i byggefasen
A0] a) Omfatter spesielle miljgtiltak som angitt. Ordinsere miljgtiltak er inkludert i
prosesser for utfarelse. Omfatter ogsa miljgkontroll av utslipp til luft, vann
og jord.
**%* Spesiell Beskrivelse ***
c) Seogsd SHA og Ytre miljoplan
12.59 Stev
A0l . ,
**%* Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle kostnader med tiltak for & fjerne stov. Omfatter
ogsa levering og utlegging av middel for & stovbinding av
offentlige veger som brukes, midlertidige veger,
anleggsveger og anleggsomrade. Pa offentlige veger skal det
brukes feiebil. RS
13 ANLEGGSVEGER
A01

a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfalgende riving
og fijerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak
entreprengren har behov for i gjennomfagringen av arbeidene. Omfatter
ogsa ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer
inn pa offentlig veg), samt vedlikehold og nedvendig forsterkning av
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget.
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til
minst samme standard som far de ble tatt i bruk.

c) Omrader bergrt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme
stand som de var i fer byggingen.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

**%* Spesiell Beskrivelse ***

¢) Anleggsveier skal, sa langt mulig, anlegges 90 grader pa
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14
A0l

14.1
A01

14.11
A01

eksisterende veg. Om dette ikke lar seg gjore, skal det alltid
veere dirigent til stede ved utkjoring.

Se SHA-plan.

MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

a)

c)

X)

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
awvikling av trafikken pa eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger
og jernbaner. | den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter ogsa alle
kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og
vann, landtrafikk, sjetrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under
utfgrelse som angitt. Ordinaere tiltak er inkludert i prosesser for utfgrelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er
utgravd for & gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

Varsling av vegarbeid pa eller ved veg apen for almen ferdsel skal utferes
i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg. Ved arbeid pa og langs
veg som er &pen for trafikk, skal entreprengren etablere rutiner for drift og
vedlikehold basert pa handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger. Det skal legges vekt pa kontroll og reparasjon av vegdekke,
skilt og oppmerking.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)

Stengning skal kun utferes unntaksvis og i samarbeid med
byggherre. Det finnes omkjeringsveger som kan brukes i
perioder. Fylkesvegen skal ikke stenges 0600- 2100
(hverdager) uten at byggherre har godkjent stenging.

Det skal legges til rette for myke trafikanter bade fysisk og
visuelt, pa en slik mate at ferdselsara er enkel & finne frem pa
og trygg i bruk. Denne ma ogsa vare tilrettelagt for
funksjonshemmede.

Se SHA-plan.

Trafikkulemper

a)

c)

x)

Omfatter alle kostnader og ulemper pafert av trafikk utenom anleggets
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for & holde trafikken i gang pa
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken,
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved
kryssing av trafikkert veg, mv.

Omlegging eller avstengning skal skje i samrad med de offentlige
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgiende sikring

a)

Omfatter alle kostnader og ulemper pafert av trafikk utenom anleggets
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for & holde trafikken i gang pa
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken,
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved
kryssing av trafikkert veg, bruk av trafikkdirigent, lede-/fglgebil,
stetputebil, mv.

Omfatter ikke bruk av langsgéende sikring styrkeklasse T1, T2, T3.

RS
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X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa manuell trafikkdirigering, midlertidige
trafikklys for trafikk og egen anleggstrafikk. Omfatter ogsa
oppdeling av overordnede faseplaner, utarbeidelse av slike
planer inklusive innsending og godkjenning. Gjelder ogsa
ved utkjorsel fra anlegg hvor manglende plass skaper
dadsoner.

C) Planer skal forelegges byggherren for iverksettelse av arbeid.
Ressurser for manuell trafikkdirigering skal vere tilgjengelig
hver dag og i nadvendig omfang under anleggets utforelse
slik at de kan settes inn umiddelbart for avvikling av trafikk
pa hovedveger og tilstotende veger hvis og nar det oppstar ke
og behov for manuell dirigering for & oppretteholde
trafikkflyten. Det ma paregnes at det er flere dirigenter i
sving samtidig pa ulike steder.

14.12 Bruk av langsgiende sikring T1, T2, T3
A01

a) Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt
fierning etter bruk, av langsgaende sikring styrkeklasse T1, T2 og T3.
Bruk av langsgaende sikring utover det som er angitt i godkjent
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

X) Mengden males som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den sterste
lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent
arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk pa samme tidspunkt pa anlegget i
lepet av utfgrelsestiden. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***
b) T3 sikring

14.3 Tiltak for myke trafikanter
A01

a) Omfatter tiltak for & sikre myke trafikanter.
c) Utfarelse angis i den spesielle beskrivelsen.
X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa alle kostnader med fysiske skiller mellom veg,
anleggsomrade og myke trafikanter. Kryssing av fylkesveg
gjores med midlertidige trafikklys. Kryssing av grofter sikres
med leider med rekkverk.

¢) Omréader som brukes av fotgjengere eller syklister sikres med
gjerde og evt. langsgaende sikring.

Det skal legges til rette for myke trafikanter bade fysisk og
visuelt, pa en slik mate at ferdselsara er enkel & finne frem
pa, og den skal vaere sikker. Denne ma ogsa vere tilrettelagt
for funksjonshemmede. Plan skal godkjennes av byggherre.

RS

m 120

RS
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14.4 Oppmerking og signaler
A01

a) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av
trafikken pa eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede omrader
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grafter eller skjaeringskant).

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa fjerning av vegmerking, og midlertidig
skilting deriblant viktige opplysningsskilt mm. RS

14.6 Sikringstiltak
A0l

14.61 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk
A01

a) Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger,
jernbaner, eiendommer osv. som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Ordineere tiltak er inkludert i prosesser for utfgrelse.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa at entreprengren til enhver tid skal legge til
rette for adgang og parkering for eiendommer som bergres av
anleggsarbeidet.

c) Byggherre skal varsles minimum to (2) uker for arealet skal
brukes. RS

14.69 Sikring med anleggsgjerde

A01 . )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter anskaffelse, oppsetting, flytting, lagring,
vedlikehold og fjerning av anleggsgjerde.

b) 2 meter hoyt anleggsgjerde i stél skal benyttes.
Anleggsgjerde skal bindes eller sldes sammen.
Elementene i1 anleggsgjerde skal festes til leveranderens
lassystem.

¢) Det skal til enhver tid veere anleggsgjerde rundt alle omrader
der det foregér anleggsarbeid, for & forhindre uensket adgang
til anlegget.
Justering, flytting internt pa anlegget, samt
kontroll/inspeksjon i hele anleggsperioden skal vare
inkludert i pris. Anlegget skal kunne avlases.
Bruken av anleggsgjerde skal skje etter avtale med
byggherre.

Det skal brukes dekkeduk som skjerming pa anleggsgjerde
pa steder som er utsatt for steinprang eller annet som kan
sprette ut fra anleggsomradet, eksempel ved utfering av
pigging mot offentlige trafikkarealer, fortau og
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gang-/sykkelveger. Dekkeduk skal veere godkjent til bruk i
anlegg og tale de pakjenninger som f. eks steinsprut.

x) Mengde méles som utfart oppsatt lengde. Enhet: m
Forste gangs oppsettelse dekkes. All flytting skal medtas i
pris. m 120

15 RIVING OG FJERNING
A0] a) Omfatter alle arbeider med miljgsanering, riving og fierning av anlegg
med fundamenter, sa som hus, grunnmur, stgttemurer, bruer,
brufundamenter, kummer, kulverter, rgrledninger, kantstein, rekkverk,
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjgring og mellomlagring pa
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for
ev. lagring ved gjenbruk skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter ogsa materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er
medtatt i andre prosesser.
Nadvendige miljgkartlegginger, undersgkelser og offentlige tillatelser
besgrges av byggherren.
Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjeering av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

b) Materialene skal sa langt mulig gjenbrukes pa prosjektet, ved for
eksempel knusing. Entreprengren skal i sin avfallsplan angi hvordan
materialene anbringes.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.4 Kantstein, rekkverk, skilt, stolper, vegutstyr, portaler, m.v.
A0l med fundamenter

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

15.41 Kantstein
A01

X) Mengden males som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m

15411 Kantsteiner

A01

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Kantstein av betong m 20 1
16 FLYTTING OG OMLEGGING
A01

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, sa som flytting av hus, flytting
og omlegging av private vann- og avlgpsledninger, branner samt flytting
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkelap,
etc.

Ansvar for ngdvendige godkjenninger og offentlige tillatelser skal veere
som angitt i kontraktsbestemmelsene eller den spesielle beskrivelsen.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr
A01

a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider ngdvendiggjort av vegens
fremfaring, sa som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap,
fijerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

Akkumulert Sted AO1 :
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a) Omfatter ogsa leverings og behandlingsgebyrer.

¢) Demonterte kabler, materiell og utstyr skal kildesorteres og
leveres til godkjent mottak.

16.31 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av kabler

A0l a) Omfatter frakobling, oppgraving/nedtaking, rengj@ring og fijerning/flytting

av kabler til sted angitt i den spesielle beskrivelsen.

c) Kabler skal graves opp uten a beskadiges og skal transporteres pa
tromler.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

**%* Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa frakobling, fjerning og deponering av av
cksisterende EX-luftnett kabler mellom gatelys som skal
rives.

Omfatter ogsa deponiavgift. RS

16.32 Fjerning/flytting av master/stolper og fundamenter
A01

a) Omfatter nedtaking av stolper/master, oppgraving av fundamenter,
rengjering og fierning/flytting av materialene til sted angitt i den spesielle
beskrivelsen.

c) Stolper/master og fundamenter tas ned/graves opp og transporteres uten
a beskadiges.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med fjerning og deponering av
tremaster som skal demonteres etter tegning. Totalt 7 stk
tremaster.

Omfatter ogsé deponiavgift. RS

16.39 Demontering, lagring av armatur for gjenbruk

A0l _ )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder for frakobling, demontering og lagring av
armaturer som skal gjenbrukes pa nye master. Gjelder
totalt 7stk lysarmaturer.

b)  Armatur skal behandles forsiktig slik at de kan gjenbrukes.
Armaturen skal rengjores og lagres tort, til den skal
remonteres.

Akkumulert Sted AO1 :
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Remontering er beskrevet i annen prosess. RS

Sum Sted AO1, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :
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A02 Veger
2 Sprengning og masseflytting
A02
21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK
A02
21.1 Permanent sikring av eksisterende vegetasjon
A02

a) Omfatter etablering av permanente tiltak for sikring av eksisterende
vegetasjon som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sikring mot skade fra
anleggsdriften er medtatt under prosess 12.5.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Tiltaket skal sikre eksisterende vegetasjon innenfor
anleggsomradet, for 4 bevare naturverdier og hindre skader
pa trer og busker

21.2 Vegetasjonsrydding

A02 a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, sa som felling av treer til
temmer eller ved, framkjering til tilgjengelig sted og lagring som angitt i
den spesielle beskrivelsen. Omfatter ogsa rydding og fjerning av buskas
og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og rgtter. Omfatter ogsa
ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke
og matjord inngar i prosess 21.3.

c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjeres pa en slik
mate at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare pa uten at det blir
skadet.

X) Mengden males som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa opplasting, transport og levering til godkjent
deponi. Deponiavgift skal vare inkludert.

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

A02 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke
og matjord. Omfatter ogsa ev. mellomlagring eller sideforflytning i ranke.
Omfatter ogsa ev. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder
overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegomradet, pa
arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak
og tipp, samt for alle omrader hvor det skal utfgres skjaering og under
fylling uansett fyllingsh@yder og uansett skraning av terrenget, eller i
henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle
beskrivelsen.

c) Avdekking av stgrre arealer med Igsmasser og der det er fare for
avrenning som kan fare til forurensning av bekker, elver og vann, skal
skje pa et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og
matjord skal ikke blandes med gvrige materialer eller underliggende
masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke
kjgres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes
pa annen mate. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres pa en slik
mate at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring veere
slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptarking om
varen. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas a bli liggende lenger
enn 2 maneder i vekstsesongen, skal massene legges i lase hauger eller
ranker med maksimalt 2,0 meters hgyde.

RS

m?2 500

Akkumulert Sted A02 :
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X) Mengden males som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsé opplasting, transport og levering til godkjent
deponi. Entrepreneren ma selv fremskaffe godkjent deponi.
Deponiavgift skal veere inkludert.

21.31 Avtaking av vegetasjonsdekke

A02 c) Vegetasjonsdekke bestar av det gvre jordsjiktet av naturbunn som
inneholder torv, fra, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes
der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon.
Ev. bekjempelse av ugnskede arter er medtatt i prosess 27.3. Ved
fierning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk pa
skraninger sa langt dette er mulig og massen er egnet.

X) Mengden males som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa levering og utlegging av duk under
vegetasjonsdekke som mellomlagres pa anlegget for
tilbakelegging, og rydding og fjerning av eventuelle
restmasser nér anlegget er ferdig.

25 MASSEFLYTTING AV JORD

A02 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer.
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngar i prosess 21.3.
Etablering av planum inngar i prosess 51 og tilséing i prosess 74. Ev.
demolering av blokker i lasmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprengren mé selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

X) Mengden males som prosjektert fast volum (malt i skjaering). Enhet: m3

25.5 Jordmasser til fyllplass

A02 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av
jordmasser fra skjeering i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av
vegetasjonsdekke/matjord inngar i prosess 21.3. Omfatter ogsa leverings-
og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av ugnskede
arter er medtatt i prosess 27.3.

c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avigp.

X) Mengden males som prosjektert fast volum (malt i skjaering). Enhet: m3
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa blandet masser fra eksisterende vegkropp.

26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

A02

a) Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev. komprimering
av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av
planum inngar i prosess 51. Tiltak for handtering av plastavfall fra
sprengningsarbeider er medtatt under prosess 12.51.

Entreprengren ma selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

m?3 400

m?3 410

Akkumulert Sted A02 :
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e) Der det er stilt krav skal total mengde plastavfall fra tennsystemer, samt
oppsamlet mengde, registreres. Dokumentasjonen skal overleveres
byggherren manedlig.

X) Mengden males som prosjektert fast volum malt i skjeering. Enhet: m3
Mengden reguleres for eventuell gkning av volum forarsaket av overberg/
utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor
entreprengrens kontroll, etter falgende regler, se skisse i handbok R761
Prosesskode 1, kap 7.5:

- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra
prosjektert kontur.

- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres,
og regnes med i mengdene.

- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes
ikke med.

- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum gkes
med v =0,4V /1,4 hvorV er fast dypsprengt volum.

26.6 Sprengt stein fra sidetak til fylling i linjen
A02

a) Omfatter opplasting, eventuell levering, transport, tipping, utlegging og
komprimering av sprengt stein fra angitt sidetak til fylling i linjen. Omfatter
ogsa bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i
den grad dette er nedvendig.

b-e) Som for prosess 26.1.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa levering av sprengt stein fra sidetak som
entreprengren selv mé anskaffe.

26.62 Sprengt stein fra sidetak, malt i fylling

A02 X) Mengden méles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3
5 Vegfundament

A02

51 PLANUM

A02 . . .

a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjeering og
overkant underbygning pa fylling), sa som stabilisering, utskifting og
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive
utkilinger etc.

Entreprengren mé selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm.
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er
+100 mm/- 0 mm.

X) Mengden males som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG
A02

a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og
spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker,
skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.
Entreprengren mé selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2

m? 1100

Akkumulert Sted A02 :
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52.2 Separasjonslag/filterlag av fiberduk
A02 a) Omfatter levering og legging av fiberduk pa planum eller som separasjon
ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.
b) Bruksklasse skal veere som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt gjennom
sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen
og veere registrert under denne ordningen eller 3dje parts verifisering il
samme kvalitetsniva.
c) Utlegging av overliggende lag skal forega pa en slik mate at duken ikke
skades. Trafikk direkte pa duken skal ikke forekomme. Overlapping i
skjoter skal vaere minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som
overstiger 1 maned.
X) Mengden males som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i
skjoter males ikke for oppgjer. Enhet: m2.
52.22 Fiberduk bruksklasse 3
A02 . ,
*** Spesiell Beskrivelse ***
c) Etter avtale med byggherre. mz 1100 |
53 FORSTERKNINGSLAG
A02

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag.
Entreprengren ma selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Alle krav til korngradering gjelder for prgver tatt pa veg. Mekaniske
egenskaper kan dokumenteres ved prgver tatt pa produksjonssted.
Forsterkningslaget skal bygges opp av beeredyktige, godt drenerende og
ikke vanngmfintlige materialer. Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i
Handbok N200 Vegbygging kap. 63.

c) Utlegging, planering og komprimering skal forega slik at en far et jevnt lag
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate far jevnt fall til
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig
veg. Transport og utlegging skal utfgres slik at det ikke oppstéar
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.

Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke ma
slite ned materialet ungdig eller skade stikkrenner, ledninger o.l. Pa blgt
grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at beereevnen
svekkes. Ved utlegging og komprimering skal massene vannes godt.
Materiale med gvre siktstgrrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til
minimum 95 % Modifisert Proctor.

Ved bruk av materialer med gvre siktstgrrelse stgrre enn 32 mm skal det
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter maling av
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht.
underliggende lag og tykkelser) pa minimum 50 m. Nivellement skal
utferes med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen
seksjon (1 profil = 1 prgve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av
valsen skal vaere mindre enn 10 % av gjennomshnittlig total setning.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i
Handbok N200 Vegbygging tabell 602.3.

Krav til komprimering er angitt i Handbok N200 Vegbygging, tabell 602.5
og tabell 602.6.

d) Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

e) Kontroll av komprimering skal veaere iht. Handbok N200 Vegbygging.
Kontroll av hgyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.

X) Mengden males som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

Akkumulert Sted A02 :
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53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult

A02 a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk
og kult, samt der det er aktuelt inkl. opplasting, transport, utsortering,
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling
males ikke

X) Mengden males som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

53.22 Forsterkningslag tilfert utenfra
A02

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk
og kult tilfgrt utenfra.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling
males ikke.

X) Mengden males som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

53.222  Forsterkningslag sortering 22/125

A02 . )
*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Tykkelse t=500 mm for kjerebane, t=400 mm for fortau

533 Forkiling av forsterkningslag
A02

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av materialer til forkiling av
forsterkningslag.

Volum av materialene males ikke, men inngar i volum i prosess 53.2.

X) Mengden males som prosjektert areal av overflate forsterkningslag
unntatt skraninger. Enhet: m2

53.33 Forkiling med steinmaterialer Fk

A02 b) Materialet skal vaere knust berg. Krav til materialer skal vaere som for Fk
beerelag i henhold til prosess 54.2. Sortering (siktstarrelser) skal veere
som angitt i den spesielle beskrivelsen.

X) Mengden males som prosjektert areal av overflate forsterkningslag
unntatt skraninger. Enhet: m2
*** Spesiell Beskrivelse ***
b) Fk 0/32.
c) Tykkelse t=50 mm inkluderes i forsterkningslag.
54 BARELAG AV MEKANISK STABILISERTE

A02 MATERIALER

a) Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av baerelag av
knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong.
Entreprengren ma selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates pa anlegget eller pa omrader til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

b) Alle krav til korngradering gjelder for prgver tatt pa veg.
Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i Handbok N200 Vegbygging pkt.

m3 500

m? 1100

Akkumulert Sted A02 :
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641.

d) Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm
enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Det skal méales minst 3
punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet malt med 3 m rettholt er 15 mm, og
for baerelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm.

e) Krav til pregvetaking og kontroll skal vaere som angitt i Handbok N200
Vegbygging, pkt. 641.11.

X) Mengden males som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3

54.2 Bzrelag av knuste steinmaterialer, Fk

A02 a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av baerelag type Fk av
knust berg eller knust stein. Omfatter ogsa, der det er aktuelt, opplasting,
transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for
stor stein og overskudd av finstoff.

b) Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum starrelse
av steinen (utgangsmaterialet) veere 60 mm.
Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal
brukes.

c) Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstar minst mulig
separasjon. Materialet skal holdes fuktig sa tendensen til separasjon
reduseres. Oppstar det lokale partier med separasjon, skal materialet i
laget blandes og legges ut pa nytt.

Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet
ungdig. Valsingen skal utfgres langs vegen fra sidene og innover mot
midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang.

Krav til komprimering er angitt i Handbok N200 Vegbygging, pkt. 602.2.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i
Handbok N200 Vegbygging, tabell 602.3.

X) Mengden males som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3
*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Knust fjell knust Fk 0-32 mm.

c) Tykkelse t=200 mm for fylkesveg, t=200 mm for fortau

6 Vegdekke
A02
63 RIVING, SKJZARING, FRESING OG OPPRETTING AV

A02 FASTE DEKKER

a) Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjeering,
fresing og oppretting av faste dekker. Omfatter ogsa leverings- og
behandlingsgebyrer.

b) Krav til materialer for oppretting skal vaere som angitt i handbok N200
Vegbygging.

c) Riving, skjeering og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en
angitt dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises szerlig

forsiktighet for & unnga skader pa kummer, sluk og eventuelt andre
installasjoner i vegbanen.

X) Mengden males som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2

m?3 200
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63.1 Riving og skjering av faste dekker
A02

63.12 Skjeering av faste dekker
A02 a) Omfatter skjaering av faste dekker. Omfatter ogsa leverings- og
behandlingsgebyrer.

c) Skjeering skal utfgres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde som
angitt i den spesielle beskrivelsen.

X) Mengden males som prosjektert lengde kutt. Enhet: m

63.2 Fresing av faste dekker

A02 a) Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av
dekket. Omfatter ogsa fjerning til angitt lager eller mottak og rengjering av
frest overflate. Omfatter ogsa leverings- og behandlingsgebyrer.

c) Fresing skal utfgres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den
spesielle beskrivelsen. Sugebil skal benyttes til rengjering der hvor frest
omrade skal pasettes trafikk eller etterfelges av asfaltlegging. Eventuelle
krav til jevnhet og overflatetekstur av frest areal er angitt i den spesielle
beskrivelsen.

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2

63.21 Fresing av asfaltdekke

A02
63.211  Opsjon. Fresing av asfalt
A02
*** Spesiell Beskrivelse ***
c) Det skal freses i en tykkelse pa 4 cm
65 ASFALTDEKKER
A02

a) Omfatter rengjering av underliggende overflate etter behov, klebing far
asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert
eventuell armering.

b) Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i handbok N200
Vegbygging, kap. 65. Dimensjonerende ADT for spesifisering av krav skal
veere som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ADT
angitt for dette formalet er ikke n@dvendigvis lik dimensjonerende ADT for
prosjektet.

Resirkulert asfalt kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av
varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den
aktuelle normerte massetypen vaere oppfylt. Tilsetningsmengde av
resirkulert asfalt over 10% og 20% for hhv. slitelag og bindlag, utlgser
krav om fortlgpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskaper ved
laboratorieprgving. Andel av tilsatt resirkulert asfalt skal ikke overstige
kravene i handbok N200 Vegbygging, tabell 650.1.

| alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin
som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt
av type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved
laboratorieprgving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som
brukes. Krav er angitt i fig. 65.1.

m 340

m? 1300
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accatypa Preeningomatods Krav sEsrknad
Warrnblanchel askall MEEN 12687.12 T ";'L':.‘!.‘IL""TIIFQEZL'” miri
unniat mykasta, 0%
Ma ME-EM 12687-11 © Deknirgegrad min, 25% | 4B {nlletid
Il ykaslak, Ma ME-EM 12607.11 ¥ Dekningsgrad min. 35% 46 t rullstid
| Destammes pd laboratoriskomprimserts praver, hukom 2 maksimal st for
ankeltprever | ferdig veg. Vedhefiningstall er dat samme som ITSR
n Diet aksepieres at tilfredsstillende wedhefining dobumenteraes ved an ay de o
meiadene,
Figur §5.1  Krav §il vedhefining | asfaffmasser

| det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet vaere i overensstemmelse
med masseresept (arbeidsresept).

Steinmaterialene skal vaere tilneermet fri for humus.

Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i handbok N200 tabell
651.8, 651.9, 651.11 og 651.12.

c) Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept
(arbeidsresept) er angitt i figur 65.2.

Tosaranseer +-, masesprosent

Bindlag og slltalap, Enkeltprever Middel 8w fam prever
materialiype

Tighkebom Tykhalse Tyhkelos Tykkalse

=18 mm =16 mm =18 mim =16 mm
A, Agh, Ska, Ma,
Tap, Sta, Da, T og
Egt 048 o4 0,30 0,20
hsg 0 040

Figur 85.2 Toleranser for bindemiddelinnhold
Korngradering i det ferdige dekket skal vaere i overensstemmelse med
masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig. 65.3. For den
enkelte massetype skal massesammensetning bestemmes i samrad med

byggherren. Verdiene i figur 65.3 er begrenset til sikt med toleransekrav
for produksjonen.
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Bindlag og slitelag, Toleranser H-, masseprosent
mazterialtype Enkeltpraver Middel av fem prover
Ab, 5ka, Top, 5ta, Da:
Fa sikt 2 mm sller
Fovers a 40
Fa sikt 1 o ! rl 3.0
P3 sikt 250 um 4 a0
Fasikt 63 um 20 1.4
Agh, Ma, Egt:
Fa sikt 2 mm 2ller
grovere 10 75
P& sikt 1 mm 7 5.5
P4 sikt 500 um 7 55
3 sikt 250 um 7 55
PA sikt 125 um ™! F 3.0
Pasikt 83 um 20 14
Asg:
P35 sikt 2 mm aller
grovers 15 1.0
P sikt 250 um 10 a0
Pasikt 83 wm z.0 21

2) Gelder &ke for Agb og Ma
Figur 63.3

ikke hulromskrav.

1) Gielder &ke for Ska, Staog Da

Toleranser, komgradering

Hulromprosent og komprimeringsgrad pa ferdig utlagt dekke skal ligge
innenfor grenseverdiene i fig. 65.4. Ved utlegging av tynne dekker hvor
planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk pa 60 kg/m2, stilles det
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Mataristtyps for procisktact i Tri:: % Fane
e I~ EnFelpraver | WiEGeT ey § praver| Mimum
e i BVET BV 5 CTRVET
| Elnks | Fomleg | SHE Endiag Elnkg Endog |
Al
Tykketse 8080 kgl 27 24 28 27 a8 ar
Tykkelse aver B0 kg'nr 25 27 26 26 3E 2]
2kac
Tyhkmise GI-00 kg/nr 27 28 26 27 S8 qr
Tyhketse aver 0 kg'nr ] &7 4.5 i £ a8
Agh:
Tyhbkdse GI-60 kginT 27 28 26 27 38 a7
Tykketse aver 80 ky'nr 25 27 25 27 =) ai
Ma:
Tyhkelse G0- B0 kg & 1] . 50 . 8
Tykkelse aver B0 kgint 49 . 36 . ar
Tap: {54 0 . 0.7-3,5
Da:
Dérn. ADT =3000 1524
Dim. ADT =3000 1621

Figur 65.4 Toleranser, hulremprosenf og komprmenngsgrsd

Entreprengren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet
bitumen som muliggjer redusert produksjonstemperatur. Entreprengren
skal orientere byggherren om sitt valg. Neermere avtale gjores i
byggemgte. Byggherren kan pa saklig grunn si nei til asfalt produsert etter
denne metoden. For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges
frem dokumentasjon som viser entreprengrens valg av
produksjonstemperatur. | tillegg skal entreprengren beskrive hvordan
valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i
konkurransegrunnlaget.

Ev. produksjon av Ska ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i
samrad med byggherren.

For asfaltbetong (Ab) og asfaltgrusbetong (Agb) produsert ved redusert
temperatur (LTA), gjelder felgende minimumstemperaturer ved utlegging:

Bindemiddel med PMB: 125 °C
Bindemiddel 50/70: 115 °C
Bindemiddel 70/100: 110 °C
Bindemiddel 100/150: 105 °C
Bindemiddel 160/220: 100 °C

Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal veere iht. handbok N200
Vegbygging, tabell 650.2.

Praving og kontroll skal veere iht. handbok N200 Vegbygging og
Teknologirapport TR2505 Reseptorienterte asfaltkontrakter,
Vegdirektoratet.
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65.1 Asfaltdekker bindlag

A02 a) Klebing er medtatt i prosess 65.4.

b) Materialtype og bindemiddel skal veere som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i handbok
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne veere av type 65/105-60
iht. handbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.

e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjart masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

X) Mengden males som prosjektert areal malt midt i laget med skraning 1:1.
Enhet: m2

65.11 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)
A02

65.111 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

A02 _ )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fortau.

b) Agbll.
Bindemiddel 160/220

c) Tykkelse t=30 mm. Se tegning C001, C002 og FOO1.

65.112  Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

A02 _ )
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder kjoreveg.

b) Agbll.
Bindemiddel 160/220

c) Tykkelse t=30 mm. Se tegning FOO1.

65.2 Asfaltdekker slitelag

A02 a) Klebing er medtatt i prosess 65.4.

b) Materialtype og bindemiddel skal veere som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i handbok
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne veere av type 65/105-60
iht. handbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.
Friksjonsforholdene pa ferdig dekke skal veaere ensartet for hele dekket og
alle naturlig avgrensede omrader, med minimum friksjonskoeffisient som
angitt i handbok N200 Vegbygging, pkt. 650.92.

e) Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjgrt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

X) Mengden males som prosjektert areal malt midt i laget med skraning 1:1.
Enhet: m2

m?2 850

m?2 170
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65.21 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)
A02
65.211  Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)
A02

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fortau.

b) Agbll.

Bindemiddel 160/220

c) Tykkelse t=30 mm. Se tegning FOO01. m?2 gof 1
65.212  Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)
A02

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gijelder kjoreveg.

b) Agblé6.

Bindemiddel 160/220

c) Tykkelse t=40 mm. Se tegning FOO01. mz 2600 |
65.213  Opsjon. Slitelag asfaltgrusbetong (Agb)
A02

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder kjoreveg.

b)  Agbl6.
Bindemiddel 160/220

c)

Prioritet 1, vil vaere & forlenge fra prosjektet og inn mot
sentrum. m14650 - m14965 = 315m

Her ma det brukes 1 stor asfaltfres, da det er fortau pa en
side.

Prioritet 2, vedlikeholde strekningen inn mot prosjektet fra
Mehamnelv bru. m13540 (alternativt m13730) - m14340 =
800m (610m)

Prioritet 3, innkjaring mot Mehamn flyplass. S6D10 mO-
210 = 180m (Betongdekke pa bru trukket fra). m2z 8990
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65.4 Klebing av asfaltdekker
A02

a) Omfatter levering og pafering av klebemiddel far legging av asfalt.

c) Hele det aktuelle arealet skal veere jevnt klebet og det skal ikke klebes
utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utferes med et forbruk
tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke
oppstar, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Pafart mengde skal
vaere minimum 0,10 kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal
dette avtales med byggherren.

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2

67 BELEGNINGER UTENFOR KJOREBANEN
A02

a) Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjgrebanen, sa
som belegning pa skuldre og fortau/gangbane, trafikkgy eventuelt med
oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive
varmekabelanlegg.

b-c) For krav til belegningsstein og heller, se handbok N200 Vegbygging, kap.
67.

X) Mengden males som prosjektert areal Enhet: m2

67.1 Belegning pa skuldre
A02

a) Omfatter levering og arbeider med belegninger pa skuldre.
X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) FkO/11.

c¢) Tykkelse t=0.1 m.

67.3 Ledelinjer i gategrunn
A02

a) Omfatter levering og arbeider med ledelinjer i gategrunn for a etablere
standardiserte falbare overflater pa gangareal, inklusiv merkostnader ved
tilpasninger til tilstatende overflater/belegg.

b-c) Som angitt i den spesielle beskrivelsen.
X) Mengden males som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m2

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Settelag: Fabrikkprodusert sementbasert settelag, krav iht.
tabell 672.2, settelag av betongmertel i handbok N200.
Tykkelse settelag: 50-70 mm
Fugebredde: Knas
Sementbasert fugemertel: Fabrikkprodusert sementbasert
fugemasse.

Krav sementbasert fugemertel: trykkfasthet og heftfasthet
min. 45 N/mm2 og 1,5 N/mm?2.
Mengder skal godkjennes for bestilling.

67.31 Retningsindikatorer

A02 . )
**%* Spesiell Beskrivelse ***

b) Heller 30x30 cm i stepejern. Med langsgéende riller
godkjent iht. norsk standard for taktile utferelse.

m2

m2

3450

34
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67.32 Varselsindikatorer
A02
*** Spesiell Beskrivelse ***
b) Heller 30x30 cm i stepejern. Med sirkuleere knotter. Skal
legges iht. krav i Hindbok V129 - Universell utforming,
kap. 8.1. m?2 S I
7 Vegutstyr og miljetiltak
A02
75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER
A02
75.1 Kantstein
A02 a) Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein.

X) Mengden males som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsd nedvendige tilpassinger mot ender, radier,
stolper mm. Bestilling av kantstein avtales med byggherre.

b) Naturkantstein av granitt. Gra. Se tegning E001 og JOO1.
Bayestrekkfasthet minimum 15 N/mm?2
Vannabsorpsjon: 0,2 %.

c) Alle kantsteinsarbeider skal utferes iht. krav gitt i Hdndbok
N200 - Vegbygging.
Kantstein settes i jordfuktig betong B35 med minimum 100
mm understep og for- og bakstep, jfr. HB N200 punkt 751.
Jordfuktig betong skal vaere maksimalt 2 timer gammel. |
herdetiden ma betongen sikres mot utterking ved vanning og
tildekkes i minimum 7 dager.
All kantstein skal settes knas.

d) Dokumentasjon pé steinkvaliteten skal vedlegges tilbudet.
Steinmaterialene skal tilfredsstille minst folgende
kvalitetskrav:

Los Angeles-verdi < 35 jfr. Vegnormalene;

HB N200 Vegbygging, kap. 75 Kantstein mm. inkl. vedlegg
3 - steinmaterialer

HB R210 - Laboratorieundersgkelser, kap. 14.456. Jfr. Norsk
Standard;

NS-EN 1342 Gatestein av naturstein til utenders belegg Krav
og previngsmetoder

NS-EN 1343 Kantstein av naturstein til utenders belegg
Krav og previngsmetoder.

Akkumulert Sted A02 :




Finnmark fylkeskommune
Mehamn fortau

D Beskrivende del

D134

D1 Beskrivelse 29.05.2026
Sted A02: Veger Element :
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
75.11 Kantstein av naturstein
A02 a) Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive

tilherende graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av
tilstatende utgravd overbygningsmasse og borttransport av
overskuddsmasse.

b) Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til
eventuell fuging benyttes tarr sementmeortel 1:3 eller bedre, som eventuelt
underlag benyttes jordfuktig sementmertel 1:5 eller bedre.

d) Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk
senterlinje 30 mm. Over en strekning pa 5 m skal avviket fra jevn linje
ikke overstige 15 mm i hgyde og 10 mm i sideretning. | tillegg til disse
toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor det forlangte
krav til hugningsgrad.

X) Mengden males som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m

75.111  Rett kantstein av naturstein

A02 b) Rette kantstein satt pa rettlinje eller ved krumningsradius > 20 m.
75.1111 Rett kantstein av naturstein trafikkeyer og langs fortau
A02 . ,

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Rett kantstein av naturstein.

Steinsterrelse: BxLxH 120x1000x300 mm, fas 20x20 mm. m 2800 |
75.112  Krum kantstein av naturstein
A02 b) Krum kantstein ved teoretisk krumningsradius 20 m eller mindre.

d) Awvik som fglge av bruk av rett stein etter krumme linjer, kommer i tillegg
til de under prosess 75.11 angitte toleransekrav.

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Krum kantstein av naturstein.

Steinsterrelse: BxH 120x300 mm.
Fas 20x20 mm
Se C-tegninger for vis

Radius =6 10

Radius =9 18

Radius =12 32

m 60 |1
77 SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING
A02
77.1 Oppsetting av skilt
A02

a) Omfatter levering og arbeider med oppsetting av permanent skilt inkl.
stolper, fundamenter og annet ngdvendig utstyr som er ngdvendig for &
montere skilt i samsvar med skiltplanen.

b) | de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal fglgende retningslinjer
folges: Etter bearbeidelse ma eventuell maling, lakk, rust og glgdeskall
fiernes med syrevask eller sandblasing. Ethvert spor etter sveisesprut og
sveiseslagg ma fjernes med egnet redskap. Gjenstandene varmforsinkes
etter NS 1970 og NS 1972. Sinklagets tykkelse skal veere minst 65 ym.
Overflaten skal veere glatt og uten feil.

c) Av planene framgar plassering av de enkelte skilter samt tilhgrende
fundamenterings- og stolpetyper.

X) Mengden males som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.
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*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder tosidige skilt ved gangfelt stk 4

Sum Sted A02, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :
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A03 Landskap

7 Vegutstyr og miljetiltak

A03

74 GRONTAREALER OG SKRANINGER
A03

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med grentarealer og
skraninger.

X) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord

A03 a) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord,
bearbeiding av jord, jordforbedring og gj@dsling. Omfatter ogsé fierning av
ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til séing/planting.

b) Som matjord menes det gvre jordlaget pa dyrket mark som skiller seg fra
dypere lag ved & inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik
sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet
som dyrkingsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det gvre
jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frg, plante- og rotdeler
(stedlige toppmasser).

c) Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren far
utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje nar denne er sa tarr
at strukturen ikke skades.

Klargjort overflate for tilsaing/beplantning skal ha jevne flater og
skraninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og
myke linjer. Der hvor skraning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg,
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt
fall mellom skraning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate.
Skréaningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal paferes med sa
stor overhgyde at ferdig overflate kommer i angitt hayde etter at
materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2 m?2

74.5 Etablering av grasdekke
A03 a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med saing av grasareal,
legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skraninger.

c) Skjeeringer og fyllinger skal tilsas sa snart dette er praktisk mulig for &
redusere erosjon

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2

74.51 Saing av grasareal

A03 a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsaing av arealer for
etablering av grasbakke, grasplen og/eller blomstereng. Omfatter ogsa
midlertidig beskyttelse av skraninger.

c) Ugras i vekst pa séaflaten skal fiernes for tilsaing utfgres. Hvis tidligere
finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det
foretas n@dvendig |@sing og finplanering fer tilsaing utfgres. Det skal sas
ut den framengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra
frotype og lokale vekstvilkar, hvis framengde ikke er angitt. Etter sding
skal det utfgres lett nedmolding av grasfroet.

X) Mengden males som prosjektert areal. Enhet: m2 m?

500
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A04 Elektro
00.2 Informasjon om elektroarbeider
A04

*** Spesiell Beskrivelse ***

Kravspesifikasjoner og instruksjoner for utforelse,
beskrevet i denne prosessen og i innledende prosesser i
underkapitler, skal koordineres og etterfolges i alle
pafelgende prosesser i konkurransegrunnlaget. De
strengeste kravene vil til enhver tid veere gjeldende.

Prisbarende opplysninger gitt i innledende tekster skal
innkalkuleres i prisbarende poster.

Kravspesifikasjoner og instruks for utferelse som er
beskrevet i denne prosessen og i innledende prosesser i
underkapitler skal koordineres og etterfolges i alle
folgende prosesser i konkurransegrunnlaget. Strengeste
krav vil til enhver tid vzere gjeldende.

Elektroinstallasjonene skal planlegges, tilbys og utfores i
henhold til:

FEF 2006 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

FEL 1998 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

FEU (forskrifter for elektrisk utstyr)

NEK 400:2022

NEK 439:2024 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer
NEK 600:2025 Elektroniske anlegg i vegtrafikksystem.

FEK 2013 (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr)
FSE 2006 Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg
RENbDlad: 9000-serien og 4500-serien

Entrepreneren som skal arbeide med jording, trekkerer,
trekkekummer, veglysfundamenter samt andre
elektrotekniske arbeider, skal vaere elektroinstallater
registrert 1 Elvirksomhetsregisteret hos Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det skal leveres
samsvarserklering for jording, trekkerer, trekkekummer,
veglysfundamenter og evrige elektrotekniske arbeider.

Statens vegvesens handbeker skal falges og anleggene skal
vere utfort i henhold til disse. Aktuelle handbgker er N100,
N101, R110, N-V120, N-V121, N-V122, N-V123, V129,
N200, N300, N301, R310 del 5, N500 og N601.

Sikringer, kabeldimensjoner og annet utstyr som er angitt i
beskrivelse og tegninger, er 4 oppfatte som veiledende.
Entrepreneren skal kontrollere beskrevne mengder for utstyr

Akkumulert Sted A04 :
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blir satt i bestilling.

Beskrevne mengder i konkurransegrunnlaget skal avregnes
mot medgatte mengder.

Dersom det mé gjeres endringer i kabeldimensjoner eller
andre spesifikasjoner, skal dette meldes til byggherre for
bestilling og montering pabegynnes. Det vil ikke bli gitt
tillegg for dette pa et senere tidspunkt og eventuell endring
som er gjort uten byggherres samtykke kan bli krevd endret.

Offentlige anmeldelser

Elektroentrepreneren skal sgrge for de nedvendige offentlige
anmeldelser som gravemelding og forhdndsmelding og
ferdigmelding. Anmeldelser og godkjenning ma skje i god
tid for arbeidet starter.

Kabling og kobling

Ved fremfering av kabler skal sterkstramskabler alltid holdes
atskilt fra signal- og teletekniske kabler. Veglysanlegget skal
fasefordeles pa 3 faser.

Spenningsfall
Det er entreprengrens ansvar a kontrollere spenningsfall over

kabler. Montert utstyr skal forsynes med spenning innenfor
de driftsgrenser utstyret er konstruert for, men ikke sa hayt
eller lavt at levetiden forringes.

44 KABLER OG LEDNINGER

A04 a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg.
441 Kabelgrofter

A04

a) Omfatter etablering av grefter for kabler, trekkerar, rarkryss og
kabelkanaler, inkludert sprengning, graving, ngdvendig stempling/
avstiving, rensk etter behov, avretting av bunn og sider. Omfatter ogsa
fundament, fiberduk, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og
gjenfylling. Omfatter ogsa opplasting borttransport, tipping og utlegging av
overskuddsmasser. Kabeldekkbord og jordingssystem er beskrevet i
prosess 44.2. Kabelmarkering er beskrevet i prosess 44.3.

b) Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduk skal tilfredsstille kravene i
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 4.4.1.
Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for trekkergr, samt gjenfylling
over ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i vegnormal N200
Vegbygging kapittel 5.6. Dersom leverandgr av rgr har andre krav til
materialer, gjelder disse.
For kabler som forlegges direkte i graft skal det i ledningssonen brukes

Akkumulert Sted A04 :
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masser med betegnelse fint tilslag 0/4 GF85 GTF 20 f7 i samsvar med
NS-EN 13242. Ved bruk av knuste masser skal disse ha gjennomgatt
minimum 2 knusetrinn.

c) Overlapp i skjater pa fiberduk skal vaere minst 0,5 m.
Minimum overdekning fra topp rer til ferdig veg skal veere som angitt i
vegnormal N200 Vegbygging kapittel 5.6.
Bredde av greft skal tilpasses krav til avstand mellom rar og/eller kabler.
Ved bruk av trekkergr skal fundament, sidefylling og beskyttelseslag,
samt gjenfylling over ledningssonen utfgres som angitt i vegnormal N200
Vegbygging kapittel 5.6.
For kabler som forlegges direkte i graft skal massene i ledningssonen
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B,
passeringsklasse lett.
Grofter for hgyspenningskabler skal veere i henhold til den spesielle
beskrivelsen.

X) Mengden males om prosjektert lengde greft malt giennomgaende. Enhet:
m

44.19 Grofter til trekkeror
A04

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Kabelgroftene etableres i lasmasser og fjell.
Omfatter ogsa nargraving og forsiktig graving.

c) Forigjenfylling skal byggherren gis mulighet til & inspisere
groften og trekkererene. Det skal tas hensyn til eksisterende
Tor.

44191  Grgftebredde inntil b=300 mm, groftedypde inntil h=800 mm
A04 for veibelysning.

44.2 Kabler
A04 _ , , _—
a) Omfatter levering, legging/trekking og tilkobling av kabler med endehetter,
kabelskritt, jordingssystem og kabeldekkbord.

b) Kabler skal tilfredsstille krav i henhold til vegnormal N601 Sikkerhetskrav
for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. Ekomkabler skal i tillegg
veere produsert i henhold til IEC 60708 og IEC 61156.

X) Mengden males som prosjektert lengde. Enhet: m

44.22 Lavspenningskabler
A04 _ , , _— -
a) Omfatter levering, legging/trekking og tilkobling av kabler, med skjating,
merking, strekkavlastning, endehetter og kabelskritt.

b) Type kabel, s& som tverrsnitt, kabelklasse (1/2/3), isolasjonstype (PVC/
PEX), mv., med tilhgrende prosjekterte lengder av de enkelte typer, skal
veere iht. hjelpeskjema i kap. D2.

c) Krav til forlegging skal vaere som angitt i NEK 600 El og ekom i
vegtrafikksystem.
Kabler skal strekkavlastes og merkes ved terminering, i trekkekummer og
pa hver side av branntette gjennomfgringer. Merking skal veere i en varig
utferelse og stripset eller krympet fast pa kabel.
Kabelender skal til enhver tid vaere endeforseglet med endehette fram til
de er ferdig terminert og montert i kapsling.
Skjeting av kabler tillates kun nar det ikke kan leveres standard
kabeltromler med lange nok lengder.

m 270
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For lavspenningskabler direkte forlagt i graft skal avstand mellom kablene
vaere minimum 70 mm. Avstand mellom kabler til lavspenning og ekom
skal veere minimum 100 mm.

X) Mengden males som prosjektert lengde spesifisert for hver kabeltype iht.
hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver kabeltype angis separat i
hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris fgres til sum i prosessen. Ved
motstrid mellom summer gjelder samlet pris fart opp i prosessen foran
hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell blir fordelt forholdsmessig pa alle
kabeltyper i hjelpeskjema. Angivelse av enhet RS er kun administrativ,
mengdene skal veere regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for
mengderegulering gjelder den samlede mengden pa prosessen. Enhet:
RS

44.229 Kabel for veglys
A04

44.2291 PROIlight 5G25mm? Al for veglys
A04
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa krympeskritt med lim ved all
avmantling av kabel i veglysmaster.

b) Type kabel PROIlight 5G25mm? Al eller tilsvarende.

c) Kabelen skal trekkes i trekkerer. Kursopplegget skal ha 3-
faser og N-leder, belastningen skal fasefordeles.

Kabel skal avmantles 1,5m over topp fundament.

44.2292 Kabelnedfering pa stolpe
A04
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider for tilknytning av kabeler til
eksisterende trestolpe og tilknytning til EX. Omfatter ogsa
oppheng av endefeste for EX.

b) Utferes i henhold til REN5010

c) Utferes i henhold til REN5010.

44.25 Jordingssystem
A04

a) Omfatter levering, montering og tilkopling av jordingssystem

b) Jordingsledere skal vaere i Cu-materiale, flertradet og produsert i henhold
til IEC 60228. Jordingsledere med isolasjon skal veere produsert i henhold
til NEK EN 50525 av typen tilpasset formalet eller som angitt i den
spesielle beskrivelsen.

c) Ved skjgting og avgreining som ikke kan inspiseres, samt i
trekkekummer, skal det benyttes to stk C-press med maksimum 10 cm
mellomrom. Monteres 180 grader mot hverandre. Skrueforbindelser skal
settes inn med syrefritt fett etter montering.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa oppstikk til veglysmaster eller annet
utstyr.

m 340
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¢) Termittsveis er ikke tillatt i jordinganlegget. Der dette ma
benyttes skal termittsveis vaere utfert pa fabrikk.
Erkleering fra fabrikk pa utferte cadweldsveiser skal
overleveres til byggherre for cadweldsveiser benyttes 1
anlegget.

Dokumentasjon i form av bilder skal kunne fremlegges ved
foresporsel.

Alle oppstikk og avgreininger skal merkes i utstyret. Ved all
merking skal det benyttes merkesystem som stripses fast til
kabel.

Jordledningen skal legges i bunn av alle kabelgrofter.
Jordline i groft skal fores sammenhengende i groftens
lengde.

Oppstikk til veglysmaster og annet utstyr utferes som
parallellskjet. Alle oppstikk skal kveiles i min. 3m lengde for
senere tilkobling.

Alle IX og PN gul/grenn ledninger skal ha hel kappe.

44.251 Jordingsleder 25 mm2
A04

X) Mengde males som prosjektert lengde. Enhet: m
*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal benyttes kobberbelagt jordledning type KHF/KGF
25mm?.

44.253 Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grenn
A04

X) Mengde males som prosjektert lengde. Enhet: m

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det benyttes [X 25mm2 gul/grenn og det medtas 3 m lengde
1 hver veglysmast.

44.3 Trekkergrsanlegg
A04 _ _

a) Omfatter levering og montering av trekkergrsanlegg med trekketrad,
muffer, skjgter, bend, festemateriell og kabelmarkering med lyttetrad og
merking og utfgrelse iht. krav i vegnormal N200 Vegbygging. Rer med
diameter mindre eller lik 40 mm behgver ikke utstyres med trekketrad.
Fundament, sidefylling og beskyttelseslag mv. er beskrevet i prosess
44 1. For stgpte rarkryss mv. se prosess 44.4.

c) Trekkergr skal monteres slik at det ikke blir stdende vann i reret. Rarbend
skal veere utfgrt med minimum 2000 mm radius. Trekkergr skal ha
fargekode, radt eller oransje for kraftkabler, gult for tele og signalkabler.
Trekkergr for eksterne kabeletater skal veere merket for den aktuelle
bruken. Rer skal alltid veere sikret mot inntrengning av fremmedelementer

m 270
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og veere tettet med lokk. Ved alle gjennomfgringer skal det benyttes
lgsninger som sikrer en tett konstruksjon. Innsta@pte trekkergr skal
avsluttes med muffe mot forskaling.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp trekkergr er +/- 50 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for greft med
1 ledning og maks. 50 mm for grgft med flere ledninger.

e) Trekkergr skal deformasjonsprgves ved trekking av tolk med diameter
tilpasset tillatt deformasjon for aktuell rardimensjon og rertype. Tolking
skal utfgres ved at man drar tolken gjennom rgrene med handmakt.
Tolking utfares etter stap eller gjenfylling og komprimering av groft.

44.31 Trekkeror
A04

a) Omfatter levering og montering av trekkergr med trekketrad, muffer,
skjoter, bend og festemateriell. Rgr med diameter mindre eller lik 40 mm
behgver ikke utstyres med trekketrad.

b) Type rer, s som diameter og fargekode med tilhgrende prosjekterte
lengder av de enkelte typer, skal veere iht. hjelpeskjema i kap. D2.

X) Mengden males som prosjektert lengde spesifisert for hver rartype iht.
hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver rgrtype angis separat i
hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris fgres til sum i prosessen. Ved
motstrid mellom summer gjelder samlet pris fart opp i prosessen foran
hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell blir fordelt forholdsmessig pa alle
rgrtyper i hjelpeskjema. Angivelse av enhet RS er kun administrativ,
mengdene skal vaere regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for
mengderegulering gjelder den samlede mengden péa prosessen. Enhet:

44311  Trekkeror @75 for gatelysanlegg
A04
*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Mengden males som prosjektert lengde trekkerer. Enhet: m

44.32 Kabelmarkering med lyttetrad
A04

a) Omfatter levering og montering kabelmarkering.

b) Markeringsband skal veere av plast, produsert og testet i henhold til NEK
EN 50520.

c) Markeringsband legges over beskyttelseslag for rar.
X) Mengden males som prosjektert lengde. Enhet: m

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

b) Markeringnett min.100mm, markeringsnettet skal vere av
type radt varselnett. Kabelband aksepteres ikke.

c) Markeringsbéand legges slik at det ikke er mer enn 30cm fra
ytterkant ytterste trekkerer til markeringsband. Dersom
kabelgreften er bredere enn 700mm skal det legges flere
merkeband. Avstand mellom merkeband skal ikke overstige

m 370
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500mm. m 3rof
76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING
A04

a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent
trafikkregulering og belysning. Grafter og kabler i bakken er beskrevet i
prosess 44.

b) Krav til materialer angis i den spesielle beskrivelsen.

c) Krav til utfarelse angis i den spesielle beskrivelsen.

76.3 Belysningsanlegg for gater og veger
A04
a) Omfatter materialer og arbeider med belysningsanlegg. Omfatter ogsa
styring, fundamentering, mekanisk og elektrisk infrastruktur samt
framfaring og tilknytning til ekom og elektrisitet.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ogsa alle arbeider i forbindelse med
installasjonen av nye gatelysmaster, etter beskrivelse og slik
den fremkommer pa tegningene.

76.34 Lysmaster og fundamenter
A04
a) Omfatter levering, montering og tilkopling av lysmaster med utliggere,
fester for armaturer og tilbehgr. Omfatter ogsa fundamenter,
stolpeinnsats, koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern.

b) Lysmaster og fundamenter skal veere dimensjonert for vindlast i henhold
til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3.
Lysmaster og fundamenter av stal skal veere overflatebehandlet iht. NS-
EN ISO 1461 og NS-EN 40-5.
Betongfundament skal ha kvalitet minimum B35MF40, skal
dimensjoneres etter NS-EN 1992 og utfgres i henhold til NS-EN 13670.
Innst@pte grupper av gjengestenger og skruer skal ha stalkvalitet 8.8,
veere varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 10684 og veere beskyttet mot
fersk betong gjennom isolering av sinken fra sementlimet med tett
epoksybelegg avstradd med terr stgvfri sand eller kromholdig sinkbelegg
som resultat av en saerskilt etterbehandlingsprosess etter
varmforsinkingen.
Ettergivende lysmaster og fundament skal i tillegg oppfylle krav i NS-EN
12767.

c) Lysmaster av metall skal ha masteluke i betjeningshgyde med
koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i lysmaster
skal veere minimum IP 44 annet utstyr skal veere minimum IP 44. P&
sidemontert belysning skal masteluke vaere vendt 180 grader bort fra
kjgrebane. Pa lysmaster plassert pa bru, mot skjeeringer, mur eller annen
hindring skal masteluke plasseres hensiktsmessig i forhold til betjening.
Pa belysning montert i midtrabatt skal masteluke vende 90 grader bort fra
kjarefelt. Det skal monteres gul/grenn strempe pa alle uisolerte
jordledere. Det skal monteres varmkrympet skritt med lim pa
tilforselskabler. Det skal tilkoples inntil 3 stk 5 leder tilfarselskabler med
tverrsnitt inntil 50 mm2. Det skal utferes tiltak som hindrer jordvarme a
danne fuktighet og ising pa innsiden av lysmast. Skruer i masteluka skal
smgres med syrefritt smgremiddel.

X) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk
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76.342 Lysmast av stal
A04

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

b) Master som er plassert innenfor sikkerhetssonen skal vere
ettergivende. Refererer til Haindbok N101 kapittel 2.2.1
Tabell 2.2. med under kapitler

Varmforsinket stal etter NS-EN ISO 1461 og pulverlakkert
RAL7042 Se Handbok R310, kap. 5.2 "Funksjonskrav" og
kap. 5.3.1 "Materialkrav til lysmaster".

Stolpeinnsatsen skal vaere dobbeltisolert med
beskyttelsesgrad IP 44. Nipler for innfering i bunnen av
stolpeinnsatsen skal ha samme IP-grad som boksen. Lokket
til stolpeinnsatsen skal vaere transparent og skal kunne apnes
uten bruk av verktey.

Elementautomat 2 polet 6A/C-kar i tilferselsledningene til
armaturen. Det ma kontrolleres at automaten ikke lgser for
oppstartstremmen til armaturene.

Tilferselskablene og IX jordkabel skal kobles i
koblingsklemmer som ogsa har termineringspunkter tilpasset
kabelen til sikringsboksen. Koblingsklemmer skal vare min.
IP23 Sikret mot fuktinntregning.

Det er ikke tillatt & benytte hurtig-klemmer i veglysmastene.

76.3421 Mast med fotplate

A04

76.3421 Avtrappet mast 8,0 m med fotplate
1

A04 *** Spesiell Beskrivelse ***

b) Tilsvarende Vik @rsta CombiCoat Avtrappet mast 8,0 m med
fotplate. stk 9

76.3429 Utliggere
A04
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter levering og montering av uteliggere til
lysmaster

Xx) Mengden maéles prosjektert antall uteliggere. Enhet: stk.
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76.3429 Utligger 1 meter
1
A04

76.346 Veglysfundament
A04

a) Omfatter materialer og arbeider med fundamenter for veglysmaster.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ogsa graving, planering, levering av
innfyllings-/omfyllingsmasser og alle kostnader med fjerning
av overskuddsmasser.

Til omfylling og innfylling i fundamentet benyttes masser
som angitt i leveranderens monteringsbeskrivelse

¢) Fundamentene monteres i henhold til leveranderens
monteringsbeskrivelse og i henhold til tegning. Trekkererene
fores inn ca. S0cm under toppen av fundamentet, og avsluttes
ved topp fundament.

Det skal monteres dampsperre (plate) pa fundamentene for a
forhindre at det blir kondens i lysmaster av metall. Platen
blir montert mellom fundamentet og lysmast. Vaporplate
eller tilsvarende. Skal monteres iht. leveranderens
anvisninger.

d) Folgende toleransekrav gjelder:
Horisontalt og vertikalt maksimalt 50mm avvik fra teoretisk
plassering.
Loddavvik maksimalt: 2%.

76.3463 Stalfundament

A04

76.3463 Stalfundament c/c 200mm, H=1250 mm
1

A04 *** Spesiell Beskrivelse ***

b) Tilsvarende Orstafundament c/c 200mm, H=1250 mm

76.36 Lysarmaturer
A04 : o T
a) Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av lysarmaturer,
inklusive lyskilder og intern kabling i mast fra armatur til masteluke.
Omfatter ogsa levering og montering av festeanordninger og merkeskilt
for lyskilde.

stk 9

stk 7

Akkumulert Sted A04 :




Finnmark fylkeskommune D1-46
Mehamn fortau Finnmark fylkeskommune
Finnmarkku fylkkagielda
) Finmarkun fylkinkomuuni
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 29.05.2026
Sted A04: Elektro
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
b) Armaturene skal vaere utfert iht. tekniske spesifikasjon NMFO1 Led
luminaires- requirements.
c) Ved montering i mast skal helningsvinkel vaere mellom 0 og 8 grader. Ved
vinklet skjerm i forhold til armatur skal skjermens totale helningsvinkel
ikke veere stgrre enn 10 grader. Armatur skal merkes med
energimerkings-klasse med symbol synlig fra bakken. Armatur skal
bestykkes med nipler og strekkavlastning tilpasset oppferingskabel. Det
skal benyttes en kabel per tilkoplet armatur fra armatur til mast.
76.362 Lysarmaturer LED
A04 . , B
X) Mengden males som prosjektert mengde spesifisert for hver armaturtype
iht. hjelpeskjema i kap. D2. Enhetspris for hver armaturtype angis separat
i hjelpeskjema i kap. D.2 og samlet pris fgres til sum i prosessen. Ved
motstrid mellom summer gjelder samlet pris fart opp i prosessen foran
hjelpeskjema i kap. D2 og ev. forskjell blir fordelt forholdsmessig pa alle
armaturtyper i hjelpeskjema. Angivelse av enhet RS er kun administrativ,
mengdene skal veere regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for
mengderegulering gjelder den samlede mengden pa prosessen. Enhet:
RS
76.3621 Lysarmaturer for Fv.888
A04
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Gjelder alle arbeider med montering av eksisterende
armaturer som er demontert pé ekisterende trestolper.
Xx) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk stk A
76.3622 Lysarmaturer for Fv.888
A04

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder for nye armaturer som skal monteres. Skal ogsé
inkluderes sjekk av eksisterende armaturer for & sikre at det
blir montert like armaturer.

b) Armatur skal vere lik som eksisterende armaturer langs
Fv.888. Det er oppfert at det er Philips DigiStreet Mini,
8000lum, 4000 Kelvin. Dette ma bekreftes for bestilling av
nye armaturer.

Xx) Mengden males som prosjektert antall. Enhet: stk stk 2

Sum Sted A04, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :
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D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen bestar av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens handbgker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
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A05-4 VA
42 LUKKEDE RORGRAFTER
A05-4

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt ngdvendig
rensk av rargrafter. Omfatter ogsa nedvendig stempling og avstivning.
Omfatter ogsa opplasting, transport og utlegging til mellomlager eller til
tipp-plass. Omfatter ogsa levering og legging av fiberduk langs
greftebunn/-sider. Omfatter ogsa opplasting, transport, utlegging og
komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt
komprimering av masser over ledningssonen. Omfatter ogsa levering av
massene i de tilfeller hvor det innen anleggsomradet ikke finnes stedlige
masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller
materialkravene. | enhetsprisene skal ogsé ngdvendig sikring av
byggegropene veere inkludert. Omfatter ogsa pressing av rer. Omfatter
ogsa materialer og arbeid med utvidelse av grefteprofilet for kummer.
Sprengning og fjerning av steinmasser i grgfteprofil i tunnel og
kumutvidelser i tunnel er medtatt i hovedprosess 3.

Levering og legging av rer er medtatt i prosess 43.

b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,30 m over
topp rer skal veere tilpasset rartypen som skal benyttes. Fglgende
massetyper er egnet. D angir gvre siktstarrelse:

Fundamentmasse, velgradert:

D =< 32 mm for betongrer < 400 mm
D =< 63 mm for betongrgr >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrgr =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrgr > 300 mm

D =< 32 mm for stélrgr

Fundamentmasse, ensgradert:

D =< 32 mm for betongrgr < 400 mm
D =< 63 mm for betongrer >= 400 mm
D =< 22 mm for plastrgr =< 300 mm
D =< 32 mm for plastrgr > 300 mm

D =< 32 mm for stalrgr

Sidefylling/beskyttelseslag:

D =< 63 mm for betongrer < 400 mm

D =< 120 mm for betongrer >= 400 mm

D =< 22 mm for plastrgr =< 300 mm

D =< 32 mm for plastrgr > 300 mm og =< 600 mm
D =< 63 mm for plastrgr > 600 mm

D =< 32 mm for stalrgr

Ved legging av flere ragrtyper i samme graft skal det velges en massetype
som egner seg for samtlige rar.

Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrgr skal tilfredsstille
vanlige filter-kriterier mot rgrenes drensapninger (spalter) og mot
jordmaterialene omkring grefta. Filtermaterialene skal ikke veere
vanngmfintlige, og maksimal kornstgrrelse skal ikke veere sterre enn for
omfyllingsmaterialer forgvrig.

Til gjenfylling i drensgrefter skal det brukes drenerende materialer. Til
gjenfylling av drensgrafter med drensmatter (komposittdren med stort
innlgpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til gvrige grofter skal
gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, besta av
komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstgrrelse 300 mm,
og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein starre enn 100 mm skal veere
jevnt fordelt i massen.

Til overvannsgrgfter kan man ogsa bruke gjenbruksbetong til fundament,
sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig
steinmateriale.

Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle
bruksklassen og veere registrert under denne ordningen eller 3dje parts
verifisering til samme kvalitetsniva.

c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets
forskrifter folges, uavhengig av antatt teoretisk grefteprofil. Det teoretiske
profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig

Akkumulert Sted A0S :
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utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utfgres med forsiktighet.
Ferdiggravet grgftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de
omkringliggende masser. Dersom grgftebunn ligger i blgt leire eller
organiske jordarter, skal utgravingen utfgres slik at bunnen ikke omrares.
| kuldeperioder skal graftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal
pases at greftebunnen er fri for tele, sng og is for legging av
ledningsfundament.

Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rgrdimensjon, se
handbok N200 Vegbygging, pkt. 422. | ledningsfundamentet graves det ut
for muffene slik at rarstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. 1 tillegg
skal ledningsfundament rakes og |@sgjeres i en dybde pa 50 mm og en
bredde pa 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg pa fundamentet.
Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i
grofta og fordeles lagvis pa begge sider av ledningen og opp til 300 mm
over topp rer. Det skal pases at massene slutter godt an mot ledningen
under og pa begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over
groft er ikke tillatt far overdekningen over rgret er minst 0,5 m for betong-
og stalrgr, og 3 ganger rgrdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for
plastrgr. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal
lagtykkelse pa 200 mm. For betongrgr >= 400 mm tillates 300 mm
lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og
gjenfyllingsmasser skal utfgres slik at ledningene ikke forskyves eller
skades.

Overlapp i skjater av fiberduk skal veere minst 0,5 m.

Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 maned.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rer) er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk stgrre enn 5 meter:
ved fall mindre enn 10 promille:  +/- 2 promille
ved fall starre enn eller lik 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm.
Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det
benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for
betongrar, og for stélrer og plastrer 95 % Standard Proctor for fundament
og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte
pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved
minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stalvalse eller
lignende. Komprimeringen skal utferes slik at det ikke oppstar
uakseptable deformasjoner pa ledningene. Maks. tillatt deformasjon for
plastrgr er gitt i prosess 43 pkt. d.
Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard
Proctor eller minst som foreskrevet for samme niva i vegen forgvrig for
grefter innenfor vegkroppen. For grafter utenfor vegkroppen stilles det
ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen.

e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres fer utlegging av
fundamentet. Det pases at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grafteprofilet.
Kontroll dokumenteres.

Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament
skal fglge teoretisk hgyde og fall. Maling av hgyde og fall foretas pa topp
fundament eller pa topp av rgr. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang
pr. skift og/eller i minst 2 profiler pa hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert malepunkt.

Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for a fastlegge
ngdvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved
oppstart og/eller dersom det skiftes massetype eller leverander. Ved bruk
av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av
komprimeringsgrad for hver 50. meter.

X) Mengden males som prosjektert giennomgaende lengde greft, inklusive
kummer.
Greftedybder regnes fra bunn grgft til planum innen vegkroppen (unntatt i
fyllinger). | fyllinger regnes grgftedybden fra bunn grgft til 700 mm over
topp rer. Utenfor vegkroppen regnes greftedybden fra bunn graft til
terreng.
Ved sprengning og graving regnes hgyden fra bunn greft til avdekket
bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0
m.
Utvidelsesfaktorer er angitt i handbok R761 Prosesskode 1, Innledning,
kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer.

Akkumulert Sted A0S :
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| lssmasse skal greftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. | berggrafter
er teoretisk helning 5:1. | kombinerte grafter benyttes helningen 5:1 for
den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m
421 Rorgreft i lasmasse
A05-4

a) Utvidelse for kummer er medtatt i prosess 42.6.
X) Mengden males som prosjektert lengde gjennomgéaende greft. Enhet: m

*k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ogsa alle kostnader ved a hensynta kryssende EL-
kabel ved trasé 7

43 RORLEDNINGER
A05-4 _ _ _ _

a) Omfatter levering av rar, rgrdeler og legging av rer til drensledninger,
overvannsledninger, spillvannsledninger (avlgp) og vannledninger med
forankringer som angitt i planene. Omfatter ogsa levering og legging av
drensmatter med alt ngdvendig tilbehgr. Alle arbeider og leveranser i
forbindelse med graving, fundament, eventuelle filtermasser, omfylling og
gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering og utfgrelse av kummer
er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og arbeider i forbindelse med
stikkrenner/kulverter er medtatt under prosess 45.

b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rermateriell avhenger av
belastningsforhold inkl. fyllingshgyder m.v. og er angitt i plan eller den
spesielle beskrivelsen.

For overvannsledning og spillvannsledning (avlgp) skal levert rgr veere
den dimensjonen i rarleverandgrens sortiment av egnede rartyper som
har en innvendig diameter naermest den spesifiserte.

Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer.
Materiell til skjoter skal ha mal, toleranser og materialegenskaper som
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Tetningsringer skal leveres av
rgrleverandgren sammen med rgrene.

Plastrer skal veere i henhold til handbok N200 Vegbygging, pkt 431.
Betongrer skal tilfredsstille NS 3121.

Ved bruk av betongrar i overvannsledninger, spillvannsledninger og
vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket regr og
gummipakninger levert med rgrene.

c) Utfarelse, se handbok N200 Vegbygging, punkt 432. Far rgrleggingen
pabegynnes, skal det dokumenteres at grgftebunnen er avrettet til angitt
hgyde og helning og er fri for tele, sng og is.

Alt rermateriale skal rengjeres i skjgt (muffe og spissende) og innvendig
for legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader
forarsaket av transport eller lagring, skal utbedres fgr montering.

I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rerstammen har
jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utferes i tilstrekkelig lengde til
at rgret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn
strengt ngdvendig. Rer med muffe og spissende legges med spissenden i
groftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at roret er
skjavet pa plass.

Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandgrens anvisninger.
Kumgjennomfgringen utfgres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen
utfgres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjot i en avstand av
6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store
setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes
avlastningsplate.

d) Tillatt vertikalt avvik for topp rer er +/- 30 mm.
Tillatt avvik i fall:
ved ledningsstrekk > 5 meter:
ved fall < 10 promille: +/- 2 promille
ved fall >= 10 promille: +/- 3 promille
ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for graft med
1 ledning og maks. 50 mm for graft med flere ledninger.
Tillatt avvik for avvinkling i skjgter (i forhold til angitt avvinkling) er maks.

Akkumulert Sted A0S :
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17 mm/m. | tillegg skal det pases at tillatt avvinkling ifglge produsentens
anbefaling ikke overskrides.
Maks. tillatt rerdeformasjon for plastrer er gitt i handbok N200
Vegbygging, tabell 432.2.
e) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rardeformasjon, tetthet og
plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan
veere tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rar med
diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utfgres ved trykkprgving. Kontroll
av rgrdeformasjon og tetthet skal utfgres for alle rarstrekninger etter at
rgrgrgften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rer.
Dokumentert kontroll av rgrplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/
eller i minst 2 profiler pa hvert ledningstrekk (mellom kummer,
knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert malepunkt.
Kontroll av tetthet utfgres som angitt i handbok N200 Vegbygging, pkt.
432.
X) Mengden males som prosjektert giennomgaende lengde av rgr med angitt
innvendig diameter, malt gjennom kummer. Enhet: m
43.2 Overvannsledning
A05-4
43.22 Diameter 200 mm
A05-4
*** Spesiell Beskrivelse ***
b) PVC 200 SN8 Sort
c) Se tegning G001 m 54, 1
46 KUMMER (LEVERING, MONTERING)
A05-4

a)
b)

c)

X)

Omfatter levering og utfgrelse av kummer med utrustning og frostisolering
som vist i planene.

Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv er gitt i handbok N200
Vegbygging, pkt. 462.

Fer sandfang/kummer bygges, skal greftebunnen veere fri for tele, sng og
is. Groftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over grgftebunnen for at
kumbunnen skal komme i riktig hgyde, utfgres med de samme masser
som benyttes i ledningsfundamentet.

Hvis det benyttes kum med plasstgpt bunnseksjon skal kumrennen
utformes slik at Igpene far en glatt overflate. Rennene skal ha rgrformet
bunn og skal ha stgrre fall enn ledningene. Renner for ledninger med
diameter d = 600 mm skal dekkes med rister. Sandfang og kummer
settes pa et komprimert fundament av 150 mm stabil sand/grus eventuell
pukk dersom fundamenteringsforholdene tilsier det. Kummene skal veere
rengjort og inspisert fgr avlevering.

Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for
horisontal plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer pa
topp av kum. Samlet hgyde av justeringsringene skal veere 50 - 150 mm.
Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i niva med fast dekke og +0/-
100 mm pa grentanlegg og i grafter.

Kontroll av tetthet utfares som angitt i handbok N200 Vegbygging, punkt
432.

Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utfgres for alle kummer.
Mengden males som prosjektert antall kummer. Enhet: stk

Akkumulert Sted A0S :
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46.2 Hjelpesluk
A05-4

X) Mengden males som prosjektert antall hjelpesluk. Enhet: stk

* k%

*** Spesiell Beskrivelse

a) Gjelder hjelpesluk iht G-tegninger stk 7

Sum Sted A0S, Overfores til kap. ES Tilbudsskjema :
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1. Om kapittel E1
Disse skjemaer skal, fylles ut av den enkelte leverander.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.
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2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

2.1. Lovlig etablert foretak - kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandarer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den
stat leverandaren er etablert.

2.2. Generell informasjon om leverandgren
Leverandgren:
Navn

Adresse

Telefon
Telefaks
E-post

2.3. Leverandgrens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandgrens struktur.

Enkeltstdende
firma: Konsortium: Joint Venture: Annet:

Dersom "Annet" - vennligst spesifiser:

2.4. Leveranderer som deltar i fellesskap, jf. kapittel B2 pkt. 4.2
Leverandgrer som deltar i fellesskap ma fylle ut felgende informasjon:
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Firmanavn Nasjonalitet

Adresse, organisasjonsnummer

Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos i
arbeidsfellesskapet

2.5. Statte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, jf. kapittel B2 pkt. 4.1.
Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

2.6. Egenerklaring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning, jf. kapittel B2 pkt. 2.2.
Egenerklaering om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning er vedlagt i dette dokumentet som vedlegg 3.

Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 888 Mehamn fortau.




E Svardokumenter
E1 Svardokumenter for leverandgrens kvalifikasjoner E1 -5

3. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet
Leverandaren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For avrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er
vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsa vedlegges her.

o

Egenkapital Ar:

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste
regnskapsarene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning

Egenkapitalandel | Ar:
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4. Leverandearens tekniske og faglige kvalifikasjoner

4.1. Relevant erfaring - jf. kapittel B2 punkt 2.4.1
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandaren har gjennomfart eller gjennomfarer i lgpet av de siste fem arene
regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsa gis pa eget skjema.

Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn, stilling/tittel i
referanseprosjektet, telefon og e-
post)

Tid for utfgrelse (fra-til) admm

Verdi i mill. kr. inkl. mva

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

H1-verdi inkl. underentreprengrer

Kort beskrivelse av oppdraget inkl.
hvilke arbeider som ble utfart av
leverandgren selv og hvilke arbeider
som ble utfgrt av underleverandegrer

Finnmark fylkeskommune
Fylkesveg 888 Mehamn fortau.



E Svardokumenter
E1 Svardokumenter for leverandgrens kvalifikasjoner

E1 -7

4.2. Byggherrers erfaringer - jf. kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.

5. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet

5.1. HMS-system - jf. kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1

6. Skatteattest

Leverandgr skal levere skatteattest i trad med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.

7. Vedlegg

| dette skjemaet fremgar fglgende vedlegg:

Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklzaering

Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest

Vedlegg 3: Egenerklaring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning
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Vedlegg 1

Der leverandgren eller et felleskap statter seg pa kapasiteten til en annen virksomhet for a bli
kvalifisert jf. B2, benyttes fglgende forpliktelseserklaering.

*kk

MAL FORPLIKTELSESERKLARING

Firma..................... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til

firma .. e vve oo ... i Fylkesveg 888 Mehamn fortau for a bli kvalifisert, for
fralgende kvaI|f|kaSJonskrav/sentraIe arbeider i henhold til B2 2.4.1:

Dato:

For ... ... o

Signatur
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Vedlegg 2

Skatteetaten Fullmakt

Fullmaktsgiver

Navn pa leverandgr/underleverander org. nr.

e-post

gir herved

Fullmaktshaver

Finnmark fylkeskommune org. nr. 830 090 282

Fullmakt til & innhente taushetsbelagte opplysninger om:

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgar av Opplysninger om skatt og avgift
(bestillingsskjema RF-1507 i Altinn)

2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret pa RF-1199 vedrgrende oppdraget og RF-1198 vedrgrende arbeidstakere pa
oppdraget

3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen

Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-
opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfarer ikke at fullmakten opphgrer.

Fullmakten gjelder i 4 ar fra signeringstidspunktet og gir rett til & innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles.
Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjgre unntak for dette.

Fullmakten gjelder ikke forhold som rgper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren.

Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til & bevare taushet om disse opplysningene.
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprengrer kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger
som Fullmaktshaver har hentet inn kan ogsa meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern.

Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova.

Skatteetaten far fullmakt til & sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder ogsa der kun vedlegget til e-
posten er kryptert.

Den som signerer fullmakten ma legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, fgrerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt
ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EJS/EFTA) Kopien ma tydelig vise bilde, navn, fedselsdato (6 siffer) og signatur.
Fodselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes fer det sendes over.
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Innsenders signatur

Den som signerer ma ha rett til & signere pa vegne av virksomheten.

Navn i BLOKKBOKSTAVER

Sted / Dato

Underskrift

IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (utvidet

skatteattest)

DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL

Mottaker av skjema:

Navn: Org. nr:

Adresse:

Postnr: Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:

Foretakets navn:

Adresse;:

Postnr: Poststed:

Org. nr: Selskapsform:

Innehaver:

Styreleder:

Daglig leder:

Hovednaring:

Antall ansatte innmeldt:

Registrert i falgende registre:

Register Ja/Nei Reg.dato

Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

MVA-registeret

Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer - belgp:

Oppgavehyppighet

Gjeldende farste termin for

MVA oppgaveplikt:
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Slettet MVA termin:

Tre siste terminer:

Termin

Samlet omsetning innlevert oppgave

Samlet omsetning skjgnnsberegnet oppgave

Utgaende merverdiavgift, hay sats innlevert
oppgave

Utgaende merverdiavgift skjgnnsberegnet
oppgave

Inngaende avgift innlevert oppgave

Inngaende avgift skjgnnsberegnet oppgave

Levert A-melding. Tre siste terminer - grunnlag arbeidsgiveravgift:

Termin

Sum grunnlag arbeidsgiveravgift

Forfalt, ikke betalt:

Forskuddsskatt, forskuddspliktig:

Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:

Restskatt:

Forskuddstrekk pr dags dato:

Arbeidsgiveravgift pr dags dato

Annet:

Merverdiavgift pr dags dato

Sentralskattekontoret for utenlandssaker:

Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd

Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato

Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd

Ovenstaende opplysninger attesteres:

Myndighet Dato Underskrift
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Vedlegg 3

Egenerklaering om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

Undertegnede bekrefter pa vegne av det firma som angis nederst i denne erklaring (heretter
«leverandgren») & ha satt meg inn i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhgrende
forskrifter («<sanksjonslovgivningen»).

Med henvisning til Forskrift om restriktive tiltak vedrgrende handlinger som undergraver
eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet
(«sanksjonsforskrift Ukraina»), bekrefter jeg pa vegne av leverandaren at hverken det firma
jeg representerer, eller noen av deltakerne i det arbeidsfellesskap jeg representerer:

a) er en russisk statsborger eller fysiske eller juridiske personer etablert i Russland,

b) direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av russiske statsborgere, fysiske eller

juridiske personer etablert i Russland,
c) opptrer pa vegne av en enhet som nevnt i bokstav a) eller b) ovenfor,

Videre bekreftes det at vart tilbud ikke forutsetter at mer enn 10% av kontraktsverdien skal
utferes av underleverandgarer, leverandgrer, eller enheter som omfattes av bokstav a), b) eller
c) ovenfor.

Jeg er ogsa kjent med at byggherre forbeholder seg retten til a ettersparre ytterligere
dokumentasjon om hvem som er reelle rettighetshavere i leveranderen, selskaper i
leverandgrens konsern eller selskaper som leveranderen har kontrollerende eierskap eller
myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leveranderkjeden, samt informasjon
om daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos leverandgren. Det bekreftes med
dette at leverandgren har slik dokumentasjon, og at dokumentasjonen kan fremlegges pa
foresparsel.

Jeg er videre kjent med at overtredelse og omgaelse av sanksjonslovgivningen er
straffesanksjonert, jfr. sanksjonsforskrift Ukraina § 22 og sanksjonsloven § 4, og bekrefter
at jeg ikke er kjent med at var foresparsel om deltakelse skulle medfare overtredelse eller
omgaelse av sanksjonsforskrift Ukraina.

Navn pa firma

Organisasjonsnummer

Signatur fra vedkommende med fullmakt til a
signere for firma
Dato
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1. Beskrivelse med utfylte priser
Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av
enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format.

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3,
bgr leverandaren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.
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2. Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

Timepriser for mannskap og maskiner skal vaere i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27
Regningsarbeider.

| kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

2.1. Timepriser mannskap

Spesifikasjon Timepris Timer | Sum pris
Kr/time

Mannskap

20
(unntak er spesifisert nedenfor)

Landmaler med komplett utstyr |5

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg:
(overfares til Sum mannskap og maskiner)

2.2. Overtidstillegg

Overtidstillegg Tillegg Timer | Sum pris
i forhold til ordinaer timesats for Kr/time
mannskap og i forhold til ordinaer

timesats for maskiner inklusiv farer

a) for vanlig overtidsarbeid 20

b) hverdager kl 21.00 - 06.00 15

¢) sen- og helligdager (hele dagnet) 15

Sum overtidstillegg:
(overfares til Sum mannskap og maskiner)
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2.3. Timepriser maskiner

Maskintype Vekt Timepris Timer Sum pris
(byggherrens behov) Lofte- Kr/time

kapasitet

mv
Maskiner inklusiv farer:
Hjullaster <15 tonn 20
Hjullaster 15-25 tonn 20
Lastebil 20
Lastebil med henger/semi 20
Gravemaskin belte <10 tonn 20
Gravemaskin belte 10-20 tonn 20
Gravemaskin belte >20 tonn 20
Gravemaskin med hammer | >20 tonn 20
Lift 20
Selvgaende vals 20
Maskiner eksklusiv farer:
Hjullaster <15 tonn 15
Hjullaster 15-25 tonn 15
Lastebil 15
Lastebil med henger/semi 15
Gravemaskin belte <10 tonn 15
Gravemaskin belte 10-20 tonn 15
Gravemaskin belte >20 tonn 15
Gravemaskin med hammer | >20 tonn 15
Lift 15
Selvgaende vals 15
Sum maskiner: (overfgres til Sum mannskap og maskiner)

2.4. Timepriser samhandlingsfase

Timepriser knyttet til samhandlings- Timepris Timer Sum pris
og utviklingsfasen Kr/time
Prosjektleder (entreprenar) 7
Anleggsleder 7
@vrige deltakere -

Sum samhandlingsfase: (overferes til Sum mannskap og maskiner)
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2.5. Sum mannskap og maskiner

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg

Sum overtidstillegg

Sum maskiner

Sum samhandlingsfase

Sum mannskap og maskiner
Overfgres til E2 punkt 3 Tilbudsskjema
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3. Tilbudsskjema

A01
A02
AO03
AO4
AO5

Forberedende tiltak og generelle kostnader
Veger

Landskap

Elektro

VA

Sum i henhold til kap. E2 pkt.1

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E2 pkt.2.5

Total tilbudssum uten merverdiavgift

kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle ngdvendige sikkerhetstiltak er
tatt med i dette tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for a oppfylle kravene i
helse-, miljo- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter

anmodning vil bli gitt rett til a gjennomga og verifisere virksomhetens system for
ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

, den

stempel, underskrift

Organisasjonsnummer:

Fullstendig firmanavn:

Fullstendig adresse:

Postnummer og -sted:

Telefonnummer og kontaktperson:
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