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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts-
bestemmelser for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt 
nedenfor.  

1 Kontrakten (NS 8407 pkt. 2)  

1.1 Kontraktsdokumenter  
Kontrakten består av følgende dokumenter:  

a) Endringer og suppleringer til NS 8407 (Vedlegg_2)  
b) Konkurransegrunnlaget med vedlegg 1 Spesifikasjonskrav 
c) NS 8407:2011,  
d) Entreprenørens tilbud.  
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de 
gjelde i den rekkefølgen som er angitt ovenfor.  

2 Møter  

2.1 Byggherremøter (NS 8407 pkt. 4.2)  
Referat føres av byggherren eller den han utpeker.  

2.2 Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3)  
Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder 
byggemøter, fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene.  

Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal ha 
kopi av møtereferatene.  

Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes 
underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-
/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter.  

3 Varsler og krav (NS 8407 pkt. 5)  
Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon til følgende  

e-post adresse:  
agnieszka.kotkowska@vestnes.kommune.no og 

geir.hole@ vestnes.kommune.no. 
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4 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7)  
Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 pkt 7, skal innen 14 dager 
etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - 
NS 8407  

Sikkerhetsstillelse.  

5 Totalentreprenørens forsikring (NS 8407 pkt. 8)  
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele prosjektet er overtatt av 
byggherren.  

Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt 8 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 
8407 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest 
ansvarsforsikring.  

6 Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9)  
For byggherren (kontrakt ansvarlig):  

Navn Agnieszka Kotkowska 
Adresse Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes 
Telefon  
E-post  

 

For byggherren (byggeplass representant):  

Navn Geir Hole 
Adresse Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes 
Telefon  
E-post  

 

For totalentreprenøren:  

Navn  
Adresse  
Telefon  
E-post  

 

Representantene skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne slik at 
prosjektet kan gjennomføres uten unødvendig opphold.  
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Endringer av partenes representanter skal varsles i god tid før utskifting skjer.  

7 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10)  

7.1 Plikter  
Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av 
byggherren. Byggherren kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn.  

Totalentreprenøren skal før kontraktsoppstart gi kontaktopplysninger om 
underleverandørene som skal benyttes i prosjektet samt opplysninger om hvem som har 
signaturrett for disse. Totalentreprenøren skal også informere byggherren om endringer i 
nevnte opplysninger i kontraktsperioden.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise, skal totalentreprenøren i henhold til 
forskrift om offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige 
anskaffelser § 7-2. Kravet gjelder ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget 
som overstiger en verdi på NOK 500.000 eks. mva. Fra underentreprenører med 
forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. 
Totalentreprenøren skal på forespørsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge 
ovennevnte dokumentasjon.  

Ved utskiftning av underleverandører, skal totalentreprenøren innhente og oversende 
dokumentasjon i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 24-7 fra 
underleverandører om at underleverandøren ikke er i en situasjon som nevnt i forskrift 
om offentlige anskaffelser § 24-2 (2).  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 

7.2 Sanksjoner  
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om 
nødvendig ved skifte av underleverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at 
underleverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. 
Omkostningene som følge av hevning av underentreprenørens avtale, skal bæres av 
totalentreprenøren.  

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt. 10, kan byggherren nekte den 
aktuelle underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag 
for heving.  
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Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 

8 Kontraktsgjenstanden (tillegg til NS 8407 pkt. 14)  

8.1 Materialer dokumentasjonskrav  
Entreprenør skal levere til Byggherre dokumentasjon for alle materialer, kjemikalier, og 
konstruksjoner som leveres til, oppbevares og/eller anvendes på byggeplass.  

Det skal skje i god tid før levering av varer til byggeplass, se p.9.3.  

Formålet med dette er å dokumentere at varer er i samsvar med Byggherres 
spesifikasjon og prosjekteringsunderlag (konkurransegrunnlaget).  

Eksempel på dokumentasjon: produktark, produktdatablad, montasjeveiledning, 
teknisk godkjenning, CE-merke, FDV-dokumentasjon og miljødokumentasjon 
(svanemerke, PEFC, FSC, EPD, emisjonstester), osv.  

Med mindre noe annet er avtalt skal dokumentasjon være på norsk.  

8.2 Materialer/produkt kvalitet  
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra 
spesifikasjonen, plikter entreprenør å levere et produkt innenfor rammen av 
tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.  

8.3 Tidsfrist for leveranse av dokumentasjonskrav – 
materieller/leveranser  

14 dager før leveranse av produkt/materialer på byggeplass entreprenør må 
dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene, samt regelverkets krav er oppfylt.  

8.4 Sanksjoner  
Ved brudd på pkt. 9.1, 9.2. og 9.3., eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, 
gjelder sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer;  

Byggherren kan på entreprenørens risiko og bekostning:  

a) Nekte leveranse av materiale / produkt på byggeplass.  

b) Kreve retting: Totalentreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan 
kontraktsbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til 
bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen tre dager. Ved 
vesentlig kontraktsbrudd kan byggherren sette en kortere frist. Byggherren skal 
godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.  



 

Side 9 av 16 
 

c) Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når totalentreprenøren 
ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir 
overholdt. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen 
entreprenør anses som kontraktsbrudd.  

d) Kreve at totalentreprenøren bytter underleverandør ved vesentlige 
kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir 
overholdt. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.  

e) Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd 
eller hvis tiltaksplanen blir ikke overholdt. 

9 Prosjektering (tillegg til NS 8407 pkt. 16.1)  

9.1 Modellbasert prosjektering (BIM) og papirløs byggeplass  
Fortrinnsvis skal totalentreprenøren basere all sin planlegging og produksjon på bruk av 
modeller og tegninger i digital form.  

Det er ikke ønsket at papirtegninger forekomme på byggeplassen.  

Uaktuelt/udatert papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen. 

10  Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt. 18)  

10.1  Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med 
tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators 
anvisninger.  

Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk 
helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom 
totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den 
utstrekning byggherren anser det nødvendig.  
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag 
for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve 
selv om totalentreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at 
totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for 
byggherren.  

10.2 HMS-kort  
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.  

10.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 
ligningsloven § 5-6.  

Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden.  

Totalentreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt 
ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 
følge av at totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er 
totalentreprenørens ansvar og skal betales av ham. 

10.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping  
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og 
innleide har lønns- og arbeidsvilkår iht. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
av 8. februar 2008 § 5.  

Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for 
egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå 
og det skal fremgå hvem den gjelder.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren rette forholdet. 
Der bruddet har skjedd hos en underleverandør er rettingsplikten begrenset til krav som 
er 

fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger 
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som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i 
begge disse tilfellene.  

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert  

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av 
byggherren som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder bemanningsselskaper, 
kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

10.5 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, 
avfallsregnskap  

Byggherren kan kreve dagmulkt av totalentreprenøren dersom han misligholder sine 
plikter mht:  

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et 
retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 
01.06.04 nr. 930 kapittel 14  

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP).   
c) levering av avfallsrapporter, jf. MOP  

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én 
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i 
tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og 
kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter 
fristens utløp.  

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på 
NOK 10.000 per mislighold. 

10.6 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering  
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til 
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. 
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Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at Vestnes kommune ilegges tvangsmulkt, jf. 
avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også 
fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn.  

10.7 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3)  
Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin 
prosjektleder, anleggsleder, prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i 
forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. 
Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren skal svare 
innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte av personell 
kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping. 

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har 
saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke 
dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper 
uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet 
opphold etter at han ble kjent med personskiftet.  

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av 
kontraktssummen. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

11 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt. 20.2)  

11.1 Innsynsrett  
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i 
totalentreprenørens kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler 
av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens 
oppfyllelse av kontrakten.  

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og 
dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse 
ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet 
sted.  

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos 
totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen 
har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine 
forpliktelser overfor byggherren.  
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12  Fastsettelse av vederlag (NS 8407 pkt. 26)  

12.1  Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 
8407 pkt. 26.2)  

Kontraktsprisen ikke indeksreguleres  

13  Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28)  

13.1  Fakturering og betaling (NS 8407 pkt. 27)  
Følgende kommer i tillegg til NS8407 pkt. 27  

Betalingsbetingelsene er fri leveringsmåned + 30 dager netto etter mottak av faktura. 
Faktureringsgebyr o.l. godtas ikke. Eventuell morarente beregnes etter 
forsinkelsesrenteloven. Fakturering skal skje 1 gang per måned som samlefaktura.  

Korrekt faktura sendes til:  

Vestnes kommune  

Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 939 901 965 og  

vårt aksesspunkt er Visma   

 

Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger  

a) Faktura skal være påført et 4-siffera-ansvarsnummer som referanse. Dei 4 siffer 
skal stå aleine i fakturafeltet «AccountingCost» (obligatorisk EHF-felt).  

b) Kontraktens navn: «Riving og sanering av Gartneriet»  

c) Navn (Geir Hole og/ eller Agnieszka Kotkowska) 

 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være 
attestert iht. avtal prosedyre. 

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 
entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 
nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  

13.2  Krav om elektronisk faktura  
Følgende kommer i tillegg til NS8407 pkt. 27  
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Entreprenøren plikter å tilby elektronisk fakturering i ehf-format, med de tilleggskrav som 
Byggherren har, fra dato for kontraktsinngåelse.  

Faktura sendt via epost regnes ikke som elektronisk faktura og være ikke godkjent. 

Mangelfulle fakturaer (innhold, kvalitet og merking) vil bli returnert til leverandør.  

Ev. vedlegg må følge fakturaen i EHF. 

Derom Entreprenøren ikke har oppfylt kravene innen fristen påløper en mulkt pålydende 
kroner 50,- per faktura byggherren mottar på papir. Påløpt mulkt kommer til fradrag på 
den aktuelle faktura.  

13.3  Utenlandske totalentreprenører, import og merverdiavgift mv  
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens 
forstand. Den utenlandske totalentreprenøren skal derfor stå som importør av alle 
innsatsvarer og tjenester nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske 
totalentreprenøren er forpliktet til å registrere seg for merverdiavgift i Norge 
(Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne sende faktura i hht. 
norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, og ikke i 
egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift.  

14  Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens 
søksmål (NS 8407 pkt. 35.2)  

NS 8407 pkt. 35.2 a) utgår.  

15  Forsinkelse (NS 8407 pkt. 40)  

15.1  Dagmulktens størrelse (NS 8407 pkt. 40.3)  
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan, 
fristen for igangsetting av arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.  

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
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16  Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for 
senere konkurranser (tillegg til NS 8407)  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.  

17  Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407)  

17.1  Reklame  
Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på 
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi 
oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  

17.2  Kontakt med media  
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. Om entreprenør skal ta kontakt 
med media uten autorisasjon fra Byggherre, må entreprenør betale purring (kostnad av 2 
hele sider annonse i avisa f.eks. Vestnesavisa, Bygdebladet, Romsdal budstikken). 

18  Tvister (NS 8407 pkt. 50)  

18.1  Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt. 50.3)  
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om 
å forelegge tvisten for en oppmann.  

18.2  Tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.4)  
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.  

18.3  FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr. 138.  
Rådgiveren/prosjekterende har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de 
varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i 
overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr. 138 art. 
4 til 8. Hvis det i løpet av kontraktsperioden kommer frem at det, til tross for denne 
forsikring, har vært benyttet ulovlig barnearbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig 
mislighold av kontrakten.  
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Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt. 

 

 
Vestnes 

 
den 

   
 

 
den 

 

 
 

  

Byggherre  Entreprenør 
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