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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt 

med følgende endringer og suppleringer: 

1 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) 

1.1 Kontraktsforhold 

Byggherrens representant er etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten. Navnet på byggherrens 

representant tas ikke inn i kontrakten. Alle henvendelser som angår kontrakten rettes til 

byggherrens daglige kontaktperson for kontrakten. 

 

Byggherrens daglige kontaktperson for kontrakten: 

Navn  

Telefon  

E-post  

 

Entreprenørens representant og daglige kontaktperson for kontrakten: 

Navn  

Telefon  

E-post  

 

Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon mellom 

partene. 

 

1.2 Fullmakter (NS 8405 pkt. 6)  

Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante 

delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.  

 

Dersom annet ikke er avtalt gjelder følgende fullmakter for byggherren; 

 

• Prosjektleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK 500 000 ekskl. mva. 

• Avdelingsdirektør har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK 2 000 000 ekskl. 

mva. 

• Endringsarbeider som overstiger dette beløp skal godkjennes av etatsdirektør. 

• Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 

 

2 Varsel og krav (NS 8405 pkt. 8) 

NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgår og erstattes med følgende: 

 

Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel 

om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved 
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elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post.  Øvrige varsel og krav 

som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel. 

 

NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i 

sluttoppgjøret. 

 

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9) 

3.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt. 9.1) 

NS 8405 pkt. 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 

9.1 fullt ut. 

 

3.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.2) 

Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt. 9.2. 

 

3.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3) 

Punktet utgår i sin helhet. 

 

4 Forsikring (NS 8405 pkt. 10) 

4.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret 

Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: 

 

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet 

er overtatt av byggherren. 

 

4.2 Kontroll 

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med 

forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 

dokumentasjon.  

 

4.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt. 10.4) 

Byggherrens forsikringsplikt i henhold til dette punktet ivaretas gjennom Oslo kommunes 

forsikringsprogram, herunder selvassuranse. Pkt. 10.4 siste punkt utgår. 

 

5 Forhold på byggeplassen 

5.1 Byggeplassledelse (NS 8405 pkt. 12.2) 

Det stilles følgende kompetansekrav til utførende personell: 

• Anleggsleder skal ha minimum 5 års erfaring som anleggsleder med bygging av VA-

anlegg i tettbebygde strøk. 
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• Prosjektleder skal ha minimum 5 års erfaring med bygging av infrastrukturprosjekter.  

• Formann/bas skal ha minimum 3 års erfaring som formann/bas med bygging av VA-

anlegg. 

 

Entreprenøren må levere:  

 

• Prosjektorganisasjonskart. Det vil si en oversikt/beskrivelse som angir 

prosjektorganisasjonen Entreprenøren skal benytte til arbeider i kontrakten.   

 

• Opplysninger/CV om utdanning og yrkespraksis/faglige kvalifikasjoner som er relevante 

for denne kontrakten. Yrkespraksis må være av nyere tid, helst innen de siste 5 årene, og 

relevant i forhold til rollen personen skal ha i prosjektet. Tilpass opplysningene/CV til den 

rollen personen skal ha i prosjektet, slett informasjon som ikke er relevant.  

 

Entreprenøren kan ikke uten Byggherrens skriftlige samtykke skifte ut tilbudte ressurser. 

Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren vil alltid ha saklig 

grunn til å nekte utskiftning hvis Byggherren mener at ny ressurs ikke har tilsvarende 

kvalifikasjoner som utskiftet personell.  

Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Bytte av 

personell skal skje uten ulemper eller kostnader av noe slag for Byggherren.  

Dersom ressursen slutter uten at godkjent erstatningspersonell er stilt til disposisjon, foreligger 

det forsinkelse. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 

Byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der Byggherren har unnlatt å påberope seg 

kontraktsbrudd innen rimelig tid etter at han ble kjent med personskiftet. 

Dagmulkt per dag for denne type forsinkelse er 1 % av samlet kontraktssum. Samlet 

dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen og 

maksimalt kr. 500 000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for annen forsinkelse. 

Dagmulkt kan ikke kreves dersom det foreligger varig og dokumentert sykdom eller død, eller 

personell kreves fjernet av Byggherren. 

6 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt. 14) 

6.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt. 14.1) 

Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: 

 

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i  

a) Entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem  

b) utførelsen av kontraktarbeidet  

c) produksjonsprosessen  
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d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  

 

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 

kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved 

slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte 

og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning 

for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.  

 

7 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18) 

Det er fastsatt følgende tidsfrister: 

 

7.1 Tidsfrister for entreprenøren 

Igangsettelse på byggeplass:  Etter avtale, men senest innen 

utløpet av Q3 2026.   

Ferdigstillelse:  24 måneder etter igangsettelse på 

byggeplass 

 

Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan:  Endelig fremdriftsplan skal være 

ferdigstilt og klart til oppstartsmøte 

 

 

7.2 Andre tidsfrister 

For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

8 Endringer (NS 8405 pkt. 22) 

8.1 Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt. 

22.1) 

 

NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende bestemmelse: 

Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover 15 % netto 

tillegg til kontraktssummen. 

 

9 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 

25.3) 

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a og 

fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.  
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Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 

drift og nedrigging:  

9.1 Regulering i uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 

ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 

etter følgende formel:  

 

0,5 A ( B - 1,1 C ) 

             C 

A = avtalt pris på prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger eks. mva.  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva.)  

 

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 

ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise/entreprenørkontrakter,  

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres ikke.  

9.2 Regulering i forlenget byggetid  

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal 

vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende 

formel: 

 

0,7 A ( Z ) 

       Y 

A = Avtalt pris på prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger eks. mva. 

Y = opprinnelig byggetid  

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid  

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  
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Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres ikke.  

 

10 Partsuenighet (NS 8405 pkt. 26) 

10.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1) 

NS 8405 pkt. 26.1 tredje ledd utgår. 

 

10.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt. 26.2) 

NS 8405 pkt. 26.2 utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning med 

bruk av oppmann i det enkelte tilfelle.   

  

10.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt. 26.3) 

NS 8405 pkt. 26.3 gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig 

tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle.  

 

11  Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27) 

11.1 Kontraktssum 

Mengdebeskrivelse     kr._________________ekskl. mva 

Timepriser      kr._________________ ekskl. mva 

Kontraktssum      kr.________________ ekskl. mva 

Merverdiavgift  .................%    kr._________________ 

Kontraktssum      kr._________________, inkl. mva 

 

11.2 Regulering av kontraktssum (NS 8405 pkt. 27.1) 

Prisene kan reguleres årlig tilsvarende endringen i Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks 

for veganlegg (vektet gjennomsnitt), med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble 

inngått. Første adgang til prisregulering er ett år etter kontraktsignering av begge parter.  

11.3 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 

 

12 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29) 

12.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt. 29.1) 

Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.  
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12.2 Fakturaadresse 

Korrekt elektronisk faktura sendes til: 

 

Vann- og avløpsetaten 

Oslo kommune, Fakturasentralen 

Postboks 6532, Etterstad 

0606 OSLO 

 

Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: 

 

✓ Kontrakt-/prosjekt-nummer 

✓ Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn) 

 

 Utenlandske leverandørfakturaer må i tillegg merkes med: 

✓ IBAN og BIC (swift)-koder 

✓ Opplysninger om betalingsvaluta 

 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. 

avtalt prosedyre. 

 

 

12.3 Krav til faktura ved uenighet 

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 

entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig utstedes to nye fakturaer for 

hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  

12.4 Krav om elektronisk faktura  

Entreprenøren plikter å sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for 

kontraktsinngåelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Entreprenøren 

må inngå en egen avtale med et aksesspunkt.  

 

Dersom entreprenøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan byggherren 

holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Byggherre 

skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig 

betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert. 

 

13 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 

pkt. 30) 

13.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt. 30. 2) 

Fristen i NS 8405 pkt. 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. 
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14 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt. 33) 

14.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt. 33.2) 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 

entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye 

fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  

 

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket ”omtvistet” og 

”uomtvistet sluttoppgjør”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny 

faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. 

 

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til 

sluttfaktura.   

 

15  Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34) 

15.1 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt. 34.3) 

Dersom entreprenøren ikke har ferdigstilt kontraktsarbeidet innen sluttfrist fastsatt i punkt 7.1, 

skal entreprenøren betale dagmulkt til byggherren. 

 

Dagmulkten utgjør 1 % av kontraktssummen per hverdag ved overskridelse av sluttfristen, 

herunder ferdigstillelsestidspunkt fastsatt i punkt 7.1, men ikke mindre enn kr 50 000 per 

hverdag. Dagmulkten løper fra og med første hverdag etter utløpet av sluttfristen og frem til 

endelig ferdigstillelse. 

 

16 Tvister 

16.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2) 

NS 8405 pkt. 43.2 utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig oppmannsavgjørelse i 

det enkelte tilfelle.  

 

16.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4)  

NS 8405 pkt. 43.3 og pkt. 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst: 

 

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved 

ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i 

tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. 

 

Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. Verneting er Oslo tingrett.  
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17 Kommunikasjon mellom partene   

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå 

på norsk.   

 

18 Reklame 

Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å 

gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 

 

19 Oslo kommunes seriøsitetskrav   

19.1 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (NS 8405 pkt. 12.1) 

Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den 

til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning.   

  

Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstid, lønn herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost 

og losji.   

  

På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders 

lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn allmenngjøringsforskriften for den aktuelle 

bransje.    

  

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende 

arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn landsomfattende tariffavtale for den 

aktuelle bransje.    

  

På områder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal 

Entreprenøren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende 

arbeidsområder, og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for medvirkende arbeider som ikke er 

dårligere enn disse.   

  

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsområde, 

skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være vesentlig dårligere enn det som er 

normalt i yrket og som det er naturlig å sammenligne med.  

 

Der Entreprenøren eller underentreprenør tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til 

oppfyllelse av denne kontrakten, skal Entreprenøren på forespørsel dokumentere at 

boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i tråd med arbeidsmiljøloven eller 

tariffavtaler der disse stiller høyere krav til innkvartering. Entreprenøren skal også på 

forespørsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljøloven og 

husleieloven.   
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Entreprenøren skal på forespørsel vederlagsfritt dokumentere at krav som følger av denne 

bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale, 

lønnsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.  

  

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører plikter å føre timelister. Timelistene skal 

minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet på lovpålagte 

pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremgå tydelig hvilke 

oppdrag timene gjelder for.  

  

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lønn, 

gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.  

   

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og 

reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.  

  

Entreprenøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at 

pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll.   

  

Entreprenøren skal for øvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning.  

  

Ved brudd på denne bestemmelsen skal Entreprenøren rette forholdet umiddelbart. Byggherren 

har rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp på opptil to ganger uberettiget besparelse 

frem til forholdet er rettet.  

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren. Beløpet skal ikke være mindre enn 

kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig 

legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.  

  

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at 

Entreprenøren skifter ut underentreprenør. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren.   

  

Ved vesentlig brudd på denne bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen, uavhengig av om 

Entreprenøren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan 

Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

19.2 Krav om elektronisk betaling og oppgjør  

All betaling og oppgjør i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med 

elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.  
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Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.   

   

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

19.3 Krav om elektronisk utbetaling av lønn til arbeiders bankkonto  

Lønn, vederlag og annen godtgjørelse til arbeider som medvirker til å oppfylle kontrakten, skal 

utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.   

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. I 

vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets 

alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.   

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

19.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt  

Dersom Byggherren har berettiget tvil om Entreprenørens eller eventuelle underentreprenørers 

yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter 

Entreprenøren på forespørsel å fremlegge relevant dokumentasjon på at 

Entreprenøren/underentreprenør ikke har begått alvorlige feil som kan medføre tvil om 

yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.   

  

Dersom Entreprenøren på forespørsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over, 

eller det avdekkes andre forhold som kunne ført til avvisning i konkurransen som ligger til grunn 

for kontrakten, kan Byggherren for Entreprenørens regning og risiko heve kontrakten, eller 

kreve utskiftning av underentreprenør dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt 

eierskap gjelder underentreprenør.   

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.   

  

19.5 Byggherrens rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll  

Oslo kommune kan gjennomføre leverandørrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses 

nødvendig for å verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomføres 

fra kontraktsinngåelse og frem til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt.  
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Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll både hos 

Entreprenøren, eventuelle underentreprenører og på steder der kontraktsarbeidet utføres. 

Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende 

etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og 

dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører.   

  

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres.  

  

Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av 

Byggherren. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Byggherren. Entreprenøren 

kan motsette seg at en direkte konkurrent av Entreprenøren blir oppnevnt som tredjepart.  

  

Byggherren har rett til å samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i 

oppfølgingen av seriøsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant 

informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Byggherren skal sikre at informasjonen deles på 

forsvarlig måte.   

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

 

19.6 Konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen  

Dersom Byggherren har klare holdepunkter for at Entreprenøren eller underentreprenør har 

inngått avtaler med hensikt om å vri konkurransen, kan Byggherren heve kontrakten eller kreve 

utskifting av underentreprenør for Entreprenørens regning og risiko. Dersom Byggherren hever 

kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens 

kontrakter med underentreprenører.  

  

Før heving eller utskiftning av underentreprenørskjer, skal Byggherren vurdere tiden som er gått 

siden bruddet på konkurranseloven ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra 

Entreprenørens eller underentreprenørens side og eventuelt andre momenter som kan ha 

betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underentreprenører 

forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt 

Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende krav.  
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19.7 Krav om fullmakt til å innhente opplysninger gjennom utvidet 

skatteattest   

Byggherren skal til enhver tid ha fullmakt fra Entreprenøren og underentreprenører til å 

innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om 

skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakten.  
  

Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til 

forholdet er rettet.  

  

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever 

kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens 

kontrakter med underentreprenører.  

  

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at 

Entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for 

Byggherren. Byggherren kan ilegge Entreprenøren et gebyr på kr 1 500 per hverdag dersom 

underentreprenørsom har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av 

Byggherren.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende krav.  

  

19.8 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser  

Entreprenøren og eventuell underentreprenør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å 

betale skatter og avgifter. Entreprenøren er ansvarlig for å dokumentere at underentreprenører 

oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.   

  

Byggherren kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke 

er eldre enn 6 måneder og foreta kontroll av Entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatt og/eller avgifter. Fra underentreprenører med 

forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene 

skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Byggherren.   

  

Ved brudd på bestemmelsen skal Entreprenøren og eventuell underentreprenørrette forholdet. 

Byggherren kan kreve at forholdet er rettet før Entreprenøren eller eventuelle 

underentreprenører påbegynner sitt kontraktsarbeid. Byggherren kan ilegge et gebyr på kr 1 

500 per hverdag frem til forholdet er rettet.  

  

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren i tillegg til å ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til 

forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos 

Entreprenøren eller underentreprenør.   
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Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at 

Entreprenøren skifter ut underentreprenøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for 

Byggherren. Byggherren kan heve avtalen med Entreprenøren dersom underentreprenøren som 

har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Byggherren.   

  

Retten til å kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet 

formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor 

Byggherren at det er berettiget å bestride kravet.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende krav.  

  

19.9 Krav om begrensning i antall ledd underentreprenører i vertikal 

kjede (NS 8405 pkt. 15.1) 

Følgende kommer i tillegg til pkt. 15.1:  

Entreprenøren kan maksimalt benytte ett ledd underentreprenører i vertikal kjede. Innleie 

regnes som ett ledd. Med innleie menes både innleie fra produksjonsbedrift og 

bemanningsforetak.   

 

Etter at kontrakten er inngått, kan Byggherren godta flere ledd dersom det på grunn av 

uforutsette eller spesielle omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. Det 

skal ikke brukes flere ledd underleverer enn nødvendig, og ikke i større utstrekning enn det som 

følger av forskrift om offentlige anskaffelser.    

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.   

  

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil 

inntreffe, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for Entreprenørens regning og 

risiko eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan 

Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

19.10 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % stilling   

Ved oppfyllelse av denne kontrakten skal Entreprenøren og eventuelle underentreprenør 

benytte fast ansatte som har 100 % stilling. Lønnen skal i løpet av et kalenderår ikke være lavere 

enn det stillingsprosenten tilsier. Kravene gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt hos 
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Entreprenøren eller eventuelle underentreprenør, og uavhengig av om utleiebedriften er 

produksjonsbedrift eller bemanningsforetak.  

   

Det kan gjøres unntak fra kravet om bruk av fast ansatte der en midlertidig ansatt erstatter fast 

ansatt som er sykmeldt, i foreldrepermisjon, avvikler ferie eller lignende.   

  

Det kan gjøres unntak fra kravet om 100 % stilling der redusert stilling skyldes helsemessige, 

sosiale eller andre vektige velferdsgrunner på den ansattes side. Stillingsgraden skal ikke settes 

lavere enn det hensynet til arbeideren tilsier. Byggherre kan også tillate unntak der andre 

vektige grunner tilsier det.     

  

Det kan gjøres unntak fra kravene i første ledd der det er nødvendig å hente inn spisskompetanse 

for en kort periode for å få gjennomført denne kontrakten.   

  

Entreprenøren skal ved kontraktsoppstart og ved eventuelle endringer oppgi antall arbeidere 

som ikke er fast ansatte og/eller jobber redusert stilling. Entreprenøren må på forespørsel 

skriftlig dokumentere behovet for å fravike hovedregelen i første ledd.   

  

Unntak fra kravene i første ledd må uansett aldri skje i større utstrekning enn det som følger av 

arbeidsmiljøloven.   

  

Personer som omfattes av opplæringslova eller er på arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i 

samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten eller tilsvarende offentlig instans, kan benyttes 

uavhengig av kravene i første ledd.  

  

Entreprenøren skal ved kontraktsoppstart på forespørsel redegjøre for hvordan kravet vil bli 

oppfylt i kontraktsperioden, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  

  

Entreprenøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at 

kravene overholdes. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

  

Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges en sluttrapport med oversikt over bemanningen og 

oppfyllelse gjennom hele kontraktsperioden. Timelister, med angivelse av tidspunktet for 

arbeidstidens start og slutt, skal fremlegges på anmodning.   

  

Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen 

inntil forholdet er rettet.   

  

Ved brudd på bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller 

forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.  
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Ved vesentlige brudd på bestemmelsen kan Byggherren stanse eller heve arbeidet for 

Entreprenørens regning og risiko. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing, gir 

Byggherren rett på dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.  

  

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få 

tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

  

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenøren, kan Byggherren kreve at Entreprenøren 

skifter ut underentreprenøren for Entreprenørens regning og risiko.   

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

19.11 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8405 pkt. 12.1) 

Alle arbeidere som utfører kontraktsarbeid i Norge ved oppfyllelsen av denne kontrakten, skal 

være dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Entreprenør skal på 

forespørsel levere dokumentasjon på at kravet er oppfylt. Dersom Entreprenøren kan påberope 

seg en unntaksbestemmelse i lov om yrkesskadeforsikring, skal dette også dokumenteres før 

kontraktsoppstart, og i kontraktsperioden på forespørsel.  

  

Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren stanse arbeidene for Entreprenørens regning og 

risiko til forholdet er rettet eller heve avtalen. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing, 

gir Byggherren rett på dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom 

Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert 

Entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

  

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at Entreprenøren 

skifter ut underentreprenøren for Entreprenørens regning og risiko.  

  

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.   

  

19.12 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning (NS 8405 pkt. 

12.1)    

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at alle arbeidere som utfører arbeid under 

denne kontrakten og som faller inn under en obligatorisk pensjonsordning, er innmeldt i en slik 

ordning.   

  

Ved brudd på bestemmelsen skal Entreprenøren eller underentreprenørrette forholdet. Retting 

anses ikke utført før økonomisk tap på grunn av manglende innmelding i obligatorisk 

pensjonsordning er kompensert, regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.   
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Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren også rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.   

  

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at Entreprenøren 

skifter ut underentreprenøren for Entreprenørens regning og risiko.  

   

Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

  

19.13 Entreprenørens informasjonsplikt  

Entreprenøren skal før medvirkende arbeider kan starte sitt kontraktsarbeid, gi arbeiderene 

informasjon om de seriøsitetsbestemmelsene som gjelder for denne kontrakten og arbeiderens 

rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljølovgivning.  

  

Entreprenøren skal sikre at kommunens informasjonsmateriell er synlig på bygge-, anleggs–, 

renholds- eller arbeidslokasjonen.   

  

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at kravet etter første ledd er oppfylt.  

  

19.14 Krav om forhåndsgodkjenning av underentreprenører og 

kontraktsmedhjelpere  

Alle underentreprenører, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhåndsgodkjennes av 

Byggherren før under Entreprenøren kan starte arbeidet. Byggherren skal vurdere forespørselen 

om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det foreligger saklig 

grunn. Byggherrens godkjenning endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor Byggherren.  

  

I forbindelse med godkjenning av en underentreprenør skal Entreprenøren ha innhentet 

skatteattest for underentreprenøren.  

  

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenøren oppfyller 

kontraktens bestemmelser.  

  

Entreprenøren skal for egen regning og risiko bortvise underentreprenører som ikke er 

forhåndsgodkjent av Byggherren.   

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.  
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Ved vesentlig mislighold kan Byggherren med rimelig varsel, stanse arbeidene for 

Entreprenørens regning og risiko, eller heve kontrakten.   

  

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få 

tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underentreprenører.  

  

19.15 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (NS 

8405 pkt. 12.1)   

Entreprenøren skal ved utførelsen av kontraktarbeidet følge den til enhver tid gjeldende 

arbeidsmiljø- og internkontrollovgivning.   

  

For bygge- og anleggsarbeider skal relevante deler av Byggherrens SHA-plan innarbeides og 

følges opp gjennom Entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 

bestemmelser kan identifiseres.   

  

Entreprenøren skal sørge for at arbeiderne kan kommunisere på en slik måte at mangelfull 

kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.   

  

Med mindre annet er avtalt, skal alle Entreprenørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og kunne 

gjøre seg godt forstått på norsk.  

  

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått 

på norsk eller engelsk. Vedkommende skal i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle 

de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

  

Ved alvorlige brudd på bestemmelsen har Byggherren rett til å stanse arbeidene for 

Entreprenørens regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det nødvendig på grunn av 

fare for liv og helse. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir Byggherren rett på 

dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.   

  

For mindre alvorlige brudd, der det ikke er fare for liv og helse og stansing ikke anses nødvendig, 

kan Byggherren ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag til forholdet er rettet.  

  

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren heve avtalen, selv om Entreprenøren retter 

forholdene.   

  

Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underentreprenør, kan Byggherren kreve at 

Entreprenøren skifter ut underentreprenør. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren. 

Byggherren kan heve avtalen med Entreprenøren dersom underentreprenørsom har begått det 

aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av Byggherren.  
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Alle avtaler Entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende krav.  

  

19.16 Krav om forhåndsregistrering av mannskapslister og føring av 

oversiktslister  

Entreprenøren skal, før oppstart av arbeidet, registrere hvilke personer som skal utføre arbeid 

på bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon (mannskapsliste). Registreringen skal 

skje i HMSREG i oppdrag hvor HMSREG benyttes. Ved endringer i mannskap/bemanning, skal 

Entreprenøren uten ugrunnet opphold gi Byggherren en oppdatert mannskapsliste.   

  

Entreprenøren plikter på vegne av Byggherren daglig å føre og kontrollere oversiktslistene over 

alle som utfører arbeid på bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon med det 

innhold som følger av i byggherreforskriften. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i 

oversiktslistene.  

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen 

av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, 

varighet og betydning for Byggherren.  

  

19.17 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra første dag  

Alle som medvirker til oppfyllelsen av denne kontrakten skal fra første dag bære synlig og gyldig 

HMS-kort, utstedt av Arbeidstilsynet. 

Bekreftelse med QR-kode på at HMS-kort er innvilget fra Arbeidstilsynet aksepteres frem til 

HMS-kort mottas. Søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. 

Bekreftelse fra opplæringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn, fødselsdato og 

organisasjonsnummer for virksomheten der arbeideren er utplassert og tidsperioden for 

utplasseringen, vil også kunne aksepteres som gyldig alternativ til HMS-kort. Dette gjelder blant 

annet for:  

• elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomhet i regi av 

skolen  

• personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV  

• flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram 

Alle som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal benytte HMS-kort eller gyldig 

alternativ til dette til å registrere seg inn ved ankomst og ut når de forlater arbeidsstedet, enten 

på fastmontert registreringsløsning, dersom Byggherre krever det, ved bruk av en applikasjon 

eller lignende. Dette skal gjøres for Entreprenørens regning og risiko.  

Entreprenøren skal om nødvendig etterregistrere arbeidere som har vært på lokasjonen uten å 

ha registrert seg i mannskapslisten. 
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Entreprenøren skal, for egen regning og risiko, bortvise personer som ikke har gyldig HMS-kort 

(eller eventuell dokumentasjon på innvilget HMS-kort i form av digital QR-kode) eller gyldig 

alternativ dokumentasjon som nevnt i tredje ledd. 

Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherre ilegge et gebyr på kr 750 per brudd per person. 

Alle avtaler Entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende krav. 

 

19.18 Krav om registrering og overføring av data fra Entreprenøren for 

bygge- og anleggsoppdrag  

Entreprenøren skal sørge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen 

registrerer seg i Byggherrens system, HMSREG.  

  

I bygge- og anleggsoppdrag hvor Entreprenøren er ansvarlig for adgangskontroll, skal 

Entreprenøren sørge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen 

registrerer seg i HMSREG, og gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som 

foreligger i Entreprenørens system for registrering.   

  

Entreprenøren skal, for egen regning og risiko, legge inn og kontinuerlig oppdatere opplysninger 

i HMSREG.   

  

Opplysningene skal minimum inneholde:  

• En unik identifisering av hver person som har adgang til bygge- og anleggsplassen  

• Tidspunkt for inn- og utregistrering  

• Øvrig informasjon på HMS-kortet  

  

Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til 

forholdet er rettet.  

  

19.19 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende 

leverandørregister   

Entreprenøren og eventuell underentreprenør skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK-ID 

eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister 

som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Entreprenøren og 

underentreprenør skal ved kontraktsinngåelse gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente 

skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele kontraktsperioden.   

  

Nye underentreprenører som er skriftlig forhåndsgodkjent og som har kommet til etter at 

kontrakt er inngått, skal være registrert i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister før 

oppstart av kontraktsarbeidet og gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente skatte- og 

avgiftsinformasjon (SKAV-info).   
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19.20 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utføres av faglærte   

Ved utførelse av denne kontrakten skal minst 50 % av arbeidede timer innenfor fagområder som 

omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, håndverkertjenester og 

anleggsgartnerfaget, utføres av faglærte. Kravet gjelder samlet for alle utførende fag som 

omfattes av kontrakten, men det skal være minst én faglært i hvert av de aktuelle utførende 

bygg- og anleggsfagene som omfattes av bestemmelsen. For øvrig kan Entreprenøren selv velge 

hvilke av kontraktens utførende bygg- og anleggsfag det skal benyttes faglærte i, med mindre 

annet er presisert av Byggherren.   

  

Inntil én femtedel av kravet kan oppfylles ved at arbeid utføres av personer som er under 

systematisk opplæring og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i 

Praksiskandidatordningen i opplæringslova, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.   

  

Som faglært regnes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende 

kompetanse som kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker 

utfører arbeid. Entreprenøren skal laste opp fagbrev eller tilsvarende dokumentasjon for faglært 

arbeidstaker i HMSREG.  

  

På områder med lovkrav om bestemt fagutdanning og/eller autorisasjon, skal det kun benyttes 

personell som oppfyller slike krav. Faglærte i denne kategorien skal ikke medregnes når det 

føres oversikt over oppfyllelsesgraden (50 %) som nevnt i første ledd.  

  

Dersom medvirkende arbeidere (unntatt lærlinger) hos Entreprenøren eller underentreprenører i 

løpet av kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, kan Byggherren og Entreprenøren 

avtale at alle timene arbeideren har arbeidet på prosjektet for Byggherren blir godkjent som 

timer utført av faglærte.   

  

Entreprenøren skal, på forespørsel etter kontraktsinngåelsen, redegjøre for hvordan krav i 

denne bestemmelsen vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som 

viser oppfyllelsesgraden. Dersom Entreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravene vil bli 

oppfylt, må Entreprenøren iverksette tiltak for å sikre riktig oppfyllelse av kontrakten. I 

sistnevnte tilfeller, skal en forpliktende tiltaksplan fremlegges for Byggherren snarest mulig.   

  

Ved kontraktsavslutning skal det på forespørsel fremlegges oversikt over antall timer som er 

utført av faglærte. Timelister skal fremlegges på forespørsel. Entreprenøren skal levere 

sluttrapport som dokumenterer at Entreprenøren har oppfylt kontraktskravet.   

  

Ved brudd på bestemmelsen, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan 

Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen inntil forholdet er rettet.    

  

Ved brudd på denne bestemmelsen har Byggherren også rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr 

og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på 

bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.   
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Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan 

Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan 

Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 

 

19.21 Krav om adskilte garderober  

Entreprenøren skal etablere adskilte garderobefasiliteter for kvinner og menn, uavhengig av 

hvilke kjønn som til enhver tid jobber på bygge- og anleggsplassen. Garderobene skal etableres i 

egne rom/brakkenheter med låsbar inngang og med antall wc/dusj i henhold til den til enhver tid 

gjeldende Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).  

  

Unntak fra bestemmelsen kan tillates i henhold til unntaksbestemmelsene i 

Fellesoverenskomsten for byggfag. 

 

19.22 Krav til bruk av lærlinger  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utførende 

fagområder med særlig behov for læreplasser utføres av lærlinger. Dette skal skje etter ordning 

i henhold til opplæringslova, eller tilsvarende ordning. Dersom Byggherren ikke har presisert noe 

annet, kan Entreprenøren selv velge på hvilke av kontraktens utførende fagområder det skal 

benyttes lærlinger.   

  

Det kan i konkrete tilfeller gjøres unntak fra lærlingkravet grunnet oppdragets særegenhet, for 

eksempel der oppdraget ikke egner seg for lærlingarbeid på grunn av sårbarhet hos 

tjenestemottakere, sikkerhetskrav eller andre særegne forhold.   

  

Entreprenøren og/eller underentreprenører skal være godkjent som lærebedrift i henhold til 

opplæringslova. Utenlandske Entreprenører skal være godkjent lærebedrift i Norge, eller 

godkjent etter lignende ordning i annet EU/EØS-land eller land der Entreprenøren har 

hovedsete.  

  

Entreprenøren skal laste opp dokumentasjon som viser at arbeideren er lærling i HMSREG. 

Entreprenøren skal på forespørsel legge frem all relevant dokumentasjon knyttet til 

godkjenningen, inkludert læreplan og inngåtte lærekontrakter.  

  

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 

levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges 

oversikt over antall utførte lærlingtimer.    

  

Dersom Entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt, foreligger det 

ikke mislighold, selv om kravene i første ledd ikke er oppfylt. Der gjenstående kontraktsperiode 

er mer enn tre måneder, anses kravet kun oppfylt dersom Entreprenøren med jevne mellomrom 

gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt.  
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Ved brudd på bestemmelsen har Byggherren rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller 

forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprenøren med et beløp på inntil 1 prosent av 

kontraktssummen. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på 

bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.  

  

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil 

inntreffe, kan Byggherren heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med 

Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert Entreprenørens kontrakter med 

underentreprenører.  

 

 

20 Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv 
  

20.1 Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger   

Entreprenøren skal arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige 

arbeidsforhold og internasjonal humanitærrett, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon. 

Dette skal gjøres ved å benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene 

skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra råvarestadiet via produksjon av komponenter 

til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar 

til å oppfylle denne kontrakten.  

  

Entreprenøren skal senest fra 3 måneder etter kontraktsignering:  

Entreprenøren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig næringsliv i tråd med metoden for 

aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs 

veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for 

flernasjonale selskaper.  Med dette menes:  

1. Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer. 

Entreprenøren skal som minimum ha:  

• Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene skal ivareta 

Byggherrens kontraktsvilkår og gjelde for egen virksomhet og i leverandørkjeden  

• Skriftlige rutiner for å gjøre formelle policy/retningslinjer for ansvarlig næringsliv for 

leverandørkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for 

entreprenør/underentreprenører og forretningsforbindelser som medvirker til 

utførelsen av denne kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes 

underentreprenører]  

• Planer og rutiner for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv 

2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn, 

mennesker og miljø som Entreprenøren enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er 

direkte knyttet til Entreprenørens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester 

tilbudt Byggherren, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere   

3. Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på 

kartlegging og vurdering av risiko i punktet over  

4. Overvåke og evaluere effekten av iverksatte tiltak  
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5. Kommunisere med berørte interessenter om arbeidet med 

aktsomhetsvurderinger, herunder om hvordan brudd, eller risiko er håndtert    

6. Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative konsekvenser   

 

Hva som menes med ansvarlig næringsliv, følger blant annet av:   

• FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)  

• OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert følgende kapitler:  

o IV. Menneskerettigheter  

o V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet   

o VI. Miljøvern  

o VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing  

• Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske 

rettigheter (1966)   

• Internasjonal humanitærrett inkludert Genèvekonvensjonene. Dette innebærer at 

Entreprenøren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandører som direkte eller 

indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.  

• ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:  

o Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)  

o Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og 

nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal 

arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og 

uavhengig organisering og forhandling)  

o Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)  

o Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)  

o Retten til helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)  

• Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljølovgivningen der arbeidet utføres:  

Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som 

følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning i det landet der 

arbeideren utfører sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leverandørkjeden, fra 

utvinning av råvarer og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og 

distribusjon av ferdig vare eller utførelse av arbeid. Av særlige relevante forhold 

fremheves 1) en lønn å leve av, 2) overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, 

miljø og sikkerhet, 4) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 

5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.  

  

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og 

regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den høyeste standarden legges til grunn.   

  

Dersom Entreprenøren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandørkjeden, skal 

Entreprenøren informere Byggherren om dette uten ugrunnet opphold.  
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20.2  Plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen  

Byggherren etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ønsker dialog om eventuelle 

utfordringer i leverandørkjeden med mål om å få til varige forbedringer.  

  

I kontraktsoppfølgingen kan Byggherren kreve at Entreprenøren:   

• Deltar i oppfølgingssamtale(r) med Byggherren og eventuelle andre berørte 

interessenter  

• Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Byggherrens utsendelse, 

med mindre Byggherren har satt en annen frist  

• Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for å gjennomføre 

aktsomhetsvurderinger  

• Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for å stanse, 

forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning 

for negative konsekvenser  

• Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert deres 

hovedkomponenter og råvarer, etter Byggherrens nærmere angivelse  

• Bistår i forbindelse med Byggherrens leverandørrevisjoner og innhenter all 

dokumentasjon som anses nødvendig:  

o Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig 

kontroll hos Entreprenøren, hos eventuelle underentreprenører og på steder der 

kontraktsarbeidet utføres.  Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige 

ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse 

med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter 

også underentreprenører. Entreprenøren er ansvarlig for at underentreprenører 

oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten    

o Revisjon kan gjennomføres i perioden fra kontraktsinngåelse frem til seks 

måneder etter utløpet av kontrakten  

o Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Byggherren eller tredjepart engasjert 

av Byggherren. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med 

Byggherren. Entreprenøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av 

Entreprenøren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang 

ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres  

  

Byggherren har rett til å samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i 

oppfølgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig næringsliv, samt innenfor lovverkets 

rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Byggherren skal sikre at 

informasjonen deles på forsvarlig måte.  

  

20.3  Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv   

Ved brudd på krav om plikt til utføre aktsomhetsvurderinger eller plikt til å medvirke i 

kontraktsoppfølgingen, som manglende gjennomføring av, eller dokumentasjon på 
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aktsomhetsvurderinger eller ved brudd på medvirkningsplikten, kan Byggherren gjøre følgende 

sanksjonsbestemmelser gjeldende:  

• Entreprenøren skal rette brudd på krav om plikt til utføre aktsomhetsvurderinger 

eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen. Entreprenøren skal fremlegge en 

tiltaksplan for når og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal være 

rimelige sett i forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen 

skal fremlegges for godkjenning av Byggherren innen fire uker etter at bruddene ble 

oppdaget, med mindre Byggherren bestemmer noe annet. Dokumentasjon på retting 

skal fremlegges Byggherren for godkjenning uten ugrunnet opphold.  

• Ved alvorlige eller gjentatte brudd på krav om plikt til utføre aktsomhetsvurderinger 

eller plikt til å medvirke i kontraktsoppfølgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av 

tiltaksplanen, kan Byggherren ilegge én eller flere av følgende sanksjoner:  

o Gebyr på kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet  

o Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Entreprenørens 

regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen 

entreprenør anses som kontraktsbrudd  

o Kreve at Entreprenøren bytter ut vare(r) eller underentreprenør uten kostnad for 

Byggherren 

o Heve kontrakten. Selv om Entreprenøren eller underentreprenøren retter, er 

dette ikke til hinder for at Byggherren kan heve  

 

 

21 Returordning for emballasje  

Entreprenøren og eventuelle underleverandører som er omfattet av avfallsforskriften § 7-5 skal 

senest ved kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon for medlemskap i ett av de 

returselskaper for emballasje som er godkjent av Miljødirektoratet.  

  

Leverandører som ikke er omfattet av avfallsforskriften § 7-5, skal senest ved 

kontraktsinngåelse fremlegge dokumentasjon på at deres underleverandører overholder 

eventuelle forpliktelser etter avfallsforskriften § 7-5, eksempelvis gjennom kontrollmedlemskap. 

 

22 Miljøkrav  

22.1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser  

Entreprenøren skal gjennomføre arbeidet på bygge- og anleggsplassen utslippsfritt. 

22.2 Massetransport 

Entreprenøren skal benytte utslippsfri eller biogassbassert massetransport for transport av 

masser som fjernes fra og leveres til bygge- og anleggsplass. Krav til drivstoffteknologien 

gjelder hele transportstrekningen til og fra bygge- og anleggsplass, eller fra lasting til lossing av 

masser. 
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22.3  Øvrig transport  

For kjøretøy med tillatt totalvekt under og over 3,5 tonn gjelder følgende for siste 

transportstrekning/last mile:  

Entreprenøren forplikter seg til kun å benytte kjøretøy som enten er utslippsfrie eller 

biogassbaserte i gjennomføringen av kontrakten. 

22.4 Plan for energi- og effektforbruk 

Entreprenøren skal ha en plan for å effektivisere og styre energi- og effektforbruk i prosjektet. 

Planen skal medvirke til å sikre god fremdrift og hindre forsinkelser. Planen bør inneholde tiltak 

for god ladelogistikk, og gi god styring av energi- og effektforbruk. 

22.5 Unntaksbestemmelse  

Unntaksbestemmelse Byggherren kan i kontraktsperioden etter en konkret vurdering gi 

Entreprenøren unntak fra enkelte kontraktskrav. Unntak kan ikke gis der behovet skyldes forhold 

Entreprenøren kjente til eller burde ha kjent til ved innlevering av endelig tilbud. 

Entreprenøren skal sende skriftlig søknad om unntak til Byggherren uten ugrunnet opphold. 

Søknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om:  

1. Maskin eller kjøretøy som det søkes unntak for og hvilken erstatning som skal 

benyttes.  

2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Entreprenøren å oppfylle kravet.  

3. Perioden det søkes unntak for.  

Byggherren må innvilge søknaden skriftlig før unntak fra kontraktskrav anses som godkjent. 

Ved innvilget unntak skal det benyttes minimum euroklasse 6/VI og dokumentert biodrivstoff ut 

over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter 

fra palmeproduksjon. 

22.6 Dokumentasjon og rapportering 

a. Bruk av Byggherrens digitale rapporteringsløsning:  

1. Entreprenøren skal sørge for at alle maskiner, inklusive innleide maskiner, som 

benyttes til gjennomføring av oppdraget er tilkoblet Byggherrens digitale 

rapporteringsløsning for oversikt over utslipp og forbruk fra maskiner og kjøretøy.  

2. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at alle maskiner er oppkoblet i løsningen, og 

at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele kontraktsperioden.  
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3. Tilkobling og overføring av data skjer for Entreprenørens egen regning.  

4. Entreprenøren plikter å etterregistrere eventuelle nye maskiner som kommer inn 

under gjennomføringsperioden.  

b. Dokumentasjon av massetransport: Entreprenøren skal oversende dokumentasjon eller 

kvitteringer på innkjøpt drivstoff og veielapper for massetransport på forespørsel uten ugrunnet 

opphold. 

22.7 Registrering i Maskinregisteret  

Maskiner som benyttes på bygge- og anleggsplassen skal være registrert i Maskinregisteret. 

22.8 Mislighold og sanksjoner 

Klima- og miljøkrav omfatter krav eller kriterier som reduserer negativ klima- eller 

miljøpåvirkning ved ytelsen, eller fremmer klimavennlige løsninger, og som fremgår av 

konkurransegrunnlaget eller Entreprenørens tilbud.  

Ved brudd på klima- og miljøkrav kan Byggherren 

a. kreve at forholdet rettes eller at misligholdet opphører,  

b. holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen, frem til forholdet er rettet eller 

misligholdet opphører,  

c. ilegge et forholdsmessig gebyr. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det 

særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 

Byggherren. Entreprenørens samlede gebyransvar for brudd på klima- og miljøkrav er 

begrenset til 5 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensingen gjelder ikke der bruddet har 

sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Entreprenøren,  

d. kreve at Entreprenøren skifter ut underleverandøren for Entreprenørens regning og 

risiko, dersom bruddet har skjedd hos underleverandøren,  

e. heve kontrakten eller stanse arbeidet for Entreprenørens regning og risiko dersom 

bruddet anses som vesentlig, uavhengig av om forholdet er rettet eller krevd rettet. 

Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing etter denne bestemmelsen avskjærer 

ikke Byggherrens rett på dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket 

levering,  

f. kreve å få tiltransportert Entreprenørens kontrakter med underleverandører dersom 

Byggherren har hevet kontrakten med Entreprenøren.  

Ved brudd på krav til bruk av Byggherrens digitale registreringsløsning, dokumentasjon av 

massetransport eller registrering i Maskinregisteret kan Byggherren ilegge et gebyr på kr 1500 

per brudd, per dag, frem til bruddet opphører.  
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Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

23 Andre bestemmelser for denne kontrakten 

23.1 Forholdet til plan- og bygningsloven 

Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i 

tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren plikter å bidra til at erklæring om 

ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. 

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å 

heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldende. Før heving kan finnes sted, må 

byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet. Entreprenøren plikter 

likeledes å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- 

og bygningsloven. 

23.2 Prosjekthotell 

Ved gjennomføring av oppdraget skal entreprenøren benytte byggherrens prosjekthotell med 

mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom partene. 

23.3 Media 

Byggherren skal håndtere all kontakt med media og offentligheten. Entreprenøren kan kun 

komme med uttalelser etter avtale med byggherren i hver enkelt sak.  

Spørsmål til entreprenøren fra media, grunneiere, enkeltindivider, frivillige organisasjoner, etc. 

skal henvises til byggherrens kommunikasjonsansvarlig uten ugrunnet opphold og skal håndteres 

av byggherren.  

23.4 Sanksjoner mot Russland og Belarus 

EU har iverksatt en rekke sanksjoner mot Russland og Belarus etter Russlands invasjon i Ukraina. 

Norge har knyttet seg til disse, og sanksjonene er forskriftsfestet. Leveransen må ikke være i 

strid med de til enhver tid gjeldende restriksjoner. 

 

 

 

************** 

Dette kontraktsdokumentet med bilag signeres elektronisk.  
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