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Graveentreprengr etablerer
inngjerding (byggeplassgjerder,
rondell med kortleser og
kjgreport)som angitt i SHA-plan
og vist pa riggplan i 3 faser:

Fase 1: Inngjerding som kan
benyttes ved riving av FA-bygg,
far den benyttes pa egne
grave- og grunnarbeider ved ny
lastebilvekt og nytt
logistikksenter. Samme
inngjerding skal benyttes av
entreprengrer som skal utfare
betongfundamenter og
leveranse av ny lastebilvekt,
samt bygging av nytt
logistikksenter.

Fase 2: Inngjerding for
utferelse av VA-greft og
infrastruktur

Fase 3: Inngjerding for egne
grave- og grunnarbeiderved
FA-bygg.
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