Skjema for risiko- og sarbarhetsanalyse

Bakgrunn for analysen:
(Hvorfor lages analysen?)

Analyseomrade
(Avdeling/system):

Deltakere i analysen:
Dato gjennomfort:

Framgangsmate:

Byggherrens risikovurdering

Grimsmyra lokalpark, gnr./bnr.: 151/71

Kristina Sycheva, Sergio Augusto Quesada

18.05.2026

Se veiledning i de to tabellene til hgyre, og gi poeng (1-5) i
kolonnen for «Sannsynlighet» og i kolonnen for
«Konsekvensy». Multipliser poengene i de to kolonnene, og
sett inn tall i kolonne «Lav < 9», eller kolonne «Hgy = 10».
Tallene vil automatisk merkes med farge.

Dersom risikoverdi er hgyere eller lik 10, bgr det

iverksettes tiltak.

v

> Sannsynlighet

Sveert lite
sannsynlig

Verdi

1

Eksempel

Vil kunne skje hvert
5. ar eller sjeldnere

Vil kunne skje 1

Mindre sannsynlig 2

gang pr ar eller

sjeldnere

Sannsynlig 3

Meget sannsynlig 4

Sveert sannsynlig 5

Vil kunne skje 1
gang i maneden

Vil kunne skje
ukentlig

Vil kunne skje
ukentlig/daglig

Konsekvens Verdi

Lite alvorlig

Lav

Moderat

Hoy

Kritisk

1. Hva kan ga galt . Hva er arsaken bak og hva kan konsekvenser vare ? 3. Hva er gjort for a unnga at det gar galt? 4. Risiko etter tiltak
..Ansvarlig/Frist

Identifisert risiko /
trussel / ugnsket hendelse

Beskriv kort hvilke konsekvenser
som kan inntreffe.

Sannsy Konse-
-nlighet kvens

.. Etablerte tiltak for a redusere risiko

Sannsy-Konse-
nlighet kvens

Eksempel

Liv/helse: Ingen personskade

1 Milje: Ingen miljgskade
Kostnad: <10.000
Ingen driftsforstyrrelse, stabilitet
Liv/helse: Mindre personskade
(ikke legehjelp)

2 Miljg: Mindre miljgskade
Kostnad: 10 000 — 500 000
Driftsforstyrrelse av kort varighet
Liv/helse: Moderat personskade
(legehjelp)

3 Miljg: Moderat miljgskade
Kostnad: 500 000 — 1 mill.
Moderat driftsforstyrrelse
Liv/helse: Alvorlig personskade
fraveersskade/sykehusinnleggelse

4 Miljg: Alvorlig miljgskade

Kostnad: 1 mill. — 10 mill.

Store, langvarig driftsforstyrrelse

Liv/helse: dgdsfall/mange skadd

Milje: Alvorlig, stor og uopprettelig

miljgskade

5 Kostnad: >10.000.000
Tjenesten varig drift, starre
omdgmmetap

5. Oppfelging

1 Arbeid pa steder med
passerende trafikk.

Tiltaksomradet ligger i
umiddelbar neerhet til bade
barnehage og sykehjem, samt
tett boligbebyggelse. Omradet er
i dag apent og lett tilgjengelig for
allmenn ferdsel. Dette medfarer
okt risiko for ugnsket ferdsel inn
pa anleggsomradet, seerlig for
barn og andre sarbare grupper.

Fare for skade og pakjersel.

All transport til og fra anleggsplassen skal
forholde seg til veitrafikkloven.

Skiltplan utarbeides dersom det er behov.

Rygging skal unngas dersom mulig. Som
et risikoreduserende tiltak skal det veere
en fglgeperson ifm. rygging nar det er fare
for konflikt mellom menneske og maskin,
og ved inn/utkjering av anleggsplassen.
Benytt varselblink dersom tilgjengelig.

Entreprengren plikter & opprettholde sikre
gangsoner pa anleggsplass.

Entreprengr




1. Hva kan ga galt 2. Hvor galt kan det ga? 3. Hva er gjort for a unnga at det gar galt? 4. Risiko etter tiltak 5. Oppfglging

Identifisert risiko /

Sannsy- Konse- Sannsy-Konse-

Sted/system Etablerte tiltak for a redusere risiko Ansvarlig/Frist

trussel / ugnsket hendelse nlighet kvens nlighet kvens
Entreprengren skal vaere oppmerksom pa
naboforholdene. Anleggsgjerder og porter
skal holdes lukket slik at det publikum ikke
kommer inn pa anleggsomradet.
Arbeid med hengende last Fallende gjenstander El?rr;troll av lgfteutstyr for lgft, anhuker 1 5 Entreprenar
Kjemikalier (betongarbeid, Bruk av verneutstyr ved betongarbeid.
maskiner og anleggstrafikk) Bruk av kjemikalier, hudskader Datablad tilgjengelig elektronisk. 1 2 Entreprenar
og mindre miljgskader Maskiner kontrolleres for lekkasjer for P
bruk.
Kabler i grunn Skade pa utstyr / Personskade Kabelpavisning. 1 4 Entreprenar
Pakjarsel anleggsarbeidere oL SJA skal utarbeides for arbeid rundt
Pakjarsel anleggsmaskiner. 1 4 Entreprengr
Fall fra hgyder (montering Gjere seg kjent med omradet
utstyr/lys) Fallskader Bruke egnede maskiner 1 5 Entreprenar
SJA etableres fgr oppstart
Arbeid knyttet til montering og Veere oppmerksom for klemfare.
demontering av tunge Passe pa at utstyret plasseres stabilt for a
elementer. Montering av unnga velt.
fotballmal, ballfangernett, Klem fare, velt 1 2 Entreprengr
belysning, lekeapparater,
treningsutstyr, bomarm og
mgbler

Ny rad: St i siste celle og klikk pa TAB, kopier og lim inn bokser for ja og nei fra raden over

Oppsummering og merknader: Disse risiko er ikke uttammende, entreprengr bgr utarbeide egne SJA og felge interne prosedyrer




