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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt med fglgende endringer og suppleringer.

Rekkefolgen pa kontraktsdokumentene i NS 8406 pkt. 4 endres slik:

a) avtaledokument/kontraktsformular

b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende droftelser eller
forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt, som er godkjent av begge parter

c) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget, samt eventuelle referater eller skriftlig

materiale fra befaringer eller konferanser avholdt fgr tilbud ble inngitt
d) NS 8406:2009
e) entreprengrens tilbud

2.1 Kontraktsforhold

Folgende personer er Partenes representanter for kontrakten

Byggherre Entreprengr
Navn Vidar Vik Navn
Telefon Telefon
E-post E-post

2.2 Fullmakter (NS 8406 pkt. 5)

Entreprenoren, eller den som opptrer pa hans vegne, plikter & sette seg inn i de relevante
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.

Dersom annet ikke er avtalt gjelder folgende fullmakter for kontrakten;
Byggeleder har fullmakt til & godta endringsarbeider inntil NOK 30 000 ekskl. mva.
Prosjektleder har fullmakt til 8 godta endringsarbeider inntil NOK 100 000 ekskl. mva.

Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg.

NS 8406 pkt. 7, 2. setning - folgende tekst utgar:
"Varsler og krav som er innfert i referat fort etter punkt 6, regnes som skriftlig.”

Felgende tekst kommer til erstatning:
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"Alle varsler og krav som pavirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, skal varsles
skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post.
@vrige varsel og krav som er innfgrt i referat fort etter punkt 6 regnes som skriftlig varsel

4.1 Entreprengrens sikkerhetsstillelse
Entreprengren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8406 pkt. 8.

4.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse
NS 8406 pkt. 8, 2. avsnitt utgar i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprenorens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngdelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke 8 betale avdrag fer han har mottatt entreprengrens
dokumentasjon.

Folgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 11.

Kontraktsspraket og all korrespondanse skal vaere pa norsk.

Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i

a. entreprengrens kvalitetssystem

b. utfgrelsen av kontraktarbeidet

C. produksjonsprosessen

d. de deler av entreprengrens styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre
miljg, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av
kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon,
kontroll og dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse
ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.
Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte
og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning
for entreprengrens evne til a oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.
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Det er fastsatt fglgende tidsfrister:

8.1 Tidsfrister for entreprengren
Igangsettelse pa byggeplass skal skje e

Kontraktsarbeidet skal vaere ferdigstilt e
Entreprengren skal utarbeide fremdriftsplan = .o,

Avtalte dagmulktsbelagte delfrister:

Type arbeide ....ceveevvreereeiciiereereciereeneennne Tidsfrist covveereeveneenennes
Type arbeide ....coveevvreereereiiereenecienreeneennne Tidsfrist coeveereevereerenns
Type arbeide ....ooveevvveeniirciiireincceeeneee Tidsrist cceveereeneneennnes

8.2 Tidsfrister for byggherren

4 =1 £TS T Tidsfrist ceeeueerevneerennnnns
4 =] TN Tidsfrist coveveeeeeieereeenne
4 =1 £ T Tidsfrist ceveueerevneerennnnns

8.3 Andpre tidsfrister

For gvrig gjelder de tidsfrister som er oppfert i de gvrige kontraktsdokumentene.

9.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3)

Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3:
Entreprengren skal varsle byggherren fgr arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde
konsekvens for tid og/eller kostnad ved endringen.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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Felgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift og nedrigging: STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR
ENTREPRISER (Blaboka) pkt. 14.

11.1 Kontraktssum

Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Tilbudssum KP. e , ekskl. mva

Eventuelle korreksjoner

............................................ kr. trerrrennneeneenennnens, €KSKL Mva
............................................ kr. eeeerennereeneeneeneens, €KSkl. mva
............................................ kr. teeereennneenennennnens, €KSKL Mva
............................................ kr. trerrrennneeneenennnens, €KSKL Mva
............................................ kr. eeeerennereeneeneeneens, €KSkl. mva
............................................ kr. SRR -1 '¢=1 { W 10171
............................................ kr. trerrrennneeneenennnens, €KSKL Mva
............................................ kr. e

Sum, eksklusive merverdiavgift KP. e
Merverdiavgift .........ccoeu.ee % ke,
Kontraktssum ke. , inkl. mva

11.2 Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 8406
pkt. 23.1)

Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8406 pkt. 23.1 kun for eventuell opsjon.

Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyras indeks: Byggekostnadsindeks for veganlegg,
«Fjelltunnel».

11.3 Mengdekontroll (NS 8406 pkt. 23.2)

Entreprenoren skal foreta mengdekontroll og gis frist til 19. juni 2026 med a kontrollere de i
konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 8406 pkt. 23.2.
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11.4 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt. 23.3)
Betalingsfristen pa 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.

Korrekt elektronisk faktura sendes til:
Oslo Havn KF

Oslo kommune, Fakturasentralen
Postboks 6532, Etterstad

0606 OSLO

Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde fglgende opplysninger:

Kontraktens navn

Kontrakt-/prosjekt-nummer

Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn)
Fakturatype

AN NN

Nedvendig fakturagrunnlag slik som timelister, malinger mv skal medfelge og veere attestert iht.
avtalt prosedyre.

11.5 Krav om elektronisk faktura

Entreprenoren plikter 8 sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for
kontraktsinngaelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Entreprengren
ma inngd en egen avtale med et aksesspunkt.

Dersom Entreprengren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan Byggherren
holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Byggherren
skal uten ungdig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, laper opprinnelig
betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

12.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt. 25.2)
Ved uenighet om kravets berettigelse og [eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes 2 nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket "omtvistet” og

"uomtvistet sluttoppgjor”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppfert pa ny
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.
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Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til
sluttfaktura.

13.1 Krav til lonns- og arbeidsvilkdr (NS 8406 pkt. 13.1)

Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som fglger av den
til enhver tid gjeldende arbeidsmiljslovgivning.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes blant annet arbeidstid, lenn herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost
og losji.

P& omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders
lenns- og arbeidsvilkar ikke veaere darligere enn allmenngjoringsforskriften for den aktuelle
bransje.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende
arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Pa omrader som ikke er dekket av allmenngjoringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal
Entreprengren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende
arbeidsomrader, og fastsette lenns- og arbeidsvilkar for medvirkende arbeider som ikke er
dérligere enn disse.

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsomrade,
skal medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere vesentlig darligere enn det som er
normalt i yrket og som det er naturlig 8 sammenligne med.

Der Entreprengren eller underentreprengr tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til
oppfyllelse av denne kontrakten, skal Entreprengren pa forespgrsel dokumentere at
boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i trdd med arbeidsmiljgloven eller
tariffavtaler der disse stiller hgyere krav til innkvartering. Entreprengren skal ogsa pa
foresparsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljgloven og
husleieloven.

Entreprenoren skal pa foresporsel vederlagsfritt dokumentere at krav som folger av denne
bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale,

lennsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter & fgre timelister. Timelistene skal
minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet pa lovpalagte
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pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremgé tydelig hvilke
oppdrag timene gjelder for.

Entreprenoren skal pa foresporsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lgnn,
giennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.

Entreprenoren skal pa foresporsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og
reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.

Entreprenoren skal gjennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer for a pase at
pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll.

Entreprengren skal for gvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljslovgivning.

Ved brudd pa denne bestemmelsen skal Entreprengren rette forholdet umiddelbart. Byggherren
har rett til & holde tilbake et forholdsmessig belgp pa opptil to ganger uberettiget besparelse
frem til forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren. Belgpet skal ikke vaere mindre enn
kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig
legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren.

Ved vesentlig brudd pa denne bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen, uavhengig av om
Entreprengren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan
Byggherren kreve & fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.2 Krav om elektronisk betaling og oppgjor

All betaling og oppgjer i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med
elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.
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Alle avtaler Entreprengren inngar for utforelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.3 Krav om elektronisk utbetaling av lonn til arbeiders bankkonto

Lonn, vederlag og annen godtgjerelse til arbeider som medvirker til & oppfylle kontrakten, skal
utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd per person. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfoerelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

Dersom Byggherren har berettiget tvil om Entreprengrens eller eventuelle underentreprengrers
yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter
Entreprengren pa forespersel & fremlegge relevant dokumentasjon pa at
Entreprenoren/underentreprengr ikke har begatt alvorlige feil som kan medfore tvil om
yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Entreprengren pa foresporsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over,
eller det avdekkes andre forhold som kunne fgrt til avvisning i konkurransen som ligger til grunn
for kontrakten, kan Byggherren for Entreprengrens regning og risiko heve kontrakten, eller
kreve utskiftning av underentreprengr dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt
eierskap gjelder underentreprengr.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.5 Byggherrens rett til a8 gjennomfgre revisjon og stedlig kontroll

Oslo kommune kan gjennomfgre leverandgrrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses
nedvendig for & verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomferes
fra kontraktsinngdelse og frem til seks maneder etter at sluttfaktura er betalt.

Revisjon kan omfatte undersokelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll bade hos
Entreprengren, eventuelle underentreprengrer og pa steder der kontraktsarbeidet utfgres.
Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser til disposisjon og oversende
etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og
dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengrer.
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Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utfgres.

Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av
Byggherren. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Byggherren. Entreprengren
kan motsette seg at en direkte konkurrent av Entreprengren blir oppnevnt som tredjepart.

Byggherren har rett til 8 samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i
oppfelgingen av serigsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer a dele relevant
informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen. Byggherren skal sikre at informasjonen deles pa
forsvarlig mate.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfoerelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.6 Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen

Dersom Byggherren har klare holdepunkter for at Entreprengren eller underentreprengr har
inngatt avtaler med hensikt om & vri konkurransen, kan Byggherren heve kontrakten eller kreve
utskifting av underentreprengr for Entreprengrens regning og risiko. Dersom Byggherren hever
kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa tiltransportert Entreprengrens
kontrakter med underentreprengrer.

For heving eller utskiftning av underentreprengrskjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er
gatt siden bruddet pa konkurranseloven ble begatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt
fra Entreprengrens eller underentreprengrens side og eventuelt andre momenter som kan ha
betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underentreprengrer
forholdsmessig. Dersom bruddet pa konkurranselovgivningen direkte har rammet eller bergrt
Oslo kommune, vil heving alltid anses 8 veere forholdsmessig.

Alle avtaler Entreprengren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

13.7 Krav om fullmakt til 8 innhente opplysninger gjennom utvidet

skatteattest

Byggherren skal til enhver tid ha fullmakt fra Entreprengren og underentreprengrer til &
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg [x].
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Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pé kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen kan Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever
kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa tiltransportert Entreprengrens
kontrakter med underentreprengrer.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan ilegge Entreprengren et gebyr pa kr 1 500 per hverdag dersom
underentreprengrsom har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av
Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngar om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

13.8 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser

Entreprengren og eventuell underentreprengr skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til &
betale skatter og avgifter. Entreprengren er ansvarlig for & dokumentere at underentreprengrer
oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Byggherren kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke
er eldre enn 6 maneder og foreta kontroll av Entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
oppfyllelse av forpliktelser til & betale skatt og/eller avgifter. Fra underentreprengrer med
forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene
skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Byggherren.

Ved brudd pd bestemmelsen skal Entreprengren og eventuell underentreprengrrette forholdet.
Byggherren kan kreve at forholdet er rettet for Entreprengren eller eventuelle
underentreprengrer pabegynner sitt kontraktsarbeid. Byggherren kan ilegge et gebyr pa kr 1
500 per hverdag frem til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren i tillegg til & ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til
forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos
Entreprengren eller underentreprengr.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Byggherren. Byggherren kan heve avtalen med Entreprengren dersom underentreprengren som
har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Byggherren.

Retten til & kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet

formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Entreprengren kan sannsynliggjere overfor
Byggherren at det er berettiget 8 bestride kravet.
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Alle avtaler Entreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

13.9 Krav om begrensning i antall ledd underentreprengrer i vertikal

kjede (NS 8406 pkt. 12)

Folgende kommer i tillegg til pkt. 12:

Entreprengren kan maksimalt benytte ett ledd underentreprengrer i vertikal kjede. Innleie
regnes som ett ledd. Med innleie menes bade innleie fra produksjonsbedrift og
bemanningsforetak.

Etter at kontrakten er inngatt, kan Byggherren godta flere ledd dersom det pa grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter er ngdvendig for a fa gjennomfort kontrakten. Det
skal ikke brukes flere ledd underleverer enn ngdvendig, og ikke i sterre utstrekning enn det som
folger av forskrift om offentlige anskaffelser.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for Entreprengrens regning og
risiko eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan
Byggherren kreve & fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Alle avtaler Entreprengren inngdr for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.10 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % stilling

Ved oppfyllelse av denne kontrakten skal Entreprengren og eventuelle underentreprengr
benytte fast ansatte som har 100 % stilling. Lennen skal i lopet av et kalenderar ikke vaere lavere
enn det stillingsprosenten tilsier. Kravene gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt hos
Entreprengren eller eventuelle underentreprengr, og uavhengig av om utleiebedriften er
produksjonsbedrift eller bemanningsforetak.

Det kan gjgres unntak fra kravet om bruk av fast ansatte der en midlertidig ansatt erstatter fast
ansatt som er sykmeldt, i foreldrepermisjon, avvikler ferie eller lignende.

Det kan gjgres unntak fra kravet om 100 % stilling der redusert stilling skyldes helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner pa den ansattes side. Stillingsgraden skal ikke settes
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lavere enn det hensynet til arbeideren tilsier. Byggherren kan ogsa tillate unntak der andre
vektige grunner tilsier det.

Det kan gjores unntak fra kravene i forste ledd der det er ngdvendig & hente inn spisskompetanse
for en kort periode for 8 fa gjennomfort denne kontrakten.

Entreprengren skal ved kontraktsoppstart og ved eventuelle endringer oppgi antall arbeidere
som ikke er fast ansatte og/eller jobber redusert stilling. Entreprengren mé pé foresporsel
skriftlig dokumentere behovet for a fravike hovedregelen i forste ledd.

Unntak fra kravene i forste ledd mé uansett aldri skje i storre utstrekning enn det som folger av
arbeidsmiljgloven.

Personer som omfattes av oppleeringslova eller er pa arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i
samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten eller tilsvarende offentlig instans, kan benyttes
uavhengig av kravene i ferste ledd.

Entreprengren skal ved kontraktsoppstart pa forespersel redegjore for hvordan kravet vil bli
oppfylt i kontraktsperioden, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Entreprengren skal gjennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer for & pase at
kravene overholdes. Alle avtaler Entreprengren inngér for utferelse av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges en sluttrapport med oversikt over bemanningen og
oppfyllelse gjennom hele kontraktsperioden. Timelister, med angivelse av tidspunktet for
arbeidstidens start og slutt, skal fremlegges pa anmodning.

Ved brudd pd bestemmelsen kan Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen
inntil forholdet er rettet.

Ved brudd pd bestemmelsen har Byggherren rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlige brudd pa bestemmelsen kan Byggherren stanse eller heve arbeidet for
Entreprengrens regning og risiko. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing, gir

Byggherren rett pad dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve 8 fa
tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
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Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengren, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utforing av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.11 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8406 pkt. 13.1)

Alle arbeidere som utfgrer kontraktsarbeid i Norge ved oppfyllelsen av denne kontrakten, skal
veere dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Entreprenor skal pa
foresporsel levere dokumentasjon pa at kravet er oppfylt. Dersom Entreprengren kan pdberope
seg en unntaksbestemmelse i lov om yrkesskadeforsikring, skal dette ogsa dokumenteres for
kontraktsoppstart, og i kontraktsperioden pa foresporsel.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren stanse arbeidene for Entreprengrens regning og
risiko til forholdet er rettet eller heve avtalen. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing,
gir Byggherren rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom
Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve a fa tiltransportert
Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler Entreprengren inngdr for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.12 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning (NS 8406 pkt.
13.1)

Entreprenoren skal pa foresporsel dokumentere at alle arbeidere som utfgrer arbeid under
denne kontrakten og som faller inn under en obligatorisk pensjonsordning, er innmeldt i en slik
ordning.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Entreprengren eller underentreprengrrette forholdet. Retting
anses ikke utfort for gkonomisk tap pa grunn av manglende innmelding i obligatorisk
pensjonsordning er kompensert, regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.

Ved brudd pé denne bestemmelsen har Byggherren ogsa rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at Entreprengren
skifter ut underentreprengren for Entreprengrens regning og risiko.
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Alle avtaler Entreprengren inngdr for utforing av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

13.13 Entreprengrens informasjonsplikt

Entreprengren skal for medvirkende arbeider kan starte sitt kontraktsarbeid, gi arbeiderene
informasjon om de serigsitetsbestemmelsene som gjelder for denne kontrakten og arbeiderens
rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljslovgivning.

Entreprenoren skal sikre at kommunens informasjonsmateriell er synlig pa bygge-, anleggs-,
renholds- eller arbeidslokasjonen.

Entreprengren skal pa foresporsel dokumentere at kravet etter forste ledd er oppfylt.

13.14 Krav om forhandsgodkjenning av underentreprengrer og

kontraktsmedhjelpere

Alle underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhandsgodkjennes av
Byggherren for under Entreprengren kan starte arbeidet. Byggherren skal vurdere forespgrselen
om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det foreligger saklig
grunn. Byggherrens godkjenning endrer ikke Entreprengrens forpliktelser overfor Byggherren.

| forbindelse med godkjenning av en underentreprengr skal Entreprengren ha innhentet
skatteattest for underentreprengren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprengren oppfyller
kontraktens bestemmelser.

Entreprengren skal for egen regning og risiko bortvise underentreprengrer som ikke er
forhandsgodkjent av Byggherren.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren med rimelig varsel, stanse arbeidene for
Entreprengrens regning og risiko, eller heve kontrakten.

Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan Byggherren kreve 3 fa
tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
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13.15 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) (NS
8406 pkt. 13.1)

Entreprengren skal ved utfgrelsen av kontraktarbeidet fglge den til enhver tid gjeldende
arbeidsmiljo- og internkontrollovgivning.

For bygge- og anleggsarbeider skal relevante deler av Byggherrens SHA-plan innarbeides og
falges opp giennom Entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Entreprenoren skal sgrge for at arbeiderne kan kommunisere pa en slik mate at mangelfull
kommunikasjon ikke utgjer en sikkerhetsrisiko.

Med mindre annet er avtalt, skal alle Entreprengrens nokkelpersoner i prosjektet forsta og kunne
gjore seg godt forstatt pa norsk.

Minst én av det utferende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjore seg forstatt
pé norsk eller engelsk. Vedkommende skal i tillegg forsta og gjore seg forstatt pa et sprak alle
de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjore seg forstatt pa.

Ved alvorlige brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til & stanse arbeidene for
Entreprenorens regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det ngdvendig pa grunn av
fare for liv og helse. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing gir Byggherren rett pa
dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

For mindre alvorlige brudd, der det ikke er fare for liv og helse og stansing ikke anses ngdvendig,
kan Oppdragiver ilegge et gebyr pé kr 1 500 per hverdag til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Byggherren heve avtalen, selv om Entreprengren retter
forholdene.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underentreprengr, kan Byggherren kreve at
Entreprengren skifter ut underentreprengr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Byggherren.
Byggherren kan heve avtalen med Entreprengren dersom underentreprengrsom har begatt det
aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av Byggherren.

Alle avtaler Entreprengren inngadr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

13.16 Krav om forhandsregistrering av mannskapslister og fering av

oversiktslister

Entreprengren skal, for oppstart av arbeidet, registrere hvilke personer som skal utfgre arbeid
pé bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon (mannskapsliste). Registreringen skal
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skje i HMSREG i oppdrag hvor HMSREG benyttes. Ved endringer i mannskap/bemanning, skal
Entreprengren uten ugrunnet opphold gi Byggherren en oppdatert mannskapsliste.

Entreprengren plikter pa vegne av Byggherren daglig & fore og kontrollere oversiktslistene over
alle som utferer arbeid pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon med det
innhold som fglger av i byggherreforskriften. Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i
oversiktslistene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren rett til a ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 1 500 per brudd. | vurderingen
av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang,
varighet og betydning for Byggherren.

13.17 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste dag

Alle som medvirker til oppfyllelsen av denne kontrakten skal fra forste dag beere synlig og gyldig
HMS-kort, utstedt av Arbeidstilsynet.

Bekreftelse med QR-kode pa at HMS-kort er innvilget fra Arbeidstilsynet aksepteres frem til
HMS-kort mottas. Seknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.

Bekreftelse fra oppleeringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn, fadselsdato og
organisasjonsnummer for virksomheten der arbeideren er utplassert og tidsperioden for
utplasseringen, vil ogsa kunne aksepteres som gyldig alternativ til HMS-kort. Dette gjelder blant
annet for:
o eleverigrunnskole eller videregdende oppleering som er utplassert i virksomhet i regi av
skolen
o personer pa forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV

o flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram

Alle som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal benytte HMS-kort eller gyldig
alternativ til dette til a registrere seg inn ved ankomst og ut nar de forlater arbeidsstedet, enten
pa fastmontert registreringslgsning, dersom Byggherren krever det, ved bruk av en applikasjon
eller lignende. Dette skal gjores for Entreprengrens regning og risiko.

Entreprenoren skal om ngdvendig etterregistrere arbeidere som har veert pa lokasjonen uten a
ha registrert seg i mannskapslisten.

Entreprengren skal, for egen regning og risiko, bortvise personer som ikke har gyldig HMS-kort
(eller eventuell dokumentasjon pa innvilget HMS-kort i form av digital QR-kode) eller gyldig

alternativ dokumentasjon som nevnt i tredje ledd.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pa kr 750 per brudd per person.
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Alle avtaler Entreprengren inngdr om utferelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende krav.

13.18 Krav om registrering og overforing av data fra Entreprengren for
bygge- og anleggsoppdrag

Entreprengren skal sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i Byggherrens system, HMSREG.

| bygge- og anleggsoppdrag hvor Entreprengren er ansvarlig for adgangskontroll, skal
Entreprengren sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i HMSREG, og gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som
foreligger i Entreprengrens system for registrering.

Entreprengren skal, for egen regning og risiko, legge inn og kontinuerlig oppdatere opplysninger
i HMSREG.

Opplysningene skal minimum inneholde:
e Enunik identifisering av hver person som har adgang til bygge- og anleggsplassen

e Tidspunkt for inn- og utregistrering
e Qvriginformasjon pa HMS-kortet

Ved brudd pa bestemmelsen kan Byggherren ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem til
forholdet er rettet.

13.19 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende

leverandorregister

Entreprenoren og eventuell underentreprengr skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK-ID
eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister
som inneholder oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Entreprengren og
underentreprengr skal ved kontraktsinngaelse gi leverandprregisteret fullmakt til 8 innhente
skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele kontraktsperioden.

Nye underentreprengrer som er skriftlig forhandsgodkjent og som har kommet til etter at
kontrakt er inngatt, skal vaere registrert i StartBANK eller tilsvarende leveranderregister for
oppstart av kontraktsarbeidet og gi leverandorregisteret fullmakt til 8 innhente skatte- og
avgiftsinformasjon (SKAV-info).

13.20 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utferes av faglerte
Ved utfgrelse av denne kontrakten skal minst 50 % av arbeidede timer innenfor fagomrader som
omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, handverkertjenester og
anleggsgartnerfaget, utfgres av faglaerte. Kravet gjelder samlet for alle utfgrende fag som
omfattes av kontrakten, men det skal veere minst én fagleert i hvert av de aktuelle utfgrende
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bygg- og anleggsfagene som omfattes av bestemmelsen. For gvrig kan Entreprengren selv velge
hvilke av kontraktens utfgrende bygg- og anleggsfag det skal benyttes fagleerte i, med mindre
annet er presisert av Byggherren.

Inntil én femtedel av kravet kan oppfylles ved at arbeid utfgres av personer som er under
systematisk oppleering og er oppmeldt, for ferste gang, etter kravene i
Praksiskandidatordningen i opplaeringslova, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land.

Som fagleert regnes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende
kompetanse som kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker
utferer arbeid. Entreprengren skal laste opp fagbrev eller tilsvarende dokumentasjon for faglaert
arbeidstaker i HMSREG.

Pa omrader med lovkrav om bestemt fagutdanning og/eller autorisasjon, skal det kun benyttes
personell som oppfyller slike krav. Fagleerte i denne kategorien skal ikke medregnes nar det
fores oversikt over oppfyllelsesgraden (50 %) som nevnt i forste ledd.

Dersom medvirkende arbeidere (unntatt leerlinger) hos Entreprengren eller underentreprengrer i
lopet av kontraktsperioden bestar fagproven og blir fagleert, kan Byggherren og Entreprengren
avtale at alle timene arbeideren har arbeidet pa prosjektet for Byggherren blir godkjent som
timer utfert av fagleerte.

Entreprenoren skal, pa foresporsel etter kontraktsinngaelsen, redegjore for hvordan krav i
denne bestemmelsen vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som
viser oppfyllelsesgraden. Dersom Entreprengren ikke kan sannsynliggjoere at kravene vil bli
oppfylt, ma Entreprengren iverksette tiltak for a sikre riktig oppfyllelse av kontrakten. |
sistnevnte tilfeller, skal en forpliktende tiltaksplan fremlegges for Byggherren snarest mulig.

Ved kontraktsavslutning skal det pa foresporsel fremlegges oversikt over antall timer som er
utfert av fagleerte. Timelister skal fremlegges pa forespegrsel. Entreprengren skal levere
sluttrapport som dokumenterer at Entreprengren har oppfylt kontraktskravet.

Ved brudd pa bestemmelsen, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan
Byggherren holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen inntil forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Byggherren ogsa rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belop pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa
bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.

Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan

Byggherren heve avtalen. Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprengren, kan
Byggherren kreve a fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.
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13.21 Krav om adskilte garderober

Entreprengren skal etablere adskilte garderobefasiliteter for kvinner og menn, uavhengig av
hvilke kjgnn som til enhver tid jobber pa bygge- og anleggsplassen. Garderobene skal etableres i
egne rom/brakkenheter med ldsbar inngang og med antall wc/dusj i henhold til den til enhver tid
gjeldende Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).

Unntak fra bestemmelsen kan tillates i henhold til unntaksbestemmelsene i
Fellesoverenskomsten for byggfag.

13.22 Krav til bruk av lerlinger

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utfgrende
fagomrader med seerlig behov for leereplasser utferes av leerlinger. Dette skal skje etter ordning
i henhold til opplaeringslova, eller tilsvarende ordning. Dersom Byggherren ikke har presisert noe
annet, kan Entreprengren selv velge pa hvilke av kontraktens utfgrende fagomrader det skal
benyttes lerlinger.

Det kan i konkrete tilfeller gjores unntak fra leerlingkravet grunnet oppdragets seeregenhet, for
eksempel der oppdraget ikke egner seg for leerlingarbeid pa grunn av sarbarhet hos
tjenestemottakere, sikkerhetskrav eller andre seeregne forhold.

Entreprengren og/eller underentreprengrer skal veere godkjent som laerebedrift i henhold til
oppleeringslova. Utenlandske Entreprengrer skal vaere godkjent laerebedrift i Norge, eller
godkjent etter lignende ordning i annet EU/E@S-land eller land der Entreprengren har
hovedsete.

Entreprengren skal laste opp dokumentasjon som viser at arbeideren er leerling i HMSREG.
Entreprenoren skal pa foresporsel legge frem all relevant dokumentasjon knyttet til
godkjenningen, inkludert leereplan og inngatte leerekontrakter.

Entreprengren skal ved oppstart, og pd anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges
oversikt over antall utfgrte leerlingtimer.

Dersom Entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt, foreligger det
ikke mislighold, selv om kravene i fgrste ledd ikke er oppfylt. Der gjenstaende kontraktsperiode
er mer enn tre maneder, anses kravet kun oppfylt dersom Entreprengren med jevne mellomrom
gjor reelle forsgk pa a inngd ny leerekontrakt.

Ved brudd pa bestemmelsen har Byggherren rett til 4 ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller
forholdsmessig avkorte vederlaget til Entreprengren med et belgp pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det saerlig legges vekt pa
bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Byggherren.
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Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Byggherren heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten med
Entreprengren, kan Byggherren kreve 3 fa tiltransportert Entreprengrens kontrakter med
underentreprengrer.

14.1 Plikt til & utfere forenklet aktsomhetsvurdering

Entreprenoren skal arbeide for & ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige
arbeidsforhold og internasjonal humanitaerrett, samt hindre miljogdeleggelser og korrupsjon.
Dette skal gjores ved & benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene
skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra ravarestadiet via produksjon av komponenter
til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre innsatsfaktorer som bidrar
til & oppfylle denne kontrakten.

Entreprendgren skal senest fra kontraktsstart:
Entreprenoren skal organisere sitt arbeid for ansvarlig neeringsliv i trdd med metoden for
aktsomhetsvurderinger som beskrevet iinternasjonalt anerkjente rammeverk som FNs
veiledende prinsipper for neeringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper. Med dette menes:
1. Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer.
Entreprengren skal som minimum ha:
e Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig naeringsliv. Retningslinjene skal ivareta
Byggherrens kontraktsvilkar og gjelde for egen virksomhet og i leveranderkjeden
o Skriftlige rutiner for a gjore formelle policy/retningslinjer for ansvarlig naeringsliv for
leverandgrkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for leverandgrer/
underleverandgrer og forretningsforbindelser som medvirker til utfgrelsen av denne
kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes underleverandgrer]
e Planer og rutiner for & gjennomfgre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv
2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn,
mennesker og miljg som Entreprengren enten har forarsaket eller bidratt til, eller som er
direkte knyttet til Entreprengrens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester
tilbudt Byggherren, gjennom leverandgrkjeder eller forretningspartnere

Hva som menes med ansvarlig naeringsliv, felger blant annet av:
e FNs veiledende prinsipper for neeringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
e OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert folgende kapitler:
o IV.Menneskerettigheter
o V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet
o VI Miljgvern
o VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing
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Verdenserklzeringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om
pkonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske rettigheter
(1966)

Internasjonal humaniteerrett inkludert Genévekonvensjonene. Dette innebaerer at
Entreprengren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandgrer som direkte eller
indirekte medvirker til & opprettholde ulovlig okkupasjon.

ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:

o Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)

o Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87 og
nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri og
uavhengig organisering og forhandling)

o Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)

o Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)

o Retten til helse, miljo og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)
Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljglovgivningen der arbeidet utfores:
Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som
folger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning i det landet der arbeideren
utferer sin del av arbeidet. Dette gjelder i hele leveranderkjeden, fra utvinning av rédvarer
og produksjon av hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare
eller utfgrelse av arbeid. Av seerlige relevante forhold fremheves 1) en lgnn & leve av, 2)
overholdelse av arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, milje og sikkerhet, 4) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 5) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og
regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den hgyeste standarden legges til grunn.

Dersom Entreprengren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandgrkjeden, skal
Entreprengren informere Byggherren om dette uten ugrunnet opphold.

14.2 Plikt til & medvirke i kontraktsoppfolgingen

Byggherren etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og ensker dialog om eventuelle
utfordringer i leverandorkjeden med mal om 3 fa til varige forbedringer.

| kontraktsoppfelgingen kan Byggherren kreve at Entreprengren:

Deltar i oppfalgingssamtale(r) med Byggherren og eventuelle andre bergrte
interessenter

Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Byggherrens utsendelse, med
mindre Byggherren har satt en annen frist

Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for & gjennomfgre
aktsomhetsvurderinger
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Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for & stanse,
forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning for
negative konsekvenser

Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden, inkludert deres
hovedkomponenter og ravarer, etter Byggherrens naermere angivelse

Bistar i forbindelse med Byggherrens leverandgrrevisjoner og innhenter all
dokumentasjon som anses ngdvendig:

o Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig
kontroll hos Entreprengren, hos eventuelle underleverandgrer og pa steder der
kontraktsarbeidet utfgres. Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige
ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse
med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter
ogsa underleverandgrer. Entreprengren er ansvarlig for at underleverandgrer
oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

o Revisjon kan gjennomfgres i perioden fra kontraktsinngdelse frem til seks
maneder etter utlgpet av kontrakten

o Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Byggherren eller tredjepart engasjert
av Byggherren. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med
Byggherren. Entreprengren kan motsette seg at en direkte konkurrent av
Entreprengren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang
ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utfgres

Byggherren har rett til & samarbeide med andre offentlige Byggherrer og samarbeidspartnere i
oppfelgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig naeringsliv, samt innenfor lovverkets
rammer 8 dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen. Byggherren skal sikre at
informasjonen deles pa forsvarlig mate.

14.3 Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv

Ved brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger eller plikt til 8 medvirke i
kontraktsoppfelgingen, som manglende gjennomfgring av, eller dokumentasjon pa
aktsomhetsvurderinger eller ved brudd pa medvirkningsplikten, kan Byggherren gjgre folgende
sanksjonsbestemmelser gjeldende:

Entreprenoren skal rette brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger eller
plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen. Entreprengren skal fremlegge en tiltaksplan
for ndr og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal vaere rimelige sett i
forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges for
godkjenning av Byggherren innen fire uker etter at bruddene ble oppdaget, med mindre
Byggherren bestemmer noe annet. Dokumentasjon pa retting skal fremlegges
Byggherren for godkjenning uten ugrunnet opphold

Ved alvorlige eller gjentatte brudd pa krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger
eller plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av
tiltaksplanen, kan Byggherren ilegge én eller flere av folgende sanksjoner:
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Gebyr pa kr 1 500 per hverdag inntil forholdet er rettet

Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Entreprengrens
regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjgp som foretas hos annen
Entreprengr anses som kontraktsbrudd

o Kreve at Entreprengren bytter ut vare(r) eller underentreprengr uten kostnad for
Byggherren

o Heve kontrakten. Selv om Entreprengren eller underentreprengren retter, er
dette ikke til hinder for at Byggherren kan heve

Norsk rett skal legges til grunn ved lgsning av tvister.

Entreprengren skal innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra byggherren dersom han gnsker a
gi offentligheten informasjon om avtalen utover & oppgi oppdraget som generell referanse.

17.1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Leverandoren skal gjennomfgre arbeidet pa bygge- og anleggsplassen utslippsfritt.

17.2 Massetransport

Leverandgren skal minimum benytte biogass som drivstoff for transport av masser som fjernes
fra og leveres til bygge- og anleggsplass. Krav til drivstoffteknologien gjelder hele
transportstrekningen til og fra bygge- og anleggsplass, eller fra lasting til lossing av masser.

17.3 Ovrig transport
a. For kjgretgy med tillatt totalvekt under 3,5 tonn gjelder felgende for siste
transportstrekning/last mile:

1. Leverandogren forplikter seg til kun a benytte kjoretgy som enten er utslippsfrie eller
biogassbaserte i giennomfgringen av kontrakten.

b. For kjoretgy med en tillatt totalvekt over 3,5 tonn gjelder fglgende for siste
transportstrekning/last mile:

1. Leverandgren skal i gjennomfgringen av kontrakten minimum benytte fossilfrie
kjoretoy til transport.
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2.Innen 1.1.2027 skal alle kjpretgy som benyttes i giennomfgringen av kontrakten veere
utslippsfrie eller biogassbaserte.

3. Alle kjoretgy som benyttes i giennomfgringen av kontrakten skal oppfylle minimum
euroklasse 6/VI.

4. Biodrivstoff som benyttes under gjennomfgring av kontrakten skal vaere dokumentert
baerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff
basert pa palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

5. Dokumentasjon for transportleveransene skal fremlegges ved forespgrsel og skal
inneholde all relevant informasjon samt kjeretgyets registreringsnummer.

17.4 Plan for energi- og effektforbruk

Leverandoren skal ha en plan for 3 effektivisere og styre energi- og effektforbruk i prosjektet.
Planen skal medvirke til & sikre god fremdrift og hindre forsinkelser. Planen bgr inneholde tiltak
for god ladelogistikk, og gi god styring av energi- og effektforbruk.

17.5 Biodrivstoff

For kjeretoy og maskiner hvor det ikke er stilt krav om nullutslipp eller biogass skal det benyttes
minimum euroklasse 6/VI og dokumentert baerekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det
skal ikke benyttes biodrivstoff basert pa palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

17.6 Unntaksbestemmelse

Unntaksbestemmelse Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden etter en konkret vurdering gi
Leverandgren unntak fra enkelte kontraktskrav. Unntak kan ikke gis der behovet skyldes forhold
Leverandgren kjente til eller burde ha kjent til ved innlevering av endelig tilbud.

Leverandgren skal sende skriftlig sesknad om unntak til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.
Segknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om:

1. Maskin eller kjgretgy som det sgkes unntak for og hvilken erstatning som skal
benyttes.

2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Leverandgren & oppfylle kravet.
3. Perioden det sgkes unntak for.

Oppdragsgiver ma innvilge sgknaden skriftlig fer unntak fra kontraktskrav anses som godkjent.
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Ved innvilget unntak skal det benyttes minimum euroklasse 6/VI og dokumentert biodrivstoff ut
over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert pa palmeolje eller biprodukter
fra palmeproduksjon.

17.7 Dokumentasjon og rapportering
a. Bruk av Oppdragsgivers digitale rapporteringslgsning:

1. Leverandgren skal sgrge for at alle maskiner, inklusive innleide maskiner, som benyttes
til giennomfgring av oppdraget er tilkoblet Oppdragsgivers digitale rapporteringsl@sning
for oversikt over utslipp og forbruk fra maskiner og kjgretoy.

2. Leverandgren skal til enhver tid sgrge for at alle maskiner er oppkoblet i lgsningen, og
at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele kontraktsperioden.

3. Tilkobling og overfgring av data skjer for Leverandgrens egen regning.

4. Leverandgren plikter a etterregistrere eventuelle nye maskiner som kommer inn under
gjennomfgringsperioden.

b. Dokumentasjon av massetransport: Leverandgren skal oversende dokumentasjon eller
kvitteringer pa innkjopt drivstoff og veielapper for massetransport pa foresporsel uten ugrunnet
opphold.

17.8 Registrering i Maskinregisteret
Maskiner som benyttes pa bygge- og anleggsplassen skal veere registrert i Maskinregisteret.

17.9 Mislighold og sanksjoner

Klima- og miljokrav omfatter krav eller kriterier som reduserer negativ klima- eller
miljgpavirkning ved ytelsen, eller fremmer klimavennlige lgsninger, og som fremgar av
konkurransegrunnlaget eller leverandgrens tilbud.

Ved brudd pa klima- og miljgkrav kan Oppdragsgiver
a. kreve at forholdet rettes eller at misligholdet oppherer,

b. holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen, frem til forholdet er rettet eller
misligholdet oppherer,

c. ilegge et forholdsmessig gebyr. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det

seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
Oppdragsgiver. Leverandorens samlede gebyransvar for brudd pa klima- og miljokrav er
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begrenset til 5 % av kontraktssummen. Ansvarsbegrensingen gjelder ikke der bruddet har
sin arsak i forsett eller grov uaktsomhet hos leverandoren,

d. kreve at Leverandgren skifter ut underleverandgren for Leverandgrens regning og
risiko, dersom bruddet har skjedd hos underleverandgren,

e. heve kontrakten eller stanse arbeidet for Leverandgrens regning og risiko dersom
bruddet anses som vesentlig, uavhengig av om forholdet er rettet eller krevd rettet.
Leverandgrens forsinkelse som fglge av stansing etter denne bestemmelsen avskjaerer
ikke Oppdragsgivers rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket
levering,

f. kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer dersom
Oppdragsgiver har hevet kontrakten med Leverandgren.

Ved brudd pa krav til bruk av Oppdragsgivers digitale registreringslgsning, dokumentasjon av
massetransport eller registrering i Maskinregisteret kan Oppdragsgiver ilegge et gebyr pa kr
1500 per brudd, per dag, frem til bruddet opphgrer.

3k 3k 3k 3k ok 3k ok %k 5k %k >k %k ok k k ok
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