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1 Prosjektbeskrivelse

Strand kommune planlegger a etablere pumpestasjon for avlgp pa Kvam v/RV13. Det ligger
eksisterende ledningsanlegg som forlenges ca. 100 frem til plassering ny pumpestasjon med
overbygg. Denne utbyggingen tilrettelegger for at boliger og neering ved Kvam kan tilkobles
kommunalt vann- og avlgpsanlegg.

Miljgplanen skal bidra til & ivareta hensynet til miljg. | den forbindelse er det gjennomfart
risikoanalyse av prosjekterte lgsninger med sikte pa & avdekke forhold som kan utgjere en
risiko for det ytre miljg under utbygging og drift.

Miljgtema som ble vurdert og identifisert er angitt nedenfor i kap. 4.2 Miljgtema som er
identifisert med tiltak og oppfalging er en del av kontraktbetingelsene som skal veere
med som grunnlag for prising av kontrakt.

2 Lovgrunnlag

| tillegg til denne miljgplanen skal offentlig regelverk falges, bl.a. regelverk for offentlige
anskaffelser, internkontrollforskriften mv.

3 Mal og prinsipper

Det skal i anleggsfasen ikke oppsta utilsiktet negativ pavirkning av det indre og ytre miljg. Dette
gjelder utslipp til bade Iuft, vann og jord. Inkludert her er ogsa stay, lukt og stav.

4 Risikoanalyse

4.1 Vurderte hendelser/situasjoner

Risikoanalysen er utfgrt som en grovanalyse med fareidentifikasjon og beskrivelse av tiltak. Det
er tatt utgangspunkt i de miljgtemaene som er beskrevet i NS 3466, Miljgprogram og
miljgoppfalgingsplan i bygge-, anleggs- og eiendomsnaeringen.
Hendelser og forhold som er vurdert som seerlig aktuelle for prosjektet er inkludert.

- Grgfte- og ledningsarbeid

- Oppfering av bygg

Risikoanalyse ble gjennomfart i arbeidsmate 24.02.2026. Tabell 1 viser deltakerne pa meatet.

Navn Stilling Selskap

Elisabeth V. Meling Prosjektleder IVAR IKS/Strand
kommune

Nhu Ha Nguyen Prosjekterende IVAR IKS

Tabell 1:Deltakere i risikoanalysemgate
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4.2 Risikoidentifikasjon i bygge- og anleggsfasen

Miljgtema Beskrivelse Aktivitet med miljgrisiko Vurdering Tiltak Oppfelging
Energi 1A
Utslipp (luft, Bruk av maskiner Bruk av anleggsmaskiner. Kan oppsta lekkasjer og Forsiktig/forsvarlig fylling og | Krav til entreprengr.
vann, jord) Lagring av drivstoff og spill fra anleggsmaskiner og | bruk av maskiner. Periodisk
kjemikalier. lagertanker. kontroll av maskiner og

utstyr. Fjerning av
forurensende masser til
godkjent depot. Tilgang til

absorbentmatter.
Avfall Anleggsarbeid Avfall fra anleggsomradet Prosjektet vil medfgre avfall | Legge til rette for Krav til entreprengr.
og fra riggplass. fra selve anlegget og kildesortering pa anlegget,
riggplass. eller levere til godkjent

mottak. Gjennomfgre
kildesortering.

Stay, stov Arbeid anleggsomradet Aktivitet innenfor Normal stay. Stay skal normalt ikke Krav til entreprengr.
anleggsomradet. overskride fglgende
grenser:

Dersom ngdvendig
aktiviteter gjar det
ngdvendig a overskride
grensene skal dette pa
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a ta hensyn til omgivelsene.

tilbake i minst like god stand
etter ferdigstilling av
anleggsarbeid.

Miljgtema Beskrivelse Aktivitet med miljgrisiko Vurdering Tiltak Oppfolging
forhand avklares med
byggherren.
Materialvalg 1A
Kulturminner IA
Naturmiljg 1A
Visuelt miljg Drift av riggomrader. Prosjektet vil medfare Regelmessig rydding og Krav til entreprengr.
behov for lagring av renhold, samt unnga tilfeldig
materiell og utstyr. hensetting av maskiner og
utstyr.
Avslutting Avslutning av riggomrader. | Riggomrader kan bli etterlatt | Riggomrader skal settes Krav til enterprengr. Fglges
i darlig forfatning. tilbake i minst like god stand | opp av byggeleder.
etter endt drift. Avfall
fiernes.
Ferdigstilling Ferdigstilling av anlegg Anlegg kan bli avsluttet uten | Anleggsomradet skal settes | Krav til entreprengr. Falges

opp av byggeleder.
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Miljgtema Beskrivelse Aktivitet med miljgrisiko Vurdering Tiltak Oppfolging
Trafikale Arbeid ved trafikerte Arbeid ved gang- og Hindre tilkomst til boliger. Utarbeide skiltplan som skal | Krav til entreprengr.
forhold omrader. sykkelvei / adkomstvei til godkjennes av Statens
(Biler, ferdsel, boliger. vegvesen. Sikringstiltak
skiltplan, mellom anleggsplass og
sikringstiltak) myke trafikkanter. Etablere

dialog med bergrte
grunneier som har dette
som adkomstvei til boliger.
Arbeid ved av- og Hindrer normal av- og Utarbeide skiltplan som skal | Krav til entreprengr.
pakjaringslomme. pakjaring til RV13. godkjennes av Statens
vegvesen.
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