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Høydalsmo kirke, Tokke kommune - Søknad om 
godkjenning av hovedprosjekt - Riksantikvarens 
uttalelse 
 
Vi viser til søknad om godkjenning av hovedprosjekt på Høydalsmo kirke, oversendt fra 
Agder og Telemark biskop mottatt 22.10. 2025. Søknad om godkjenning av hovedprosjektet 
baseres seg på gjennomføring av særskilt og overordnet forprosjekt, som ble anbefalt utført 
etter befaring og uttalelsen fra Riksantikvaren høsten 2024. 
 
Om kulturminnet og myndighet 
Høydalsmo kirke i Lårdal sokn, Tokke kommune, er en tømret kirke fra 1747. Ifølge Forskrift 
om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker (kirkebyggforskriften) § 4 tredje ledd, skal 
tiltak som går ut over alminnelig vedlikehold i slike kirker forelegges Riksantikvaren for 
uttale før Den norske kirkes godkjenningsorgan treffer sin beslutning i saken.   
 
Det søkes om følgende: 
Fase 1 – Forbedrende arbeider  

1. Kledning og vinduer demonteres, registreres/merkes og rehabiliteres i eget telt på 
riggområde eller i ett lokale med oppvarming.  

2. Eksisterende påstøp av betong fjernes.  
3. Alt inventar i kirken sikres og transporteres til oppvarmet lager.  
4. Eventuell andre forberedelser i forkant av løfting av kirken 

Fase 2 – Løfting og rehabilitering av kirken 
1. Løfterigg monteres og kirken jekkes opp  
2. Laft, som er skadet av fukt, råte eller andre angrep, skiftes ut.  
3. Drenering rundt kirken utføres og overflatevann føres mot E134 (se vedlagt tegning)  
4. Ny natursteinmur etableres, her vil det kreves tilføring av naturstein til ny tørrmur.  

http://www.riksantikvaren.no/
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5. Innvendige arbeider vil også bli berørt ved demontering og remontering av det som er 
ut mot ytterveggene som benker, elforsyning, ovner, listverk etc.  

6. Malerarbeider på ytterkledning og vinduer utføres. 
7. Eventuell etablering av kirke i ny høyde hvis dette er vurdert som en hensiktsmessig og 

godkjent løsning. 
8. Rigg demonteres før remontering. 

Fase 3 – Remontering og ferdigstillelse  
1. Remontering av ytterkledning og inventar.  
2. Innvendige tiltak slik som malerarbeider, isolering, etc. 

 
Riksantikvarens vurdering 
På bakgrunn av Riksantikvarens uttalelse gitt 01.11.2024, ble satt i gang et særskilt 
forprosjekt som skulle utrede fundamentskadene i kirken som følge av at hele den 
eksisterende natursteinsmuren med sokkelbord ble påstøpt med betong helt opp til 
underkant av vannbrett i 1924, med såkalt cementkake. Det særskilte forprosjektet har hatt 
som formål å pigge bort tilstrekkelig med påstøpt betong slik at bakenforliggende 
natursteinmur og trekonstruksjon kunne vurderes nærmere. Resultatene av forprosjektet er 
oppsummert i en egen rapport, Høydalsmo Kyrkje – Særskilt forprosjekt – Resultat av 
undersøkelser og planlagte tiltak, levert av Sweco. Et utdrag fra rapporten konkluderer med 
følgende: 

"Ut fra det som nå er kartlagt ser en at en større rehabilitering av kyrkja vil kreve ett 
omfattende inngrep. Rehabilitering vil omfatte utskifting av ødelagte deler av laft, 
vannbrett, maling av kirken med linoljemaling samt drenering rundt kirken". 
 

Etter en grundig gjennomgang av vedlagt dokumentasjon, har vi vurdert at de foreslåtte 
tiltakene kan gjennomføres i henhold til planen, men vi anbefaler biskopen at det gis 
godkjenning til en overordnet tillatelse og at det settes et vilkår om at tiltak nr. 3,4,5 og 7 
prosjekteres nærmere i dialog med Riksantikvaren og Biskopen. I sammenheng med dette 
bør UU-tiltak planlegges inn i prosjektet. 
 
For tiltak i fase 1, anbefaler vi at demontert kledning lagres ute under tak, og at innvendig 
inventar lagres i et miljø som er godkjent av en konservator. Vi forutsetter at søker og 
tiltakshaver har tatt alle forhåndsregler i forkant av at kirken skal jekkes opp.  
 
For tiltak i fase 2, anbefaler vi at det skal brukes lokalt tømmer av så lik kvalitet som mulig, 
og at det skal bearbeides på samme måte som originaltømmeret. Dersom det skal erstattes 
kledningsbord, anbefaler vi den samme tilnærmingen her. Vi anbefaler at malearbeidene 
utføres i henhold til beskrivelsen i tiltaksrapport fra Sweco, datert 21.08.2024. 
 
Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker 
Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med 
kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk 
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bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles 
krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende 
arbeidsoppgaver. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp 
kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må 
beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen. 
 
Krav til dokumentasjon 
Under et restaureringsprosjekt kan arbeidet med demontering og lignende avdekke 
informasjon om bygningens oppbygning og restaureringshistorikk som det ikke har vært 
mulig å oppdage under forundersøkelsene. Det er viktig at denne informasjonen 
dokumenteres med bilder og tekst. Dokumentasjonen skal inngå i sluttrapporten. 
 
Sluttrapport 
Riksantikvaren ber om at det sendes sluttrapport for arbeidene ved ferdigstilt jobb. All 
utførelse må dokumenteres med bilder og tekst fra før, under og etter arbeid som beskriver 
materialbruk, verktøybruk og metoder.  
 
Brannvernhensyn  
Riksantikvaren viser til vedlagte arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider. Det skal 
utpekes en ansvarshavende brannvernleder på byggeplassen som skal sørge for at 
bestemmelsene i vedlagte arbeidsinstruks gjennomføres. Alle utførende håndverkere skal 
rette seg etter bestemmelsene i denne instruksen, samt eventuelle pålegg fra ansvarshavende 
brannvernleder eller brannvakt.  
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidene! 
 
 
 
Hilsen 
 
Alexander Myrseth 
seniorrådgiver 

 
         
 

 
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Brannvernsinstruks-for-bygningsmessige-arbeider. Januar 2025 
Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker 
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Mottakere: 
Agder og Telemark biskop 
Agder og Telemark bispedømmeråd, Geir Myre 
 
 
 



Brannvern i fredede og  
verneverdige bygninger 

RIKSANTIKVARENS BRANNVERNINSTRUKS 
FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Dette er en generell brannverninstruks for bygningsmessige arbeider på og i fredete 
og verneverdige bygninger.

Ansvarshavende brannvernleder skal se til at alle har forstått og undertegnet 
instruksen.  Har man bygningsarbeidere som ikke kan lese eller snakke norsk, må 
ansvarshavende utarbeide instruks på rett språk.

Ansvarshavende brannvernleder skal bl.a. sørge for at bestemmelsene i denne 
instruksen gjennomføres. 

Utførende skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruksen, samt eventuelle 
pålegg fra ansvarshavende brannvernleder.

Ansvarshavende brannvernleder skal sammen med utførende kartlegge farer/
scenarioer og vurdere tiltak for å minimalisere risiko for brann og skade, 
(risikovurdering) før arbeidet starter.  Det kan være behov for å revidere 
risikovurderingen flere ganger under prosjektet ved at arbeidet endrer seg. 

Generelt for bygningsmessige arbeider

• Hensiktsmessig slokkeutstyr av godkjent type må alltid være lett tilgjengelig

• Åpen flamme og verktøy som kan forårsake brann skal unngås

• Varme arbeider som sveising, lodding, skjæring, og lignende må
unngås hvis mulig. Varme arbeider på bygningen som ikke kan unngås, må skje
i tråd med egen instruks for dette

• Det skal benyttes arbeidslampe som har lav overflatetemperatur

• Det er ikke tillatt å benytte løse ovner for å varme opp arbeidsstedet

• Strøm til småutstyr (støvsuger, arbeidslys el.) skal tas ut på anvist sted og det
skal brukes skjøteledninger som er uten skade. Skjøteledninger skal frakoples
etter dagens slutt

• Arbeidsstedet skal alltid holdes ryddig og rent for støv og avfall. Dette gjelder
innvendig og utvendig

• Brannfarlige væsker skal lagres i brannsikker, låst container

Januar 2025



• Brannfarlige væsker skal lagres i brannsikker, låst container

• Tekstiler med linolje, og andre selvantennelige væsker, må øyeblikkelig fjernes
fra arbeidstedet, dynkes i vann og legges i brannsikker søppelkasse. Disse
søppelkassen må tømmes jevnlig, gjerne daglig

• Oppvarming av tjære skal skje i sikker avstand fra bygninger

• Adkomstveier for brannvesen må ikke blokkeres av materialer, biler etc.

• Dersom alarm- eller slokkeanlegg må utkoples midlertidig, skal kun de
nødvendige deler av anlegget utkoples i den tiden arbeidet pågår.

• Dersom anleggene må koples ut utover arbeidstid må det sørges for
kompenserende tiltak, f.eks. vakthold

• Ved utvendig stillas, må man se til at dette er forsvarlig sikret så
uvedkommende ikke kommer inn i stillaset

• Arbeidsstedet skal være låst etter endt arbeidsdag



BRANNVERNSINSTRUKS FOR  
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

Arbeidssted:..................................................................................................................

Arbeidets art: ............................................................................................................... 

Utførende:.................................................Firma............................................................

Ansvarshavende brannvernleder:................................................................................ 

Antikvarisk kontaktperson:............................................................ Tlf.:......................... 

Gjelder fra dato/kl.:.....................................Gjelder til dato/kl.:.................................... 

Den ovennevnte instruks er oppfylt og arbeidet kan utføres 

Dato: .....................  Underskrift av brannvernleder: ...................................................

Fylles ut av den som har utført arbeidet etter at arbeidet er avsluttet 

□Automatisk alarm- eller slokkeanlegg har vært koplet ut.

□Automatisk alarm- eller slokkeanlegg er koplet inn igjen etter arbeidet er avsluttet.

□Det er foretatt kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid.

Brannvernsinstruksen skal være utfylt av samtlige håndverkere og underskrevet 
av ansvarshavende brannvernleder. Brannvernsinstruksen skal oppbevares av 
den som utfører arbeidet og skal framlegges på oppfordring. Tillatelsen leveres 
tilbake til brannvernansvarlig når arbeidet og etterkontrollen er avsluttet.

Følgende fylles ut før arbeidet kan settes i gang: 

Underskrift: ……………………………………..………… Dato: …………….……………. 

Firma……………………………………………………………….……………………….......



Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker 
Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. 
Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne 
dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har 
deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Lærlinger eller andre under 
kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og 
byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen. 
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