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Hoydalsmo kirke, Tokke kommune - Seknad om
godkjenning av hovedprosjekt - Riksantikvarens
uttalelse

Vi viser til sgknad om godkjenning av hovedprosjekt pa Haydalsmo kirke, oversendt fra
Agder og Telemark biskop mottatt 22.10. 2025. Sgknad om godkjenning av hovedprosjektet
baseres seg pa gjennomfering av sarskilt og overordnet forprosjekt, som ble anbefalt utfort
etter befaring og uttalelsen fra Riksantikvaren hgsten 2024.

Om kulturminnet og myndighet
Hoaydalsmo kirke i Lardal sokn, Tokke kommune, er en tomret kirke fra 1747. Ifolge Forskrift

om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker (kirkebyggforskriften) § 4 tredje ledd, skal
tiltak som gar ut over alminnelig vedlikehold i slike kirker forelegges Riksantikvaren for
uttale for Den norske kirkes godkjenningsorgan treffer sin beslutning i saken.

Det sgkes om folgende:
Fase 1 — Forbedrende arbeider
1. Kledning og vinduer demonteres, registreres/merkes og rehabiliteres i eget telt pa
riggomrade eller i ett lokale med oppvarming.
2. Eksisterende pastgp av betong fjernes.
3. Altinventar i kirken sikres og transporteres til oppvarmet lager.
4. Eventuell andre forberedelser i forkant av lofting av kirken

Fase 2 — Lofting og rehabilitering av kirken
1. Lefterigg monteres og kirken jekkes opp
2. Laft, som er skadet av fukt, rate eller andre angrep, skiftes ut.
3. Drenering rundt kirken utferes og overflatevann fares mot E134 (se vedlagt tegning)
4. Ny natursteinmur etableres, her vil det kreves tilforing av naturstein til ny terrmur.
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5. Innvendige arbeider vil ogsa bli bergrt ved demontering og remontering av det som er
ut mot ytterveggene som benker, elforsyning, ovner, listverk etc.

6. Malerarbeider péa ytterkledning og vinduer utfores.

7. Eventuell etablering av kirke i ny hgyde hvis dette er vurdert som en hensiktsmessig og
godkjent lasning.

8. Rigg demonteres for remontering.

Fase 3 — Remontering og ferdigstillelse

1. Remontering av ytterkledning og inventar.
2. Innvendige tiltak slik som malerarbeider, isolering, etc.

Riksantikvarens vurdering
P& bakgrunn av Riksantikvarens uttalelse gitt 01.11.2024, ble satt i gang et seerskilt
forprosjekt som skulle utrede fundamentskadene i kirken som folge av at hele den
eksisterende natursteinsmuren med sokkelbord ble pastapt med betong helt opp til
underkant av vannbrett i 1924, med sakalt cementkake. Det sarskilte forprosjektet har hatt
som formal a pigge bort tilstrekkelig med pastept betong slik at bakenforliggende
natursteinmur og trekonstruksjon kunne vurderes naermere. Resultatene av forprosjektet er
oppsummert i en egen rapport, Hoydalsmo Kyrkje — Seerskilt forprosjekt — Resultat av
undersokelser og planlagte tiltak, levert av Sweco. Et utdrag fra rapporten konkluderer med
folgende:
"Ut fra det som na er kartlagt ser en at en storre rehabilitering av kyrkja vil kreve ett
omfattende inngrep. Rehabilitering vil omfatte utskifting av edelagte deler av laft,
vannbrett, maling av kirken med linoljemaling samt drenering rundt kirken".

Etter en grundig gjennomgang av vedlagt dokumentasjon, har vi vurdert at de foreslatte
tiltakene kan gjennomferes i henhold til planen, men vi anbefaler biskopen at det gis
godkjenning til en overordnet tillatelse og at det settes et vilkar om at tiltak nr. 3,4,5 og 7
prosjekteres naermere i dialog med Riksantikvaren og Biskopen. I sammenheng med dette
ber UU-tiltak planlegges inn i prosjektet.

For tiltak i fase 1, anbefaler vi at demontert kledning lagres ute under tak, og at innvendig
inventar lagres i et miljo som er godkjent av en konservator. Vi forutsetter at sgker og
tiltakshaver har tatt alle forhadndsregler i forkant av at kirken skal jekkes opp.

For tiltak i fase 2, anbefaler vi at det skal brukes lokalt temmer av sa lik kvalitet som mulig,
og at det skal bearbeides pa samme mate som originaltemmeret. Dersom det skal erstattes
kledningsbord, anbefaler vi den samme tilnarmingen her. Vi anbefaler at malearbeidene
utferes i henhold til beskrivelsen i tiltaksrapport fra Sweco, datert 21.08.2024.

Krav til utferende ved arbeid pa fredete bygninger og listeforte kirker
Utforende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med
kontaktinformasjon. Handverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk
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bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles
krav til at hdndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende
arbeidsoppgaver. Larlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal felges opp
kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utferende firma ma
beherske norsk for & kunne diskutere kvaliteten ved utferelsen.

Krav til dokumentasjon
Under et restaureringsprosjekt kan arbeidet med demontering og lignende avdekke

informasjon om bygningens oppbygning og restaureringshistorikk som det ikke har veert
mulig & oppdage under forundersgkelsene. Det er viktig at denne informasjonen
dokumenteres med bilder og tekst. Dokumentasjonen skal innga i sluttrapporten.

Sluttrapport

Riksantikvaren ber om at det sendes sluttrapport for arbeidene ved ferdigstilt jobb. All
utforelse ma dokumenteres med bilder og tekst fra for, under og etter arbeid som beskriver
materialbruk, verktaybruk og metoder.

Brannvernhensyn

Riksantikvaren viser til vedlagte arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider. Det skal
utpekes en ansvarshavende brannvernleder pa byggeplassen som skal sarge for at
bestemmelsene i vedlagte arbeidsinstruks gjennomfares. Alle utferende handverkere skal
rette seg etter bestemmelsene i denne instruksen, samt eventuelle palegg fra ansvarshavende
brannvernleder eller brannvakt.

Vi ensker dere lykke til med arbeidene!

Hilsen
Alexander Myrseth
seniorradgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg:
Brannvernsinstruks-for-bygningsmessige-arbeider. Januar 2025
Krav til utferende ved arbeid pa fredete bygninger og listeforte kirker
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Mottakere:
Agder og Telemark biskop
Agder og Telemark bispedommerad, Geir Myre
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RIKSANTIKVARENS BRANNVERNINSTRUKS
FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Dette er en generell brannverninstruks for bygningsmessige arbeider pa og i fredete
og verneverdige bygninger.

Ansvarshavende brannvernleder skal se til at alle har forstatt og undertegnet
instruksen. Har man bygningsarbeidere som ikke kan lese eller snakke norsk, ma
ansvarshavende utarbeide instruks pa rett sprak.

Ansvarshavende brannvernleder skal bl.a. sorge for at bestemmelsene i denne
instruksen gjennomfores.

Utforende skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruksen, samt eventuelle
péalegg fra ansvarshavende brannvernleder.

Ansvarshavende brannvernleder skal sammen med utferende kartlegge farer/
scenarioer og vurdere tiltak for & minimalisere risiko for brann og skade,
(risikovurdering) for arbeidet starter. Det kan vere behov for & revidere
risikovurderingen flere ganger under prosjektet ved at arbeidet endrer seg.

Generelt for bygningsmessige arbeider

e Hensiktsmessig slokkeutstyr av godkjent type ma alltid veere lett tilgjengelig
e Apen flamme og verktoy som kan forarsake brann skal unngés

e Varme arbeider som sveising, lodding, skjering, og lignende méa
unngas hvis mulig. Varme arbeider pa bygningen som ikke kan unngéas, ma skje
i trdd med egen instruks for dette

¢ Det skal benyttes arbeidslampe som har lav overflatetemperatur
e Det er ikke tillatt & benytte lase ovner for & varme opp arbeidsstedet

e Strem til smautstyr (stevsuger, arbeidslys el.) skal tas ut pa anvist sted og det
skal brukes skjoteledninger som er uten skade. Skjoteledninger skal frakoples
etter dagens slutt

e Arbeidsstedet skal alltid holdes ryddig og rent for stov og avfall. Dette gjelder
innvendig og utvendig

e Brannfarlige vaesker skal lagres i brannsikker, 1ast container



Brannfarlige veesker skal lagres i brannsikker, last container

Tekstiler med linolje, og andre selvantennelige vasker, ma gyeblikkelig fjernes
fra arbeidstedet, dynkes i vann og legges i brannsikker sgppelkasse. Disse
soppelkassen méa temmes jevnlig, gjerne daglig

Oppvarming av tjere skal skje i sikker avstand fra bygninger
Adkomstveier for brannvesen mé ikke blokkeres av materialer, biler etc.

Dersom alarm- eller slokkeanlegg ma utkoples midlertidig, skal kun de
nedvendige deler av anlegget utkoples i den tiden arbeidet pagar.

Dersom anleggene mé koples ut utover arbeidstid ma det serges for
kompenserende tiltak, f.eks. vakthold

Ved utvendig stillas, m& man se til at dette er forsvarlig sikret sa
uvedkommende ikke kommer inn i stillaset

Arbeidsstedet skal vaere last etter endt arbeidsdag



BRANNVERNSINSTRUKS FOR
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Brannvernsinstruksen skal veere utfylt av samtlige handverkere og underskrevet
av ansvarshavende brannvernleder. Brannvernsinstruksen skal oppbevares av
den som utfgrer arbeidet og skal framlegges pa oppfordring. Tillatelsen leveres
tilbake til brannvernansvarlig nar arbeidet og etterkontrollen er avsluttet.

Folgende fylles ut for arbeidet kan settes i gang:

Den ovennevnte instruks er oppfylt og arbeidet kan utferes
D] (o [ Underskrift av brannvernleder: .............coooiiiiiiiiiiiee e,

Fylles ut av den som har utfert arbeidet etter at arbeidet er avsluttet

[ Automatisk alarm- eller slokkeanlegg har veert koplet ut.
[JAutomatisk alarm- eller slokkeanlegg er koplet inn igjen etter arbeidet er avsluttet.

[IDet er foretatt kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid.

UNderskrift: ..o Dato: ....ooviiiei



Krav til utferende ved arbeid pa fredete bygninger og listefgrte kirker

Utfgrende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon.
Handverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne
dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at handverkerne har
deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Larlinger eller andre under
kompetanseoppbygging skal fglges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og
byggeplassleder i utfgrende firma ma beherske norsk for a kunne diskutere kvaliteten ved utfgrelsen.
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