OVERSIKT INNMELDTE SPORBRUDD OSLO S

Rutetermin TCR-ID Spor |Fra dato, klokken |Til dato, klokken |Varighet |TCR kategori Prosjetknavn Innmelder Type arbeid
R27 0504438 Totalbrudd Oslo S 30.01.2027, kl. 06:00 31.01.2027, kl. 04:00 22 timer Middels Prosjektenhet Il Stine Tveitan Signal
R27 0S02576 Totalbrudd Oslo S 06.03.2027, kL. 06:00 07.03.2027, kL. 04:00 22 timer Middels Strekningssjef Olav Gjgdingseter Vedlikehold
R27 0S02578 Totalbrudd Oslo S 03.04.2027, kl. 21:15 04.04.2027, kL. 07:15 10 timer Liten Strekningssjef System Vedlikehold
R27 0S04569 Totalbrudd Oslo S 22.05.2027, kL. 06:00 23.05.2027, kL. 04:00 22 timer Middels Strgmforsyning Oslo S Stine Tveitan Signal
R27 0504440 Totalbrudd Oslo S 17.07.2027, kl. 02:00 02.08.2027, kl. 02:00 16 dager Stor Prosjektenhet Il Stine Tveitan Bane/spor, signal
R27 0504441 Totalbrudd Oslo S 09.10.2027, kl. 06:00 10.10.2027, kl. 04:00 22 timer Middels Prosjektenhet Il Stine Tveitan Signal
R27 0502582 Totalbrudd Oslo S 21.11.2027, kl. 01:30 21.11.2027, kl. 07:15 5timer 45 minutter Middels Strekningssjef Tom Rune Sandmo Vedlikehold
R28 0S04574 Totalbrudd Oslo S 29.01.2028, kl. 06:00 30.01.2028, kl. 04:00 22 timer Middels Strgmforsyning Oslo S Stine Tveitan Signal
R28 0504442 Totalbrudd Oslo S 12.02.2028, kl. 06:00 13.02.2028, kl. 04:00 22 timer Middels Prosjektenhet Il Stine Tveitan Signal
R28 0504223 Totalbrudd Oslo S 18.03.2028, kl. 21:15 19.03.2028, kl. 07:15 10 timer Middels Strekningssjef Tom Rune Sandmo Vedlikehold
R28 0504226 Totalbrudd Oslo S 02.04.2028, kl. 01:30 02.04.2028, kl. 07:15 5timer 45 minutter Middels Strekningssjef Tom Rune Sandmo Vedlikehold
R28 0S05698 Frakobling 08.04.2028, kl. 22:00 09.04.2028, kl. 06:00 8timer Middels Strekningssjef Ronja Skredderstuen Kontaktledning
R28 0S04497 Spor til plattform under arbeid 01.07.2028, kl. 02:00 14.08.2028, kl. 02:00 1mnd, 14 dager Middels UUOsloS Eivind Larsen Plattform
blir stengt i perioden.
R28 0504828 Totalbrudd Oslo S 15.07.2028, kl. 02:00 31.07.2028, kl. 02:00 16 dager Stor Prosjetktenhet 1 Stine Tveitan Bane/spor
R28 0504229 Totalbrudd Oslo S 14.10.2028, kl. 21:15 15.10.2028, kl. 07:15 10 timer Middels Strekningssjef Tom Rune Sandmo Vedlikehold
R28 0504232 Totalbrudd Oslo S 19.11.2028, kl. 01:30 19.11.2028, kl. 07:15 5timer 45 minutter Middels Strekningssjef Tom Rune Sandmo Vedlikehold
Spor til plattform under arbeid
R29 0504498 blir stengt i perioden. 10.12.2028, kL. 03:00 09.12.2029, kL. 03:00 12 maneder Middels UUOslo S Eivind Larsen Plattform
R29 0S05788 Totalbrudd Oslo S 27.01.2029, kl. 05:00 28.01.2029, kl. 04:00 23 timer Middels Strgmforsyning Oslo S Asmund Kirkevold Signal
R29 0S05789 Totalbrudd Oslo S 31.03.2029, kl. 05:00 01.04.2029, kL. 04:00 23 timer Middels Strgmforsyning Oslo S Asmund Kirkevold Signal
R29 0504829 Totalbrudd Oslo S 14.07.2029, kl. 02:00 30.07.2029, kl. 02:00 16 dager Middels Prosjetktenhet 1 Stine Tveitan Bane/spor
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