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Eiendoms- og byfornyelsesetaten Oslo

Mgtereferat

Til stede: Interesserte leverandgrer

Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/ Tore Styve Johansen, Cathrine Flaglien,
Lars Bjgrneby, Ole Magnus Mostad og Junior Irakoze

Fra: Cathrine Flaglien
Motested: Mosseveien 245
Mgtetid: 19. juni 2026 kl. 12.00

Var ref. (saksnr.): 26/1203-7

Referat fra tilbudsbefaring

Eiendommen og oppdraget ble befart. Oppdraget gjelder rehabilitering av stgttemur, herunder
rivning/demontering av eksisterende stottemur, skansom demontering av eksisterende garasje,
samt oppfering av ny armert betongstettemur med tilhgrende terrengarbeid.

Folgende avklaringer ble gitt pd tilbudsbefaring:

Det ble stilt spersmal til tidspunkt for oppstart av arbeidene. Mosseveien 245 befinner
seg langs adkomstvei til Katten badestrand. Prosjektet og arbeidene péa stottemur og
garasje vil kunne medfgre en noe begrenset fremkommelighet til denne badestranden og
arbeidene ma derfor igangsettes nar badesesongen er over. Det tas derfor utgangspunkt
i at arbeidene ikke skal igangsettes for 15. september. Det kan likevel vurderes konkret
om eventuelle forberedelser og annet som ikke bergrer adkomsten til badeplassen, kan
pabegynnes for 15. september.

Det er kommunal tomt pé siden av Mosseveien 245. Det er Bymiljgetaten som forvalter
Katten badeplass.

Nar det gjelder strgm er det tenkt at leverander bruker ladehenger som et utgangspunkt.
Leverandgr kan eventuelt selv undersgke med Elvia om det er mulig med strgmuttak. Det
presiseres at folgende stér i kravspesifikasjonen: "Tilgang til strom: Byggherre stiller
ikke med strom og utferende entreprengr er selv pliktig til & fremskaffe dette ved
tilkobling til naermeste tilkobling sted eller bruk av ladehenger.”

Nar det gjelder vann og tilgang pa vann sé er det en utekran pa tomten som leverandor
kanskje kan l&ne. Utover dette er det ogsa vann pa badeplassen og Leverander kan
undersgke med Bymiljpetaten om det er mulig a fa vann fra badeplassen.

Det ble blant annet stilt spgrsmal til veiarbeidet som foregar pa Mosseveien per
19.06.2026 og hvor lenge dette skal vare. Det er ikke kommunal vei, men ifglge Statens
Vegvesen skal anleggsarbeidene pd Mosseveien veere ferdig i lopet av juni maned.
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e Det ble stilt spgrsmal til hvilken mur som skal utbedres. | kravspesifikasjonen er det
beskrevet at det er mur mot sgrsiden og vestsiden som skal utbedres. Se bilde:

Figur 1: Markering av mur som beskrivelsen gjelder

e Ved utbedring av steattemuren ma det trolig fiernes noe masse. Massene som fjernes for 8
gi plass til drenerende masser i henhold til tegninger og beskrivelse, méa transporteres
bort.

e Det ble stilt spgrsmal til valget av NS 8406 opp mot at det kun skal prises rund sum
poster. Dette punktet vil bli besvart ut neermere i eget sporsmal og svar i KGV (Artifik).

e Betongplate/gulv under garasje skal rives som en del av demonteringen fgr det stopes ny
for oppfering av ny garasje. Dette gitt at opsjon (flytting av garasjen i sin helhet) ikke
innlgses.

e Garasje skal remonteres i tilsvarende tilstand. Byantikvaren vektlegger storrelse og at
utvendig utseende er sa likt som mulig. Utvendige materialer skal gjenbrukes der det er
mulig. Se for gvrig punkt 6 i konkurransedokumentet navngitt «Vedlegg 1.1
Anbudsbeskrivelse med prisposter».

e Vegetasjon rundt mur og garasje skal ivaretas. Det kan fjernes sé lenge Leverander
sgrger for & sette det opp igjen etter at arbeider er ferdigstilt. Se for gvrig punkt 5 i
konkurransedokumentet navngitt «Vedlegg 1.1 Anbudsbeskrivelse med prisposter».

e Gjerdet som er plassert pa toppen av muren skal demonteres og gjenbrukes nar
arbeidene er ferdigstilt.

e Gjerdet rundt tomten ma flyttes pa og settes opp igjen nar arbeidene er ferdigstilt.

e Riggplass er tegnet opp i konkurransedokumenter, se kravspesifikasjonen. Det ble stilt
sporsmal om det er mulig at leverandor kan bruke et sterre omrade mellom garasje og
innkjoringsporten fra Mosseveien som riggplass. Etter nsermere vurdering legger
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oppdragsgiver til grunn at det trolig vil veere mulig & benytte et noe storre areal enn det
som er skissert i konkurransegrunnlaget, herunder omradet pd oversiden av muren.
Det presiseres at leietaker til enhver tid skal ha tilgang til inn- og utkjgring gjennom

hovedporten. Dette innebaerer at:

- omradet i tilknytning til port og adkomst ikke kan gjerdes inn eller blokkeres,
- det ma sikres tilstrekkelig plass for mangvrering slik at leietaker uhindret kan snu og

komme til sitt parkeringsomréde.

Utvidelsen er betinget av at disse hensyn ivaretas. Det gjores samtidig oppmerksom pa at
utvidelse av eksisterende riggomrade (slik det kommer frem av konkurransegrunnlaget)

ikke kan gjennomfores for 15. september. Endelige grenser for eventuell utvidet
riggplass ma avklares og fastsettes i felles oppstartsmote mellom EBY, entreprengr og

leietaker.
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Figur 2: Antatt mulighet for utvidelse av riggomréade - Bla markering markerer utvidet omréde for
entreprenor, Gronn markering viser felles bruksomrade for entreprenor og leietager (sikre trygg tilgang for

begge parter) og Rod markering viser leietagers parkering

Arbeidene skal gjennomfgres til vanlig arbeidstid av hensyn til leietaker pa tomten.
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