J’AVINOR AIRSIDE SAFETY - ANLEGGS- OG
VEDLIKEHOLDSARBEID - SIKKERHET VED
ARBEIDER PA LUFTHAVN

PROSEDYRE
Gyldig fra: 01.08.2025 Versjon: 2.1 Arkivnr: PR00075
Gyldig for: Avinor AS,Svalbard lufthavn

1 BESKRIVELSE

Anleggsarbeider og andre arbeider som det ikke finnes prosedyrer pa innen lufthavnens
omrade medfarer spesielle sikkerhetsmessige utfordringer nar det gjelder koordinering
mellom trafikk, midlertidige hindre m.m. Slike arbeider ma derfor planlegges, koordineres og
utfgres pa en styrt mate. Sikkerhetsarbeidet pa lufthavnen er avhengig av et tett samarbeid
mellom Avinor og @vrige aktarer.

2 GJENNOMFQGRING

Nr. Aktivitet Utforer
1 Planlegging OSMM
Planleggingen av arbeider skal utfgres slik at gjennomfaringen skjer
uten fare for, og med minst mulig forstyrrelse av, flytrafikken.

Utforelse

e Tidsrom for arbeidet skal defineres.

e Det utarbeides en kommunikasjonsplan som sikrer at alle
relevante aktgrer pa lufthavnen blir varslet om det planlagte
arbeidet.

e Gjennomfare risikovurderinger ved utbygginger og
modifikasjoner. Dersom endringen kan ha betydning for
flysikkerheten, personsikkerheten eller ytre miljg, skal det
gjennomfgres en risikoanalyse som beskrevet i prosess 4.17.2
Operasjonell risikostyring.

e Omfanget av arbeidene avgjar behovet for detaljgraden pa
risikoanalysen. | den grad arbeidene medfgrer avvik fra kravene
til flyplassutforming mens lufttrafikk pagar, skal det alltid
gjennomfgres risikoanalyse i forkant av arbeidene.

e Det skal gjennomfgres risikoanalyse for alle faste og bevegelige
objekter som utgjer hinder.

e Det er Operational Services and Maintenance Manager (OSMM)
sitt ansvar at ngdvendige risikoanalyser gjennomfgres. OSMM
skal akseptere eventuell restrisiko.

o Det forutsettes at entreprengr eller liknende som skal utfgre
starre arbeider, ved inngaelse av kontrakt med Avinor, skriftlig
forplikter seg til enhver tid a fglge Avinors gjeldende regelverk for
Airside Safety, herunder ferdselsbestemmelser.

e Spesielle hensyn skal tas for arbeider som medfgrer at
kunngijorte rullebanelengder ma endres permanent eller
midlertidig

Dokumenter

PB00024 Operasjonell risikostyring - Prosess
PB00134 Drift av flyside - Airside safety - Prosess
2 Opplysninger til kunngjgringstjenesten OSMM
Dersom det er relevant skal ved planlegging av arbeider pa
flyplassomradet Kunngjgringstjenesten opplyses om arbeidene om
minst en maned fgr arbeidene tar til, hvis mulig. Dette slik at
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forholdet.
Utforelse

(jf. AIP Norge), skal Kunngjgringstjenesten tidligst mulig

(AIRAC) -datoer.

kunngjaring.

Modeller:
5.4.2 AIP Norge - Bestilling, produksjon og kunngjgring

Dokumenter
PB00041 AIP Norge - Bestilling, produksjon og kunngjgring -
Prosess

Kunngjgringstjenesten kan sende ut Notice to airman (NOTAM) om

e Dersom arbeidene medfagrer endringer i kunngjorte flyplassdata
informeres, slik at fremdriftsplanen for arbeidene kan ta hensyn

til aktuelle Aeronautical Information Regulation and Control

Dette gjelder spesielt nar arbeider skal ferdigstilles/nar omrader skal
tas i bruk. For detaljert informasjon, se prosessomradet Kart og

3 Opplysninger til Luftfartstilsynet

Dersom arbeidene pa flyplassomradet medfgrer endringer av
flyplassens utforming som innebzerer en vesentlig endring av
grunnlaget for flyplassens utformingssertifikat, jf. flyplassens

endringene til Luftfartstilsynet.
Utforelse
risikovurderes.

e Etter at risikoanalysen er gjennomfgrt skal sgknad om
godkjenning av endringene sendes Luftfartstilsynet.

e Godkjenningssaknaden og eventuell godkjenning fra

[ufthavn.

grunnlaget for flyplassens sertifiseringsvilkar kan veere:

rullebaner)

Nye hinder (pa sikkerhetsomradet eller i hinderflatene)
Begrensninger pa sikkerhetsomradets utstrekning
Starre avvik vedrgrende lys, skilt og merking

Fjerning eller endring av flynavigasjonshjelpemidler

Modeller
4.6.1. Lufthavnoperatgr - Endringshandtering

Dokumenter
PB00141 Endringshandtering - Prosessbeskrivelse

godkjenning / sertifiseringsvilkar, skal OSMM omgaende rapportere

e Utformingsmessige endringer som ikke kan korrigeres skal

e Eventuelle ngdvendige kompenserende tiltak som settes i verk
for & opprettholde normal lufttrafikk eller begrenset lufttrafikk og
som er utledet av risikoanalysen, skal fremgéa av sgknaden.

Luftfartstilsynet skal alltid kunne dokumenteres. Dette for &
dokumentere vurdering av konsekvenser ved endringer pa

Eksempler pa endringer som kan medfere vesentlig endring av

e Endring av referansekoder og/eller rullebanelengde (primaert

OSMM

4 Gjennomfering av arbeidene

Bakketjeneste
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Plan for giennomfaring og eventuelle risikovurderinger i forbindelse
med stgrre arbeider skal behandles i flytryggingskomiteen.

For giennomfaringen av arbeidene startes, gjerne som en del av
oppstartsmetet, skal OSMM eller den hen bemyndiger/prosjektleder
sammenkalle til mate. Hensikten med meotet er a gjare alle involverte
parter kjent med Avinors ferdselsbestemmelser. OSMM eller den
hen bemyndiger er ansvarlig for at det fgres referat fra matet av
dokumentasjonshensyn.

Utforelse

Mgatet gjennomfares for & drafte og oppna enighet om:

e Arbeider som kan ha betydning for tilgjengeligheten av
flynavigasjonssystemer

e Metoder for overvaking av kjgretey og utstyrs plassering og
eventuell forflytning.

e Sikring av grenser mot mangvreringsomradet

¢ Kommunikasjonslinjer mellom involverte aktgrer
(anlegg/bakketjeneste/lufttrafikktjeneste)

o Tidstabell for arbeidene slik at disse i starst mulig utstrekning
kan legges til perioder med liten eller ingen trafikk dersom ikke
total stenging er nadvendig.

e Begrensninger for grafter pa sikkerhetsomradet, plassering av
steiner og lignende.

e Oppkasting av jordvoller samt plassering av byggemateriell og

utstyr.

Opprydding av arbeidsomradet etter at arbeidene er ferdige.

Oppleering i ferdselsbestemmelser.

Bestemmelser for bruk av samband.

Bestemmelser for lysbruk ved pagaende lufttrafikk

Behov for og gjennomfaring av risikoanalyser.

Behov for og utarbeidelse av kvalitetsplan for arbeidene.

Kartlegging av avvik som kan aksepteres uten gjennomfgring av

kompenserende tiltak.

e Gjennomfgring av kompenserende tiltak hvis det oppstar avvik
som ikke kan aksepteres.

Deltakere ved matet:

o Sjefen for lufttrafikktjenesteenheten (sjef flygeleder/operativ

leder AFIS)

Flynavigasjonstjenesten

Alle andre bergrte avdelinger ved lufthavnen

Byggelederen

Representanter for entreprengrene

(anleggsleder/formenn/tilsvarende)

e Representanter for bergrte flyselskaper hvis det er ytret gnske
om det (relevante flyselskaper er normalt representert i
lufthavnens flytryggingskomité)

e Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA )-koordinator for utfarelse
(KU)

Modeller
HMS - 7.3.1.2 SHA

Dokumenter
SS00576 Airside safety - Arbeider pa flyoperative omrader
INO1914 HMS - Sikker jobb analyse

administrativt
personell
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Alt personell som er involvert i arbeidene pa flyside skal veere kjent
med, samt forholde seg til de til enhver tid gjeldende adgangs- og
ferdselsbestemmelser for lufthavnen.

Utforelse

e Kjgretoy og utstyr skal veere utstyrt med foreskrevne
hindermarkeringer.

e Alle kjgretay som skal ferdes pa mangvreringsomradet skal ha
kontinuerlig radioforbindelse med kontrolltarnet dersom ikke
annen avtale er inngatt, eksempel ved stenging av aktuelt
omrade for flytrafikk.

o Ved stgrre anleggsarbeider kan det opprettes radioforbindelse
mellom kontrolltarnet og byggeleder, hvis byggeleder har
kontinuerlig intern radioforbindelse med sine enheter.

e Personell skal ha foreskreven bekledning (synbarhetstay).

Dokumenter

5 Byggemote Bakketjeneste
| byggeperioden skal bergrte avdelinger ved lufthavnen, herunder —
lufttrafikktjenesten (eventuelt flynavigasjonstjenesten), og bergrte administrativt
selskaper veere innkalt til byggemgater av byggeleder. personell
Lufttrafikktjenesten skal ha spesifikk informasjon om alle aktiviteter
pa ferdselsomradet eller som pavirker hindersituasjonen slik at det
kan planlegge trafikken.

Utforelse

Mgater:

e Mgtene skal avholdes i det omfang og hyppighet som er
ngdvendig for a sikre kontroll og oversikt over arbeidene.

e Mgtene skal referatfares av dokumentasjonshensyn og
journalfgres i saksbehandlingsverktoyet.

Planlegge trafikk ifm. arbeider ut fra:

e Hvor arbeidet skal utfares

e Behov for stenging/avsperring/merking av ferdselsomradet

e Hva arbeidet bestar i

e Nar arbeidet gnskes a settes i gang

e Nar arbeidet ventes avsluttet

e Huvis bruk av sperremateriell, skal kontrolltdrnet meddeles hva
slags sperremateriell som brukes, s& som bukker, lamper, flagg,
annet sperremateriell, sterrelse og omfang.

Gjennomfgring av arbeider:

Opphold/avbrekk i arbeidet skal meddeles Lufttrafikktjenesten. Far

arbeidet settes i gang igjen, skal Lufttrafikktjenesten varsles og gi
tillatelse til at arbeidet kan fortsette.

e Ved arbeider i neerheten av rullebanen, det vil si ved siden av
eller i enden av rullebanen, skal det rettes spesiell
oppmerksomhet mot mulig gjennomtrengning av hinderflater av
maskiner, utstyr eller konstruksjoner.

e Ved arbeid péa ferdselsomradet og tilstatende arealer skal det
veere seerlig fokus pa Foreign Object Debris (FOD).

o For trafikken gjenopptas pa de deler av ferdselsomradet som
har veert stengt i forbindelse med arbeidene, skal de aktuelle
omradene veere inspisert og funnet i orden av plasstjenesten.

6 Krav til personell og utstyr Bakketjeneste

administrativt
personell
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PR00575 Airside safety - Ferdsel pa mangvreringsomradet
PR00371 Airside safety - Merking og krav til kigretgy og andre
mobile objekter

PR00032 Airside Safety - Bestemmelser for ferdsel med kjgretay

7 Kontroll
OSMM skal gjennomfare kontroller fgr arbeider pa flyplassomradet
finner sted.

Utforelse

e Kontrollere om risikoanalyse (hvis ngdvendig) er gjennomfart

e Kontrollere om ngdvendige opplysninger er sendt til
Kunngjgringstjenesten

e Kontrollere om ngdvendige opplysninger er sendt til
Luftfartstilsynet

e Kontrollere om planene for arbeidet er behandlet i
flytryggingskomiteen

o Kontrollere om lufttrafikktjenesten er informert om de planlagte
arbeidene

e Gjennomfart kontroll skal dokumenteres.

Dokumenter
SS01506 Airside safety - Kontroll fgr oppstart av arbeider pa
flyoperativt omrade

Bakketjeneste

administrativt
personell

8 | Tilbakefering av omrader til operativ drift
For omrader fores tilbake til normal drift skal OSMM eller den hen
bemyndiger forsikre seg at om at omradet er ryddet og klar til bruk.

Utforelse

e Alt sperremateriell er fiernet
Merking, skilt og lys er operativt
At kravet til sikkerhetsavstander for hinder er oppfylt
Kravet til planhet pa sikkerhetsomrader er oppfylt
Inspeksjonen gjennomfgres og dokumenteres som ekstra
inspeksjon i FDV-verktgyet.

Dokumenter
PR00349 Plasstjeneste - Inspeksjoner, rapportering og vedlikehold -
Overvakning og inspeksjon av ferdselsomradet

3 GRENSESNITT OG REFERANSER

Ingen
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