Byggherrens orienterende fremdriftsplan

Dokumentnr: KYV-008

Dokumentnavn: Byggherrens orienterende fremdriftsplan
Revisjon: F02 - For anskaffelse

Dato: 2026-06-26

2026 2027
Nr. |Beskrivelse Jun. |Juli. |Aug.|Sept| Okt | Nov| Des|Jan. |Feb.|Mar. | Apr.| Mai |[Jun. [ Jul. [Sept.|Okt. [Nov. [ Des
1 |Kontrahering
1.1. |Utlysning

1.2 |Tilbudsbefaring annonseres senere

1.3 |Tilbudsregning (Tilbudsfrist 21.08.2026)

1.4 |Evaluering tilbud/innstilling

1.5 [Meddelelse om tildeling av kontrakt

1.6 |Kontraktsmgte medio september

2 |Byggesgknad

Nabovarsel

Seknad om rammesgknad og igangsettelse**

Seknad om ferdigattest

3 |Byggetid

Utfarelse

Ovetakelse

* Alle datoer er veiledende. Endringer kan forekomme.
**Saksbehandlingstid kan varierere.
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