HELSE ® SOR-OST

Prosjekt:

Nye Rikshospitalet

Tittel:

Bilag E1 Hovedfremdriftsplan

06 Revidert Baseline 07 14.04.26 | KSS SIO PBB
05 Revidert Baseline 06 06.10.25 | KSS SIO PBB
04 Revidert Baseline 05 02.04.25 |KSS SIO PBB
03 Revidert Baseline 04 03.10.24 |KSS SIO PBB
02 Revidert for konkurransegrunnlag 16.08.23 | ELF GUE PBB
01 For konkurransegrunnlag 08.02.23 | ELF GUE PBB
Rev. Formal med utgivelsen Rev. Dato Utarbeidet | Kontroll Godkjent
Kontraktor/leverandars logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.: Antall sider:
Sidelav3
Prosjekt: Utgivernr: Fag: Dok.type: Lapenr: Rev.nr.: Status:
NRH 0000 Z PL 0001 06 G




Nye Rikshospitalet Revisjon: 06
Dokumentnr.: NRH-0000-Z-PL-0001 Dato: 14.04.26
Tittel: Bilag E1 Hovedfremdriftsplan Side: 2av3
Revisjonsendringer

Rev.: | Beskrivelse av endring

06 Oppdatert ved baseline 07 revisjon
Innholdsfortegnelse
1 HovedfremdriftSPlan ... ssssssssssssessssssssssssssssssssasssses 3




Nye Rikshospitalet Revisjon: 06
Dokumentnr.: NRH-0000-Z-PL-0001 Dato: 14.04.26
Tittel: Bilag E1 Hovedfremdriftsplan Side: 3av3
1 Hovedfremdriftsplan
. Nye Rikshospitalet (NRH B e
HELSE © 8 @ SOR-OST vecltomannisoion iva T
(MRH-0000-Z-PL-0001)
202023 024 12025 2026 2027 028 029 2030 031 2032 033
Description Qla1]Q2|Q3|04/01/02/03[04|01/02(Q3|04|01]Q2|03|Q4]|Q1|02|Q3|Q4/01(02|03|04/01/Q2(/Q3|04|Q1]/02|03|04]|Q1|Q2|Q3|04|Q1]/02|Q3|G41Q11Q02|q
Nye Rikshospitalet

W 1 vedan (28.02.2025)

M1 Vedtatt reguleringsplan (28.02.2023)

M2 Investeringsbeslutning (B4)

W M2 Investeringsbesiuining (B4)

Detaljprosjektering

Klinisk ibruktakelse (3KV2031
Bygg J

Start forberedende arbeider (Bygg J)

W Klinish ibrubtakelse (3KV2031)

yoad L

1) ByggJ

W Start focheredende arbeider (Bygg J)

M3 Start grunnarbeider (Bygg J)

M3 Stant grunnarbeides (Bygg J)
g yeg

Start forberedende arbeider (M. N, O)

M4 Start rabygg (Byag J) W M4 Start ritygg (Bygg )

M5 Start innredning og teknikk (Bygg J) W 5 Startinnredning og teknis (Bygg J)

M6 Tett bygg (Bygg J) W ME Tet bygo (Byga J)

M7 Mekanisk ferdig (Bygg J W 147 Mekanisk ferdig (Bygg J)
Bygg M. Nog O g0 (I 1) ByogM, NogO

W Start fosheredende arbeider (M, N, O}

M3 Start grunnarbeider (M. N, O)

W M3 Start grunnabeider (M. N. 0)

M4 Start rabygg (M. N. O)

W 14 Start rabygg (M, N, O}

M5 Start innredning og teknikk (M. N. O)

W MS Stertinneedning og teknik (M. N. C)

W ME Ten bygg (M, N, 0}

ME Tett bygg (M. N. O)
M7 Mekanisk ferdig (M. N. O

W 17 Mekanisk ferdig (M, M. ©)

Bygg A1/ Ombygging og tilbygg varemottak Byga A1/ O ] [w: L) EByog At Dmbyagl oy
M3 Start ombygging oqg tilbygg A1/VDS W M3 Start ombygging og filbypg AUVDS
M7 Mekanisk ferdig (A1 W M7 Mekanisk ferdig (A1)
Byagg F2. kulverter Byga FZ. kulverter (17 Eygg 2, kulvenes
M3 Start grunnarbeider (F2, kulverter) W M3 Start grunnacbeider (F2, kulverter)
M7 Mekanisk ferdig (F2, kulverter) W M7 Mekanisk ferdi [F2, kulverter)
Utomhusarbeider. oqg ny trikkeholdeplass veler op ny lw: 1) eier op fy
5 test, L 1)

lgangkjering, test, idriftsettelse

AR

Sidez 1av 1
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