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1. Sammendrag
Viktigste aktiviteter/hendelser relatert til SHA, akonomi, kvalitet og fremdrift: (maks tre
punkter per tema):

SHA e XXX

yyy
zzz

@Jkonomi XXX

yyy
zzz

Kvalitet XXX

yyy
zzz

Fremdrift

XXX

yyy
o 777

2. SHA

2.1. Nokkeltall SHA
Nakkeltall SHA rapporteres inn pé eget nettskjema for manedsrapportering SHA.

2.2. Fokusomrader
Beskriv SHA-fokusomrader neste periode:

® XXX
* Yy

2.3. Eventuelle skader og hendelser denne periode (med og uten fravaer)
Angi korte beskrivelser av eventuelle skader og hendelser den siste maneden. Unnga a
oppgi personopplysninger i beskrivelsene. Eventuell granskningsrapport fra granskning av
alvorlige hendelser vedlegges manedsrapporten.

3. Ytre miljo

3.1. Status iht. Miljgoppfelgingsplanen (MOP)

Beskriv forhold i kontrakten som er av betydning for maloppnaelse av prosjektets miljgmal.
Status i stoffkartotek er seerlig relevant (konflikt med prosjektets risikoprofil/fravikssaknader).

3.2. Entreprengrs tiltak ved kritiske forhold vedrgrende maloppnaelse/avvik
Beskriv tiltak til utfordringer beskrevet i kap. 3.1.
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3.3. Miljouhell (akutt forurensning)
Ved akutt forurensing skal hendelsen beskrives. Granskningsrapport med arsak og
korrigerende og forebyggende tiltak legges ved manedsrapporten.

3.4. Status pa oppfelging av avfallsplan
Gi en kort status: ivaretar kontrakten krav om returordninger for emballasje? Har kontrakten i
siste periode forarsaket saerskilt stor mengde/fraksjon avfall? Er det behov for tiltak for a
minimere enkeltfraksjoner eller oke kildesorteringsgrad tilknyttet kontraktens arbeider?

3.5. Miljedokumentasjon
List opp navn pa EPDer og/eller emisjons-dokumentasjon overlevert til FDV-
innsamlingsverktoy denne periode. Legg eventuelt ved en logg over dokumenter.

4. Gkonomi

4.1. Nokkeltall gkonomi
Nogkkeltall gkonomi rapporteres inn pa eget vedlegg (V2).

4.2. Forklaring av avvik fra planlagt (denne periode)
Gi en forklaring pa hva som er arsak til eventuelt avvik mellom planlagt og faktisk produsert i
perioden.

4.3. Uregistrerte forventede avviksmeldinger, endringslister, varsler og krav
Her skal det oppgis forventede kostnader som enda ikke er registrert hos byggherre, men
som entreprenar forventer vil komme (tillegg som er omtvistede/under behandling).

4.4. Sluttprognose
Ansla og gi en vurdering av kontraktens sluttprognose.

5. Fremdrift

5.1. Forklaring av hovedtrender og avvik planlagt produksjon
Beskrivelse av hovedtrender og avvik planlagt produksjon

o XXX
° vy
o 777

Legg ved gjeldende fremdriftsplan med frontlinje (V2).
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5.2. Gjeldende plan
Her skal det refereres til hvilken plan som gjelder for kontrakten dvs. revisjon og dato, nar
den er frontet for manedsrapporten og nar neste revisjon er planlagt.

5.3. Kritiske forhold vedrgrende fremdrift
Beskriv kritiske forhold for kontrakten vedrarende fremdrift.

5.4. Planlagte tiltak entreprengr skal gjere for a overkomme hindringer
Beskriv hvilke tiltak kontrakten skal iverksette for & overkomme hindringer mtp. fremdrift.

5.5. Oppnadde milepaler i perioden
Beskriv hvilke milepaeler som kontrakten har oppnadd i perioden.

5.6. Milepaeler neste periode
Beskriv hvilke milepaeler som kontrakten skal oppna i neste periode.

6. Beslutningsplan
Gi en status péa planlagte beslutninger i perioden, og planlagte beslutninger neste periode.

7. Kvalitetsstyring

7.1. Kvalitetskontroll av prosjekterende i perioden
Beskriv verifisering av prosjekterendes egenkontroll i perioden, eventuelle avvik og tiltak.

Verifisering av Resultat av verifisering Tiltak

prosjekterendes

egenkontroll i perioden

<Eks. sjekket 2 av 10 <Eks. Tverrfaglig kontroll ikke | <EKs. RIE ma oppdatere sin
Sjekklister til RIE> gjennomfart pa sjekkliste x> | kontrollplan >

7.2. Kvalitetskontroll av underentreprengrers egenkontroll i perioden
Beskriv verifisering av underentreprengrs egenkontroll i perioden, eventuelle avvik og tiltak.

Verifisering av UEs Resultat av verifisering Tiltak

egenkontroll i perioden

<Eks. sjekket 2 av 10 <Eks. sjekkliste pa utsparing | <EKs. utvide verifisering til 5
sjekklister til «navn pa ikke utfylt x> av 10 sjekklister>

UE»>
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7.3. Avvikshandtering
Beskriv antall avvik avdekket i perioden og trender pa avvikene

Avvik i perioden | Avvik akkumulert i De alvorligste De viktigste forebyggende
kontrakten avvikene i iverksatte og planlagte tiltak

perioden

<antall> <antall> <tittel> <forklaring>
<tittel>

Avvikstrender De viktigste forebyggende iverksatte og
planlagte tiltak

<forklaring> <forklaring>

7.4. Kvalitetsrevisjoner/kvalitetsgjennomganger

KS-revisjoner/-gjennomganger i perioden, interne og av UE, i henhold til entreprenars

revisjonsplan.
Gjennomfarte KS- | KS- Oppsummering | Planlagte KS-
revisjoner/ revisjoner/gjennomgang av resultat revisjoner/
gjennomganger i akkumulert i prosjektet gjennomganger i
perioden neste periode
<tema, intern/UE> | <tema, intern/UE> <forklaring> <tema, intern/UE>

8. FDV dokumentasjon

8.1. Innlevert FDV dokumentasjon

Dokumentasjon Planlagt % Faktisk %
ferdigstillelsesgrad ferdigstillelsesgrad
<tittel> <%> <%>

9. Kontakt med offentlige myndigheter

Beskriv eventuell kontakt med offentlige myndigheter i perioden.

10. Kontakt med naboer
Beskriv eventuell kontakt med naboer i perioden.
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11. VEDLEGG

V1 Rapporteringstabell ved manedsrapportering (07-02-M9)

V2 Fremdriftsplan niva 4 med frontlinje
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