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Kapittel C4.01 Oversikt over administrativ
dokumentasjon som skal leveres og tidsfrister for

levering

1 Dokumenter som utarbeides umiddelbart etter

kontraktsinngaelse

Dokument | Punkt i NS | Beskrivelse Frist
8406
C1 7 Sikkerhetsstillelse Uten ugrunnet opphold etter kontraktens
inngaelse
C1 8 Attest for forsikringer P& forespgarsel
Cc2 45 Skriftlig gjennomgang av 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
kontraktens aktiviteter (pa angitti C3
foresparsel)
Cc2 44 Risikostyringssystem 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
angitti C3
c2 45 Prosjektspesifikke planer for 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
Kvalitet, HMS og Ytre miljg angitti C3
c2 45 Beredskaps- og varslingsplan 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
angitti C3
C2 45 Riggplan 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
angitti C3
c2 33 Egenrapportering lanns- og Far oppstart av arbeidene
arbeidsvilkar
C1 16 Fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
angitti C3
C3 Se C3 Prosjektstyringsbasis (PSB) 4 uker etter kontraktsinngaelse eller som
angitti C3
C4.11 Se C3 Dokumentplan 4 uker etter kontraktsinngaelse

2 Lapende dokumenter

Dokument | Punkt i NS Beskrivelse Frist
8406
C1 23 Dokumentasjon pa Ukentlig
regningsarbeider
Cc2 45 Oversiktslister Daglig
C2 45 SJA for aktuelle arbeidsoperasjon | Far oppstart av aktuell aktivitet
C2 45 Rapport fra vernerunder Fortlgpende
C2 45 Melding om ugnskede hendelser | Muntlig melding umiddelbart, skriftlig
innen 48 timer
Cc2 40 Skriftlig melding om farlig avfall Uten ugrunnet opphold
inn pa anleggsplass og
deklarasjonsskjema
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C3 Se C3 Varsler og krav i forbindelse med | Fortlgpende

arbeider i eller neert trafikkert spor
Cc2 46 Kvitteringsliste for at personell Fortlgpende
med sikkerhetstjeneste har
mottatt, lest og forstatt sirkuleerer
C2 46 Dokumentasjon for personer som | | god tid fgr utfgrelse
skal fgre maskiner pa
jernbanenettet
Cc2 46 Dokumentasjon for at materiell er | For ibruktakelse av materiellet /
C3 godkjent, samt for vedlikehold av | fortlgpende
materiell
C2 47 Manedsrapport Pafglgende torsdag kl. 12:00 etter
periodeslutt (siste sgndag i maneden),
eller etter avtale
C3 Se C3 Innmelding av gnske om
sportilgang
Cc2 47.6 Sjekklister Fortlgpende

3 Dokumenter i forbindelse med avslutning av

kontrakten
Dokument | Punkt i NS Beskrivelse Frist
8406
C4.11 Se C3 Sluttdokumentasjon Angitt i C3, eller senest 3 uker for
overtakelse

C1 24 Innkalling til Rimelig tid
overtakelsesforretning

C1 25 Sluttfaktura Senest 2 maneder etter overtakelse

C1 25 Innsigelser og motkrav til Senest 2 maneder etter mottak av
sluttfaktura sluttfaktura
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