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Grensesnittmatrise

Nr Fagområde Spesifikasjon, grensesnitt

Ansvarlig for 

koordinering, 

møter etc

Ansvar entreprise B2 (denne entreprise) Ansvar entreprise bygg (B1) Ansvar entreprise sjøledninger (S1) Kommentar Ref til tegning

1 VA
Grunnarbeider 

ledningsgrøfter
B2

Avretting og grusing i topp av ledningsgrøfter og berørte 

arealer avsluttes i dagens terrengnivå.

Nivå på fremtidig vei ned mot sjø er vist på snittegning 

SRA-B2-132

Etablering av ferdig planert byggetomt til ca. 

kote + 12,0. 

Asfaltering utføres i entrepr. B1

ingen arbeider
For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.

SRA-B2-130

SRA-B2-132

2 VA

Grunnarbeider utgraving grop 

for fjerning av eks. 

renseanlegg m/ tilhørende 

ledninger

B2 Utgraving og tilbakefylling av grop til dagens terrengnivå. 

Inkl. Avretting og etablering grusdekke i topp.

Etablering av ferdig planert byggetomt til ca. 

kote + 12,0. 

Asfaltering utføres i entrepr. B1

ingen arbeider
For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-130

3 VA
VA - Ledningsanlegg og 

kummer
B2

B2 har med sammenkobling til eks. SP ø315 ved innløp i 

kum M-S2

B2 har med sammenkobling med 6 stk. eks. 

pumpeledninger ved hovedveg på østsiden av 

renseanlegg, midlertidig fase

B1 har med alle øvrige ledningsanlegg og 

kummer som ikke er anvist på tegning SRA-

B2-130. B1 har også med fjerning av gamle 

ledninger og etablering av nye ledninger langs 

hele nordsiden av eks. bygg.

ingen arbeider
For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.

SRA-B2-130

SRA-B2-131

4 VA VA - utslippsledning B2

B2 legger ut ø1200mm rør ca. 5m oppstrøms kum S3 for 

fremtidig påkobling fra renseanlegg

B2 utslippsledning I sjø, avluttes med PE-krage med HP 

flens hvilende festet på betongstøtte ca. 16m ute i sjø

Betongplate, støttekloss og offeranoder etableres av B2

B1 kobler ny ø1200 mm avløpsledning fra 

renseanlegg til rørstuss oppstrøms kum S3

Sjøentreprenør kobler seg på flens i sjø 

levert av B2. 

S1 skal inkludere evt mellomstykke

For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-139

5 VA
VA-ledningsanlegg og 

kummer fra RA ned til molo
B2

B2 etablerer ø710mm rør ned til grensesnitt ved molo for 

fremtidig påkobling av sjøledning fra Djupavikjo.

VA-ledningsanlegg på nordsiden av nytt 

renseanlegg skal etableres av B1
S1 kobler seg på flens på land levert av B2. 

For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-xxx

6 Elektro Elektro utomhus B2
B2 har med styringskabel fra skap ved hovedveg frem til 

midlertidig rensecontainer M-C1

Føringsveg elektro fra midl. nettstasjon til nytt 

renseanlegg inngår i B1
ingen arbeider

For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-130

7 Elektro Føringsveger / kabelgrøfter B2
B2 har med etablering av kabelgrøfter og legging av kabel 

I alle EL-grøfter anvist på elektrotegning SRA-B2-xxx

All øvrig utomhus elektro til renseanlegg inngår 

i B1
ingen arbeider

For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-xxx

8 Elektro Midlertidig nettstasjon B2

B2 har med føringsveg/kabelgrøft frem til midlertidig 

nettstasjon. Fagne utfører selv tilkobling av kabler og 

innmat i nettstasjon

All øvrig utomhus elektro til renseanlegg inngår 

i B1
ingen arbeider

For ytterligere spesifikasjon. Se 

mengdebeskrivelse.
SRA-B2-xxx


